



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29
ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θεοδοσιάδου Φωτεινή
ΤΗΛ : 213 2030638- Fax : 2132030630

Άγιος Στέφανος, 21/04/2016
Αριθ. Πρωτ:10580

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΘΕΜΑ: Χρονική παράταση Σύμβασης χωρίς υπέρβαση συμβατικού αντικειμένου για τη προμήθεια Ασφάλτου ομάδα Α (Ασφαλτόμιγμα 12,5) & Ομάδα Β (Ψυχρό Ασφαλτόμιγμα σε πλαστικό σάκο 25kg) .

Με την υπ' αριθ 16/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε: η διενέργεια της προμήθειας «Προμήθεια Ασφάλτου» με την διαγωνιστική διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού.

Με την υπ' αριθ.86/3-4-2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε: α) η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης για την ανάθεση «Προμήθεια Ασφάλτου» , ποσού 66.488,88 σε βάρος του ΚΑ 30.6662.0014 με την ονομασία «Προμήθεια ασφαλτικού υλικού για την συντήρηση οδών» και β) η υπ' αριθ 1/2015 μελέτη και οι όροι διακήρυξης του πρόχειρου διαγωνισμού .

Με την υπ' αριθ 620/7-4-2015-8950 απόφαση Δημάρχου προκηρύχθηκε ο διαγωνισμός για τις 20/4/2015 .

Στις 20η Απριλίου 2015 διενεργήθηκε ο διαγωνισμός για τη «Προμήθεια Ασφάλτου». Ανάδοχοι αναδείχθηκαν α) για την ομάδα Α «Ασφαλτόμιγμα 12,5» η εταιρία «ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Β.Ε.Ε » και υπογράφηκε η αριθμ. πρωτ. 13065/20-5-2015 Σύμβαση και β) για την ομάδα Β «Ψυχρό Ασφαλτόμιγμα σε πλαστικό σάκο 25kg» η εταιρία «ΠΡΟΜΠΟΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΣΙΑ Ο.Ε » και υπογράφηκε η αριθμ. πρωτ. 13062/22-5-2015 Σύμβαση

Με τα υπ' αριθ.9674/13-4-2016 και 9430/11-4-2016 έγγραφα η υπηρεσία μας προχώρησε στις προσκλήσεις των αναδόχων για τη χρονική παράταση των Συμβάσεων χωρίς τροποποίηση των όρων και υπέρβαση των συμβατικών αντικειμένων. Οι ανάδοχες εταιρίες με τα αριθμ. 9528/13/4/2016 & 10038/15-4-

2016 έγγραφα τους αντίστοιχα, τα οποία αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, επιβεβαίωσαν την αποδοχή τους για ανανέωση των προαναφερθέντων συμβάσεων για χρονικό διάστημα έξι μηνών από την υπογραφή τους ή μέχρι λήξης των συμβατικών ποσών, χωρίς τροποποίηση των όρων και αναπροσαρμογή των συμβατικών αντικειμένων .

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπ' όψιν τις διατάξεις του ΕΚΠΟΤΑ και των άρθρων 65 παρ. 1 και 72 του Ν.3852/2010, προτείνεται :

- 1) - Η χρονική παράταση της αριθμ. Πρωτ. 13065/20-5-2015 σύμβασης με την εταιρία «ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΒΕΕ» με ΑΦΜ 099072623, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών ήτοι μέχρι / /2015 ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου χωρίς αναπροσαρμογή των τιμών και
- 2) - Η χρονική παράταση της αριθμ. Πρωτ. 13062/22-5-2015 σύμβασης με την εταιρία «ΠΡΟΜΠΟΝΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ & ΣΙΑ Ο.Ε » με ΑΦΜ 082138730, για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών ήτοι μέχρι / /2015 ή μέχρι εξαντλήσεως του συμβατικού αντικειμένου χωρίς αναπροσαρμογή των τιμών.

Κατά τ' άλλα ισχύουν οι αριθμ. Πρωτ. 13065/20-5-2015 & 13062/22-5-2015 Συμβάσεις αντίστοιχα.

Συνημμένα:

- 1) Οι υπ' αριθ 6430/11-4-2016 & 9674/13-4-2016 προσκλήσεις παράτασης
- 2) Οι υπ' αριθ 10038/15-4-2016 & 9528/12-4-2016 απαντήσεις των αναδόχων

Κοινοποίηση:

1. Τμήμα Προμηθειών
2. Δ/νση Περιβάλλοντος

Η Αντιδήμαρχος
Οικονομικής Διαχείρισης

Στέλλα Σοφία Μαγγίνα

