

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

των εργασιών που έγιναν για την εκτέλεση του έργου: "Βελτίωση φωτισμού πλατείας Ποντιακού Ελληνισμού" από την ανάδοχο εταιρεία: ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. με Πρόχειρο Διαγωνισμό.

Οι υπογράφωντες:

- α. Παπαβασιλείου Βασιλική, Πολιτικός Μηχανικός της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Κηφισιάς, ως Πρόεδρος
- β. Γωγάκη Γεωργία, Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Παλλήνης
- γ. Κανατσούλης Ιωάννης, Πολιτικός Μηχανικός Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Διονύσου,

αποτελούντες επιτροπή παραλαβής των παραπάνω εργασιών που οριστήκαμε γι' αυτό με την υπ' αρ. 20134/16985/22-3-12 (ΑΔΑ: Β41ΣΟΡ1Κ-Ω5Τ)

Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής, μεταβήκαμε σήμερα την 03/10/2012 στον τόπο του έργου, με τον ανάδοχο Χρήστο Κυριακάκη και τον επιβλέποντα Μηχανικό Νατζίμπ-Γεώργιο Φαράχ και παραλάβαμε τις εργασίες όπως αυτές αναγράφονται κατωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1418/84, του Π.Δ. 472/85, του Π.Δ. 609/85, του Π.Δ. 171/87 και των αποφάσεων και εγκυκλίων περί εκτελέσεως δημοσίων έργων.

α/α	Είδος εργασίας	Αριθμ. Τιμολ	Μονάδα μέτρησης	Ποσότητες
-----	----------------	--------------	-----------------	-----------

Ομάδα: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΩΝ - ΕΚΣΚΑΦΩΝ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΩΝ

1	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών.	ΟΙΚ 22.20.1	m2	0,00 (μηδέν)
2	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με συνήθεις μεθόδους καθαίρεσης με την φορτοεκφόρτωση και την μεταφορά	ΟΙΚ 22.10.1	m3	0,00 (μηδέν)
3	Εκκαφή χανδάκα για την τοποθέτηση Η/Μ εγκαταστάσεων σε έδαφος γαϊώδες	ΑΤΗΕ Ν19302.1	m3	7,98 (Επτά & ενενήντα οκτώ)
4	Προμήθεια, μεταφορά, διάστρωση και συμπύκνωση σκυροδέματος C16/20 χωρίς χρήση αντλίας	ΟΙΚ 32.2.4	m3	0,19 (Μηδέν & δεκαεννέα)
5	Επιστρώσεις με χονδρόπλακες ακανόνιστες	ΟΙΚ 73.11	m2	0,00 (μηδέν)

Ομάδα: ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

1	Διάστρωση με άμμο εκσκαφθέντων χανδάκων	ΑΤΗΕ Ν12162.2	m3	4,56 (Τέσσερα & πενήντα έξι)
2	Διάστρωση με υλικά εκσκαφής εκσκαφθέντων χανδάκων	ΑΤΗΕ Ν12162.3	m3	3,00 (τρία)
3	Πλαστικός σωλήνας αποχέτευσης Φ100 4ΑΤΜ	ΑΤΗΕ Ν18042.1.7	m	28,50 (είκοσι οχτώ & πενήντα)
4	Αγωγός γυμνός χάλκινος υπόγειας όδευσης Πολύκλωνος διατομής 35 mm2	ΑΤΗΕ Ν18757.2.4	m	50,00 (πενήντα)
5	Καλώδιο τύπου ΝΥΥ για τοποθέτηση μέσα στο έδαφος τετραπολικό διατομής 4Χ4mm2	ΑΤΗΕ Ν18773.5.3	m	50,00 (πενήντα)
6	Σήμανση δικτύων ηλεκτροφωτισμού με πλαστικό πλέγμα σήμανσεως υπόγειων δικτύων	ΑΤΗΕ Ν17789.20 0.1	m	28,50 (είκοσι οχτώ & πενήντα)

7	Ηλεκτρόδιο γείωσης ηλεκτρολυτικά επιχάλκωμένο με χαλύβδινη ψυχή διαμέτρου 17mm και πάχους επιχάλκωσης τουλάχιστον 250μm, μήκους 1,50μ.	ΑΤΗΕ Ν18837.22. 1	τεμαχ.	6,00 (έξι)
8	Φρεάτιο διακλαδώσεως υπογείων καλωδίων από μπετόν διαστάσεων 30X30cm βάθους 50cm	ΑΤΗΕ Ν18749.50. 1	τεμαχ.	5,00 (πέντε)
9	Καλύμματα φρεατίων χυτοσιδηρά	ΑΤΗΕ 8072	τεμαχ.	5,00 (πέντε)
10	Αποξήλωση παλαιού ιστού & φωτιστικού	ΑΤΗΕ Ν19322.99. 2	τεμαχ.	4,00 (τέσσερα)
11	Προβολέας ιωδίνης 500W	ΑΤΗΕ Ν19375.1	τεμαχ.	1,00 (ένα)
12	Ιστός ηλεκτροφωτισμού με φωτιστικό σώμα παραδοσιακός, τηλεσκοπικός, δίφωτος, με χυτή βάση, συνολικού ύψους 5,50μ.	ΑΤΗΕ Ν19322.10	τεμαχ.	6,00 (έξι)

Παρατηρήσεις:

1. Το έργο εκτελέστηκε σύμφωνα με την 115/2010 Μελέτη της ΤΥΔΚ προϋπολογισμού δαπάνης ΕΥΡΩ 21.447,49 με το ΦΠΑ, τα πρακτικά της δημοπρασίας εγκρίθηκαν με την αριθ.41/2010 Απόφαση Δημομαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Δροσιάς και ανάδοχος κηρύχθηκε η εργοληπτική εταιρία ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε με τεκμαρκτή έκπτωση 5% στις τιμές του τιμολογίου.
2. Υπογράφηκε το με αρ. πρωτ. 3123/30-08-2010 Εργολαβικό συμφωνητικό για 16.838,95 ευρώ πλέον ΦΠΑ με ημερομηνία 30-08-2010.
3. Η συμβατική προθεσμία κατασκευής του έργου ήταν εξήντα (60) ημέρες από την ημερομηνία πρωτοκόλλησης της σύμβασης στην ΤΥΔΚ Αν. Αττικής και επομένως η εμπρόθεσμη περαίωση έπρεπε να γίνει στις 02-11-2010.
4. Η βεβαίωση περαίωσης φέρει ημερομηνία 06-10-2010.
5. Η αξία των εργασιών που εκτελέστηκαν έφθασε τις 15.670,13 ΕΥΡΩ με το ΦΠΑ, σύμφωνα με τον 1ο Λογαριασμό.
6. Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε κατά το δυνατό τον έλεγχο των εργασιών που εκτελέστηκαν και οι οποίες αναγράφονται στην Τελική Επιμέτρηση του επιβλέποντος το έργο "Βελτίωση φωτισμού πλατείας Ποντιακού Ελληνισμού" του Δήμου Δροσιάς και αφού έλαβε υπόψη τα Πρωτόκολλα παραλαβής των αφανών εργασιών και τα λοιπά επιμετρητικά στοιχεία του φακέλλου, τη μελέτη και τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85 και ειδικότερα των άρθρων 53 και 55 αυτού, παρέλαβε τις παραπάνω εργασίες, ποσοτικά και ποιοτικά.
7. Προτείνεται η παρούσα παραλαβή για το έργο "ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΟΝΤΙΚΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ" του Δήμου Δροσιάς, ως προσωρινή και οριστική επειδή παρήλθε ο χρόνος εγγύησης (των 15 μηνών) του έργου.

Το παρόν συντάχθηκε σε (5) αντίγραφα και υπογράφεται ως ακολούθως.

Η Επιτροπή παραλαβής

α. Παπαβασιλείου Βασιλική
Πολιτικός Μηχανικός

β. Γωγάκη Γεωργία
Τεχνολόγος Πολιτικός Μηχανικός

γ. Κανατσούλης Ιωάννης
Πολιτικός Μηχανικός

Ο Ανάδοχος

Κυριακάκης Χρήστος &
ΣΙΑ Ε.Ε.

Ο Επιβλέπων

Φαράχ Νατζήμπ-Γεώργιος



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Ταχ. Δ/ση : Κατεχάκη 56
Ταχ. Κώδικας : 115 25
Πληροφορίες : Δ. Ξερακιά
Τηλέφωνο : 213.2035684

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.	ΧΡΕΙΣΤΗ
23986	
ΠΡΟΣΩΠΟΛΟΓΙΑ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ
1/8/2012	
Αθήνα,	22/03/2012

6.8.2012
Γραμματέας κ. Γρηγόριος
ΜΚ Κοσ Φαρέλ 6-8-2012

Δ/ση Τ.Υ
28/3/2012

Αρ.Πρωτ.: 20134/16985
ΑΔΑ: Β41ΣΟΡ1Κ-Ο57

ΘΕΜΑ : Συγκρότηση Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής εκτελεσθέντος έργου πρώην Κοινότητας Δροσιάς και νυν Δήμου Διονύσου.

Α Π Ο Φ Α Σ Η

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη :

1. Τις διατάξεις των άρθρων 53 έως 55 του Π.Δ. 609/85.
2. Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/87.
3. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του Ν.1418/84 , όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 17 του άρθρου 2 του Ν.2229/94, σύμφωνα με τις οποίες ο πρόεδρος της επιτροπής παραλαβής δεν ορίζεται από υπαλλήλους της διευθύνουσας υπηρεσίας.
4. Το με αριθ. πρωτ. 13442/09.05.2011 έγγραφο του Δήμου Παλλήνης του Τμήματος Τ.Ε ΟΤΑ για τη συγκρότηση της Επιτροπής του έργου «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ» πρώην Κοινότητας Δροσιάς και νυν Δήμου Διονύσου.
5. Το γεγονός ότι η αξία του ανωτέρω έργου ανέρχεται σε 12.739,94 Ευρώ.
6. Το γεγονός ότι το έργο πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του ΦΑΡΑΧ ΝΑΤΖΙΠ – ΓΕΩΡΓΙΟΥ , υπάλληλος του Δήμου Διονύσου.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Ορίζουμε ως Επιτροπή για την προσωρινή και οριστική παραλαβή του ανωτέρω έργου τους υπαλλήλους :

- Παπαβασιλείου Βασιλική Πολιτικό Μηχανικό , υπάλληλο του Δήμου Κηφισιάς ως Πρόεδρο της Επιτροπής.
- Γωγάκη Γεωργία Τ.Ε Τεχνολόγο Πολιτικό Μηχανικό , υπάλληλο του Δήμου Παλλήνης.
- Δημοτικό Σύμβουλο που ορίζεται με απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.


Η Επιτροπή καλείται να ενεργήσει το συντομότερο δυνατό για την παραλαβή του εν λόγω έργου και για τη σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής το οποίο εγκρίνεται από την προϊσταμένη αρχή (Δημοτικό Συμβούλιο), όπως ορίζεται στα άρθρα 53 έως 55 του Π.Δ. 609/85.

Ο Δήμος Διονύσου στον οποίο κοινοποιείται η παρούσα απόφαση, καλείται αφενός μεν να γνωστοποιήσει την απόφασή μας αυτή στον οριζόμενο Δημοτικό Σύμβουλο, αφετέρου δε να επιδώσει άλλο αντίγραφο στον επιβλέποντα το έργο ο οποίος καλείται να μεριμνήσει αμέσως για τη συγκέντρωση όλων των στοιχείων του φακέλου εκτελέσεως του έργου, τα οποία να θέσει υπόψη της Επιτροπής παραλαβής.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ :

1. Δήμο Παλλήνης
2. Δήμο Διονύσου
3. Δήμο Κηφισιάς

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ Με Εντολή
Γ.Γ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής
ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ Τ.Ε. ΟΤΑ
& ΠΛΗΡΗΣ ΕΞΟΥΣΙΑΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ
Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΥΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ



ΑΝΤΩΝΙΑ ΠΑΠΑΗΛΙΑΔΟΥ