



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Νίκα Δήμητρα

Δροσιά: 28 -11-2014
Αρ. Πρωτ: - 37822 -

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ»

Σχετ:

- (1) Η υπ' αριθμ 239/2013 ΑΟΕ έγκρισης της δαπάνης, διάθεσης της πίστωσης και κατάρτισης των όρων του διαγωνισμού
- (2) Η υπ' αριθμ. 299/2013 ΑΟΕ έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισμού
- (3) Η υπ' αριθμ. 218/2013 ΑΔΣ Διονύσου έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014.
- (4) Η υπ' αριθμ. 233/2013 ΑΔΣ Διονύσου έγκρισης του Προϋπολογισμού έτους 2014
- (5) Η υπ' αριθμ. 1257/15-1-2014 σύμβαση του Δήμου Διονύσου για την εκτέλεση του έργου του θέματος ποσού 19.600,00 € με το Φ.Π.Α.
- (6) Η υπ' αριθμ. 117/14 ΑΔΣ Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. του έργου με το 1^ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος Εργασιών και η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση
- (7) Η από 13-5-2014 1η Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού 9.600,00€ με ΦΠΑ
- (8) Η από 17-6-2014 Βεβαίωση περαίωσης του έργου
- (9) Ο 2^{ος} Α.Π.Ε. του έργου

Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

1. Για το ανωτέρω έργο συντάχθηκε η υπ' αριθμ. 9/13 μελέτη από το Τμήμα Έργων και Μελετών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου με τίτλο: “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ”.
2. Με υπ' αριθμ. 239/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου εγκρίθηκε η δαπάνη, διατέθηκε η σχετική πίστωση ύψους 35.000,00€ για την εκτέλεση του έργου εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Οικονομικού έτους 2013 με Κ.Α. 25.6262.0011, ορίστηκε η επιτροπή διαγωνισμού και καταρτίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας
3. Το έργο δημοπρατήθηκε στις 29-8-2013 με προϋπολογισμό εργασιών (με Φ.Π.Α.) 35.000,00€ Ευρώ. Με την παρούσα εργολαβία καθαρίζεται η δεξαμενή της Άνοιξης από μπάζα και οικοδομικά υλικά και στεγανοποιείται ώστε να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί.

4. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την με αρ. 299/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε ο ΜΟΥΡΓΚΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με μέσο τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 44,00%.
5. Η εργολαβική σύμβαση για ποσό 19.600,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) υπογράφηκε την 15.1.2014. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες και επομένως η λήξη του έργου ήταν την 15.3.2014.
6. Με το υπ'αριθμ. 2170/22-1-2014 έγγραφο επιβλέπουσα του έργου ορίστηκε η κ. Νίκα Δήμητρα, Υπάλληλος της Τ.Υ. του Δήμου. Ο ανάδοχος υπέβαλε προς έγκριση το χρονοδιάγραμμα του έργου, το οποίο εγκρίθηκε με το 3280/6-2-2014 έγγραφο.
7. Με την υπ'αριθμ. 9185/12-3-2014 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δύο (2) μήνες, προκειμένου να εγκριθεί ο 1ος ΑΠΕ και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων και στη συνέχεια από το Δημοτικό Συμβούλιο.
8. Με την υπ'αριθμ. 73/14 Απόφ. Δ.Σ. Εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες από την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης από το Δ.Σ.
9. Με την υπ'αριθμ. 117/14 το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον 1ο ΑΠΕ και τη 1η Συμπληρωματική Σύμβαση
10. Ο παρών 2^ς Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε με σκοπό να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών που προέκυψαν από τα επιμετρητικά στοιχεία του έργου όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά την ολοκλήρωση του έργου.
11. Στον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών χρησιμοποιείται μέρος του ποσού των απροβλέπτων της 1ης Σ.Σ. προκειμένου να τακτοποιηθούν οι αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών όπως κατασκευάστηκαν, οι οποίες προκύπτουν από απρόβλεπτες και επείγουσες εργασίες που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν και να προμετρηθούν κατά την έννοια του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 το άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2372/96.

Αναλυτικά:

1. Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης είναι 1.971,06 ευρώ και της 1ης Σ.Σ. Είναι 985,45€, σύνολο 2.956,51€ από το οποίο απορροφάται ποσό 2.708,28€ ενώ απομένει ποσό 248.23€.
2. Το οικονομικό αντικείμενο της εργολαβίας χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 22.395,24€ ευρώ και **παρουσιάζει μείωση 271,36€** έναντι του συνολικού συμβατικού αντικειμένου (αρχική & 1η Σ.Σ. 22.666,58€).
3. Καλύπτει τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/08.

Η δαπάνη των εργασιών στον παρόντα 2^ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 28.866,24€ (με Φ.Π.Α. 23%) με την αναθεώρηση και παρουσιάζει μείωση σε σχέση με την αρχική σύμβαση και την

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση για:

Την έγκριση του 2^ο Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ», ο οποίος **παρουσιάζει μείωση σε σχέση με την αρχική σύμβαση και την 1η Σ.Σ.**

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Το (9) σχετικό

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών,
Χωροταξίας & Πολεοδομίας

ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ
Δρ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ