



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29&  
ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65  
ΤΗΛ : 213 2030644- Fax : 2132030630

Αγ. Στέφανος 23 /01/2013  
Αριθ. πρωτ : - 2097 -

ΠΡΟΣ  
τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

**ΘΕΜΑ :** «Μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης «κάδων μηχανικής αποκομιδής»

Μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής», προϋπολογισμού δαπάνης 45.000,00€ με ΦΠΑ (σχετ. οι υπ' αριθ.261/12, 316/12 αποφάσεις Ο.Ε.), υπεγράφη η υπ' αριθ. πρωτ.31479/17-10-2012 σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία SPIDER (Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α. Ε), ύψους 44.944,20€ με το ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εν λόγω σύμβασης , σύμφωνα με την παρ.5 αυτής , ήταν τέσσερις (4) εβδομάδες από την υπογραφή της.

Η ανάδοχος εταιρεία κατέθεσε εμπρόθεσμα αίτημα με το οποίο ζητά την μετάθεση της ημερομηνίας παράδοσης των υλικών για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται σ' αυτήν.

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.5 του ΕΚΠΟΤΑ:

«Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης μπορεί με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, να μετατίθεται.

Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία.

Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.»

Η αρμόδια επιτροπή με την από 27-12-2012 γνωμοδότησή της προτείνει τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης φόρτωσης των συμβατικών υλικών επειδή συντρέχουν οι εξής λόγοι, που καθιστούν ανεφάρμοστη την εμπρόθεσμη παράδοσή τους:

«.....Εξαιτίας της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης, της συνακόλουθης έλλειψης ρευστότητας και χρηματοδότησης από το τραπεζικό σύστημα , που προκαλεί δυστοκία εισαγωγών και καθυστερήσεις σε αφίξεις από το εξωτερικό, προγραμματισμένων παραλαβών, σε πλαστικά καπάκια μεταλλικών κάδων, για την συναρμολόγησή τους...» μέχρι 28-2-2013.

Κατόπιν των ανωτέρω , καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει :

Τη μετάθεση της ημερομηνίας φόρτωσης - παράδοσης των υλικών στις 28-2 -2013 για τους

αναλυτικά αναφέρονται στην από 27-12-2012 γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής παραλαβής .

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Καλαφατέλης