

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΕΡΓΟ: «ΟΔΟΠΟΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ»

ΦΟΡΕΑΣ: ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΠΡΟΥΠ/ΜΟΣ: 667.086,00€ ΜΕ Φ.Π.Α.

ΠΗΓΗ: ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ΣΚΟΥΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ & ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

Βάσει των διατάξεων των άρθρων 73 και 75 του Ν. 3669/08 όπως ισχύει, των εργασιών που έγιναν από τον ανάδοχο κ. Σκούρα Δημήτριο, για την εκτέλεση του έργου «ΟΔΟΠΟΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ» οι παρακάτω υπογραφόμενοι:

1. Κατσιάνου Πηνελόπη Πολιτικός Μηχανικός, Υπ. Δ. Κηφισιάς – ως Πρόεδρος
2. Τσαγκαράκης Μιχαήλ – Πολιτικός Μηχανικός, Υπ. Δ. Ωρωπού ως Μέλος
3. Κουρουπάκη Αγγελική – Τοπογράφος Μηχανικός, Υπ. Δ. Διονύσου ως Μέλος
4. Φερμελή Λυδία - Πολιτικός Μηχανικός, Δημ. Σύμβουλος Δ. Διονύσου

Που αποτελούμε την επιτροπή προσωρινής ^{οριστικής} παραλαβής του ανωτέρω του έργου που συγκροτήθηκε με την υπ' αριθμ. 24238/20298/02-05-2013 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και μεταβήκαμε σήμερα την 24-05-2013 στο έργο με τον ανάδοχο κ. Σκούρα Δημήτριο και τον επιβλέποντα μηχανικό κ. Μπαλαδάκη Γεώργιο και παραλάβαμε τις εργασίες όπως αυτές αναγράφονται κατωτέρω σύμφωνα με την από 30-06-2003 εγκεκριμένη τελική επιμέτρηση του έργου.

Είδος Εργασιών	Α.Τ.	Μον. Μετρ.	ΕΚΤΕΛΕΣΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ	
			ΑΡΙΘΜ.	ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ
1 ΕΚΣΚΑΦΗ ΘΕΜΕΛΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ	1	M3	762,66	Επτακόσια εξήντα δύο και εξήντα έξι κυβικά
2 ΛΟΠΛΑ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ	2	M3	367,37	Τριακόσια εξήντα επτά και τριάντα επτά κυβικά
3 ΠΡΟΧΥΤΑ ΚΡΑΣΠΕΔΑ ΕΚ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ	3	M.M.	3.386,60	Τρεις χιλιάδες τριακόσια ογδόντα έξι μέτρα και εξήντα εκατοστά
4 ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΒΑΣΕΩΣ	4	m ²	60.678,41	Εξήντα χιλιάδες εξακόσια εβδομήντα οκτώ και σαράντα ένα τετραγωνικά μέτρα
5 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΠΡΟΕΠΑΛΕΙΨΙΣ	5	M2	33.435,61	Τριάντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια τριάντα πέντε τετραγωνικά μέτρα και εξήντα ένα
6 ΑΣΦΑΛΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΑΛΕΙΨΙΣ	6	M2	12.500,00	Δώδεκα χιλιάδες πεντακόσια τετραγωνικά μέτρα
7 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ	7	M2	43.421,20	Σαράντα τρεις χιλιάδες τετρακόσια είκοσι ένα και είκοσι τετραγωνικά μέτρα

Handwritten signature and date: 24.5.2013

8	ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ ΕΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ	8	M3	5.756,94	Πέντε χιλιάδες επτακόσια πενήντα έξι και ενενήντα τέσσερα κυβικά μέτρα
9	ΙΣΟΠΕΔΩΣΗΣ ΔΙΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΤΗΡΑ	9	M2	29.876,01	Είκοσι εννέα χιλιάδες οκτακόσια εβδομήντα έξι και μηδέν ένα κυβικά μέτρα
10	ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΟΠΕΔΟΤΙΚΗΣ ΣΤΡΩΣΗΣ	10	M3	497,77	Τετρακόσια ενενήντα επτά και εβδομήντα επτά κυβικά μέτρα
11	ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΣΦΑΛΤΟΜΕΙΓΜΑΤΟΣ	11	KBXIA.	8.274,40	Οκτώ χιλιάδες διακόσια εβδομήντα τέσσερα και τέσσερα κυβοχιλιόμετρα
12	ΑΠΟΞΙΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΑ	12	M3	212,72	Διακόσια δώδεκα και εβδομήντα δύο κυβικά μέτρα
13	ΠΛΗΡΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΤΡΩΣΗΣ ΥΠΟΒΑΣΗΣ	13	M3	1.013,77	Χίλια δεκατρία και εβδομήντα επτά κυβικά μέτρα
14	ΚΑΘΑΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ΕΚΣΚΑΦΗΣ	14	KBXIA	129.580,00	Εκατόν είκοσι εννέα χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα κυβοχιλιόμετρα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

Το έργο εκτελέστηκε σύμφωνα με την 294/99 μελέτη της ΤΥΔΚ προϋπολογισμού δαπάνης 667.086,00€ με ΦΠΑ και εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 123/2002 Απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου της Κοινότητας Κρυονερίου με την οποία εγκρίθηκαν και οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού.

Ο διαγωνισμός διενεργήθηκε στις 12/6/2002. Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 147/2002 Απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου και ανάδοχος του έργου κηρύχθηκε ο εργολάβος δημοσίων έργων Σκούρας Δημήτριος με μέση έκπτωση 14,00% στις τιμές του τιμολογίου ήτοι ανέρχεται στο ποσό των 496.504,35 € πλέον ΦΠΑ 18%,

Υπογράφηκε το υπ'αριθμ. 2315/5-7-2002 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 496.504,35 € πλέον ΦΠΑ 18%, στον ως άνω ΕΔΕ. Τις εργασίες επέβλεψε ο κ. Μπαλαδάκης Γεώργιος , Τεχνολόγος Πολιτικός . Μηχανικός, Υπάλληλος του Δήμου Διονύσου (τέως Κοινότητας Κρυονερίου).

Με την υπ' αριθμ. 305/2002 Απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών που αφορά αυξομειώσεις ποσοτήτων της συμβάσεως καθώς και το 1^ο πρωτόκολλο κανονισμού νέων τιμών μονάδος για εργασίες που δεν είχαν προβλεφθεί στην σύμβαση συνολικής δαπάνης 585.852,18 €. Με ΦΠΑ 18% Με την υπ' αριθμ. 88/2003 Απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών που αφορά αυξομειώσεις ποσοτήτων της συμβάσεως καθώς και το 2^ο πρωτόκολλο κανονισμού νέων τιμών μονάδος για εργασίες που δεν είχαν προβλεφθεί στην σύμβαση συνολικής δαπάνης 585.146,34 €. Με ΦΠΑ 18% Με την υπ' αριθμ. 294/2003 Απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 3^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών που αφορά

Μ - Ρ - - - Α : Α

απρόβλεπτες εργασίες κατά την εκτέλεση και ολοκλήρωση του έργου καθώς και το 2^ο πρωτόκολλο κανονισμού νέων τιμών μονάδος για εργασίες που δεν είχαν προβλεφθεί στην σύμβαση συνολικής δαπάνης 585.100,63 €. Με ΦΠΑ 18%

Η συμβατική προθεσμία κατασκευής του έργου ήταν 90 ημέρες από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης, όπως ορίζεται από την παρ. 2, άρθρο 48 του Ν.3669/08, ήτοι έως την 05-11-2002 ακολούθησαν 3 παρατάσεις η τελευταία της οποίας έληγε σύμφωνα με την 88/2003 Απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου στις 31-5-2003. Η Βεβαίωση Περαιώσεως φέρει ημερομηνία 30-5-2003, ήτοι εντός της συμβατικής προθεσμίας.

Με την ανωτέρω εργολαβία εκτελέστηκαν οι εργασίες που αναγράφονται στον πίνακα.

Η επιτροπή παραλαβής αφού έκανε κατά το δυνατό, τον έλεγχο των εργασιών που εκτελέστηκαν και αναγράφονται στην τελική επιμέτρηση του επιβλέπον^τ του έργου, θεωρημένης από τον Προϊστάμενο της Κοινότητας Κρυσονερίου και αφού έλαβε υπόψη το γεγονός ότι το έργο βρίσκεται σε καλή κατάσταση συντήρησης και λειτουργίας, τα πρωτόκολλα παραλαβής των αφανών εργασιών και τα λοιπά επιμετρητικά στοιχεία του φακέλου και τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85 και ειδικότερα των άρθρων 53 και 55 αυτού, παρέλαβε τις εργασίες οριστικά ποσοτικά και ποιοτικά του έργου ως ανωτέρω, βάσει των διατάξεων του άρθρου 75 του Ν.3669/08 όπως ισχύει, αφού διαπιστώθηκε ότι ανταποκρίνονται στις σχετικές προδιαγραφές.

Η παρούσα παραλαβή προτείνεται και ως οριστική καθώς έχει παρέλθει ο προβλεπόμενος χρόνος συντήρησης και εγγυήσεως του έργου των 15 μηνών.

Ο Ανάδοχος παρέστη στην παραλαβή και δε διενέτωσε καμία επιφύλαξη.

Το παρόν συντάχθηκε σε πέντε αντίγραφα και υπογράφεται ως ακολούθως και ένα αντίγραφο παραδόθηκε στον ανάδοχο του έργου..

Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ

Σκούρας Δημήτριος

Ο ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Μπαλαδάκης Γεώργιος

Η Επιτροπή Παραλαβής

Α. Κατσιάνου Πηνελόπη

Β. Τσαγκαράκης Μιχαήλ

Γ. Κουρουπάκη Αγγελική

Δ. Φερμελη Λυδία



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.	ΧΡΕΩΣΗ
13584	
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ	ΔΗΜΑΡΧΟΣ
8/5/2013	

ΑΔΑ: ΒΕΝΕΟΡ1Κ-ΔΘ0

Αθήνα, 02 / 05 / 2013

Α.Π. 24238/20298

Ταχ. Δ/ση: Κατεχάκη 56
Ταχ. Κώδικας: 11525
Πληροφορίες: Ε. Βραχάτη
Αριθμός Τηλ: 2132035711
Αριθμός Fax: 2132035746

ΘΕΜΑ: Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής εκτελεσθέντος έργου του Δήμου Διονύσου.

ΑΠΟΦΑΣΗ

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις των άρθρων 53 και 55 του Π.Δ. 609/85.
- 2) Τις διατάξεις του άρθρου 16 του Π.Δ. 171/87.
- 3) Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 1418/84, όπως αντικαταστάθηκε από την παρ. 17 του αρ. 2 του ν. 2229/94, σύμφωνα με τις οποίες ο πρόεδρος της επιτροπής δεν ορίζεται από υπαλλήλους της διευθύνουσας υπηρεσίας.
- 4) Τις διατάξεις του αρ. 26 του ν. 4024/2011 «Συγκρότηση συλλογικών οργάνων της διοίκησης και ορισμός μελών τους με κλήρωση».
- 5) Την αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/οικ. 21700/19-9-2012 εγκύκλιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- 6) Το αριθμ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.18/2988/15-03-2013 έγγραφο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
- 7) Το με αριθμ. πρωτ. 13222/29-04-13 έγγραφο του Δήμου Διονύσου για τη συγκρότηση της Επιτροπής του έργου «Οδοποιία Κοινότητας Κρουσινιού»
- 8) Το γεγονός ότι η αξία του ανωτέρω έργου ανέρχεται σε 572.918,88 €.
- 9) Το γεγονός ότι το έργο πραγματοποιήθηκε υπό την επίβλεψη του Μηχανικού Μπαλαδάκη Γεωργίου, υπαλλήλου του Δήμου Διονύσου.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ

Ορίζουμε ως Επιτροπή για την προσωρινή παραλαβή του ανωτέρω έργου τους εξής:

- Κατσιάνου Πηνελόπη, Πολιτικό Μηχανικό ως Πρόεδρο της Επιτροπής, με αναπληρώτριά της την Παπαβασιλείου Βασιλική, Πολιτικό Μηχανικό, υπαλλήλους του Δήμου Κηφισιάς.

- Τσαγκαράκη Μιχαήλ, Πολιτικό Μηχανικό, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή του τον Μπαρδάκα Παναγιώτη, ΤΕ Πολιτικό Μηχανικό, υπαλλήλους του Δήμου Ωρωπού.
- Κουρουπάκη Αγγελική, Τοπογράφο Μηχανικό, ως τακτικό μέλος, με αναπληρώτριά της την Αναγνωστοπούλου Παναγιώτα, ΤΕ Τοπογράφο Μηχανικό, υπαλλήλους του Δήμου Διονύσου.
- Την Δημοτική Σύμβουλο του Δήμου Διονύσου Φερμέλη Λυδία, ως τακτικό μέλος, με αναπληρωτή της τον Δημοτικό Σύμβουλο του Δήμου Διονύσου Κοκμότο Βασίλειο.

Η Επιτροπή καλείται να ενεργήσει το συντομότερο δυνατό για την παραλαβή του εν λόγω έργου και για τη σύνταξη του πρωτοκόλλου παραλαβής το οποίο εγκρίνεται από την προϊστάμενη αρχή (Δημοτικό Συμβούλιο), όπως ορίζεται στα άρθρα 53 έως 55 του Π.Δ. 609/85.


Ο Δήμος Διονύσου στον οποίο κοινοποιείται η παρούσα απόφαση, καλείται αφενός μεν να γνωστοποιήσει την απόφασή μας αυτή στον οριζόμενο Δημοτικό Σύμβουλο, αφετέρου δε να επιδώσει άλλο αντίγραφο στον επιβλέποντα το έργο ο οποίος καλείται να μεριμνήσει αμέσως για τη συγκέντρωση όλων των στοιχείων του φακέλου εκτελέσεως του έργου, τα οποία να θέσει υπόψη της Επιτροπής παραλαβής.

**ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΓΕΝ. ΓΡΑΜ. ΑΠΟΚ/ΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
ΑΤΤΙΚΗΣ
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ**

Α. ΠΑΠΑΗΛΙΑΔΟΥ

Κοινοποίηση:

1. Δήμος Διονύσου
2. Δήμος Κηφισιάς
3. Δήμος Ωρωπού



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

**Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ
& ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ**

ΟΛΓΑ ΚΑΤΑΡΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦ. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ
ΤΜΗΜΑ: Τ.Υ.Δ.Κ.

ΕΡΓΟ: ΟΔΟΠΟΙΑ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ
ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ
ΦΟΡΕΑΣ: ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Η παρούσα μελέτη συντάσσεται για την ασφαλιτοστρωση δρόμων στην εντός σχεδίου περιοχή της κοινότητας

Πιο συγκεκριμένα οι οδοί ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΔΑΦΝΗΣ - ΑΓ. ΤΡΙΑΔΟΣ - ΟΛΥΜΠΙΟΝΙΚΩΝ - ΧΑΛΚΗΣ - ΒΕΡΓΙΝΑΣ - ΑΓΡΑΜΠΕΛΗΣ - ΒΙΟΛΕΤΑΣ - ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ - ΒΟΣΠΟΡΟΥ - ΚΡΗΤΗΣ - ΦΙΛΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ - ΛΑΚΩΝΙΑΣ - ΟΜΗΡΟΥ - ΗΡΩΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ - ΝΙΚΟΥ ΒΑΖΕΟΥ - ΕΛΠΙΔΟΣ ΜΑΡΙΝΟΥ ΑΝΤΥΠΙΑ - ΜΑΡΓΑΡΙΤΑΣ - ΕΦΕΣΟΥ - ΙΩΝΙΑΣ - ΕΛΑΤΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΟΣ - ΚΥΠΡΟΥ - ΗΡΑΣ - ΣΕΒΑΔΙΚΕΙΟΥ - ΡΕΑΣ - ΚΥΒΕΛΗΣ - ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΝΙΚΟΜΗΔΕΙΑΣ - ΠΑΡΑΔΕΣΟΥ - ΘΡΑΚΗΣ - ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ - ΒΡΥΟΥΛΩΝ - ΣΚΟΥΦΑ - ΦΙΛΙΠΠΟΥ - ΔΙΟΣ - ΜΟΥΣΩΝ - ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ - ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ - ΑΓΩΝΙΣΤΩΝ - ΑΦΡΟΔΙΤΗΣ - ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ - ΠΑΡΟΔΟΣ ΚΑΡΑΤΣΕΚΑΚΗ έχουν όλες κρασπεδόρειθρα κατά εφαρμογή του εγκεκριμένου σχεδίου ΦΕΚ 578Δ/29-8-91.

Η υπάρχουσα κατάσταση των δρόμων περιλαμβάνει 3^η οδοστρωσίας κατά μέσο όρο 5 εκατοστών. Με την παρούσα μελέτη θα κατασκευαστεί βάση οδοστρωσίας πάχους 20 εκατοστών και στρώση κυκλοφορίας πάχους 5 εκατοστών. Οι παραπάνω δρόμοι είναι δρόμοι χαμηλής κυκλοφορίας και εξυπηρετούν το τοπικό δίκτυο.

Για τις οδούς ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ και ΑΝΟΙΞΕΩΣ υπάρχει πρόχειρος τάπητας που έχει κατασκευαστεί σύμφωνα με τα εγκεκριμένα υψόμετρα. Σε αυτούς τους δρόμους θα κατασκευαστούν κρασπεδόρειθρα και από τις δύο πλευρές των δρόμων καθώς και νέος τάπητας κυκλοφορίας πάχους 5 εκατοστών.

Αναλυτικά μήκη και πλάτη των οδών υπάρχουν στην προμέτρηση εργασιών καθώς και στα συνημμένα σχέδια της μελέτης.

Για τα δίκτυα υποδομής των δρόμων υπάρχουν σχετικές συνημμένες βεβαιώσεις.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 178.525.134 Δρχ. ενώ η συνολική δαπάνη όπου συμπεριλαμβάνεται και ο ΦΠΑ που αναλογεί είναι 210.659.658 Δρχ.

Η χρηματοδότηση του έργου θα γίνει από την Περιφέρεια Αττικής και 2^ο Κ.Π.Σ. και θα εκτελεστεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84, του ΠΔ 609/85 όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τον Ν. 2229/94 και το ΠΔ 368/94 αντίστοιχα του ΠΔ 368/94 αντίστοιχα του ΠΔ 171/87, του Ν. 2372/96 και του Ν. 2576/98

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

Παλλήνη 24/6/1999

Παλλήνη 5/7/1999

Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ
ΤΥΔΚ ΑΝ. ΑΤΤΙΚΗΣ

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ

Κρυονέρι 24/6/99

Ο μελετητής

ΦΑΛΛΙΕΡΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Τοπογράφος Μητρώο

ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΣΑΠΟΚΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ