



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
Πληροφορίες: Ν.-Γ. Φαράχ

Δροσιά, 27/04/2017  
Αρ. Πρωτ: - 11885 -

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**  
**ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου «Επισκευή – στεγανοποίηση στέγης Αίθουσας Π.Χ. Κλειστού Γυμναστηρίου Ροδόπολης»**

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
2. Την υπ' αριθμ. 308/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Διονύσου με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου: «Επισκευή – στεγανοποίηση στέγης Αίθουσας Π.Χ. Κλειστού Γυμναστηρίου Ροδόπολης»
3. Ότι την 03/11/2015 διενεργήθηκε πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές στον οποίο αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης ο Ε.Δ.Ε. Σπυριδών Βρυώνης με μέση έκπτωση 9,00%.
4. Την υπ' αριθμ. 396/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στον Ε.Δ.Ε. Σπυριδώνα Βρυώνη.
5. Την με αρ. πρωτ. 23870/05-09-2016 εργολαβική σύμβαση συνολικής δαπάνης 21.033,58 € πλέον Φ.Π.Α. (26.081,64 € με ΦΠΑ 24%).
6. Την υπ' αριθμ. 41/2017 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. και το 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου που ήταν σε ισοζύγιο με τη σύμβαση.
7. Το αντικείμενο του έργου που είναι οι τοπικές επεμβάσεις επισκευής και στεγανοποίησης της στέγης της Α.Π.Χ του Κλειστού Γυμναστηρίου Ροδόπολης και ιδιαίτερα στο νοτιοανατολικό τμήμα αυτής.
8. Ότι ο παρών 2<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. συντάσσεται για να τακτοποιήσει τις ποσότητες των συμβατικών εργασιών όπως επίσης και αυτών που εγκρίθηκαν με το 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ μετά την ολοκλήρωση του έργου.

Στον παρόντα 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ δεν γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών μιας ομάδας για κάλυψη επί πλέον δαπανών άλλης ομάδας.

Οι δαπάνες των νέων τιμών του 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ καλύπτονται εξολοκλήρου από τις απρόβλεπτες δαπάνες της σύμβασης.

Η συνολική δαπάνη του έργου συμπεριλαμβάνοντας το ποσό της αναθεώρησης και το ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των 20.930,98 €, μειωμένο κατά 5.150,66 € ή ποσοστό 19,75% σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

**Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:**

Για την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου «Επισκευή – στεγανοποίηση στέγης Αίθουσας Π.Χ. Κλειστού Γυμναστηρίου Ροδόπολης», η συνολική δαπάνη του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 20.930,98 €, μειωμένο κατά 5.150,66 € ή ποσοστό 19,75% σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ (τακτοποιητικός) του έργου.

Ε.Δ.

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φ. Εισηγήσεων Δ.Σ.
4. Φ. Σχετ. Έργου

Ο Αντιδήμαρχος  
Τεχνικών Υπηρεσιών,  
Υποδομών & Χωροταξίας

Ράικος Δημήτρης  
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
ΔΡΟΣΙΑ, /04/2017