



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29
ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θεοδοσιάδου Φωτεινή
ΤΗΛ : 213 2030638- Fax : 2132030630

Άγιος Στέφανος, 23 /3/2017
Αριθ. Πρωτ:8274/24-3-2017

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ
ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΘΕΜΑ: Παράταση του συμβατικού χρόνου παράδοσης των εργασιών για την μεταφορά του αρχείου από τη Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Ωρωπού στη νεοσύστατη Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Διονύσου

Με την αριθμ. 153/8-8-2016 απόφαση του Δ.Σ. εγκρίθηκε η αναγκαιότητα της προμήθειας παροχής υπηρεσιών για την «**Μεταφορά του αρχείου από τη Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Ωρωπού στη νεοσύστατη Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Διονύσου** »

Με την υπ' αριθμ. 276/29-8-2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, α) εγκρίθηκε η δαπάνη για τη μεταφορά του αρχείου από τη Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Ωρωπού στη νεοσύστατη Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Διονύσου και β) διατέθηκε σχετική πίστωση ποσού 18.000,00€ σε βάρος του Κ.Α 40.6414.0001 με την ονομασία « Μεταφορές εν γένει »

Με την υπ' αριθ 2346/3352/30-11-2016 Απόφαση Δημάρχου α) εγκρίθηκε η διενέργεια της υπηρεσίας «Μεταφορά του αρχείου από τη Υπηρεσία Δόμησης Δήμου Ωρωπού στη νεοσύστατη Υπηρεσία Δόμησης του Δήμου Διονύσου » με απευθείας ανάθεση, β) Εγκρίθηκαν οι Τεχνικές προδιαγραφές και γ) ανατέθηκε η παροχή της υπηρεσίας στον ΜΠΟΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟ ,έναντι του ποσού των 6.129,03€ χωρίς ΦΠΑ .

Στις 10-1-2017 υπογράφηκε η υπ' αριθ33921/5-12-2016/10-1-2017 Σύμβαση , με έναρξη εργασιών μετά την ολοκλήρωση της τοποθέτησης των ραφιών dexion που προμηθεύτηκε ο Δήμος με την υπ αριθ 2345/33351/30-11-2016 Απόφαση ανάθεσης και με προθεσμία παράδοσης τις 20 ημέρες , απο 6-2-2017.

Στις 24-2-2017,εστάλη από τον ΜΠΟΡΑ ΘΕΟΔΩΡΟ η υπ' αριθ 5509/24-2-2017 εμπρόθεσμη αίτηση παράστασης παράδοσης εργασιών για 14 ημέρες , για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτήν και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης .

Σύμφωνα με το άρθρο 217 παρ.2 του 4412/2016:

« ...Με αιτιολογημένη απόφαση της αναθέτουσας αρχής , ύστερα από εισήγηση της υπηρεσίας που διοικεί τη σύμβαση, η συνολική διάρκεια της σύμβασης μπορεί να παρατείνεται μέχρι το 50% αυτής , ύστερα από σχετικό αίτημα του αναδόχου που υποβάλλεται πριν την λήξη της διάρκειας της, σε αντικειμενικά δικαιολογημένες περιπτώσεις που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του αναδόχου.. »

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπ' όψιν τις διατάξεις του 4412/2016 και του άρθρου 217 παρ.2 αυτού , προτείνεται :

I.- Η παράταση του χρόνου παράδοσης των εργασιών για 10 ημέρες, δηλαδή μέχρι την 8/3/2016.

Κατά τ' άλλα ισχύει η αριθμ. Πρωτ. 33921/5-12-2016/10-1-2017 Σύμβαση.

Συνημμένα: Το αριθμ. Πρωτ. 5509/24-2-2017 έγγραφο του ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Ο Δήμαρχος

Κοινοποίηση:

1. Τμήμα Προμηθειών
2. Διεύθυνση ΥΔΟΜ

Διονύσιος Ζαμάνης