



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ**  
**ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ**  
**ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**  
**ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ**  
**ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ**  
**Πληροφορίες: Κουρουπάκη Αγγ.**  
**Τηλ. 2132140127**

Δροσιά, 21/10/2016  
Αρ. Πρωτ.: -29665-

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**  
**ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου:**  
**«Κατασκευή δικτύου ύδρευσης περιοχής Πάτημα και Λόφου Ανθέων στη δ.κ. Άνοιξης»**

**Σχετικά με το παραπάνω θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:**

1. Το παραλαμβανόμενο έργο εκτελέστηκε σύμφωνα με την μελέτη με τίτλο: «Μελέτη εσωτερικού δικτύου ύδρευσης περιοχής Πάτημα και Λόφου Ανθέων» που ανατέθηκε από το Δήμο Άνοιξης στην εταιρεία ΤΟΠΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.Π.Ε. και θεωρήθηκε από Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Άνοιξης.
2. Το έργο συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης και από Εθνικούς πόρους στα πλαίσια του ΠΕΠ Αττικής 2007-2013/Π.Δ.Ε. με κωδικό MIS 365771 στον άξονα προτεραιότητας «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ».
3. Ο προϋπολογισμός του σύμφωνα με τη μελέτη ανερχόταν στο ποσό του 1.100.000,00 ευρώ.
4. Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 16-3-2010 με βάση την 12/2010 απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του Δήμου Άνοιξης περί καθορισμού των όρων διακήρυξης του διαγωνισμού.
5. Με την υπ' αριθμ. 35/2010 Απόφαση της Δημορχιακής Επιτροπής του Δ. Άνοιξης εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην εταιρεία ΕΔΟΣ Α.Ε. με μέση έκπτωση 57,91% και οικονομικό αντικείμενο 413.625,81 € πλέον Φ.Π.Α.
6. Την 1-7-2010 υπεγράφη η εργολαβική σύμβαση για συνολικό ποσό 508.759,75 € με Φ.Π.Α. 23%, με αρ. πρωτ. 3000/2010.
7. Το έργο περαιώθηκε εμπρόθεσμα στις 25-2-2012.
8. Η δαπάνη του ανήλθε τελικά στο ποσό των 495.341,€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 23% σύμφωνα με τον 6<sup>ο</sup> Λογαριασμό.
9. Επιβλέπουσα Μηχανικός του έργου ήταν η υπάλληλος της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου Κουρουπάκη Αγγελική, Αγγ. & Τοπογράφος Μηχανικός
10. Στις 18-10-2016 υπογράφηκε το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του ανωτέρω έργου από την επιτροπή που ορίστηκε με την υπ' αριθμ. 77/2015 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου.

**Μετά τα ανωτέρω παρακαλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:**

Για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής Παραλαβής του έργου: «**Κατασκευή δικτύου ύδρευσης περιοχής Πάτημα και Λόφου Ανθέων στη δ.κ. Άνοιξης**»

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Το από 18-10-2016 πρωτόκολλο προσωρινής & οριστικής παραλαβής του έργου

Ε.Δ.

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φ. Εισηγήσεων Δ.Σ.
4. Φ. Έργου (κ. Κουρουπάκη)

Ο Αντιδήμαρχος  
Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών,  
Χωροταξίας & Πολεοδομίας

Λυρούδιας Ευάγγελος  
Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός