



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Σπυροπούλου Μ.
Τηλ. 2132140128

Δροσιά, 16 /10/2014
Αρ. Πρωτ: 33287

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου «τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στη Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου » .

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
2. Την υπ' αριθ. 52/2012 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Διονύσου
3. Την υπ' αριθμ. 436/2012 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Διονύσου , με την οποία ορίστηκε η επιτροπή διαγωνισμού, και οι όροι διακήρυξης για το εν λόγω έργο
4. Το σχετικό με τη δημοπρασία της 5^{ης} Μαρτίου 2012 πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού του έργου, όπου αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης ο Δημήτριος Μπαϊρακτάρης με μέση έκπτωση 48,39%.
5. Την υπ' αριθμ. 35/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στον εργολάβο Δημήτριο Μπαϊρακτάρη..
6. Την υπ' αριθμ. 125/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου με την οποία έγινε η παραλαβή και αποδοχή των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών
7. Την από 26-06-2013 εργολαβική σύμβαση ποσού 28.117,70ευρώ και με ΦΠΑ 23% 10.260,94 ευρώ, συνολική δαπάνη 34.584,78 ευρώ.
8. Την από 08-04-2014 αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 2^ο ΑΠΕ .
9. Ο παρών 2^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε μετά την ολοκλήρωση του έργου για να τακτοποιήσει αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών, όπως αυτές προκύπτουν μετά την τελική επιμέτρησή. Στον παρόντα 2^ο ΑΠΕ η συνολική δαπάνη των εργασιών με τη δαπάνη για ΓΕ & ΟΕ 26.290,15 € και την πρόβλεψη αναθεώρησης 576,97 ευρώ, ανέρχεται στο ποσό των 26.867,12ευρώ. Αν συνυπολογισθεί και το ΦΠΑ 23% η τελική αξία του έργου ανέρχεται στο ποσό των 33.046,56ευρώ, δηλαδή μειωμένος από τη συμβατική δαπάνη κατά 306,37

ευρώ. Προστίθεται επί πλέον απολογιστική δαπάνη για αποκατάσταση υπερκείμενων κατασκευών βάσει τιμολογίου ποσού 1.231,85 ευρώ.

Η συνολική δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των 34.278,41ευρώ μειωμένη σε σχέση με την εγκεκριμένη στον 1^ο ΑΠΕ κατά 306,37 ευρώ.

10. Την θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων για τη χρήση των επί ελασσον δαπανών

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

1. Την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου « τοπικές επεμβάσεις για την απορροή ομβρίων στη Δ.Κ. Αγίου Στεφάνου » ποσού 34.278,41ευρώ, ο οποίος είναι μειωμένος από τη συμβατική δαπάνη κατά 306,37 ευρώ.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Ο 2^{ος} ΑΠΕ του έργου.
2. Πρακτικό ΣΔΕΠΑ

Ε.Δ.

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φ. Εισηγήσεων Δ.Σ.
4. Φ. Σχετ. Έργου

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών υπηρεσιών, υποδομών
χωροταξίας και πολεοδομίας

Ευάγγελος Λυρούδης
Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός