



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Νίκα Δήμητρα

Δροσιά: 31 -8-2017
Αρ. Πρωτ: 25830

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 2013»

Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

Το ανωτέρω έργο εκτελέστηκε από τον ανάδοχο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Α. ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗ Ε.Δ.Ε., σύμφωνα με την 38/13 μελέτη της Τ.Υ. Δήμου Διονύσου, το από 19-1-2015 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 257.723,17 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) σύνολο δαπάνης 316.999,50€ και αφορούσε την επισκευή των φθαρμένων οδοστρωμάτων του οδικού δικτύου του Δήμου Διονύσου με δυο διαφορετικές μεθόδους ως εξής:

1. Φρεζάρισμα σε βάθος 6,0 εκ.
2. Βάση οδοστρώσας όπου απαιτείται
3. Ασφαλτική προεπάλειψη, όπου απαιτείται
4. Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
5. Ασφαλτικές στρώσεις βάσης
6. Λεπτές αντιολισθηρές στρώσεις ασφαλτικής σκυρομαστίχης και

Η επισκευή των φθαρμένων τμημάτων (λακκούβες)

1. Μικροφθορές οδοστρωμάτων (λάκκοι μικρής έκτασης) προετοιμασία του σκάμματος με καθαρισμό, ορθογωνισμό και κατακορύφωση των παρειών για τη διάστρωση- πλήρη κατασκευή βάσης από θραυστό υλικό σε στρώσεις πάχους 10εκ. (όπου απαιτείται πλήρωση με θραυστό υλικό καθ υπόδειξη της Υπηρεσίας)- ασφαλτική προεπάλειψη πυθμένα με ασφαλικό διάλυμα και τάπητα ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσης συμπκνωμένου πάχους 5εκ. έως 10εκ. ανάλογα με την προκύπτουσα διατομή του οδοστρώματος.
2. Εκτεταμένες διαβρώσεις οδοστρωμάτων (μακροχρόνιες φθορές – σοβαρές διαβρώσεις) με διάνοιξη λάκκων, κατακορύφωση των παρειών με χρήση ασφαλτοκόπτη, μεταφορά των άχρηστων υλικών, κατασκευή βάσης από θραυστό υλικό με στρώση πάχους 10εκ, προεπάλειψη πυθμένα με ασφαλικό

διάλυμα και τάπητα ασφαλικής ισοπεδωτικής στρώσης συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. έως 10εκ. ανάλογα με την προκύπτουσα διατομή του οδοστρώματος.

Επιβλέπουσα του έργου ήταν η κ.Νίκα Δήμητρα, υπάλληλος της Τ.Υ. του Δήμου Διονύσου, ενώ το έργο τελείωσε εμπρόθεσμα στις 30-3-2016.

Με τις υπ'αριθμ. 113/15 και 232/15 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου χορηγήθηκαν δύο παρατάσεις της αρχικής συμβατικής προθεσμίας περαίωσης (15-6-2015) με τελική προθεσμία την 30-3-2016.

Για το έργο συντάχθηκαν δύο (2) Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών:

- Ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε με σκοπό να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών που προέκυψαν από τα επιμετρητικά στοιχεία του έργου όπως αυτά διαμορφώθηκαν στο τμήμα του έργου που είχε κατασκευασθεί ως τότε, αλλά και από τις προμετρήσεις στο υπολειπόμενο τμήμα του έργου. Με την υπ'αριθμ. 232/15 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών.
- Ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός-Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε με σκοπό να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών που προέκυψαν από τα επιμετρητικά στοιχεία του έργου όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά την ολοκλήρωση του συνόλου του έργου και προκειμένου για τη σύνταξη της Τελικής Επιμέτρησης. Με την υπ'αριθμ. 87/16 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός-Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών.
- Η δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 256.926,19€ (πλέον ΦΠΑ) σύνολο δαπάνης 316.019,22€ και υπόλοιπο εγκρίσεων 980,28€.

Με την υπ'αριθμ. 197/16 ΑΔΣ συγκροτήθηκε η Επιτροπή προσωρινής Παραλαβής του έργου, η οποία συνέταξε κατόπιν ελέγχου του έργου το από 28-11-2016 Πρωτόκολλο προσωρινής παραλαβής, το οποίο εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 2/2017 Απόφαση Δημ. Συμβουλίου.

Στη συνέχεια, μετά την πάροδο του υποχρεωτικού χρόνου συντήρησης, συνεδρίασε και πάλι η Επιτροπή Παραλαβής και συνέταξε το από 14-7-2017 Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «**ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 2013**».

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Το από 14-7-2017 πρωτόκολλο
Οριστικής παραλαβής

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών,
Υποδομών & Χωροταξίας

Ε.Δ.

1. Αρχείο Τ.Υ.
2. Φακ. Εισηγήσεων
3. Φακ. Έργου (Νίκα)

ΡΑΪΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.