



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29
ΤΚ 145 65, Άγιος Στέφανος
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Βορριά Μαρία
ΤΗΛ : 213 2030636- Fax : 2132030630

Άγιος Στέφανος, 03/12/2018
Αριθ. Πρωτ : 41745

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ**

ΘΕΜΑ : Έγκριση χρονικής παράτασης της υπ' αριθμ 22906/03-07-2018 σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν4412/2016, για την «Παροχή Υπηρεσιών Ανάπτυξης συστήματος διαδικασιών & πολιτικών για την προσαρμογή του Δήμου Διονύσου στις απαιτήσεις του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (2016/679) GDPR ΑΔΑΜ: 18ΣΥΜΝ003366908»

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): "Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών" (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
2. Τις διατάξεις του «Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» (Ν.3463/2006, ΦΕΚ: Α/114/2006).
3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», (ΦΕΚ: Α/87/2010).
4. Την υπ' αριθμ. 9160/782/31-03-2017 απόφαση Δημάρχου για «Ορισμό Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Δήμο Διονύσου.
5. την **119/2018** Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα της εν θέματι υπηρεσίας
6. Την 1/2018 Μελέτη του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας Δ. Διονύσου».
7. Την υπ' αριθμ **240/29-05-2018** Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής με την οποία εγκρίθηκε : α) η δαπάνη, και η διάθεση πίστωσης του ποσού των **23.994,00** ευρώ €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% σε βάρος του **ΚΑ 00.6142.0006 «Ανάπτυξη συστήματος διαδικασιών & πολιτικών για την προσαρμογή του Δήμου Διονύσου στις απαιτήσεις του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων (2016/679) GDPR»** - του Προϋπολογισμού ο.ε. 2018 (ΑΑΥ 459/2018 β) η μελέτη 1/2018 του Τμήματος Προγραμματισμού ,Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας και γ) ο τρόπος εκτέλεσης της προμήθειας **με απευθείας ανάθεση με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.**
8. Την υπ' αριθμ **22540/2624/29-6-2018** Απόφαση του Δημάρχου με την οποία ανατέθηκε η εν λόγω παροχή υπηρεσιών στην εταιρεία **ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ ΑΦΜ 094355437 ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ** με στοιχεία επικοινωνίας, οδός: Πεντέλης 51, πόλη : Μαρούσι 15126, τηλ :

210-6145400, e-mail : iapetos@iapetos.gr, έναντι του συνολικού ποσού των δέκα χιλιάδων εκατόν εξήντα οχτώ ευρώ (10.168,00€)

9. Την υπ' αριθμ. 22637/02-07-2018 Πρόσκληση υπογραφής σύμβασης προς την εταιρεία
10. Την υπ' αριθμ. 22906/3-7-2018 Σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της Αναδόχου εταιρείας **ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ**

Καθώς και ότι :**1)** η Ανάδοχος εταιρεία με το υπ' αριθμ πρωτ **41225/28-11-2018** έγγραφο της αιτείται για τη χρονική παράταση της εν λόγω σύμβασης .Τροποποίηση του «Άρθρου 2» της ανωτέρω Σύμβασης χωρίς την αναπροσαρμογή των τιμών και σύμφωνα με τους όρους που διέπουν αυτή. « **2.Χρόνος διάρκειας της σύμβασης** Η διάρκεια του έργου ορίζεται σε **πέντε (5) μήνες** από την υπογραφή της σύμβασης.....» και **2) με την υπ' αριθμ πρωτ 41436/29-11-2018** γνωμοδότηση της, η επιτροπή δυνάμει της υπ' αριθ.115/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου γνωμοδοτεί θετικά για την εξέταση της δυνατότητας χρονικής και μόνο παράτασης της υπ' αριθ. Πρωτ. 22906/03-7-2018 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Διονύσου και της εταιρείας **ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ – ΜΕΛΕΤΕΣ** κατά 75 ημερολογιακές ημέρες ήτοι έως 15/2/2019.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται να ληφθεί Απόφαση της Δημοτικού Συμβουλίου για:

1. τη χρονική παράταση - τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 22906/03-7-2018 Σύμβασης (**ΑΔΑΜ: 18ΣΥΜΝ003366908**) κατά εβδομήντα πέντε ημερολογιακές ημέρες (**75**) χωρίς την αναπροσαρμογή των τιμών και σύμφωνα με τους όρους που διέπουν αυτή.
2. Τροποποίηση του άρθρου 2. «.....2. Χρόνος διάρκειας της σύμβασης»

Κατά τα άλλα ισχύουν οι όροι της αριθμ. Πρωτ. **22906/03-7-2018** Σύμβασης ως έχουν

Συνημμένα:

1. το υπ' αριθμ πρωτ ,**41225/28-11-2018** έγγραφο της αναδόχου εταιρείας
2. η υπ' αριθμ πρωτ **41436/29-11-2018** γνωμοδότηση της Επιτροπής

Με εντολή Δημάρχου
Η Αντιδήμαρχος Οικονομικής
Διαχείρισης

Εσωτ. Διανομή :

1. Τμήμα Προγραμματισμού
Οργάνωσης, Πληροφορικής και
Διαφάνειας
2. Τμ. Προμηθειών

Αγγέλα Αγαθοκλέους Ακριτίδη



ΠΡΟΣ: Το Δήμο Διονύσου

Ταχ. Δ/ση: Λ. Μαραθώνος 29 και Αθανασίου Διάκου, Τ.Κ. 145 65, Άγιος Στέφανος

Τηλ: 2132030636, FAX: 2132030630

Υπόψη: της Επιτροπής Παραλαβής και Παρακολούθησης του Έργου, με τίτλο

«ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (2016/679) (GDPR)»

Κοινοποίηση: κο Παν. Τσέλιο, Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας

Κοινοποίηση: Προϊσταμ. Αυτοτελούς Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας

Κοινοποίηση: κα Μ. Βορριά, Οικονομική Διεύθυνση, Τμήμα Προμηθειών

Κοινοποίηση: κο Διονύσιο Ζαμάνη, Δήμαρχο Διονύσου

Μαρούσι, 28.11.2018

Α.Π. 1835/11-28-18

Θέμα: Επιστολή για την πορεία υλοποίησης του έργου που υλοποιεί η Εταιρία μας ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, με τίτλο: «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (2016/679) (GDPR)»

Αξιότιμοι Κύριοι

Με την παρούσα επιστολή μας θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα κάτωθι:

Η Εταιρία μας βάση της σχετικής σύμβασης που υπεγράφη βάση της με Α.Π. 22637 της 2.7.2017 πρόσκλησής μας και βάση της υπ' αριθμ. 22540/2624/29-06-2018 Απόφαση Δημάρχου με την οποία ανατέθηκε σε εμάς η υλοποίηση του σχετικού έργου, από το Δήμο Διονύσου, υλοποιεί το έργο με τίτλο «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (2016/679) (GDPR)» με διάρκεια υλοποίησης πέντε(5) μήνες από την υπογραφή της, ήτοι μέχρι 2.12.2018.

Μέχρι σήμερα και βάση των όσων αναφέρονται στη σύμβαση η Εταιρία μας έχει υλοποιήσει τα όσα αναφέρονται στη σύμβαση και αφορούν:

- Παραδοτέο 1^ο: για το στάδιο υλοποίησης 1 του έργου που αφορά την αποτύπωση και ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης βάση των καταγραφών που πραγματοποιήθηκαν ανά Οργανωτική Μονάδα του Δήμου (Gap Analysis) και την εκπόνηση - εκτίμηση επίπτωσης κινδύνων ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων (Risk Analysis / Impact Assessment).

Το εν λόγω παραδοτέο δόθηκε στις 7.8.2018 προς την Ε.Π.Ε. προγενέστερα της ημερομηνίας παράδοσης που αντιστοιχεί στα αναφερόμενα στη σύμβαση (18.8.2018), λαμβάνοντας Α.Π. από το Δήμο Διονύσου υπ. αριθμ. 26372/ 7.8.2018.

- Παραδοτέο 2^ο και 3^ο: για το στάδιο υλοποίησης 2 και 3 του έργου που αφορούν το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών – ΣΔΑΠ (Information Security Management System – ISMS) και την Προσαρμογή στις Ειδικές Απαιτήσεις του GDPR (ανάπτυξη συστήματος πολιτικών και διαδικασιών που αφορούν τη συμμόρφωση του Δήμου με τις απαιτήσεις του Κανονισμού). Τα εν λόγω Παραδοτέα δόθηκαν στις 18.10.2018 προς την Ε.Π.Π.Ε. λαμβάνοντας Α.Π. από το Δήμο Διονύσου υπ. αριθμ. 34675/18.10.2018
- Απομένει για την ολοκλήρωση του Έργου να πραγματοποιηθεί πλέον, με βάση τα οριζόμενα στη σύμβαση το 4ο στάδιο του έργου που αφορά μια συνολική εκπαίδευση των εμπλεκόμενων στελεχών του Δήμου Διονύσου στην εφαρμογή των παραδοτέων των σταδίων 2 και 3 που είναι αντίστοιχα το σύστημα διαχείρισης της ασφάλειας πληροφοριών με βάση τις απαιτήσεις του Προτύπου EN ISO 27001:2013 και το σύστημα εναρμόνισης του Δήμου Διονύσου με τον κανονισμό GDPR. Και αυτό θα πρέπει να πραγματοποιηθεί έως τις 2.12.2018
Για το 4^ο στάδιο του Έργου, η Εταιρία μας έχει προετοιμάσει το σχετικό εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο θα αποσταλεί και ως ξεχωριστό παραδοτέο, έως τις 2.12.2018 ανεξαρτήτως αν έχει πραγματοποιηθεί από πλευράς σας ο συντονισμός της Εκπαίδευσης των στελεχών.
- Παράλληλα με σχετική μας ηλεκτρονική επικοινωνία τόσο στις 26.09.2018, όσο και στις 4.10.2018 αλλά και στις 30.10.2018, σας έχουμε αναφέρει ότι θα πρέπει στο πλαίσιο υλοποίησης του Έργου, να πραγματοποιηθεί:
 - Α) μια νέα συνάντηση (κοινή για όλες τις Οργανωτικές Μονάδες) για να λυθούν τυχόν απορίες αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα και τον τρόπο διαχείρισης αυτών
 - Β) μια ιδιαίτερη συνάντηση με το Τμ. Πληροφορικής για να συζητηθούν οι προτάσεις που έχουν υποβληθεί από πλευράς μας αναφορικά με τη χρήση πρόσθετων συστημάτων ασφάλειας των πληροφοριακών συστημάτων στο πλαίσιο του ISMS
 - Γ) ιδιαίτερη συνάντηση με το Τμήμα Διαχείρισης Ποιότητας και το Τμήμα Πληροφορικής για την ενσωμάτωση του συστήματος ISMS βάσει του EN ISO 27001:2013 στη δραστηριότητα του Δήμου
 - Δ) ανάλυση του συστήματος εναρμόνισης με τον Κανονισμό στους Υπευθύνους των Οργανωτικών Μονάδων
 - Ε) ανατροφοδότηση της Εταιρίας μας από την ΕΠΠΕ αναφορικά με τα Παραδοτέα 1, 2 και 3 τα οποία έχουν παραδοθεί και δεν έχει υπάρξει κάποια ενημέρωσή μας αναφορικά με την αποδοχή και παραλαβή τους, βάση και των οριζόμενων στη σύμβαση στο άρθρο 3 για τον τρόπο υλοποίησης της σύμβασης.
 - Ε) και βεβαίως θα πρέπει να υλοποιηθεί και η σχετική εκπαίδευση που αναφέρεται ως 4^ο στάδιο του Έργου όπως αναφέραμε προγενέστερα.

Με δεδομένο ότι από πλευράς μας κινούμαστε βάση των οριζόμενων στην σύμβαση και με δεδομένο επίσης ότι ο χρόνος που αναφέρει η σύμβαση για την ολοκλήρωση του Έργου είναι οριακός (έως τις 2.12), όπως επίσης και βάση των επικοινωνιών που έχουν σταλεί από πλευράς μας, θα θέλαμε να σας επισημάνουμε ότι ίσως θα ήταν σκόπιμο να εξεταστεί από πλευράς σας, το ενδεχόμενο παράτασης της συμβάσεως έως τα τέλη Δεκεμβρίου 2018, προκειμένου να μπορέσει ο Δήμος να ανταποκριθεί οργανωτικά και διαδικαστικά στα όσα έχουν επισημανθεί. Επισημάνουμε ότι από πλευράς μας όλα τα στελέχη μας είναι σε θέση να ανταποκριθούν στην ολοκλήρωση του έργου και μέχρι τη συμβατικά οριζόμενη ημερομηνία, όμως εκτιμούμε ότι ο Δήμος Διονύσου ως πολύ μεγαλύτερη οντότητα και με πολύ-επίπεδο πλαίσιο δραστηριότητας, πιθανά να χρειάζεται περαιτέρω χρόνο.

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε πρόσθετη πληροφόρηση

Με εκτίμηση

Για την Εταιρία

Βασίλης Νταουσάνης

Πρόεδρος και Δ.Σ.

ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε.
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ
ΠΕΡΙΣΤΕΛΗΣ ΣΤ. ΜΑΡΟΥΣΙ - Τ.Κ. 151 26
ΑΦΜ: 094355437 - ΔΟΥ: Φ.Α.Ε. ΑΘΗΝΩΝ
ΤΗΛ. 210 6145400 - FAX: 210 6145409

ΙΑΠΕΤΟΣ
ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ - ΜΕΛΕΤΕΣ

Σελίδα 2 of 2



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Αγ. Στέφανος, 29/11/2018
Αρ.Πρωτ. 41436

Γνωμοδότηση επιτροπής δυνάμει της υπ' αριθ. 115/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου

Σήμερα στις 29 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2018 ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. συνήλθε η επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής της σύμβασης παροχής υπηρεσιών για την ανάπτυξη συστήματος διαδικασιών και πολιτικών για την προσαρμογή του Δήμου Διονύσου στις απαιτήσεις του νέου Ευρωπαϊκού Γενικού Κανονισμού για την Προστασία Δεδομένων 2016/679 (GDPR)». η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 115/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου να γνωμοδοτήσει επί της χρονικής και μόνο παράτασης της με αρ. πρωτ. 22906/3-7-2018 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Διονύσου και της εταιρίας ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ.

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες οι:

Τσέλιος Παναγιώτης, πρόεδρος, υπάλληλος του Δήμου Διονύσου
Καρακάση Αναστασία, μέλος, υπάλληλος του Δήμου Διονύσου
Μαντόπουλος Σπύρος, μέλος, υπάλληλος του Δήμου Διονύσου

Η Επιτροπή έχοντας υπόψη :

Την παρ. 11 περίπτωση β' του άρθρου 221 του Ν.4412/2016 «Όργανα διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημόσιων συμβάσεων», όπου ορίζεται ότι: «Για την παρακολούθηση και την παραλαβή της σύμβασης προμήθειας συγκροτείται τριμελής ή πενταμελής Επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου. Το όργανο αυτό εισηγείται για όλα τα θέματα παραλαβής του φυσικού αντικείμενου της σύμβασης, προβαίνοντας, σε μακροσκοπικούς, λειτουργικούς ή και επιχειρησιακούς ελέγχους του προς παραλαβή αντικείμενου της σύμβασης, εφόσον προβλέπεται από τη σύμβαση ή κρίνεται αναγκαίο, συντάσσει τα σχετικά πρωτόκολλα, παρακολουθεί και ελέγχει την προσήκουσα εκτέλεση όλων των όρων της σύμβασης και την εκπλήρωση των υποχρεώσεων του αναδόχου και εισηγείται τη λήψη των επιβεβλημένων μέτρων λόγω μη τήρησης των ως άνω όρων. Με απόφαση του αρμόδιου αποφαινομένου οργάνου μπορεί να συγκροτείται δευτεροβάθμια επιτροπή παρακολούθησης και παραλαβής με τις παραπάνω αρμοδιότητες.»

Την παρ.1 περίπτωση ζ' του άρθρου 221 του Ν. 4412/2016 όπου παράλληλα, ανάμεσα στις αρμοδιότητες των γνωμοδοτικών οργάνων, προσδιορίζεται κατά το στάδιο της εκτέλεσης γνωμοδοτούν για κάθε θέμα που ανακύπτει από τη σύμβαση και ιδίως επί της παράτασης του συμβατικού χρόνου, κάθε άλλης τροποποίησης της σύμβασης και της έκπτωσης του αναδόχου.

Την υπ' αριθ. 115/2018 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου περί συγκρότησης της επιτροπής.

Την υπ' αριθ. πρωτ. 22906/3-7-2018 σύμβαση πόσου 10.168,00€ συμπ/νου ΦΠΑ μεταξύ του Δήμου Διονύσου και της αναδόχου εταιρίας ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ.

Την με αρ. πρωτ. 41225/28-11-2018 επιστολή της αναδόχου εταιρίας ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ με την οποία αιτείται χρονική παράταση της διάρκειας της σύμβασης για τους λόγους που επικαλείται και οι οποίοι κρίνονται βάσιμοι.

Το γεγονός ότι η παράταση της σύμβασης προβλέπεται να είναι μόνο χρονική και δεν θα προκύψει υπέρβαση του οικονομικού της αντικειμένου.

ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ

Θετικά για την εξέταση της δυνατότητας χρονικής και μόνο παράτασης της υπ' αριθ. πρωτ. 22906/3-7-2018 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Διονύσου και της εταιρείας ΙΑΠΕΤΟΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ κατά 75 ημερολογιακές ημέρες, ήτοι έως 15/2/2019.

Η Επιτροπή

- 1) Τσέλιος Παναγιώτης

- 2) Καρακάση Αναστασία

- 3) Μαντόπουλος Σπύρος