

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Ταχ. Δ/ση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01
Άγιος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..109/2013..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της ..05ης/06/2013.. της ..14ης/2013.. Δημόσιας Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σήμερα την ..5η Ιουνίου 2013.. ημέρα ..Τετάρτη... και ώρα ..19:00.. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ' αριθ. ..17496/31-05-2013.. πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του ν. 3463/2006 (ΔΚΔ), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης καθώς και στο θέμα που τέθηκε Εκτός Ημερήσιας Διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «Εκλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου «Η ΕΣΤΙΑ».

ΘΕΜΑ 2ο: «Εκλογή Αντιπροέδρου Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Νεολαίας, Άθλησης και Πολιτισμού» Δήμου Διονύσου « Ο ΘΕΣΠΙΣ».

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου: «Επέκταση του υπάρχοντος Δημοτικού Καταστήματος και της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Δήμου» της Δ. Κ. Δροσιάς».

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου «Διαμόρφωση-περιμάνδρωση τμήματος Δημ. Χώρου στο Ο. Τ. 32» της Δ. Κ. Δροσιάς».

- **ΘΕΜΑ 5ο:** «α) Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού Διονύσου και κεντρικού τροφοδοτικού Αναγέννησης». β) Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του ανωτέρου έργου».

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση αγωγών αμιάντου» Δ. Κ. Σταμάτας».

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση διενέργειας προμήθειας μηχανολογικού εξοπλισμού για τα δίκυκλα οχήματα της Δημοτικής Αστυνομίας».

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν ..33.. ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος.
2. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
3. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
4. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ.
5. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
6. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
7. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
8. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
9. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.
10. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ .
11. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ.
12. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
13. ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ.
14. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ.
2. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
3. ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
4. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ.
5. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ.
6. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ
7. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
8. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

15. ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
16. ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
17. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
18. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
19. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
20. ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
21. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
22. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
23. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ).
24. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
25. ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ.
26. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.
27. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.
28. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
29. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
30. ΡΟΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
31. ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
32. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ.
33. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ).

Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παρόντες ήταν η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου κ. Λυκάκη Γεωργία, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης κ. Τσιλιγκίρης Μιχαήλ, η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου κ. Κακούρη Ιωάννα καθώς και ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου κ. Λινάρδος Μιχαήλ.

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως κληθέντες και εμπροθέσμως δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση.

Απουσίες:

- Οι Δ. Σ. κ. κ. Κασιγιάννη Σοφία και Νικητόπουλος Ιωάννης είχαν ειδοποιήσει το προεδρείο για την αδυναμία τους να παρευρεθούν στη συνεδρίαση και απουσίαζαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.
- Οι Δ. Σ. κ. κ. Μαγγίνα Στέλλα- Σοφία, Σωτηρίου Σακελλάριος και Μπούσμπουρας Αθανάσιος απουσίαζαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.
- Ο Δ.Σ. κ. Παπαχαρτοφύλης Ηλίας απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 5^{ου} θέματος.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Σταΐκος Θεόδωρος και Λουκάτος Παναγής απουσίαζαν από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 4^{ου} θέματος.
- Ο Δ.Σ. κ. Ροΐδης Αθανάσιος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση των θεμάτων 4 και 5.
- Ο Δ.Σ. κ. Κουριδάκης Κωνσταντίνος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 6ου θέματος.

Προσελεύσεις:

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Χιώτης Ηρακλής, Πέππας Νικόλαος και Ποτίδης Χρήστος προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης που έκανε στο σώμα ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου .

Αποχωρήσεις

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Ποτίδης Χρήστος και Κουριδάκης Κωνσταντίνος αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 8^{ου} θέματος.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Πέππα Αγγελική και Τσούκας Παναγιώτης αποχώρησαν από τη συνεδρίαση αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 3^{ου} θέματος.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Γιαρένης Δημήτριος, Κυριακόπουλος Αθανάσιος και Τσαλτούμη Κυριακή αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 4^{ου} θέματος.

- ✓ Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Καλαφατέλης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση .
- ✓ Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Κυριακούλη Ελευθερία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

..Αριθ. Απόφασης: ..109/2013..

- **ΘΕΜΑ 5ο:** «α) Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού Διονύσου και κεντρικού τροφοδοτικού Αναγέννησης». β) Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του ανωτέρου έργου».

Ο Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του .5^{ου}.. θέματος της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων και Υποδομών κ. Παππά Νικόλαο για να προβεί στην εισήγηση.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Παππάς Νικόλαος ανέπτυξε το θέμα και είπε τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
2. Την υπ' αριθ. 7/2011 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Διονύσου με θέμα: «Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού Διονύσου και κεντρικού τροφοδοτικού Αναγέννησης».
3. Την υπ' αριθ. 146/2011 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Διονύσου σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου.
4. Ότι την 27/09/2011 διενεργήθηκε δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές στον οποίο αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης η εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε. με μέση έκπτωση 59,02%.
5. Την υπ' αριθ. 202/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην εταιρεία ΤΕΧΝΙΚΗ Α.Ε.
6. Την με αρ. πρωτ. 23531/26-07-2012 εργολαβική σύμβαση συνολικής δαπάνης 239.557,67 € πλέον Φ.Π.Α. 23%, με συμβατική προθεσμία ολοκλήρωσης εργασιών διακόσιες εβδομήντα (270) ημερολογιακές ημέρες, δηλαδή μέχρι την 22/04/2013.
7. Ότι ο παρών 1ος Α.Π.Ε. συντάσσεται:
 - α). γιατί κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών του έργου προέκυψε ανάγκη αύξησης ποσοτήτων διαφόρων εργασιών που κρίθηκαν απαραίτητες για την άρτια και ολοκληρωμένη μορφή του έργου.
 - β). για να συμπεριλάβει τις νέες τιμές, όπως αυτές αναφέρονται αναλυτικά στο 1ο Π. Κ. Τ. Μ. Ν. Ε.
Με τον παρόντα ΑΠΕ η συνολική δαπάνη των εργασιών με τη δαπάνη για Γ. Ε. & Ο. Ε. ανέρχεται στο ποσό των 237.247,43 € έναντι 207.776,45 € που προβλεπόταν στην σύμβαση, αυξημένη κατά 29.470,98 € ή ποσοστό 14,18%.
Η συνολική δαπάνη του έργου μαζί με την δαπάνη για ΦΠΑ διαμορφώνεται στο συνολικό ποσό των 294.655,93 € και είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της σύμβασης, χωρίς χρήση επί ελασσον δαπανών.
8. Την από 12/04/2013 (αρ. πρωτ. 11724/17-04-2013) αίτηση του αναδόχου για παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου κατά εξήντα πέντε (65) ημέρες, για τους λόγους που αναφέρονται σε αυτή.
9. Το γεγονός ότι κατά τη χειμερινή περίοδο υπήρχαν διαστήματα με έντονα καιρικά φαινόμενα (ισχυρές βροχοπτώσεις), όπου δεν ήταν δυνατόν να γίνουν εργασίες, όπως προκύπτει από το με αρ. πρωτ. 1736/05/04/2013 με ημερομηνία 10/04/2013 πιστοποιητικό της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
10. Το γεγονός ότι τμήμα του έργου εκτελείται στα Διοικητικά Όρια του Δήμου Κηφισιάς και ως εκ τούτου θα έπρεπε να δοθεί άδεια εκσκαφής από τον ανωτέρω Δήμο. Για το λόγο αυτό ο

Δήμος Διονύσου υπέβαλε την με αρ. πρωτ. 2260/24-01-2013 αίτηση για άδεια κατάληψης – εκσκαφής τμήματος της οδού Θέτιδος της Δ.Ε. Εκάλης για την εκτέλεση του έργου: «Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού Διονύσου και κεντρικού τροφοδοτικού Αναγέννησης». Ο Δήμος Κηφισιάς εξέδωσε την με αρ. πρωτ. 4336/29-03-2013 (αρ. πρωτ. Δήμου Διονύσου 10044/02-04-2013) Άδεια Εκσκαφής και Εργασιών σε Δημοτικό Δρόμο, με όρους που απαιτούν την εξασφάλιση πρόσθετων κονδυλίων που δεν μπορούν να καλυφθούν από τη σύμβαση του έργου. Ως εκ τούτου ο Δήμος Διονύσου υπέβαλε προς το Δήμο Κηφισιάς το με αρ. πρωτ. 14378/15-05-2013 έγγραφο, με το οποίο αιτείται την έκδοση νέας άδειας εκσκαφής με όρους που περιλαμβάνονται στη σύμβαση.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

- A. Για την έγκριση του 1ου Α.Π.Ε. και 1ου Π. Κ. Τ. Μ. Ν. Ε. του έργου «Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού Διονύσου και κεντρικού τροφοδοτικού Αναγέννησης» που είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της σύμβασης, χωρίς χρήση επί έλασσον δαπανών.
- B. Για την έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού Διονύσου και κεντρικού τροφοδοτικού Αναγέννησης» κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από τη λήψη της σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Δ.Σ. κ. Ζαμάνης Διονύσιος ως ειδικός αγορητής της παράταξης «Αδέσμευτη Δημοτική Κίνηση» και τοποθετήθηκε ως ακολούθως: «Στη προκειμένη περίπτωση δεν συνάγεται από την εισήγηση, πως προέκυψε και ποιος διαπίστωσε (ο Ε. Δ. Ε. ή η Τ. Υ. του Δήμου) την ανάγκη αύξησης των συγκεκριμένων ποσοτήτων, ως επί τω πλείστον αφανών εργασιών, οι οποίες καταγράφονται στο συνοπτικό πίνακα της σχετικής αιτιολογικής έκθεσης, κρίνοντας ότι αυτές ήταν μη προβλέψιμες απαραίτητες για την άρτια κατασκευή του υπ' όψιν έργου. Επίσης, στη περίπτωση που αυτές υλοποιήθηκαν, πως ακριβώς και από ποιους υπολογίστηκαν οι επιπλέον ποσότητες εργασιών που επαύξησαν σημαντικά τη σχετική συμβατική δαπάνη και συγκεκριμένα κατά 29.407,98 ευρώ. Κατόπιν των ανωτέρω αδυνατώ να τοποθετηθώ επί του θέματος και ψηφίζω λευκό».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- ❖ Την εισήγηση.
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.)
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ. Δ. Κ) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α') «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
- ❖ Τον 1 ΑΠΕ και τον 1^ο Π. Κ. Τ. Μ. Ν. Ε. του έργου «Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού Διονύσου και κεντρικού τροφοδοτικού Αναγέννησης».
- ❖ Την από 12/04/2013 αίτηση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου από τον ανάδοχο.
- ❖ Το με αρ. πρωτ. 1736/05/04/2013 με ημερομηνία 10/04/2013 πιστοποιητικό της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας.
- ❖ Το με αρ. πρωτ. 2260/24-01-2013 έγγραφο του Δήμου Διονύσου.
- ❖ Την με αρ. πρωτ. 4336/29-03-2013 άδεια εκσκαφής του Δήμου Κηφισιάς.
- ❖ Το με αρ. πρωτ. 14378/15-05-2013 έγγραφο του Δήμου Διονύσου.
- ❖ Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (Λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α
Με ψήφους 22 υπέρ και 7 Λευκές

Οι Δ. Σ. κ. κ. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ, Ζαμάνης Διονύσιος, Ταουξή – Χριστιανίδη Καλλιόπη, Κοκμοτός Βασίλειος, Στάϊκος Θεόδωρος, Σώκου Ζωή και Λουκάτος Παναγής δήλωσαν λευκή ψήφο για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Εγκρίνει :

- A. Τον 1ο Α.Π.Ε. και 1ο Π. Κ. Τ. Μ. Ν. Ε. του έργου «Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού Διονύσου και κεντρικού τροφοδοτικού Αναγέννησης» που είναι σε ισοζύγιο με το ποσό της σύμβασης, χωρίς χρήση επί έλασσον δαπανών.
- B. Την παράταση προθεσμίας εκτέλεσης του έργου: «Αντικατάσταση καταθλιπτικού αγωγού Διονύσου και κεντρικού τροφοδοτικού Αναγέννησης» κατά εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες από τη λήψη της σχετικής απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ.
ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ.
ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ – ΕΛΛΗ.
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.
ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ).
ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.
ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ.
ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ(ΒΑΣΙΑ).

Ακριβές Αντίγραφο
Άγιος Στέφανος 12/06/2013
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καρασαρλής Αναστάσιος

Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Δ.Σ.

Εσωτερική Διανομή

- Γραφείο Δημάρχου
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, πληροφορικής & διαφάνειας με την ευθύνη ανάρτησης της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.