

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ταχ. Δ/ση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01
Αγιος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..117/2014..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της ..16^{ης}/04/2014.. της ..13ης/2014.. Δημόσιας Έκτακτης - Κατεπείγουσας Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σήμερα την ..16η Απριλίου 2014.. ημέρα ..Μ. Τετάρτη.. και ώρα ..17:00.. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Έκτακτη – Κατεπείγουσα Δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, κατόπιν ματαίωσης, λόγω έλλειψης απαρτίας, της 11ης/14-04-2014 Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης και 12ης/15-04-2014 Δημόσιας Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης με τα ίδια θέματα και ύστερα από την υπ' αριθ. ..12960/16-04-2014.. πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθ. 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 4 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Δ.) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «Παραχώρηση Οικογενειακού τάφου στον Ιερέα Ανδρέα Παναγιωτόπουλο (Απόφ. Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς 5/2013).

ΘΕΜΑ 2ο: «Παραχώρηση Οικογενειακού τάφου στην οικογένεια ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΗΛΙΑ (Απόφ. Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς 20/2013).

ΘΕΜΑ 3ο: «Παραχώρηση τάφου στην κ. Τασσοπούλου Μαρία».

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους 2014».

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού διαχείρισης των ραντεβού του Δημοτικού Πολυιατρείου».

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση σκοπιμότητας “Συντήρησης και επισκευής ηλεκτρονικού μέρους των ηλεκτρονικών πινακίδων Δήμου”».

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση σκοπιμότητας “Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων, εκτύπων και συσκευών τηλεμοιοτυπίας”».

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση σκοπιμότητας “Προμήθειας διακομιστή (server) και λογισμικού για την τήρηση αντιγράφων ασφαλείας”».

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση (αναγκαιότητα) προμήθειας ιατρικού και φαρμακευτικού εξοπλισμού για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου».

ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση (αναγκαιότητα) προμήθειας δύο προκατασκευασμένων κερκίδων για τις ανάγκες των γηπέδων ποδοσφαίρου Σταμάτας και Δροσιάς».

ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσίας «Τεχνική εξυπηρέτηση και υποστήριξη της μηχανής ταχυδρομείου».

ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση διενέργειας προμήθειας Γραφικής Ύλης – Μικροαντικειμένων Γραφείου – Φωτοαντιγραφικού χαρτιού & Εντύπων».

ΘΕΜΑ 13ο: «Έγκριση διενέργειας προμήθειας Μηχανών Καταμέτρησης και Ελέγχου Γνησιότητας χαρτονομισμάτων»

ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Φαρμακευτικού - Παραφαρμακευτικού Υλικού».

ΘΕΜΑ 15ο: «Προμήθεια λογισμικού για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας».

ΘΕΜΑ 16ο: «Προμήθεια εξοπλισμού μετρήσεων υπαίθρου για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας».

ΘΕΜΑ 17ο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014 Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή οδού Γούναρη Δ.Κ. Διονύσου».

ΘΕΜΑ 19ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή οδών Κοινότητας Διονύσου».

- **ΘΕΜΑ 20ο:** «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Δ. Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ».

ΘΕΜΑ 21ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου «Επέκταση δικτύου ύδρευσης στην περιοχή της Κοινότητας Διονύσου που σήμερα υδρεύεται από την Κοινότητα Ροδόπολης» της Δ. Κ. Διονύσου».

ΘΕΜΑ 22ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΚΡΑΣΠΕΔΑ-ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ) Λ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ».

ΘΕΜΑ 23ο: «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) του έργου «Αναβάθμιση μέρους του Αστικού Ιστού Κοινότητας Κρυονερίου-Πρόγραμμα Πράσινη Ζωή στην Πόλη».

ΘΕΜΑ 24ο: «Λήψη απόφασης για την έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 25ο: «Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του χώρου διεξαγωγής της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2013».

ΘΕΜΑ 26ο: «Λήψη απόφασης για παραχώρηση κτιρίου στο Νομικό Πρόσωπο ΚΟΙ.Π.Α.Π. "Η ΕΣΤΙΑ" για λειτουργία παιδικού σταθμού.»

ΘΕΜΑ 27ο: «Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων». (Αρ. πρωτ. 12257/09-04-2014)

ΘΕΜΑ 28ο: «Έγκριση της αριθ. 27/2014 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ με θέμα «Έγκριση απολογιστικών στοιχείων του Ν. Π ΚΟΙΠΑΠ Η ΕΣΤΙΑ ο.ε 2012 (από 1-1-2012 εως 31-12-2012)».

ΘΕΜΑ 29ο: «Έγκριση της αριθ. 31/2014 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ με θέμα «Α Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ο.ε 2014 .

ΘΕΜΑ 30ο: «Έγκριση της αριθ. 28/2014 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ με θέμα «Έγκριση ισολογισμού και της αντίστοιχης έκθεσης του ορκωτού λογιστή της διαχειριστικής περιόδου 2012 του Ν. Π ΚΟΙΠΑΠ Η ΕΣΤΙΑ (από 1-1-2012 εως 31-12-2012)».

ΘΕΜΑ 31ο: «Έγκριση - καθορισμός δικηγορικής αμοιβής (ΕΜ. ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΑΜΔΣΑ7805».

ΘΕΜΑ 32ο: «Έγκριση -καθορισμός δικηγορικής αμοιβής (Δικηγορική εταιρεία Απ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ- Γ.ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ – Ν. ΧΛΕΠΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ)».

ΘΕΜΑ 33ο: «Έγκριση χρήσης ιδιόκτητου μεταφορικού μέσου για την επίβλεψη δημοσίων έργων σε Τεχνικούς Υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Δ/σης Περιβάλλοντος του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 34ο: «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 30 επί των οδών 25^{ης} Μαρτίου-Αϊαντος-Αργυρουπόλεως, φερόμενης ιδιοκτησίας κας Ματρώνα Ξυλά Έγκον στη Δ.Κ. Δροσιάς Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 35ο: «Ορισμός Ορκωτού – Ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου ο.ε. 2013».

ΘΕΜΑ 36ο: «Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα» Αρ. πρωτ. 11806/07-04-2014).

ΘΕΜΑ 37ο: «Απευθείας ανάθεση για την ομάδα ΣΤ για τη «Προμήθεια ειδών και εξοπλισμού υπηρεσίας πρασίνου – συντήρηση μηχανημάτων».

ΘΕΜΑ 38ο: «Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων».

ΘΕΜΑ 39ο: «3^η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού -Έγκριση χορήγησης Οικονομικού Βοηθήματος σε υπάλληλο του Δήμου».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδομένου ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν ..21.. ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος.
2. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
3. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ.
4. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
5. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ.
6. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
7. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
8. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
9. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.
10. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ .
11. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ.
12. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
13. ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ.
14. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.
15. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ.
16. ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
17. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
18. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
19. ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ.
20. ΡΟΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
21. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
2. ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
3. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
4. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ.
5. ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
6. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
7. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
8. ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
9. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
10. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ).
11. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ .
12. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.
13. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.
14. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
15. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
16. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
17. ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
18. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ.
19. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ).
20. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ.

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση.

Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν και ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς κ. Ιωαννίδης Χαράλαμπος καθώς και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου κ. Κακούρη Ιωάννα.

Απουσίες:

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Ποτίδης Χρήστος, Κατσιγιαννη Σοφία, Ζαμάνης Διονύσιος, Κοκμοτός Βασίλειος, Πέππα Αγγελική, Γιαρένης Δημήτριος, Τσούκας Παναγιώτης, Παπαπαναγιώτου Ελένη, Σώκου Ζωή, Λουκάτος Παναγής, Νικητόπουλος Ιωάννης, Σπηλιώτης Σπυρίδωνας, Ζυγούνας Γεώργιος, Κουριδάκης Κωνσταντίνος, Φέρμελη Λυδία, Κοροβέση Βασιλική (Βάσια) και Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία απουσίαζαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.
Ο Δ.Σ. κ. Παπαχαρτοφύλης Ηλίας απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεμάτων 36 ,37 και 38 της ημερήσιας διάταξης.

Προσελεύσεις:

- Ο Δ.Σ. κ. Καρυστινός Νικόλαος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων.
- Ο Δ.Σ. κ. Πέππας Νικόλαος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 24ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Ο Δ.Σ. κ. Παλιγγίνης Κωνσταντίνος απουσίαζε κατά συζήτησης των θεμάτων 19, 20 και 22 της ημερήσιας διάταξης.

Αποχωρήσεις:

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ, Σωτηρίου Σακελλάριος, Ταούξη – Χριστιανίδη Καλλιόπη, Σταϊκος Θεόδωρος, Κυριακόπουλος Αθανάσιος και Τσαλτούμη Κυριακή αποχώρησαν μετά τη διαπίστωση απαρτίας επικαλούμενοι ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος κατεπείγουσας σύγκλησης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και σε ένδειξη διαμαρτυρίας αποχώρησαν από τη συνεδρίαση (Λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).
- Ο Δ.Σ. κ. Κοντάκης Κυριάκος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 32^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Ο Δ.Σ. κ. Λίτσας Αθανάσιος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 8^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

- ✓ Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Καλαφατέλης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση .
- ✓ Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Πατσάκας Επαμεινώνδας, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

..Αριθ. Απόφασης: ..117/2014..

- **ΘΕΜΑ 20ο:** «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ».

Ο Πρόεδρος μετά τη διαπίστωση απαρτίας αιτιολόγησε τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης, δηλώνοντας ότι η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου και των ασφυκτικών προθεσμιών δεδομένης της επικείμενης προκήρυξης Δημοτικών - Περιφερειακών εκλογών καθώς και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ απεφάνθη για το κατεπείγον της συνεδρίασης.

Κατόπιν, ο πρόεδρος μετά την εκφώνηση του **..20^{ου}..** θέματος της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Παππά Νικόλαο για να προβεί στην εισήγηση.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Παππάς Νικόλαος ανέπτυξε το θέμα και είπε τα εξής:

- ✦ Για το έργο συντάχθηκε η υπ' αριθ. 9/13 μελέτη από το Τμήμα Έργων και Μελετών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου με τίτλο: "ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ".
- ✦ Με υπ' αριθ. 239/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου εγκρίθηκε η δαπάνη, διατέθηκε η σχετική πίστωση ύψους 35.000,00€ για την εκτέλεση του έργου εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Οικονομικού έτους 2013 με Κ.Α. 25.6262.0011, ορίστηκε η επιτροπή διαγωνισμού και καταρτίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας.
- ✦ Το έργο δημοπρατήθηκε στις 29-8-2013 με προϋπολογισμό εργασιών (με Φ.Π.Α.) 35.000,00€ Ευρώ. Με την παρούσα εργολαβία καθαρίζεται η δεξαμενή της Άνοιξης από μπάζα και οικοδομικά υλικά και στεγανοποιείται ώστε να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί.
- ✦ Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την με αρ. 299/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε ο ΜΟΥΡΓΚΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με μέσο τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 44,00%.
- ✦ Η εργολαβική σύμβαση για ποσό 19.600,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) υπογράφηκε την 15.1.2014. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες και επομένως η λήξη του έργου ήταν την 15.3.2014.
- ✦ Με το υπ' αριθ. 2170/22-1-2014 έγγραφο επιβλέπουσα του έργου ορίστηκε η κ. Νίκα Δήμητρα, Υπάλληλος της Τ.Υ. του Δήμου. Ο ανάδοχος υπέβαλε προς έγκριση το χρονοδιάγραμμα του έργου, το οποίο εγκρίθηκε με το 3280/6-2-2014 έγγραφο.
- ✦ Με την υπ' αριθ. 9185/12-3-2014 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δύο (2) μήνες, προκειμένου να εγκριθεί ο 1ος ΑΠΕ και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων και στη συνέχεια από το Δημοτικό Συμβούλιο.
- ✦ Με την υπ' αριθ. 73/14 Απόφ. Δ.Σ. Εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες από την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης από το Δ.Σ.
- ✦ Το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων απέστειλε τη θετική γνωμοδότησή του για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης (Συνεδρία 3η – 1-4-2014).

- ✧ Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε με σκοπό να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών που προέκυψαν από τα επιμετρητικά στοιχεία του έργου όπως αυτά διαμορφώθηκαν στο τμήμα του έργου που έχει κατασκευασθεί, αλλά και από τις προμετρήσεις στο υπολειπόμενο τμήμα του έργου, με τις απαιτήσεις της κατασκευής οι οποίες καθίστανται απαραίτητες. Επίσης, κατά τη διάρκεια των εργασιών διαπιστώθηκαν αρκετά μεγάλες ανωμαλίες στην επιφάνεια του σκυροδέματος, διαβρώσεις του σκυροδέματος μέχρι αποκαλύψεως του οπλισμού κατά θέσεις και οξείδωση του οπλισμού. Για το λόγο αυτό απαιτείται επιπλέον στρώσεις τσιμεντοκονιάματος και τσιμεντοειδούς για την καλύτερη προστασία των επιφανειών, καθώς η δεξαμενή είναι πόσιμου νερού και η περαιτέρω διάβρωση του οπλισμού, του σκυροδέματος και στη συνέχεια του τσιμεντοκονιάματος θα καθιστούσε επικίνδυνη τη χρήση της δεξαμενής.
- ✧ Για τους ανωτέρω λόγους και προκειμένου η στεγανοποίηση της δεξαμενής να έχει τις απαιτούμενες προδιαγραφές της μελέτης απαιτείται η υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης για να περιληφθούν οι ποσότητες που απαιτούνται για την κάλυψη των απρόβλεπτων καταστάσεων που διαπιστώθηκαν κατά την εξέλιξη του έργου..
- ✧ Στον παρόντα 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών χρησιμοποιείται μέρος του ποσού των απροβλέπτων της αρχικής σύμβασης και το ποσό των επί ελάσσον δαπανών προκειμένου να καλυφθούν αυξήσεις ποσοτήτων εργασιών όπως κατασκευάστηκαν ή θα κατασκευασθούν, οι οποίες προκύπτουν από απρόβλεπτες και επείγουσες εργασίες που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν και να προμετρηθούν κατά την έννοια του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 το άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2372/96.

Αναλυτικά:

1. Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης είναι 1.971,06 ευρώ από το οποίο απορροφάται ποσό 1.969,25€ ενώ υπολείπεται ποσό 1,81€.
2. Σημειώνεται ότι το οικονομικό αντικείμενο της εργολαβίας χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό 15.934,96€ ευρώ και ουδεμία αυξομείωση παρουσιάζει έναντι του αρχικού συμβατικού αντικειμένου.
3. Καλύπτει τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/08.

Η δαπάνη των εργασιών στον παρόντα 1ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 19.600,00€ (με Φ.Π.Α. 23%) με την αναθεώρηση και κλείνει σε ισοζύγιο σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

1η ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Για τους προαναφερθέντες λόγους και προκειμένου η στεγανοποίηση της δεξαμενής να έχει τις απαιτούμενες προδιαγραφές της μελέτης, απαιτείται η υπογραφή συμπληρωματικής σύμβασης για να περιληφθούν οι ποσότητες που απαιτούνται για την κάλυψη των απρόβλεπτων καταστάσεων που διαπιστώθηκαν κατά την εξέλιξη του έργου. Η κατασκευή των επιπλέον στρώσεων πρέπει να εκτελεσθεί με τη μορφή συμπληρωματικών εργασιών στο υπό εκτέλεση έργο, διαφορετικά θα δημιουργήσει μείζονα προβλήματα στην αρτιότητα και λειτουργικότητα του υπό εξέλιξη έργου.

Η 1η ΣΣΕ περιλαμβάνει όλες τις απαραίτητες εργασίες για την ολοκλήρωση του αντικειμένου της αρχικής σύμβασης εξασφαλίζοντας την αρτιότητα και λειτουργικότητά του.

Το σύνολο της δαπάνης των εργασιών της 1ης ΣΣΕ με το ΓΕ & ΟΕ, ανέρχεται στο ποσό των 6.569,67€. Η δαπάνη των απροβλέπτων ανέρχεται στο ποσό των 985,45€ και το Φ.Π.Α. ανέρχεται στο ποσό των 1.795,12€.

Το γενικό σύνολο της 1ης ΣΣΕ (με Φ.Π.Α) είναι 9.600,00€, ενώ η δαπάνη χωρίς Φ.Π.Α. είναι 7.804,87€ και αποτελεί ποσοστό 48,98% της αρχικής σύμβασης (15.934,97€) μικρότερο του 50%.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση για:

1. Την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ», ο οποίος κλείνει σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση με χρήση των επί έλασσον δαπανών ποσού 1.567,42€ (πλέον Φ.Π.Α. 23%).
2. Την έγκριση της 1η Συμπληρωματικής Σύμβασης Εργασιών ποσού 7.804,87€ (πλέον Φ.Π.Α. 23%), σύνολο 9.600,00€, αφού πληροί τις διατάξεις των παραγρ. 1, 2 του άρθρου 57 του Ν. 3669/08.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- ❖ Την εισήγηση.
- ❖ Το υπ' αριθ. πρωτ. 11887/08-04-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.)
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ. Δ. Κ) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α') «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
- ❖ Τις διατάξεις των παραγρ. 1, 2 του άρθρου 57 του Ν. 3669/08.
- ❖ Την υπ' αριθ. πρωτ. 239/2013 ΑΟΕ έγκρισης της δαπάνης, διάθεσης της πίστωσης και κατάρτισης των όρων του διαγωνισμού.
- ❖ Την υπ' αριθ. πρωτ. 299/2013 ΑΟΕ έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισμού.
- ❖ Την υπ' αριθ. πρωτ. 218/2013 ΑΔΣ Διονύσου έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014.
- ❖ Την υπ' αριθ. πρωτ. 233/2013 ΑΔΣ Διονύσου έγκρισης του Προϋπολογισμού έτους 2014.
- ❖ Την υπ' αριθ. πρωτ. 1257/15-1-2014 σύμβαση του Δήμου Διονύσου για την εκτέλεση του έργου του θέματος ποσού 19.600,00 € με το Φ.Π.Α.
- ❖ Το Πρακτικό της 3ης Συνεδρίας της 1-4-2014 του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφέρειας Αττικής.
- ❖ Τον 1ον Α.Π.Ε. του έργου με το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος Εργασιών και την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση.
- ❖ Την υπ' αριθ. πρωτ. 9/13 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- ❖ Το υπ' αριθ. πρωτ. 2170/22-1-2014 έγγραφο της Τ.Υ.
- ❖ Το υπ' αριθ. πρωτ. 3280/6-2-2014 έγγραφο του αναδόχου.
- ❖ Την υπ' αριθ. πρωτ. 9185/12-3-2014 αίτηση του αναδόχου.
- ❖ Την υπ' αριθ. πρωτ. 73/2014 απόφαση του Δ.Σ.
- ❖ Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (Λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει :

1. Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ», ο οποίος κλείνει σε ισοζύγιο με την αρχική σύμβαση με χρήση των επί έλασσον δαπανών ποσού 1.567,42€ (πλέον Φ.Π.Α. 23%).
2. Την 1η Συμπληρωματική Σύμβαση Εργασιών ποσού 7.804,87€ (πλέον Φ.Π.Α. 23%), σύνολο 9.600,00€.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.

ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ.

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.

ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ.

ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.

ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ – ΕΛΛΗ.
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ.
ΡΟΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

Ακριβές Αντίγραφο
Άγιος Στέφανος 28/04/2014
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καρασαρλής Αναστάσιος

Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Δ.Σ.

Εσωτερική Διανομή

- Γραφείο Δημάρχου.
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Διαφάνειας & Πληροφορικής και με την ευθύνη ανάρτησης της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.