

**ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**  
**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Ταχ. Δ/ση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01  
Αγιος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..119/2014..

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το Πρακτικό της ..16<sup>ης</sup>/04/2014.. της ..13ης/2014.. Δημόσιας Έκτακτης - Κατεπείγουσας Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σήμερα την ..16η Απριλίου 2014.. ημέρα ..Μ. Τετάρτη.. και ώρα ..17:00.. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Έκτακτη – Κατεπείγουσα Δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζεριδίδη 3, κατόπιν ματαίωσης, λόγω έλλειψης απαρτίας, της 11ης/14-04-2014 Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης και 12ης/15-04-2014 Δημόσιας Έκτακτης Κατεπείγουσας Συνεδρίασης με τα ίδια θέματα και ύστερα από την υπ' αριθ. ..12960/16-04-2014.. πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθ. 67 παρ. 5 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 παρ. 4 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Δ.) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 1ο:** «Παραχώρηση Οικογενειακού τάφου στον Ιερέα Ανδρέα Παναγιωτόπουλο (Απόφ. Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς 5/2013).

**ΘΕΜΑ 2ο:** «Παραχώρηση Οικογενειακού τάφου στην οικογένεια ΛΑΚΑΦΩΣΗ ΗΛΙΑ (Απόφ. Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς 20/2013).

**ΘΕΜΑ 3ο:** «Παραχώρηση τάφου στην κ. Τασσοπούλου Μαρία».

**ΘΕΜΑ 4ο:** «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους 2014».

**ΘΕΜΑ 5ο:** «Έγκριση παροχής υπηρεσιών συντήρησης και τεχνικής υποστήριξης του λογισμικού διαχείρισης των ραντεβού του Δημοτικού Πολυϊατρείου».

**ΘΕΜΑ 6ο:** «Έγκριση σκοπιμότητας “Συντήρησης και επισκευής ηλεκτρονικού μέρους των ηλεκτρονικών πινακίδων Δήμου”».

**ΘΕΜΑ 7ο:** «Έγκριση σκοπιμότητας “Συντήρηση φωτοτυπικών μηχανημάτων, εκτύπων και συσκευών τηλεμοιοτυπίας”».

**ΘΕΜΑ 8ο:** «Έγκριση σκοπιμότητας “Προμήθειας διακομιστή (server) και λογισμικού για την τήρηση αντιγράφων ασφαλείας”».

**ΘΕΜΑ 9ο:** «Έγκριση (αναγκαιότητα) προμήθειας ιατρικού και φαρμακευτικού εξοπλισμού για τις αθλητικές εγκαταστάσεις του Δήμου».

**ΘΕΜΑ 10ο:** «Έγκριση (αναγκαιότητα) προμήθειας δύο προκατασκευασμένων κερκίδων για τις ανάγκες των γηπέδων ποδοσφαίρου Σταμάτας και Δροσιάς».

**ΘΕΜΑ 11ο:** «Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσίας «Τεχνική εξυπηρέτηση και υποστήριξη της μηχανής ταχυδρομείου».

**ΘΕΜΑ 12ο:** «Έγκριση διενέργειας προμήθειας Γραφικής Ύλης – Μικροαντικειμένων Γραφείου – Φωτοαντιγραφικού χαρτιού & Εντύπων».

**ΘΕΜΑ 13ο:** «Έγκριση διενέργειας προμήθειας Μηχανών Καταμέτρησης και Ελέγχου Γνησιότητας χαρτονομισμάτων»

**ΘΕΜΑ 14ο:** «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Φαρμακευτικού - Παραφαρμακευτικού Υλικού».

**ΘΕΜΑ 15ο:** «Προμήθεια λογισμικού για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας».

**ΘΕΜΑ 16ο:** «Προμήθεια εξοπλισμού μετρήσεων υπαίθρου για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας».

**ΘΕΜΑ 17ο:** «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014 Δήμου Διονύσου»

**ΘΕΜΑ 18ο:** «Έγκριση 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) και 1<sup>ου</sup> Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή οδού Γούναρη Δ.Κ. Διονύσου».

**ΘΕΜΑ 19ο:** «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή οδών Κοινότητας Διονύσου».

**ΘΕΜΑ 20ο:** «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Δ. Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ»

**ΘΕΜΑ 21ο:** «Έγκριση πρωτοκόλλου Προσωρινής & Οριστικής παραλαβής του έργου «Επέκταση δικτύου ύδρευσης στην περιοχή της Κοινότητας Διονύσου που σήμερα υδρεύεται από την Κοινότητα Ροδόπολης» της Δ. Κ. Διονύσου».

**ΘΕΜΑ 22ο:** «Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΚΡΑΣΠΕΔΑ-ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ) Λ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ».

➤ **ΘΕΜΑ 23ο:** «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) του έργου «Αναβάθμιση μέρους του Αστικού Ιστού Κοινότητας Κρυονερίου-Πρόγραμμα Πράσινη Ζωή στην Πόλη».

**ΘΕΜΑ 24ο:** «Λήψη απόφασης για την έγκριση απολογισμού Σχολικής Επιτροπής σχολικών μονάδων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δήμου Διονύσου».

**ΘΕΜΑ 25ο:** «Λήψη απόφασης για τον καθορισμό του χώρου διεξαγωγής της ειδικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τον απολογισμό των πεπραγμένων της Δημοτικής Αρχής έτους 2013».

**ΘΕΜΑ 26ο:** «Λήψη απόφασης για παραχώρηση κτιρίου στο Νομικό Πρόσωπο ΚΟΙ.Π.Α.Π. "Η ΕΣΤΙΑ" για λειτουργία παιδικού σταθμού.»

**ΘΕΜΑ 27ο:** «Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων». (Αρ. πρωτ. 12257/09-04-2014)

**ΘΕΜΑ 28ο:** «Έγκριση της αριθ. 27/2014 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ με θέμα «Έγκριση απολογιστικών στοιχείων του Ν. Π ΚΟΙΠΑΠ Η ΕΣΤΙΑ ο.ε 2012 (από 1-1-2012 έως 31-12-2012)».

**ΘΕΜΑ 29ο:** «Έγκριση της αριθ. 31/2014 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ με θέμα «Α Αναμόρφωση Προϋπολογισμού ο.ε 2014 .

**ΘΕΜΑ 30ο:** «Έγκριση της αριθ. 28/2014 απόφασης του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ με θέμα «Έγκριση ισολογισμού και της αντίστοιχης έκθεσης του ορκωτού λογιστή της διαχειριστικής περιόδου 2012 του Ν. Π ΚΟΙΠΑΠ Η ΕΣΤΙΑ (από 1-1-2012 έως 31-12-2012)».

**ΘΕΜΑ 31ο:** «Έγκριση - καθορισμός δικηγορικής αμοιβής (ΕΜ. ΦΡΑΝΤΖΕΣΚΑΚΗΣ ΑΜΔΣΑ7805)».

**ΘΕΜΑ 32ο:** «Έγκριση -καθορισμός δικηγορικής αμοιβής (Δικηγορική εταιρεία Απ. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ- Γ.ΚΑΤΡΟΥΓΚΑΛΟΣ – Ν. ΧΛΕΠΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ)».

**ΘΕΜΑ 33ο:** «Έγκριση χρήσης ιδιόκτητου μεταφορικού μέσου για την επίβλεψη δημοσίων έργων σε Τεχνικούς Υπαλλήλους της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών και της Δ/σης Περιβάλλοντος του Δήμου Διονύσου».

**ΘΕΜΑ 34ο:** «Τροποποίηση ρυμοτομικού σχεδίου στο Ο.Τ. 30 επί των οδών 25<sup>ης</sup> Μαρτίου-Αϊαντος-Αργυρουπόλεως, φερόμενης ιδιοκτησίας κας Ματρώνα Ξυλά Έγκον στη Δ.Κ. Δροσιάς Δήμου Διονύσου».

**ΘΕΜΑ 35ο:** «Ορισμός Ορκωτού – Ελεγκτή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων του Δήμου ο.ε. 2013».

**ΘΕΜΑ 36ο:** «Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα» Αρ. πρωτ. 11806/07-04-2014).

**ΘΕΜΑ 37ο:** «Απευθείας ανάθεση για την ομάδα ΣΤ για τη «Προμήθεια ειδών και εξοπλισμού υπηρεσίας πρασίνου – συντήρηση μηχανημάτων».

**ΘΕΜΑ 38ο:** «Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων».

**ΘΕΜΑ 39ο:** «3<sup>η</sup> Αναμόρφωση Προϋπολογισμού -Έγκριση χορήγησης Οικονομικού Βοηθήματος σε υπάλληλο του Δήμου».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδομένου ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν ..21.. ήτοι:

### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος.
2. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
3. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ.
4. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
5. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ.
6. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
7. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
8. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
9. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.
10. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ .
11. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ.
12. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
13. ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ.
14. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.
15. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ.
16. ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
17. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
18. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
19. ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ.
20. ΡΟΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
21. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
2. ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
3. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
4. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ.
5. ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
6. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
7. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
8. ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
9. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
10. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ).
11. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ .
12. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.
13. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.
14. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
15. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
16. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
17. ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
18. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ.
19. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ).
20. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ.

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση.

Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παρευρέθηκαν και ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς κ. Ιωαννίδης Χαράλαμπος καθώς και η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου κ. Κακούρη Ιωάννα.

#### **Απουσίες:**

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Ποτίδης Χρήστος, Κατσιγιαννη Σοφία, Ζαμάνης Διονύσιος, Κοκμοτός Βασίλειος, Πέππα Αγγελική, Γιαρένης Δημήτριος, Τσούκας Παναγιώτης, Παπαπαναγιώτου Ελένη, Σώκου Ζωή, Λουκάτος Παναγής, Νικητόπουλος Ιωάννης, Σπηλιώτης Σπυρίδωνας, Ζυγούνας Γεώργιος, Κουριδάκης Κωνσταντίνος, Φέρμελη Λυδία, Κοροβέση Βασιλική (Βάσια) και Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία απουσίαζαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.
- Ο Δ.Σ. κ. Παπαχαρτοφύλης Ηλίας απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεμάτων 36 ,37 και 38 της ημερήσιας διάταξης.
- Ο Δ.Σ. κ. Παλιγγίνης Κωνσταντίνος απουσίαζε κατά συζήτησης των θεμάτων 19, 20 και 22 της ημερήσιας διάταξης.

#### **Προσελεύσεις:**

- Ο Δ.Σ. κ. Καρυστινός Νικόλαος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων.
- Ο Δ.Σ. κ. Πέππας Νικόλαος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 24ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

#### **Αποχωρήσεις:**

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ, Σωτηρίου Σακελλάριος, Ταούξη – Χριστιανίδη Καλλιόπη, Σταϊκος Θεόδωρος, Κυριακόπουλος Αθανάσιος και Τσαλτούμη Κυριακή αποχώρησαν μετά τη διαπίστωση απαρτίας επικαλούμενοι ότι δεν συντρέχει κανένας λόγος κατεπείγουσας σύγκλησης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και σε ένδειξη διαμαρτυρίας αποχώρησαν από τη συνεδρίαση (Λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).
- Ο Δ.Σ. κ. Κοντάκης Κυριάκος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 32<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Ο Δ.Σ. κ. Λίτσας Αθανάσιος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 8<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης.

- ✓ Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Καλαφατέλης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση .
- ✓ Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Πατσάκας Επαμεινώνδας, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

**..Αριθ. Απόφασης: ..119/2014..**

- **ΘΕΜΑ 23ο:** «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (Τακτοποιητικού) του έργου «Αναβάθμιση μέρους του Αστικού Ιστού Κοινότητας Κρουονερίου-Πρόγραμμα Πράσινη Ζωή στην Πόλη».

Ο Πρόεδρος μετά τη διαπίστωση απαρτίας αιτιολόγησε τον κατεπείγοντα χαρακτήρα της συνεδρίασης, δηλώνοντας ότι η συνεδρίαση κρίνεται κατεπείγουσα λόγω της σοβαρότητας των θεμάτων για την εύρυθμη λειτουργία των Υπηρεσιών του Δήμου και των ασφυκτικών προθεσμιών δεδομένης της επικείμενης προκήρυξης Δημοτικών - Περιφερειακών εκλογών καθώς και των εκλογών για την ανάδειξη των μελών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο ΟΜΟΦΩΝΑ απεφάνθη για το κατεπείγον της συνεδρίασης.

Κατόπιν, ο πρόεδρος μετά την εκφώνηση του **..23<sup>ου</sup>..** θέματος της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στο Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Παππά Νικόλαο για να προβεί στην εισήγηση.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Παππάς Νικόλαος ανέπτυξε το θέμα και είπε τα εξής:

**A. ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ**

1. Με την υπ' αριθ. 255/2009 απόφαση Κοιν. Συμβουλίου εγκρίθηκε η μελέτη του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση μέρους του Αστικού Κέντρου Κοινότητας Κρουονερίου-Πρόγραμμα Πράσινη Ζωή στην Πόλη» προϋπολογισμού δαπάνης 1.428.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού
2. Με την υπ' αριθ. 19/2010 Απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου : «Αναβάθμιση μέρους του Αστικού Κέντρου Κοινότητας Κρουονερίου-Πρόγραμμα Πράσινη Ζωή στην Πόλη» προϋπολογισμού 1.272.153,38€ με ΦΠΑ 21% που διεξήχθη την 12/01/2010 με μειοδότη την «Κ/ξία Λ.Μ.Ν. ΑΤΕΕ-Καραλης Κων/νος» και ποσοστό προσφερόμενης έκπτωσης 12,39%.
3. Με το αριθ. πρωτ. ΟΙΚ 2789/06.09.2010 επεγράφη το Εργολαβικό Συμφωνητικό του έργου «Αναβάθμιση μέρους του Αστικού Κέντρου Κοινότητας Κρουονερίου-Πρόγραμμα Πράσινη Ζωή στην Πόλη» προϋπολογισμού 1.272.153,38€ με ΦΠΑ 21% μεταξύ του Προέδρου της Κοινότητας Κρουονερίου κ. Καλαφατέλη Ιωάννη και του Νομίμου Εκπροσώπου της Κ/ξίας κ. Σουβατζή Ελευθέριου
4. Η προθεσμία αποπεράτωσης του έργου που σύμφωνα με την ΕΣΥ ήταν 18μήνες και ακολούθησαν τρεις παρατάσεις με τις υπ' αριθ. 180/01.08.2012 & 246/27.11.2012 Αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, συνολικά οκτώ (8) μηνών & (83) ογδόντα τριών ημερών ήτοι έως 31-12-2012 .
5. Με την υπ' αριθμ. 246/27.11.2012 Α.Δ.Σ. εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ο οποίος παρουσίαζε μείωση σε σχέση με το συμβατικό αντικείμενο και συντάχθηκε προκειμένου: α) να γίνει μείωση του φυσικού και οικονομικού αντικείμενου της εργολαβίας με εξαίρεση την κατασκευή της πλατείας Μπαφίου λόγω των έντονων αντιδράσεων των κατοίκων της περιοχής και β) για να συμπεριληφθούν αυξομειώσεις ποσοτήτων εγκεκριμένων εργασιών καθώς και νέες εργασίες. Ο 1ος ΑΠΕ διαμορφώθηκε στο ποσό 1.076.035,76€ ήτοι δαπάνη εργασιών 874.825,82€ και δαπάνη ΦΠΑ 23% 201.209,94€.
6. Το έργο ολοκληρώθηκε στις 28.12.2012 και εκδόθηκε η βεβαίωση περαίωσης με την ίδια ημερομηνία μετά την έγγραφη αναφορά της επιβλέπουσας στη Προϊσταμένη της δ/σης.
7. Η τελική επιμέτρηση του έργου υποβλήθηκε εμπρόθεσμα από τον Ανάδοχο με το υπ' αριθμ. πρωτ. 6031/28.02.13 υποβλητικό ενώ εγκρίθηκε και κοινοποιήθηκε στον τελευταίο στις 18.03.13. Ο χρόνος εγγύησης του έργου 15 μήνες.
8. Ο 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών (Τακτοποιητικός) συντάχθηκε με σκοπό να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών όπως αυτές προέκυψαν από τις αναλυτικές

επιμετρήσεις και διαμορφώθηκαν με την ολοκλήρωση του έργου και την Τελική επιμέτρηση. Η συνολική δαπάνη του έργου (με ΦΠΑ 23%) ανέρχεται τελικά στο ποσό των 971.210,67€ και παρουσιάζει μείωση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 104.825,09€ (ποσοστό μείωσης 9,74%) λόγω μη απορρόφησης μέρους της δαπάνης των Απροβλέπτων εργασιών και της δαπάνης της Αναθεώρησης.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών Τακτοποιητικού του έργου «Αναβάθμιση μέρους του Αστικού Ιστού Κοινότητας Κρυονερίου - Πρόγραμμα Πράσινη Ζωή στην Πόλη».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- ❖ Την εισήγηση.
- ❖ Το υπ' αριθ. πρωτ. 12254/09-04-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.)
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ. Δ. Κ) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α') «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
- ❖ Τις υπ' αριθ. 255/2009 και 19/2010 Αποφάσεις του Κοινοτικού Συμβουλίου.
- ❖ Το υπ' αριθ. πρωτ. 2789/06.09.2010 με το οποίο υπεγράφη το Εργολαβικό Συμφωνητικό.
- ❖ Τις υπ' αριθ. 180/01.08.2012 & 246/27.11.2012 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου.
- ❖ Την υπ' αριθ. 246/27.11.2012 Α. Δ. Σ. με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών.
- ❖ Το υπ' αριθ. πρωτ. 6031/28.02.13 έγγραφο του Αναδόχου.
- ❖ Τον 2° ΑΠΕ Τακτοποιητικό του έργου.
- ❖ Την αιτιολογική έκθεση.
- ❖ Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (Λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

#### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών Τακτοποιητικό του έργου «Αναβάθμιση μέρους του Αστικού Ιστού Κοινότητας Κρυονερίου-Πρόγραμμα Πράσινη Ζωή στην Πόλη».

#### **Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.

#### **ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.  
ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ.  
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.  
ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ.  
ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.  
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.  
ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.  
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.  
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.  
ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ – ΕΛΛΗ.  
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.  
ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ.  
ΡΟΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.  
ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

Ακριβές Αντίγραφο  
Άγιος Στέφανος 29/04/2014  
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καρασαρλής Αναστάσιος

#### **Σχέδιο**

Φάκελος Αποφάσεων Δ.Σ.

#### **Εσωτερική Διανομή**

- Γραφείο Δημάρχου.
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.

- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Διαφάνειας & Πληροφορικής και με την ευθύνη ανάρτησης της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.