



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ : 2132030632
Fax : 213-2030630

Αγ. Στέφανος, ..19/03/2014

Αρ. Πρωτ. : 10136

ΠΡΟΣ
ΤΟΝ κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ : Μετάθεση ημερομηνιών παράδοσης για «Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων» & «Προμήθεια γερανών για υπόγειους κάδους απορριμμάτων»

1. Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 11389/93 απόφαση ΥΠ. ΕΣ. Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ), στο Κεφάλαιο Γ' εκτέλεσης Προμηθειών και συγκεκριμένα στην παρ. 5 του άρθρου 27 αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι: «Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού ή του Κοινοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να μετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης – παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.»

2. Τις αριθμ. πρωτ. 40941/18-12-2013 και 38233/25-11-2013 συμβάσεις για τη προμήθεια αντίστοιχα υπόγειων κάδων και γερανών για τους υπόγειους κάδους, όπου σύμφωνα με το κοινό άρθρο **Άρθρο 6°** :

6.1 Με δεδομένο ότι η εν λόγω προμήθεια χρηματοδοτείται αποκλειστικά μέσω του προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» του "Πράσινου Ταμείου", ρητά συμφωνείται, ότι σε περίπτωση μη χρηματοδότησης του έργου από το εν λόγω πρόγραμμα, ο «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την χρηματοδότηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης από άλλους πόρους.

6.2 Επίσης, ρητά συμφωνείται ότι τα συμβαλλόμενα μέρη θα εξαντλήσουν όλα τα χρονικά περιθώρια για την χρηματοδότηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης από το πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» του "Πράσινου Ταμείου" πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε ενέργεια σύμφωνα με την παρ. 6.1.

3. Το αριθμ. πρωτ. 4447/13-11-2013 έγγραφο του Πράσινου Ταμείου για την υποχρέωση τήρησης χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των προτάσεων των Δήμων σύμφωνα με το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015»,

εντός του οικονομικού έτους 2013, ειδάλλως απαιτούνταν η έγκριση νέων πιστώσεων.

4. Το αριθμ. πρωτ. 38232/15.11.2013 έγγραφο του Δήμου α) για χορήγηση παράτασης για το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015», μέχρι το τέλος του 2013 και β) για την έγκριση πιστώσεων για το οικονομικό έτος 2014.

5. Την αριθμ. πρωτ. 5358/23-12-2013 απόφαση του Πράσινου Ταμείου για την οριστικοποίηση Δικαιούχων του Ειδικού Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account) του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 για το έτος 2013»

6. Το αριθμ. Πρωτ. 215/22-01-2014 έγγραφο του Πράσινου Ταμείου σχετικά με την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» και την ανάγκη λήψης απόφασης από το Δ.Σ. του Δήμου.

7. Την **31/11.2.2014 απόφαση του Δ.Σ.** για την υπογραφή σύμβασης του Ειδικού Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account) του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 για το έτος 2013».

8. Το γεγονός ότι **ο Δήμος Διονύσου προχώρησε στην υπογραφή σύμβασης** του Ειδικού Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account) του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 για το έτος 2013», **στις 24.02.2014.**

9. Το αριθμ. πρωτ. 3682/31-1-2014 έγγραφο του αναδόχου σύμφωνα με το οποίο αιτείται ο χρόνος παράδοσης των σαράντα πέντε (45) ημερών των υπό προμήθεια γερανών να προσμετράται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης δέσμευσης λογαριασμού του Δήμου με το Πράσινο Ταμείο.

10. Το γεγονός η τοποθέτηση και δοκιμή των γερανών προϋποθέτει την εγκατάσταση των υπόγειων κάδων.

11. Την από 24.02.2014 γνωμοδότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, η οποία έχοντας υπόψη τα ανωτέρω, συνηγορεί στη μετάθεση παράδοσης των **«ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ» & «ΓΕΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»** για χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών

από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης δέσμευσης λογαριασμού του Δήμου με το Πράσινο Ταμείο.

12. Το γεγονός ότι η μη τήρηση των διαδικασιών που προβλέπονται από τον ΕΚΠΟΤΑ εγγυμονεί σοβαρό κίνδυνο για να χαθεί η χρηματοδότηση από το Πράσινο Ταμείο.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις α) των άρθρων **65** και **72** του **N.3852/2010 και αρθ.4 του N.4111/13,** και β) το γεγονός ότι η σύμβαση δέσμευσης λογαριασμού του Δήμου με το Πράσινο Ταμείο, υπογράφει στις 24-02-2014, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει:

- τη μετάθεση της ημερομηνίας παράδοσης για «Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων» & «Προμήθεια γερανών για υπόγειους κάδους απορριμμάτων» αμφότερα για χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών, ήτοι για τις 12-04-2014.

Ο Δήμαρχος

Καλαφατέλης Ιωάννης