

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Ταχ. Δ/ση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01
Άγιος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..166/2013..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της ..01ης/08/2013.. της ..21ης/2013.. Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σήμερα την ..01η Αυγούστου 2013.. ημέρα ..Πέμπτη... και ώρα ..19:00.. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ' αριθ. ..25387/26-07-2013.. πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Δ.), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και στο ψήφισμα:

Ψήφισμα: «Ψήφισμα Διαμαρτυρίας Δ.Σ. Δήμου Διονύσου για την κατάργηση δύο σχολικών δομών του Δήμου μας ».

ΘΕΜΑ 1ο: «Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013 Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 2ο: «6^η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης Δήμου ο. ε. 2013».

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση της αριθ. 54/2013 απόφασης του Δ.Σ. του Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ με θέμα «Λήψη απόφασης για την έκδοση εγγυητικής επιστολής ποσού 6.720,00 € συμμετοχής, αορίστου χρόνου για την συμμετοχή στην υλοποίηση της δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» της Ε.Ε.Τ.Α.Α.(Διακήρυξη 1360/ 19-6-2013) και παροχή εξουσιοδότησης προς τον Πρόεδρο για υπογραφή κάθε συμβατικού εγγράφου για την έκδοση της παραπάνω αναφερόμενης εγγυητικής επιστολής».

ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση ανάθεσης προμήθειας τροφίμων για το Ν. Π. «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου ΕΣΤΙΑ για το σχ. έτος 2013-2014»

ΘΕΜΑ 5ο: «Απομάκρυνση εγκάρσιων υπερυψωμένων λωρίδων οδοστρώματος (σαμάρια) επί της οδού Μουσών στα διοικητικά όρια των Δημοτικών Κοινοτήτων Ροδόπολης και Διονύσου».

ΘΕΜΑ 6ο: «Αλλαγή Βαθμίδας Εκπαίδευσης από «Δημοτικό Σχολείο» σε «ολοήμερο Νηπιαγωγείο» στο Ο. Τ, 106 της ΔΚ Δροσιάς». -ΑΠΕΣΥΡΘ-.

ΘΕΜΑ 7ο: «Εγκατάσταση πύλλαρ παροχής ΔΕΗ στην οδό Παλατίων και Πραστείου στη Δ. Κ. Σταμάτας».

➤ **ΘΕΜΑ 8ο:** «Μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης «κάδων μηχανικής αποκομιδής».

ΘΕΜΑ 9ο: «Τροποποίηση ως προς τη διαδικασία ανάθεσης του Β' σκέλους της υπ. αρ. 51/2013 απόφασης του Δ.Σ. (Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσίας για την ανανέωση της τεχνικής υποστήριξης και την αναβάθμιση λογισμικού (προγράμματος) διαχείρισης έργων)».

ΘΕΜΑ 10ο: «Εγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στην «ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Σ. Καραγιάνης – υποστήριξη επιχειρήσεων Ε.Π.Ε.».

ΘΕΜΑ 11ο: «Τροποποίηση της αριθ. 120/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Αποδοχής χρηματοδότησης για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου – Αναμόρφωσης προϋπολογισμού και ετήσιου προγράμματος δράσης ο.ε. 2013».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν ..23.. ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος.
2. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
3. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
4. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
5. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ.
6. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
7. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.
8. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ .
9. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ.
10. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
11. ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ.
12. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.
13. ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
14. ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
15. ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
16. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ).
17. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
18. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
19. ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ.
20. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.
21. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
22. ΡΟΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
23. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ.
2. ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
3. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
4. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ.
5. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
6. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ.
7. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
8. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ.
9. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
10. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
11. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
12. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
13. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
14. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.
15. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
16. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
17. ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
18. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ).

Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παρόντες ήταν η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου κ. Λυκάκη Γεωργία και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας κ. Κόκκαλης Γεώργιος.

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως κληθέντες και εμπροθέσμως δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση.

Απουσίες:

- Οι Δ. Σ. κ. κ. Ποτίδης Χρήστος, Καρυστινός Νικόλαος, Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία, Γαρεφαλάκης Εμμανουήλ, Λίτσας Αθανάσιος, Σωτηρίου Σακελλάριος,Κοκμοτός Βασίλειος, Ίσσαρης Γρηγόριος, Πέππα Αγγελική, Σταΐκος Θεόδωρος, Τσούκας Παναγιώτης, Σώκου Ζωή, Νικητόπουλος Ιωάννης, Σπηλιώτης Σπυρίδων, Κουριδάκης Κωνσταντίνος και Κοροβέση Βασιλική (Βάσια) απουσίαζαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.
- Η Δ.Σ. κ. Παπαπαναγιώτου Ελένη (Λένα) απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Ο Δ.Σ. κ. Μπούσμπουρας Αθανάσιος απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 10^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Προσελεύσεις:

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Χιώτης Ηρακλής και Κατσιγιαννη Σοφία προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά την διάρκεια των ανακοινώσεων.

Αποχωρήσεις

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Πέππας Νικόλαος, Ζυγούνας Γεώργιος και Φέρμελη Λυδία αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 8^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Ο Δ.Σ. κ. Γιαρένης Δημήτριος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Η Δ.Σ. κ. Παπαπαναγιώτου Ελένη (Λένα) αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 7^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

- Ο Δ.Σ. κ. Κυριακόπουλος Αθανάσιος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 5^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Ο Δ.Σ. κ. Ροϊδης Αθανάσιος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

- ✓ Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Καλαφατέλης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση .
- ✓ Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Σαββοπούλου Καλλιόπη, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
- ✓ Το 11^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο «Τροποποίηση της αριθ. 120/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί «Αποδοχής χρηματοδότησης για την εκκαθάριση ληξιπρόθεσμων οφειλών του Δήμου – Αναμόρφωσης προϋπολογισμού και ετησίου προγράμματος δράσης ο.ε. 2013» προτάχθηκε και συζητήθηκε μετά το 2^ο.

..Αριθ. Απόφασης: ..166/2013..

- **ΘΕΜΑ 8ο: «Μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης «κάδων μηχανικής αποκομιδής».**

Ο Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του 8^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας κ. Κοντάκης Κυριάκος για να προβεί στην εισήγηση.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Κοντάκης Κυριάκος ανέπτυξε το θέμα και είπε τα εξής:

Μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής», προϋπολογισμού δαπάνης 45.000,00€ με ΦΠΑ (σχετ. οι υπ' αριθ. 261/12, 316/12 αποφάσεις Ο.Ε.), υπεγράφη η υπ' αριθ. πρωτ. 31479/17-10-2012 σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία SPIDER (Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε), ύψους 44.944,20€ με το ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εν λόγω σύμβασης, σύμφωνα με την παρ.5 αυτής, ήταν τέσσερις (4) εβδομάδες από την υπογραφή της.

Με την υπ' αριθ. 10/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είχε δοθεί μετάθεση της ημερομηνίας παράδοσης των κάδων μέχρι 28-2-2013, κατόπιν του υπ' αρ. 34527/20-11-2012 αιτήματος της εταιρίας, λόγω της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης, της συνακόλουθης έλλειψης ρευστότητας και χρηματοδότησης από το τραπεζικό σύστημα, που προκαλεί δυστοκία εισαγωγών και καθυστερήσεις σε αφίξεις από το εξωτερικό, προγραμματισμένων παραλαβών, σε πλαστικά καπάκια μεταλλικών κάδων, για την συναρμολόγησή τους.

Στις 20-6-2013 η ανάδοχος εταιρεία κατέθεσε αίτημα για μετάθεση της ημερομηνίας παράδοσης μέχρι 15-7-2013 για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο συνημμένα υπόμνημα και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.5 του ΕΚΠΟΤΑ:

«Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης μπορεί με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, να μετατίθεται.

Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία.

Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.»

Η αρμόδια επιτροπή με την από 15-7-2013 γνωμοδότησή της προτείνει τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης φόρτωσης των συμβατικών υλικών για τους λόγους που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο υπόμνημα της εταιρείας (το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης) και καθιστούν ανεφάρμοστη την εμπρόθεσμη παράδοση τους μέχρι 30-8-2013.

Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει :

Τη μετάθεση της ημερομηνίας φόρτωσης – παράδοσης των υλικών μέχρι 30-8-2013 για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην από 15-7-2013 γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής και στο επισυναπτόμενο υπόμνημα της εταιρείας (το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης).

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Δ.Σ. κ. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ ως ειδικός αγορητής «Αδέσμευτη Δημοτική Κίνηση» και τοποθετήθηκε ως ακολούθως: Θεωρώ ότι δεν συντρέχουν λόγοι για δεύτερη μετάθεση του χρόνου παράδοσης της συγκεκριμένης προμήθειας «Κάδων μηχανικής αποκομιδής» απορριμμάτων . Για το λόγο αυτό ψηφίζω λευκό.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- ❖ Την εισήγηση.
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.)
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ. Δ. Κ) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
- ❖ Τις διατάξεις το άρθρου 27 παρ.5 του ΕΚΠΟΤΑ.
- ❖ Την υπ' αριθ. πρωτ.31479/17-10-2012 σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία SPIDER.
- ❖ Το υπ' αριθ. Πρωτ. 34527/20-11-2012 αιτήματος της εταιρίας.
- ❖ Την υπ' αριθ. 10/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
- ❖ Την από 15-7-2013 γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής.
- ❖ Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (Λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α
Με ψήφους 14 Υπέρ και 4 Λευκές

Οι Δ. Σ. κ.κ. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ, Ζαμάνης Διονύσιος, Ταουζή - Χριστιανίδη Καλλιόπη και Λουκάτος Παναγής δήλωσαν λευκή ψήφο, για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Τη μετάθεση της ημερομηνίας φόρτωσης – παράδοσης των υλικών μέχρι 30-8-2013 για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην από 15-7-2013 γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ.
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ.
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ.
ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ – ΕΛΛΗ.
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ.
ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.
ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ.
ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.

Ακριβές Αντίγραφο
Άγιος Στέφανος 6/08/2013
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καρασαρλής Αναστάσιος

Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Δ.Σ.

Εσωτερική Διανομή

- Γραφείο Δημάρχου.

- Τμήμα Προμηθειών.
- Διεύθυνση Περιβάλλοντος.
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, πληροφορικής & διαφάνειας με την ευθύνη ανάρτησης της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.