

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Ταχ. Δ/ση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01
Άγιος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..172/2013..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της ..20ης/09/2013.. της ..22ης/2013.. Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σήμερα την ..20η Αυγούστου 2013.. ημέρα ..Παρασκευή... και ώρα ..16:00.. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ' αριθ. ..31098/16-09-2013.. πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Δ.), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και στο κάτωθι ψήφισμα:

Ψήφισμα για το θάνατο του Δημοκράτη Ακτιβιστή Παύλου Φύσσα.

ΘΕΜΑ 1ο: «Επιστροφή Χρημάτων ως Αχρεωστήτως Καταβληθέντων».

ΘΕΜΑ 2ο: «Επιστροφή Χρημάτων ως Αχρεωστήτως Καταβληθέντων».

ΘΕΜΑ 3ο: «Διαγραφές Χρεώσεων Βεβαιωτικών Καταλόγων».

ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη απόφασης για την αγορά ακινήτου για την δημιουργία Νέου Κοιμητηρίου στην Δ. Κ Αγ. Στεφάνου».

➤ **ΘΕΜΑ 5ο:** «Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Διονύσου έτους 2014».

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών».

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών».

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμηθειών».

ΘΕΜΑ 9ο: «Καθορισμός Πιστωτικού ιδρύματος για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού προθεσμιακής κατάθεσης».

ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων, φρέσκων φρούτων, ειδών ατομικής υγιεινής και αναλώσιμων ειδών για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Διονύσου »

ΘΕΜΑ 11ο: «Λήψη απόφασης ως προς την έγκριση λειτουργίας λαϊκής αγοράς στην Δημοτική Κοινότητα Κρουονερίου».

ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση σύναψης και όρων προγραμματικής Σύμβασης πολιτισμικής ανάπτυξης μεταξύ του Δήμου Διονύσου, του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και της Περιφέρειας Αττικής για το έργο: «Εργασίες διαμόρφωσης στον αρχαιολογικό χώρο του Δήμου Διονύσου», συνολικού προϋπολογισμού 20.000,00 € και εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της.»

ΘΕΜΑ 13ο: «Αποδοχή Επιχορήγησης από το Πράσινο Ταμείο, 7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Ο.Ε. 2013 και Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Γερανών για Υπόγειους Κάδους Απορριμμάτων και Προμήθειας Υπόγειων Κάδων Απορριμμάτων κατόπιν Έγκρισης Χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο».

ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής κ οριστικής παραλαβής του έργου της Δημοτικής Ενότητας Αγ. Στεφάνου «Επισκευή και βελτίωση οδικού δικτύου 2010».

ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση και Παραλαβή Μελέτης με τίτλο «Μελέτη δικτύου απορροής ομβρίων στις οδούς Δημοκρατίας, Πηλίου, Μητρ. Κυδωνιών και Δεινοκράτους» .

ΘΕΜΑ 16ο: «Λήψη απόφασης ως προς την έγκριση και οριστική παραλαβή της κτηματογράφησης και ως προς την έγκριση της Α' φάσης της Π.Μ. της μελέτης : «Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμογής των επεκτάσεων Α' κατοικίας του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως κοινότητας Κρουονερίου».

ΘΕΜΑ 17ο: «Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Διονύσου στο έργο: «Ο Κύκλος των Καινοτόμων Πόλεων» στο πλαίσιο του 7ου Ευρωπαϊκού Προγράμματος – Πλαισίου για την Έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη».

ΘΕΜΑ 18ο: «Έγκριση διοργάνωσης Συνεδρίου-Ανοιχτού Φόρουμ Συζήτησης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Τοπικής Δημοκρατίας».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα **..41..** μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν **..26..** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος.
2. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
3. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
4. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ.
5. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
6. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.
7. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ .
8. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ.
9. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
10. ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ.
11. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.
12. ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
13. ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
14. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
15. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
16. ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
17. ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ).
18. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
19. ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ.
20. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.
21. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.
22. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
23. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
24. ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
25. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ.
26. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ).

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ.
2. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
3. ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
4. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
5. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ.
6. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
7. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ.
8. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
9. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ.
10. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
11. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
12. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
13. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
14. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
15. ΡΟΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παρόντες ήταν η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου κ. Κακούρη Ιωάννα, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κρουονερίου κ. Λινάρδος Μιχαήλ καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας κ. Κόκκαλης Γεώργιος.

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως κληθέντες και εμπροθέσμως δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση.

Απουσίες:

- Οι Δ. Σ. κ. κ. Ποτίδης Χρήστος, Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία, Γαρεφαλάκης Εμμανουήλ, Κατσίγιαννη Σοφία, Πέππα Αγγελική, Σταΐκος Θεόδωρος και Σπηλιώτης Σπυρίδων απουσίαζαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.
- Ο Δ.Σ. κ. Χιώτης Ηρακλής απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης του ψηφίσματος και του 18^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Ο Δ.Σ. κ. Πέππας Νικόλαος απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεμάτων 10 και 11 της ημερήσιας διάταξης.
- Ο Δ.Σ. κ. Ζαμάνης Διονύσιος απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεμάτων 2 και 13 της ημερήσιας διάταξης.
- Ο Δ.Σ. κ. Κοκμοτός Βασίλειος απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεμάτων 2, 3 και 6 της ημερήσιας διάταξης.
- Ο Δ.Σ. κ. Γιαρένης Δημήτριος απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεμάτων 7 και 8 της ημερήσιας διάταξης.

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Τσούκας Παναγιώτης και Κουριδάκης Κωνσταντίνος απουσίαζαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Η Δ.Σ. κ. Τσαλτούμη Κυριακή απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 7^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Η Δ.Σ. κ. Φέρμελη Λυδία απουσίαζε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Προσελεύσεις:

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Χιώτης Ηρακλής, Πέππας Νικόλαος, Καρυστινός Νικόλαος, Σωτηρίου Σακελλάριος, Τσούκας Παναγιώτης και Μπούσμπουρας Αθανάσιος προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά την διάρκεια των ανακοινώσεων.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Λίτσας Αθανάσιος και Ροΐδης Αθανάσιος προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά την διάρκεια της συζήτησης του 3^{ου} θέματος.

Αποχωρήσεις

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Παπαχαρτοφύλης Ηλίας και Κυριακόπουλος Αθανάσιος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Η Δ.Σ. κ. Σώκου Ζωή αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 5^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Λίτσας Αθανάσιος, Ίσσαρης Γρηγόριος και Ροΐδης Αθανάσιος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 6^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Τσούκας Παναγιώτης και Νικητόπουλος Ιωάννης αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 9^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Γιαρένης Δημήτριος και Τσαλτούμη Κυριακή αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 10^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ, Ζαμάνης Διονύσιος, Σωτηρίου Σακελλάριος, Ταυξή – Χριστιανίδη Καλλιόπη, Κοκμοτός Βασίλειος, Μπούσμπουρας Αθανάσιος, Ζυγούνας Γεώργιος, Κουριδάκης Κωνσταντίνος, Φέρμελη Λυδία και Κοροβέση Βασιλική (Βάσια) αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 11^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Κοντάκης Κυριάκος και Πέππας Νικόλαος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 14^{ου} θέματος της ημερήσιας διάταξης.

- ✓ Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Καλαφατέλης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση .
- ✓ Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Σαββοπούλου Καλλιόπη, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
- ✓ Το 4^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο «Λήψη απόφασης για την αγορά ακινήτου για την δημιουργία Νέου Κοιμητηρίου στην Δ. Κ Αγ. Στεφάνου» αναβλήθηκε για περαιτέρω διερεύνηση.
- ✓ Το 16^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: «Λήψη απόφασης ως προς την έγκριση και οριστική παραλαβή της κτηματογράφησης και ως προς την έγκριση της Α' φάσης της Π. Μ. της μελέτης : «Κτηματογράφηση – Πολεοδόμηση – Πράξη Εφαρμογής των επεκτάσεων Α' κατοικίας του εγκεκριμένου σχεδίου πόλεως κοινότητας Κρουονερίου», προτάχθηκε και συζητήθηκε μετά το 5^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, δεδομένου ότι για το παρόν θέμα παραβρέθηκε στη συνεδρίαση η κ. Τσαγκαρογιάννη, εκπρόσωπος των συμπραττόντων γραφείων μελετών «Φάσμα ΑΕΜ, Μετρογεωνέτ ΑΕΜ, Νεβέσκαλος Γιώργος, Λιόνης Μιχάλης, Λιόνη Αικατερίνη».
- ✓ Κατατέθηκε στο Δημοτικό Συμβούλιο ψήφισμα για τον άδικο χαμό του δημοκράτη ακτιβιστή Παύλου Φύσσα, το οποίο διαμορφώθηκε και ψηφίστηκε μετά τη συζήτηση του 8^{ου} θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.
- ✓ Το 18^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: «Έγκριση διοργάνωσης Συνεδρίου-Ανοιχτού Φόρουμ Συζήτησης στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Τοπικής Δημοκρατίας», προτάχθηκε και συζητήθηκε μετά το ψήφισμα, δεδομένου ότι για το θέμα παραβρέθηκε η κ. Σεβαστή Χόνδρου εκπροσωπώντας την Υπηρεσία του Δήμου.
- ✓ Το 13^ο θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: «Αποδοχή Επιχορήγησης από το Πράσινο Ταμείο, 7η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Ετησίου Προγράμματος Δράσης Δήμου Ο.Ε. 2013 και Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας Γερανών για Υπόγειους Κάδους Απορριμμάτων και Προμήθειας Υπόγειων Κάδων Απορριμμάτων κατόπιν Έγκρισης Χρηματοδότησης από το Πράσινο Ταμείο» προτάχθηκε και συζητήθηκε μετά το 9^ο θέμα κατόπιν αιτήματος του εισηγητή κ. Κοντάκη Κυριάκου, αντιδημάρχου Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας.
- ✓ Τέλος για τα θέματα 12 και 15 της Ημερήσιας Διάταξης κλήθηκε και παραβρέθηκε στη συνεδρίαση η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου κ. Κακούρη Ιωάννα καθώς και για το 16^ο θέμα

κλήθηκε και παραβρέθηκε στη συνεδρίαση ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κρουονερίου κ. Λινάρδος Μιχαήλ.

..Αριθ. Απόφασης: ..172/2013..

➤ **ΘΕΜΑ 5ο:** «Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Διονύσου έτους 2014».

Ο Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του ..5^{ου}.. θέματος της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Έργων & Υποδομών κ. Παππά Νικόλαο, για να προβεί στην εισήγηση.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Παππάς Νικόλαος ανέπτυξε το θέμα και είπε τα εξής:

Σας υποβάλλουμε το Σχέδιο του Τεχνικού Προγράμματος 2014 όπως διαμορφώθηκε μετά την 7η/2013 συνεδρίαση της Εκτελεστικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις οικονομικές δυνατότητες του Δήμου από ίδιους πόρους και από διάφορες πηγές χρηματοδότησης.
2. Τα αιτήματα των δημοτικών κοινοτήτων
3. Τις πραγματικές ανάγκες των δημοτικών διαμερισμάτων, μετά από αξιολόγηση και ιεράρχηση
4. Τη δυνατότητα ωρίμανσης και υλοποίησης μέσα στο 2013 ορισμένων χρηματοδοτούμενων έργων

Το Τεχνικό Πρόγραμμα χωρίζεται σε δύο (2) μέρη:

α. Συνεχιζόμενα έργα και μελέτες

β. Νέα έργα και μελέτες

Επισυνάπτεται επίσης πίνακας έργων και μελετών των οποίων έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο και υπολείπεται η αποπληρωμή τους.

Στο Τεχνικό πρόγραμμα συμπεριλήφθηκαν έργα που έχουν υποβληθεί για χρηματοδότηση από διάφορες πηγές όπως ΕΣΠΑ, ΕΤΤΑΑ αλλά δεν έχουν ενταχθεί ακόμη.

Εφόσον εξασφαλίζονται πρόσθετες χρηματοδοτήσεις από διάφορα προγράμματα θα συμπεριληφθούν και έργα που δεν υπάρχουν στο παρόν Τεχνικό Πρόγραμμα, τα οποία θα ενταχθούν με τροποποίησή του.

Το Τεχνικό Πρόγραμμα 2014 περιλαμβάνει:

- Έργα ύδρευσης – αποχέτευσης
- Βελτιώσεις πεζοδρομίων
- Συντήρηση οδικού δικτύου (ασφαλτοστρώσεις – επισκευές)
- Αντιπλημμυρικά έργα
- Επεκτάσεις ηλεκτροφωτισμού
- Βελτίωση – ίδρυση κτιριακών εγκαταστάσεων, σχολικών μονάδων
- Έργα αναπλάσεων
- Κατασκευή παιδικών χαρών
- Έργα για τη συντήρηση και βελτίωση αθλητικών εγκαταστάσεων
- Χρηματοδότηση για σύνταξη διαφόρων μελετών

Επίσης να προσθέσω: Ο συνάδελφος ο κ. Κυριακόπουλος μου έφερε ένα αίτημα κατοίκων της Σταμάτας, της περιοχής Ευξείνου Πόντου το οποίο έχει γίνει από παλιά και στην Δημοτική Κοινότητα Σταμάτας και ζητάνε την διαμόρφωση της οδού Ευξείνου Πόντου, πεζοδρόμια και άλλα, και την διαμόρφωση του δημοτικού / κοινοτικού χώρου στην συμβολή Ευξείνου Πόντου και Καραϊσκάκη. Προτείνω να το εντάξουμε στο τεχνικό πρόγραμμα, στο κεφάλαιο που αναφέρεται "Έργα αναπλάσεων", επίσης ο Κύριος Κοντάκης έχει να κάνει μια πρόταση καθώς και ο κύριος Παπαβασιλείου, και στη συνέχεια αφού διατυπωθούν όλες οι προτάσεις σας καλώ για την έγκριση του Τεχνικού Προγράμματος του 2014.

Έπειτα το λόγο έλαβε ο αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας κ. Κοντάκης Κυριάκος και δήλωσε τα εξής: «Ζήτησα να συμπεριληφθεί στις μελέτες στον αριθμό 34 "Μελέτη εγκατάστασης φωτιστικών σωμάτων τύπου led", με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας, αξίας 20.000 ευρώ. Η μελέτη θα αφορά όλο τον Δήμο Διονύσου».

Κατόπιν πήρε το λόγο ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος επί των θεμάτων του Τμήματος Τεχνικών Έργων της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Παπαβασιλείου Χρήστος και δήλωσε τα εξής: «Θέλουμε να κάνουμε τροποποίηση στα "Νέα Έργα" στο Νο 29 που αφορά αγωγούς απορροής, υπάρχει τελειωμένη μελέτη και την πάμε για χρηματοδότηση. Οπότε είναι 1.060.759 ευρώ. Αυτό είναι χρηματοδοτούμενο το έργο. Τώρα δεν ξέρω, θα δούμε από πού θα χρηματοδοτηθεί, από το ΕΣΠΑ ή όπου... Σβήνουμε δηλαδή τις 250.0000. Καταργούμε τους ίδιους πόρους και μπαίνει σε χρηματοδότηση. Αφού υπάρχει μελέτη, είναι τελειωμένη, τώρα τον Ιούλιο τελειώσε, ενημερωμένη, είναι πλήρως τεκμηριωμένη».

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Δ.Σ. κ. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ ως ειδικός αγορητής της Παράταξης «Αδέσμευτη Δημοτική Κίνηση» και τοποθετήθηκε ως ακολούθως: «Άλλο ένα εικονικό, ανεφάρμοστο, προπαγανδιστικού χαρακτήρα τεχνικό πρόγραμμα έρχεται προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο, το οποίο σε καμία περίπτωση δεν πρόκειται να υλοποιηθεί, όπως και τα τρία προηγούμενα. Εκτός μέρους του που αφορά μικροέργα και αχρείαστες μελέτες που μεθοδεύονται να κατασκευαστούν και εκπονηθούν με την αμαρτωλή διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, μέσω των κατατμήσεων ομοειδών έργων και μελετών. Οι λόγοι ευνόητοι.

Ενδεικτικά θα αναφέρω τις ομοειδείς μελέτες με αύξοντα αριθμό 4 και 5, 9 και 21, 15 και 16, 21 και 27 και ομοειδή έργα με αύξοντα αριθμό 65 και 67 και 34 και 51.

Στο παρόν τεχνικό πρόγραμμα εμφανίζεται επίσης κατά προκλητικό τρόπο η με αύξοντα αριθμό 32 "νέα" μελέτη καθορισμού ενιαίου συντελεστή τελών καθαριότητας όπως και πέρυσι, πράγμα που σημαίνει ότι αυτός παραπέμπεται τεχνιέντως στις καλές, ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα που καταδεικνύει την αναξιοπιστία του Δημάρχου, ο οποίος κατά σύστημα ψεύδεται και υποτιμάει τη νοημοσύνη του κόσμου.

Στη συνέχεια θα επισημάνω το απαράδεκτο γεγονός το οποίον επαναλαμβάνεται και φέτος, να προτείνεται να ανατεθούν παράνομα σε εξωτερικά μελετητικά γραφεία "νέες" ως επί το πλείστον αχρείαστες μελέτες, η συντριπτική πλειοψηφία μάλιστα των οποίων και συγκεκριμένα οι με αύξ. αριθμό 1, 2, 4, 5, 6, 7, 7, 9, 11, 12, 13, 20, 21, 24, 27, 29, 31, 32, 33 που χρηματοδοτούνται εξ ιδίων πόρων, με την αμαρτωλή διαδικασία της απευθείας ανάθεσης, και έτσι να σπαταλούνται παράνομα στην κυριολεξία 809.808 ευρώ για την πληρωμή τους, καθ' ην στιγμή ο Δήμος διαθέτει 14 ικανούς και έμπειρους μηχανικούς όλων των ειδικοτήτων και κατάλληλο εξοπλισμό.

Είναι ανάγκη επιτέλους να σταματήσει το βιολί αυτό, πριν απαξιωθεί πλήρως οικονομικά ο Δήμος και είναι πολύ αργά.

Τελειώνοντας, θα ήθελα να πω ότι δεν κρίνω σκόπιμο να επεκταθώ περισσότερο επί του θέματος, αφού η σκληρή πραγματικότητα αποκαλύπτει και τα λέει όλα. Οι κάτοικοι των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου βιώνουν καθημερινά την υποβάθμιση των περιοχών τους, την ανυπαρξία νέων έργων υποδομών τα τρία τελευταία χρόνια, αλλά και την εγκατάλειψη ήδη δημοπρατημένων σημαντικότερων έργων υποδομών από τις προηγούμενες Δημοτικές Αρχές, όπως π.χ. αυτό της αποχέτευσης ακαθάρτων της Δροσιάς. Και είναι σίγουροι ότι όπως τα προηγούμενα τεχνικά προγράμματα, έτσι και αυτό θα είναι άλλη μία κοροϊδία. Κατόπιν των ανωτέρω, θα καταψηφίσω την εισήγηση».

Έπειτα το λόγο έλαβε η Δ.Σ. κ. Παπαπαναγιώτου Ελένη (Λένα) ως ειδικός αγορητής της Παράταξης «Συμμαχία για τον Πολίτη» και τοποθετήθηκε ως ακολούθως: «Κύριοι συνάδελφοι, εγώ θα διαβάσω μία εισήγηση που αφορά το μεγάλο έργο της αποχέτευσης και μετά το τέλος της συζήτησης θα ψηφίσουμε συγκεκριμένα το θέμα αυτό.

Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δήμαρχε, αγαπητοί συνάδελφοι, θα μπορούσαμε σήμερα να είμαστε εδώ και με αφορμή την δημοπράτηση του έργου της αποχέτευσης να χαιρετίζουμε όλοι μαζί την δρομολόγηση αυτού του τόσο σημαντικού έργου για όλες τις περιοχές του Δήμου μας. Μην ξεχνάμε ότι οι δημότες μας πάντα θεωρούσαν και θεωρούν την επίλυση αυτού του θέματος ως πρώτης προτεραιότητας ζήτημα. Ειλικρινά, αυτή την θέση θα εκφράζαμε. Άλλωστε, μέχρι σήμερα προσπαθήσαμε να συμβάλλουμε. Ο κ. Γιώργος Πουλίδας από την παράταξή μας, έχει προσφέρει υπηρεσίες για τη δρομολόγηση του έργου.

Δυστυχώς όμως, δεν μπορούμε να κινηθούμε έτσι, για τον απλούστατο λόγο γιατί έχετε διαπράξει μεγάλες παραλείψεις σε τέτοιο βαθμό που για ένα μεγάλο τμήμα του έργου σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχουν ευρωπαϊκοί πόροι, οι οποίοι μέχρι πρόσφατα θεωρούσαμε ότι ήταν εξασφαλισμένοι. Πολύ βαρύ το τίμημα, γιατί για να συνεχιστεί το έργο, τους χαμένους ευρωπαϊκούς πόρους πιθανώς θα τους πληρώσουν οι δημότες μας.

Σήμερα πλέον προέχουν δύο ζητήματα. Κατά πρώτον να συνειδητοποιήσουμε όλοι τί ακριβώς έχει συμβεί. Κατά δεύτερον, να δούμε αυτή την ύστατη ώρα τί μπορούμε να κάνουμε.

Πρώτον, τί έχει συμβεί και ποιά είναι τα πραγματικά στοιχεία. Από μία πρώτη απλή ανάγνωση της πρόσφατης εισήγησης της Τεχνικής Υπηρεσίας προς την Οικονομική Υπηρεσία αλλά και από την σχετική διακήρυξη που συνοδεύει την εισήγηση αυτή, προκύπτουν τα εξής. Το έργο είναι προϋπολογισμού 31.401.900 ευρώ. Δηλαδή πρόκειται για μεγάλο έργο κατακερματισμένο σε μεγάλη έκταση και έχει χρόνο ολοκλήρωσης 24 μηνών. Δηλαδή αναντίστοιχα μικρό σε σχέση με τη φύση και το μέγεθός του, και τις επίπονες και χρονοβόρες διαδικασίες για την καλή προετοιμασία του. Ενέργειες εξασφάλισης προσβασιμότητας των οδών, κυκλοφοριακών αδειοδοτήσεων κλπ. Για τον λόγο αυτό θα απαιτηθούν με βεβαιότητα παρατάσεις.

Ρωτήστε την Τεχνική Υπηρεσία αν μπορεί να μας διαβεβαιώσει για το αντίθετο. Αυτός είναι ο κανόνας, ακόμη και για τα μικρά έργα.

Μεταξύ των εργασιών περιλαμβάνεται και η κατασκευή τριών αντλιοστασίων, τα οποία ειδικά αυτά απαιτούν σύνθετες πρόδρομες διαδικασίες προετοιμασίας για την επίλυση ιδιοκτησιακών θεμάτων, την εξασφάλιση αδειοδοτήσεων (Δασική Υπηρεσία) καθώς και των απαραίτητων συναινέσεων με τους δημότες της πέριξ περιοχής για την χωροθέτηση αυτών των εγκαταστάσεων. Ήδη βιώνουμε τις διαμαρτυρίες σχετικά με το αντλιοστάσιο της Σταμάτας.

Η διαγνωστική διαδικασία προβλέπει την συμμετοχή των μεγαλύτερων εταιρειών του είδους, ΣΤ' τάξης και σε περίπτωση κοινοπραξιών Ε'. Οι εταιρείες αυτές διαθέτουν οργανωμένα νομικά τμήματα και είναι σύνηθες φαινόμενο στα έργα αυτού του μεγέθους να υπάρχουν δικαστικές εμπλοκές, πολλές φορές για εντελώς τυπικά ζητήματα. Εν προκειμένω, προσφυγές στο Συμβούλιο Επικρατείας κλπ.

Παραπέρα, πρέπει να επισημάνουμε και τα εξής. Η προβλεπόμενη διαδικασία μέχρι την συμβασιοποίηση του έργου είναι η ακόλουθη: - Διαγωνισμός 26.11.2013.

- Αξιολόγηση αποτελεσμάτων από την Επιτροπή του διαγωνισμού με σύνταξη σχετικού πρακτικού και γνωστοποίησή του στους διαγωνιζόμενους. Ο χρόνος εξαρτάται από την ταχύτητα ενεργειών της Επιτροπής διαγωνισμού.

- Διαδικασία ενστάσεων κατά του πρακτικού, 5 ημέρες.

- Εξέταση - λήψη απόφασης επί των ενστάσεων από τα αρμόδια όργανα του Δήμου.

- Ανακήρυξη προσωρινού μειοδότη. Ο χρόνος εξαρτάται από την ταχύτητα ενεργειών των εμπλεκόμενων δημοτικών οργάνων.

- Άσκηση προδικαστικών προσφυγών.

- Λήψη απόφασης από τα αρμόδια όργανα. Ο χρόνος εξαρτάται από την ταχύτητα ενεργειών των εμπλεκόμενων δημοτικών οργάνων.

- Άσκηση ασφαλιστικών μέτρων στο Συμβούλιο Επικρατείας - εκδίκαση αυτών. Χρόνος όχι μικρότερος 3-4 μηνών.

- Πρόσκληση στον προσωρινό ανάδοχο για προσκόμιση δικαιολογητικών. Απαιτείται χρόνος περί τον 1 μήνα.

- Έλεγχος όλου του φακέλου πριν την έγκριση υπογραφής της σύμβασης από την αρμόδια Διαχειριστική Αρχή του ΕΠΕΡΑΑ. Απαιτείται χρόνος περί τον 1 μήνα.

- Ακολουθεί η πρόσκληση στον ανάδοχο για προσκόμιση εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης και υπογραφής σύμβασης. Απαιτεί χρόνο 10 ημέρες.

Συμπερασματικά από τα παραπάνω στοιχεία σαφώς προκύπτει ότι η υπογραφή της σύμβασης για το έργο αυτό με τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθηθούν με ιερή ευλάβεια, είναι αδύνατον να συμβεί πριν τον Ιούνιο του 2014.

Βέβαια, ο χρόνος αυτός μπορεί να πάρει απροσμέτρητες διαστάσεις και να φτάσει μέχρι την ακύρωση ολόκληρου του έργου, ανάλογα με τη φύση των εμπλοκών ή την συνέχιση της ολιγωρίας από την πλευρά της Δημοτικής Αρχής, της ΕΥΔΑΠ, του ΕΠΕΡΑΑ που μέχρι σήμερα μας έχουν συνηθίσει.

Παραπέρα, σύμφωνα με τα ήδη προταθέντα στοιχεία, επειδή το έργο προβλέπεται να διαρκέσει δύο ολόκληρα χρόνια, διάρκεια που κατά τα φαινόμενα λόγω παρατάσεων θα επιμηκυνθεί και θα φτάσει τουλάχιστον τα 2,5 χρόνια, ενώ ο εναπομένον χρόνος από την συμβασιοποίηση Ιούνιος 2014 μέχρι 31.12.2015 οπότε λήγει η περίοδος του ΕΣΠΑ, είναι μόλις 1,5 χρόνος. Δηλαδή πρακτικά και στην καλύτερη περίπτωση, θα υπάρχει ευρωπαϊκή χρηματοδότηση περίπου για τον μισό χρόνο διάρκειας του έργου. Δηλαδή για το μισό έργο. Αν μάλιστα ληφθεί υπόψιν ότι για το επόμενο ΕΣΠΑ είναι απίθανο να υπάρξουν νέες δυνατότητες για έργα αποχέτευσης.

Κύριε Δήμαρχε, εδώ τίθεται το ερώτημα: Ποιός θα πληρώσει το βαρύ τίμημα που έχει προκύψει, επειδή ολιγωρήσατε κατά κυριολεκτικά δύο συναπτά έτη, από το 2011 που εντάχθηκε το έργο στο ΕΠΕΡΑΑ; Σήμερα πλέον υπάρχει φόβος ότι το μισό έργο των επιλεξιμών δαπανών ύψους περίπου 14.500.000 ευρώ θα το πληρώσουν οι δημότες. Είναι πράγματι μείζον θέμα.

Από δω και πέρα τί μπορούμε να περισώσουμε; Από δω και πέρα χρειάζεται η παρακολούθηση της όλης διαδικασίας με στόχο την ελαχιστοποίηση γενικά του χρόνου και ειδικά σε ότι αφορά αυτή που σχετίζεται με ενέργειες δημοτικών υπηρεσιών ή αποφάσεις των διαφόρων δημοτικών οργάνων.

Η ταχύτατη ωρίμανση, εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο των θεμάτων που άπτονται ειδικά της δικής του αρμοδιότητας.

Η οργάνωση επαρκούς νομικής τεκμηρίωσης εφόσον και όπου απαιτηθεί.

Η παρακολούθηση συναφών θεμάτων με το έργο και η εισήγηση για τις κατάλληλες παρεμβάσεις για την αντιμετώπισή των.

Οι επαφές που θα χρειαστούν και είναι πολλές σε πολιτικό επίπεδο και κυρίως προς τα εμπλεκόμενα Υπουργεία ΥΠΕΚΑ και Οικονομίας για την κατά το δυνατόν εξασφάλιση του έργου.

Η ωρίμανση των εκκρεμοτήτων όσον αφορούν τα αντλιοστάσια που ήδη προαναφερθήκαμε, μπορεί να αποδειχθούν χρονοβόρες διαδικασίες και να επιβαρύνουν περαιτέρω το όλο έργο.

Η παρακολούθηση της κατασκευής εκ μέρους της ΕΥΔΑΠ των πρωτευόντων δικτύων. Ηδη οι πληροφορίες μας είναι ότι και για το έργο αυτό από πλευράς της ΕΥΔΑΠ καταγράφεται επίσης μεγάλη καθυστέρηση. Δίνουμε την εξήγηση ότι η ΕΥΔΑΠ βλέποντας την δική μας κωλυσιεργία, προσαρμόζει ανάλογα τις προτεραιότητές της. Πάντως, το δικό μας έργο χωρίς την ταυτόχρονη ολοκλήρωση των πρωτευόντων δικτύων, ουσιαστικά είναι ανώφελο.

Τέλος, για να μην απαξιωθεί η υλοποίηση του αποχετευτικού έργου, ζητάμε να σταλούν οι υπό του νόμου οριζόμενες διαπιστωτικές πράξεις προς τους ιδιοκτήτες που οφείλουν να συνδεθούν άμεσα με το ολοκληρωμένο δίκτυο.

Παράλληλα, κατανοώντας τα προβλήματα που προκύπτουν από την οικονομική κρίση, ζητάμε να ελαχιστοποιηθεί όσο είναι δυνατόν το ύψος του ποσού και ο αριθμός των δόσεων».

Ακολουθως το λόγο έλαβε η Δ.Σ. κ. Σώκου Ζωή ως ειδικός αγορητής της Παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Διονύσου» και τοποθετήθηκε ως ακολούθως: «Απ' ότι φαίνεται και από την εισήγηση, έρχεται μια ακόμα έκθεση ιδεών. Και γιατί το λέμε αυτό. Είναι έργα που στην πλειοψηφία τους δεν μπορούν να υλοποιηθούν κυρίως λόγω οικονομικής υποχρηματοδότησης ή μηδενικής χρηματοδότησης που έτσι και αλλιώς έχετε αποδεχθεί ότι, τί να κάνουμε, αφού δεν δίνει το Υπουργείο, θα προσπαθήσουμε με άλλα μέσα, χωρίς να γίνεται καμία άλλη κίνηση είτε αυτόνομα ως Δήμος είτε σε συνεργασία με άλλους Δήμους.

Ποιά είναι τα οικονομικά στοιχεία. Από την εισήγηση, ιδίως πόροις είναι 8.801.961 ευρώ. Χρηματοδοτούμενα 39.402.864 ευρώ. Ανταποδοτικά άμεσα, γιατί και οι ιδίως πόροις ανταποδοτικά είναι, είναι χρήματα των δημοτών, είναι 2.990.747 ευρώ. Δηλαδή άμεσα από τους δημότες, από τους ιδίους πόρους και από την άμεση ανταποδοτικότητα βγαίνει το αστρονομικό -αστρονομικό λέω με τις συνθήκες σήμερα- των 11.792.708 ευρώ.

Θεωρούμε ότι σε μία εποχή που πραγματικά ο κόσμος στενάζει κάτω από την οικονομική πολιτική και κοινωνική πολιτική κυρίως της Κυβέρνησης, έρχεται η εισήγηση για έργα που δεν πρόκειται να γίνουν γιατί χρήματα δεν θα δίνουν, τα όποια υλοποιηθούν θα πρέπει άμεσα ανταποδοτικά να πληρωθούν από τον κόσμο, αλλιώς όπως είναι το αποχετευτικό, δεν έχεις; Δεν μπαίνεις, δεν συνδέεσαι.

Λέμε λοιπόν, επειδή απ' ότι φαίνεται και με τα προηγούμενα τεχνικά έργα, επίσης ιδίως πόροις ποιά χρονιά τουλάχιστον από το 2010 μέχρι σήμερα δόθηκαν 8.800.000; Απολογιστικά ιδίως πόροις τόσα χρήματα δεν δόθηκαν. Θα δοθούν στον χρόνο που έρχεται;

Λέμε λοιπόν για όλα τα παραπάνω ότι δεν μπορεί να εφαρμοστεί. Θα εφαρμοστούν μόνο έργα που μπορεί να πληρώσουν οι δημότες. Το μεγαλύτερο μέρος είναι για μελέτες που η εξέλιξη τους και η πορεία τους μπορεί να παραμείνουν ως μελέτες. Και από αυτή την άποψη εμείς θα καταψηφίσουμε το τεχνικό πρόγραμμα για το 2014, γι' αυτούς τους λόγους».

Έπειτα το λόγο πήρε ο ΔΣ κ. Λίτσας Αθανάσιος και ζήτησε να συμπληρωθεί στο Τεχνικό Πρόγραμμα η κατασκευή απορροής ομβρίων του τμήματος της οδού Περικλέους από Ηρακλείου μέχρι Προμηθέως στην Δημοτική Κοινότητα Διονύσου, στην περιοχή της Αναγέννησης.

Ακολουθως το λόγο έλαβε ο ΔΣ κ. Γιαρένης Δημήτριος και ζήτησε να υπάρξει μελέτη στο Τεχνικό Πρόγραμμα για το γήπεδο του ποδοσφαίρου της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης.

Έπειτα το λόγο πήρε η Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου κ. Κακουρη και δήλωσε τα εξής : «Το Τοπικό Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου κατέθεσε τις προτάσεις του για το τεχνικό πρόγραμμα, και τις προτεραιότητες, όπως αυτές οι προτάσεις έχουν κατατεθεί το 2011, το 2012 και το 2013.

Το Συμβούλιο Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου έλαβε απόφαση για την κατάθεση στο Προεδρείο του Σώματος του Δημοτικού μας Συμβουλίου επιστολής διαμαρτυρίας για την παντελή απουσία έργων στην Δημοτική μας Κοινότητα».

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας κ. Κόκκαλης Γεώργιος και έκανε μία δήλωση-τοποθέτηση από κοινού με τον κ. Ξανθό Τοπικό Σύμβουλο στη Ροδόπολη, που εκφράζει και τον Αθλητικό Σύλλογο Ροδόπολης. Ζήτησε να πραγματοποιηθεί ένα έργο το οποίο συμπεριλαμβάνεται στο τεχνικό πρόγραμμα των τελευταίων ετών, χωρίς όμως να έχει υλοποιηθεί, παρ' όλες τις προφορικές αλλά και γραπτές πιέσεις που έχουν ασκηθεί από το Τοπικό Συμβούλιο, αλλά και τον Αθλητικό Σύλλογο Ροδόπολης. Πρόκειται για την επισκευή της στέγης της αίθουσας πολλαπλών χρήσεων του Δημοτικού Σχολείου Ροδόπολης, από την οποία κατά τις ημέρες που έχουμε βροχοπτώσεις μπαίνουν νερά τα οποία καταλήγουν στον αγωνιστικό χώρο. Γι' αυτούς τους λόγους, είναι επιτακτική ανάγκη η πραγματοποίηση του συγκεκριμένου έργου.

Έπειτα το λόγο έλαβε ο Δ.Σ. κ. Κουριδάκης Κωνσταντίνος και ανέφερε τα εξής: «Είχαμε ζητήσει στο Τοπικό Συμβούλιο της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης, να γίνει ένα έργο τέρμα Πιπεροπούλου και Ανοιξέως - Σταμάτας που υπάρχει ένας κόμβος εκεί στον οποίον γίνονται πολλά ατυχήματα.

Παράλληλα με αυτό, υπήρχε και έτοιμη μελέτη και απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης για την Ανοιξέως - Σταμάτας και Αυγής να γίνει μία τροποποίηση εκεί του οδοστρώματος, για να μην δημιουργούνται ατυχήματα.»

Τέλος ο εισηγητής αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων και υποδομών δήλωσε τα εξής : «...έχουμε κόμβους γενικά για τον Δήμο Διονύσου. Αλλά προς αποφυγή κάποιου λάθους, να βάλουμε μέσα... Γιατί δεν είναι μόνο ο κόμβος αυτός Πιπεροπούλου που πρέπει να γίνει. Είναι και σε διάφορα άλλα σημεία. Όσα έχουμε προβλέψει με το 2013 θα πάνε σε συνεχιζόμενα. Να τα βάλουμε και σε αυτό το τεχνικό πρόγραμμα. Επίσης, να κάνουμε αποδεκτό και το αίτημα του κ. Γιαρένη γιατί ναι μεν κάνουμε τις μελέτες μέσω της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, αλλά να το βάλουμε και σαν έργο μέσα το γήπεδο της Άνοιξης Και δεκτό και όπως αναφέρθηκε όπως έχει προτείνει ο κ. Λίτσας για την Δημοτική Κοινότητα Διονύσου».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- ❖ Την εισήγηση.
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.)
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ. Δ. Κ) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α') «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
- ❖ Την υπ' αριθ. 6/2013 Απόφαση τις Εκτελεστικής Επιτροπής
- ❖ Τις παρατηρήσεις –προσθήκες στο Τεχνικό Πρόγραμμα των Δημοτικών Συμβούλων (Λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).
- ❖ Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (Λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι

Με ψήφους 15 Υπέρ και 16 Κατά

Μειοψηφούντων των Δ.Σ. κ. κ. Πασιπούλαριδη Αβραάμ, Ζαμάνη Διονύσιου, Σωτηρίου Σακελλάριου, Ταουξή Χριστιανίδη Καλλιόπης,Κοκμππού Βασιλείου, Γιαρένη Δημήτριου, Τσούκα Παναγιώτη, Παπαπαναγιώτου Ελένης (Λένας), Μπούσμπουρα Αθανασίου, Τσαλτούμη Κυριακής, Παναγή Λουκάτου, Νικητόπουλου, Ιωάννη, Ζυγούνα Γεώργιου, Κουριδάκη Κωνσταντίνου, Φέρμελη Λυδίας και Κοροβέση Βασιλικής (Βάσιας) για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Δεν εγκρίνει το Τεχνικό Πρόγραμμα έτους 2014

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ.
ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ.
ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ – ΕΛΛΗ.
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.
ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ.
ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ).
ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ.
ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ.
ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ).

Ακριβές Αντίγραφο
Άγιος Στέφανος 07/10/2013
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καρασαρλής Αναστάσιος

Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Δ.Σ.

Εσωτερική Διανομή

- Γραφείο Δημάρχου.
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, πληροφορικής & διαφάνειας με την ευθύνη ανάρτησης της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.