

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή οδών Κοινότητας Διονύσου»

Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

Το ανωτέρω έργο εκτελέστηκε από την εταιρεία ΤΕΡΚΑΤ ΑΤΕ, σύμφωνα με την 64/05 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ., το υπ' αριθμ. 4668/31-10-2005 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 1.441.314,41€ (με ΦΠΑ 19%) και αφορούσε την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή οδών Κοινότητας Διονύσου» με συμβατική προθεσμία περαίωσης 360 ημέρες από 2-12-2005. Δόθηκε παράταση 150 ημερών (ήτοι έως 4-5-2007), η οποία εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 140/2006 Α.Κ.Σ. Διονύσου. Η βεβαίωση περαίωσης φέρει ημερομηνία 4-5-2007.

Στην εν λόγω μελέτη περιλαμβάνονταν η κατασκευή των ακόλουθων οδών: Αριστοτέλους, Σωκράτους, Ανθέων, Πλάτωνος, Ευμένους, Θουκυδίδου και Δημοκρίτου, Ρόδων, Πιττακού, Χρυσανθέμων, Λόφου Πνυκός και Ερατούς, Μετεώρων και Ολύμπου, Δημοκρατίας, Μεσσηνίας, Ανώνυμος (μεταξύ Ο.Τ. 55-75), Παπαδιαμάντη, Προύσσης, Αιγαίου, Βιζυηνού, Ραγκαβή, Ξάνθου, Μαυρομιχάλη, Σολωμού, Περγάμου και Πεζοναυτών, Κωνσταντινουπόλεως, Μαγνησίας, Σατωβριάνδου και Κίου, Νυμφών, Βλαχογιάννη, Λόφος Μεγίστης Λαύρας.

Με την ανωτέρω εργολαβία εκτελέστηκαν εργασίες στις οδούς: Αριστοτέλους, Σωκράτους, Ανθέων, Πλάτωνος, Θουκυδίδου, Ρόδων, Χρυσανθέμων, Παπαδιαμάντη, Προύσσης, Αιγαίου, Βιζυηνού, Ραγκαβή, Πιττακού, Ερατούς, Ξάνθου, Μαυρομιχάλη, Φιλήμονος, Γούναρη, Ευμένους, Σολωμού, Λόφου Πνυκός και Ιπποκράτους. Σημειώνεται ότι στις οδούς Λόφου Πνυκός, Γούναρη και Σολωμού εκτελέστηκαν μόνο χωματουργικές εργασίες, και διαστρώθηκαν οι οδοί Λόφου Πνυκός και Γούναρη μόνο με υλικό 3^Α και δεν έγινε ασφαλτόστρωση. Όλες οι εργασίες εκτελέστηκαν όπως αναφέρονται στις αναλυτικές και στην τελική επιμέτρηση του έργου.

Η δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 1.209.685,14€ (πλέον ΦΠΑ 19%) σύνολο δαπάνης 1.439.525,32€.Επιβλέπων του έργου ήταν ο κ.Φάτσης Στέργιος, υπάλληλος της ΤΥΔΚ.

Ο Δήμος Παλλήνης- Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών με το υπ' αριθμ. 21444/12-7-2012 έγγραφό του, μας διαβίβασε το από 15-6-2012 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής της επιτροπής παραλαβής, η οποία συγκροτήθηκε με τις υπ' αριθμ. 08/ΔΤΑ/10945/30-8-2010 και 15907/12781/23-1-2012 Αποφάσεις του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και την υπ' αριθμ. 101/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου και ζήτησε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το θέμα.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή οδών Κοινότητας Διονύσου».

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Το από 15-6-2012 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
2. Το υπ' αριθμ. 21444/12-7-2012 έγγραφο του Δήμου Παλλήνης.

Ε.Δ.

1. Γενικό Αρχείο Δήμου
2. Αρχείο Τ.Υ.
3. Φακ. Εισηγήσεων
4. Φάκελος Έργου

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ, ΤΕΧΝΙΚΩΝ
ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ