

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

των εργασιών που έγιναν για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση Κλειστού Γυμναστηρίου» της Δ.Κ Αγ. Στεφάνου από την ανάδοχο Κ/Ξ Παπασωτηρίου Ιωάννα – Αδαμίδου Ελένη Ε.Δ.Ε. με πρόχειρο διαγωνισμό του πρώην Δήμου Αγ. Στεφάνου.

Οι υπογράφωντες:

- α) Πέππια Αγγελική, Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου Διονύσου ως Πρόεδρος,
β) Σπυροπούλου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος της Δ/σης Τ.Υ. του Δήμου Διονύσου ως μέλος,
γ) Κουρουπάκη Αγγελική, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος της Δ/σης Τ.Υ. του Δήμου Διονύσου ως μέλος

αποτελούντες επιτροπή παραλαβής των εργασιών του έργου που αναφέρεται ανωτέρω και που οριστήκαμε γι' αυτό με την υπ. αρ. 190/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου, συνήλθαμε σήμερα Τετάρτη 18/11/2015 στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Διονύσου, με εκπρόσωπο της αναδόχου Κοινοπραξίας και τους επιβλέποντες μηχανικούς του έργου Βασιλική Σαμαρά, Αρχιτέκτων Μηχανικός, ως Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του πρώην Δήμου Αγ. Στεφάνου και τον Απόστολο Παπαδόπουλο, Μηχανολόγο Μηχανικό, προκειμένου να παραλάβουμε τις εργασίες όπως αυτές αναγράφονται κατωτέρω, έχοντας υπόψη την από 29/12/2014 Τελική Επιμέτρηση του έργου και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84, του Π.Δ. 472/85, του Π.Δ. 609/85, του Π.Δ. 171/87 και των αποφάσεων και εγκυκλίων περί εκτελέσεως δημοσίων έργων, όπως αυτά κωδικοποιήθηκαν στον Ν.3669/2008, ως εξής:

Α/Α	Είδος Εργασιών	Μονάδα Μέτρησης	Α.Τ.	Ποσότητα	
				Αριθμητικώς	Ολογράφως
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ					
1	Ικριώματα – Αντιστηρίξεις Ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	M2	17	350,00	Τριακόσια πενήντα και μηδέν
2	Πόρτες – Παράθυρα – Υαλοστάσια από ξυλεία, Θυρόφυλλα μονόφυλλα ή δίφυλλα, πρεσσαριστά	M2	33	1,72	Ένα και εβδομήντα δύο
3	Προετοιμασία παλαιών χρωματισμένων επιφανειών τοίχων δια χρωματισμούς	M2	87	1.934,00	Χίλια εννιακόσια τριάντα τέσσερα και μηδέν
4	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου έως 3 έως 4"	MM	94	88,00	Ογδόντα οκτώ και μηδέν
5	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών, εσωτερικών χώρων	M2	97α	1.084,00	Χίλια ογδόντα τέσσερα και μηδέν
6	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών, εξωτερικών χώρων	M2	97β	850,00	Οκτακόσια πενήντα και μηδέν
2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ					
1	Δοχείο πλήσης αποχωρητηρίου κυλινδρικό ή πρισματοειδές, πατητό ή τραβηχτό πλήρες	TEM	130	4,00	Τέσσερα και μηδέν
2	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40X50cm	TEM	132	2,00	Δύο και μηδέν



3	Φωτιστικό σώμα φθορισμού	TEM	138	4,00	Τέσσερα και μηδέν
4	Λαμπτήρας φθορισμού ισχύος 40W	TEM	139	9,00	Εννέα και μηδέν

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

1. Το παραλαμβανόμενο έργο εκτελέστηκε βάσει της υπ' αριθμ. 10/2008 σχετικής μελέτης του πρώην Δ. Αγ. Στεφάνου που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 115/2008 Απόφαση Δημομαρχιακής Επιτροπής Δήμου Αγ. Στεφάνου.
2. Με την ίδια απόφαση (115/2008 Απόφαση Δημομαρχιακής Επιτροπής Δήμου Αγ. Στεφάνου) εγκρίθηκαν και οι όροι διακήρυξης της Δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με πρόχειρο διαγωνισμό.
3. Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 15/07/2008 όπου προσωρινός μειοδότης αναδείχθηκε η Κ/Ε Ιωάννα Παπασωτηρίου – Ελένη Αδαμίδου με ποσοστό έκπτωσης 4%.
4. Με την υπ' αριθμ. 165/2008 Απόφαση της Δημομαρχιακής Επιτροπής Δήμου Αγ. Στεφάνου εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην Κ/Ε Ιωάννα Παπασωτηρίου – Ελένη Αδαμίδου.
5. Κατά της 115/2008 απόφασης της Δημομαρχιακής Επιτροπής (σχετικά με την έγκριση της 10/2008 μελέτης του έργου), ασκήθηκε προσφυγή από τον κ. Ν. Μπόρα και Αγγ. Μπόρα ενώπιον του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής, η οποία απορρίφθηκε με την υπ' αριθμ. 08/ΔΤΑ/13720/2008 απόφασή του.
6. Ο π. Δ. Αγ. Στεφάνου προχώρησε στην υπογραφή της υπ' αριθμ. 7998/03-09-2008 σύμβασης με την Κ/Ε Ιωάννα Παπασωτηρίου – Ελένη Αδαμίδου ποσού 28.800,00 Ευρώ με το ΦΠΑ για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση Κλειστού Γυμναστηρίου» της Δ.Κ Αγ. Στεφάνου.
7. Η Εργολαβική Σύμβαση προέβλεπε εκτέλεση του έργου μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες.
8. Οι εργασίες του έργου εκτελέστηκαν και περαιώθηκαν εμπρόθεσμα.
9. Κατά της 08/ΔΤΑ/13720/2008 απόφασης του Γ.Γ. Περιφέρειας, ασκήθηκε προσφυγή από τους κ.κ. Μπόρα Ν. και Μπόρα Αγγ. ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006, η οποία έγινε δεκτή με την προσβαλλόμενη (33/26-09-2008) απόφαση αυτής και ακυρώθηκε η υπ' αριθμ. 08/ΔΤΑ/13720/2008 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής.
10. Κατόπιν της ανωτέρω εξέλιξης και αφού είχαν ολοκληρωθεί οι εργασίες του έργου η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του π. Δ. Αγ. Στεφάνου δεν προχώρησε σε καμία πράξη που να αφορούσε στο έργο.
11. Κατά της απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 152 του ν.3463/2006 ο Δ. Αγ. Στεφάνου, άσκησε την από 19-12-2008 αίτηση ακύρωσης της στο Σ.τ.Ε. και ακολούθως αίτηση αναστολής εκτέλεσής της προς το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, το οποίο κατά τη συνεδρίασή του την 29/10/2012, έκανε δεκτή την αίτηση και ανέστειλε την εκτέλεση της υπ' αριθμ. 33/26-09-2008 απόφασης – πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 της Νομ. Αυτοδιοικ. Αν. Αττικής με την υπ' αριθ. 1075/2012 απόφασή του.
12. Κατόπιν της έκδοσης της ανωτέρω απόφασης, η Νομική Υπηρεσία του Δήμου Διονύσου ενημέρωσε την Υπηρεσία μας, ότι πλέον καθίσταται δυνατή η τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων σχετικά με το εκτελεσθέν έργο (έγκριση ΑΠΕ από Δ.Σ., πληρωμή λογαριασμών κ.λ.π.).
13. Λαμβάνοντας υπόψη όλο το προαναφερθέν ιστορικό καθώς και την από 03/11/2014 αναφορά των επιβλεπόντων μηχανικών του έργου περί εμπρόθεσμης περαίωσής του την 16/10/2008, εκδόθηκε η από 06/11/2014 Βεβαίωση Περαιώσεως Εργασιών του έργου από την Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου.
14. Για το έργο είχε συνταχθεί και θεωρηθεί αρμοδίως ο 1^{ος} Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του πρώην Δήμου Αγ. Στεφάνου.
15. Με την υπ' αριθμ. 250/2013 Α.Δ.Σ. Διονύσου εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου: «Συντήρηση Κλειστού Γυμναστηρίου» συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 23%: 29.767,86 €.
16. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από ίδιους πόρους του Δήμου Διονύσου.
17. Η δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 29.767,86 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σύμφωνα με τον 1^ο Λογαριασμό.
18. Η Επιτροπή παραλαβής:
 - α). μην έχοντας τη δυνατότητα να ελέγξει τις ποσότητες των εργασιών του έργου, καθόσον αφενός έχουν παρέλθει περίπου εφτά (7) έτη από την περαίωσή τους και αφετέρου έχουν εκτελεστεί παρόμοιες επισκευαστικές εργασίες μέχρι σήμερα,
 - β). λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό του έργου που προαναφέρθηκε,
 - γ). βασιζόμενη στις επιμετρήσεις των επιβλεπόντων μηχανικών του έργου καθώς και στην Τελική

Επιμέτρηση αυτού,

δ). και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85 και ειδικότερα των άρθρων 53 και 55 αυτού, παρέλαβε τις παραπάνω εργασίες.

19. Προτείνεται η παρούσα παραλαβή για το έργο «Συντήρηση Κλειστού Γυμναστηρίου» της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου ως προσωρινή και οριστική επειδή έχει παρέλθει ο χρόνος εγγύησης (των 15 μηνών) του έργου.

Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) αντίγραφα και υπογράφεται ως ακολούθως.

18/11/2015
Ο Ανάδοχος

Κ/Σ ΠΑΠΑΣΩΤΗΡΙΟΥ ΙΩΑΝΝΑ.
Α ΔΕΛΤΑ ΙΩΑΝΝΗΣ/ΟΥΡΙΟΝΕΙΔΑΦΑ.
ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΕΛΕΥΘ. Ε.Σ.Ε.
ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ 13 - ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΦΜ: 000123444 ΔΟΥ: ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΕΡΓΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟΥ

Με επιφύλαξη

18/11/2015
Η Επιτροπή Παραλαβής

1. *
2. MK
3. ~~Καμάρη~~

18/11/2015
Οι Επιβλέποντες

Προϊσταμένη Δ/σης Τ.Υ.
πρώην Δ. Αγ. Στεφάνου

Βασιλική Σαμαρά
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Τίτλη Αρχειοθέτη
* Δίνω συμπλήρωμα στην παραλαβή
του έργου, γιατί δεν είναι
νύ έχω ιδίαν αντίληψη για
τις ποσοτική & την
ποιοτική εξέλιξη του,
κίτσο από 7 χρόνια.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

των εργασιών που έγιναν για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση Γηπέδου (αποδυτήρια και λοιποί χώροι)» της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου από την ανάδοχο Κ/Ξ Αλεξόπουλος Βασίλης – Τσοντζώρας Σεργκέι' με πρόχειρο διαγωνισμό του πρώην Δήμου Αγ. Στεφάνου.

Οι υπογράφωντες:

- α) Πέππα Αγγελική, Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου Διονύσου ως Πρόεδρος,
β) Σπυροπούλου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος της Δ/νσης Τ.Υ. του Δήμου Διονύσου ως μέλος,
γ) Κουρουτάκη Αγγελική, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος της Δ/νσης Τ.Υ. του Δήμου Διονύσου ως μέλος

αποτελούντες επιτροπή παραλαβής των εργασιών του έργου που αναφέρεται ανωτέρω και που οριστήκαμε γι' αυτό με την υπ. αρ. 190/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου, συνήλθαμε σήμερα Τετάρτη 18/11/2015 στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Διονύσου, με εκπρόσωπο της αναδόχου Κοινοπραξίας και τους επιβλέποντες μηχανικούς του έργου Βασιλική Σαμαρά, Αρχιτέκτων Μηχανικός, ως Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του πρώην Δήμου Αγ. Στεφάνου και τον Απόστολο Παπαδόπουλο, Μηχανολόγο Μηχανικό, προκειμένου να παραλάβουμε τις εργασίες όπως αυτές αναγράφονται κατωτέρω, έχοντας υπόψη την από 29/12/2014 Τελική Επιμέτρηση του έργου και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84, του Π.Δ. 472/85, του Π.Δ. 609/85, του Π.Δ. 171/87 και των αποφάσεων και εγκυκλίων περί εκτελέσεως δημοσίων έργων, όπως αυτά κωδικοποιήθηκαν στον Ν.3669/2008, ως εξής:

Α/Α	Είδος Εργασιών	Μονάδα Μέτρησης	Α.Τ.	Ποσότητα	
				Αριθμητικώς	Ολογράφως
	1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ				
1	Χειρονακτική διακίνηση προϊόντων εκσκαφών και κατεδαφίσεων	t10m	6	104,28	Εκατόν τέσσερα και είκοσι οκτώ
2	Καθαίρεση μεμονωμένων στοιχείων κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα με εφαρμογή συνήθων μεθόδων καθαίρεσης και την μεταφορά των προϊόντων καθαίρεσης	M3	7	4,33	Τέσσερα και τριάντα τρία
3	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιοδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	M2	9	35,24	Τριάντα πέντε και είκοσι τέσσερα
4	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχων παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακεραίων πλακών	M2	10	21,64	Είκοσι ένα και εξήντα τέσσερα
5	Καθαίρεση επιχρισμάτων	M2	11	153,68	Εκατόν πενήντα τρία και εξήντα οκτώ
6	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές Για οπές επιφανείας άνω των 0,05 m2 και έως 0,12 m2	TEM	12.2	3,00	Τρία και μηδέν
7	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές Για οπές επιφανείας άνω των 0,12 m2 και έως 0,25 m2	TEM	12.3	3,00	Τρία και μηδέν
8	Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές Για οπές επιφανείας	TEM	12.4	8,00	Οκτώ και μηδέν

	άνω των 0,25 m2 και έως 0,50 m2					
9	Αποξήλωση ξυλίνων ή σιδηρών κουφωμάτων		M2	13	4,80	Τέσσερα και ογδόντα
10	Ικρίωματα σιδηρά σωληνωτά		M2	17	9,90	Εννέα και ενενήντα
11	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm Πάχους 1/2 πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)		M2	24	7,54	Εφτά και πενήντα τέσσερα
12	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλίνθους 6x9x19 cm Πάχους 1 (μιάς) πλίνθου (μπατακί τοίχοι)		M2	25	2,74	Δύο και εβδομήντα τέσσερα
13	Θύρες ξύλινες πρεσσαριστές Με κάσσο δρομική, πλάτους έως 13 cm		M2	30	3,20	Τρία και είκοσι
14	Επισκευή θυρών πρεσσαριστών μονόφυλλων ή δίφυλλων μετά ή ανευ φεγγίτου		TEM	32	2,00	Δύο και μηδέν
15	Ξύλινες κάσσοι σε δρομικές οπτοπλινθοδομές		MM	34	9,28	Εννέα και είκοσι οκτώ
16	Επισκευή υαλοστασίων σιδηρών κινητών ή σταθερών		M2	43	9,73	Εννέα και εβδομήντα τρία
17	Επισκευή σιδηρών θυρών γενικώς		M2	46	14,48	Δέκα τέσσερα και σαράντα οκτώ
18	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών Απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους		XGP	47	154,65	Εκατόν πενήντα τέσσερα και εξήντα πέντε
19	Συμπλήρωση και επισκευή (συγκολλήσεις) τμημάτων σιδηρών κιγκλιδωμάτων		MM	48	6,00	Έξι και μηδέν
20	Επανατοποθέτηση με σιλικόνη πλαστικού στήριξης (λάστιχα, κορδόνια) υαλοπινάκων		MM	56	13,75	Δέκα τρία και εβδομήντα πέντε
21	Επιχρίσματα τριπτά - τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα		M2	60	158,00	Εκατόν πενήντα οκτώ και μηδέν
22	Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης, λευκά ή έγχρωμα Επενδύσεις τοίχων με πλακίδια πορσελάνης 15x15 cm		M2	66	21,64	Είκοσι ένα και εξήντα τέσσερα
23	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια Επιστρώσεις δαπέδων με πλακίδια GROUP 4, διαστάσεων 20x20 cm		M2	67	35,24	Τριάντα πέντε και είκοσι τέσσερα
24	Υαλοπίνακες οπλισμένοι Υαλοπίνακες οπλισμένοι πάχους 6,50 mm και μήκους έως 1,00 m		M2	85.1	2,02	Δύο και δύο
25	Τοποθέτηση στόκου τζαμιών		MM	86	11,48	Έντεκα και σαράντα οκτώ
26	Προετοιμασία παλαιών χρωματισμένων επιφανειών τοίχων δια χρωματισμούς		M2	87	222,90	Διακόσια είκοσι δύο και ενενήντα
27	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί ξυλίνων επιφανειών		M2	91	15,80	Δέκα πέντε και ογδόντα
28	Βερνικοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών Βερνικοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών με ριπολίνη		M2	95.1	108,66	Εκατόν οκτώ και εξήντα έξι
29	Χρωματισμοί επί επιφανειών επιχρισμάτων με πλαστικά χρώματα Εξωτερικών επιφανειών με χρήση πλαστικών ακρυλικών χρωμάτων,		M2	96.2	647,07	Εξακόσια σαράντα επτά και επτά

- του έργου), ασκήθηκε προσφυγή από τον κ. Ν. Μπόρα και Αγγ. Μπόρα ενώπιον του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής, η οποία απορρίφθηκε με την υπ' αριθμ. 08/ΔΤΑ/13721/2008 απόφασή του.
6. Ο π. Δ. Αγ. Στεφάνου προχώρησε στην υπογραφή της υπ' αριθμ. 7927/02-09-2008 σύμβασης με την Κ/Ξ Αλεξόπουλος Βασίλειος – Τσόντζωρας Σεργκέι ποσού 29.100,00 Ευρώ με το ΦΠΑ για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση Γηπέδου (αποδυτήρια και λοιποί χώροι)» της Δ.Κ Αγ. Στεφάνου.
 7. Η Εργολαβική Σύμβαση προέβλεπε εκτέλεση του έργου μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες.
 8. Οι εργασίες του έργου εκτελέστηκαν και περαιώθηκαν εμπρόθεσμα.
 9. Κατά της 08/ΔΤΑ/13721/2008 απόφασης του Γ.Γ. Περιφέρειας, ασκήθηκε προσφυγή από τους κ.κ. Μπόρα Ν. και Μπόρα Αγγ. ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006, η οποία έγινε δεκτή με την προσβαλλόμενη (33/26-09-2008) απόφαση αυτής και ακυρώθηκε η υπ' αριθμ. 08/ΔΤΑ/13721/2008 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής.
 10. Κατόπιν της ανωτέρω εξέλιξης και αφού είχαν ολοκληρωθεί οι εργασίες του έργου η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του π. Δ. Αγ. Στεφάνου δεν προχώρησε σε καμία πράξη που να αφορούσε στο έργο.
 11. Κατά της απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 152 του ν.3463/2006 ο Δ. Αγ. Στεφάνου, άσκησε την από 19-12-2008 αίτηση ακύρωσης της στο Σ.τ.Ε. και ακολούθως αίτηση αναστολής εκτέλεσής της προς το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, το οποίο κατά τη συνεδρίασή του την 29/10/2012, έκανε δεκτή την αίτηση και ανέστειλε την εκτέλεση της υπ' αριθμ. 33/26-09-2008 απόφασης – πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 της Νομ. Αυτοδιοικ. Αν. Αττικής με την υπ' αριθ. 1075/2012 απόφασή του.
 12. Κατόπιν της έκδοσης της ανωτέρω απόφασης, η Νομική Υπηρεσία του Δήμου Διονύσου ενημέρωσε την Υπηρεσία μας, ότι πλέον καθίσταται δυνατή η τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων σχετικά με το εκτελεσθέν έργο (έγκριση ΑΠΕ από Δ.Σ., πληρωμή λογαριασμών κ.λ.π.).
 13. Λαμβάνοντας υπόψη όλο το προαναφερθέν ιστορικό καθώς και την από 03/11/2014 αναφορά των επιβλεπόντων μηχανικών του έργου περί εμπρόθεσμης περαίωσής του την 15/10/2008, εκδόθηκε η από 06/11/2014 Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών του έργου από την Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου.
 14. Για το έργο είχε συνταχθεί και θεωρηθεί αρμοδίως ο 1^{ος} Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του πρώην Δήμου Αγ. Στεφάνου.
 15. Με την υπ' αριθμ. 250/2013 Α.Δ.Σ. Διονύσου εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου: «Συντήρηση Γηπέδου (αποδυτήρια και λοιποί χώροι)» συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 23%: 30.078,15 €.
 16. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από ίδιους πόρους του Δήμου Διονύσου.
 17. Η δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 30.058,20 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σύμφωνα με τον 1^ο Λογαριασμό.
 18. Η Επιτροπή παραλαβής:
 - α). μην έχοντας τη δυνατότητα να ελέγξει τις ποσότητες των εργασιών του έργου, καθόσον αφενός έχουν παρέλθει περίπου επτά (7) έτη από την περαίωσή τους και αφετέρου έχουν εκτελεστεί παρόμοιες επισκευαστικές εργασίες μέχρι σήμερα,
 - β). λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό του έργου που προαναφέρθηκε,
 - γ). βασιζόμενη στις επιμετρήσεις των επιβλεπόντων μηχανικών του έργου καθώς και στην Τελική Επιμέτρηση αυτού,
 - δ). και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85 και ειδικότερα των άρθρων 53 και 55 αυτού, παρέλαβε τις παραπάνω εργασίες.
 19. Προτείνεται η παρούσα παραλαβή για το έργο «Συντήρηση Γηπέδου (αποδυτήρια και λοιποί χώροι)» της Δ.Κ Αγ. Στεφάνου ως προσωρινή και οριστική επειδή έχει παρέλθει ο χρόνος εγγύησης (των 15 μηνών) του έργου.

Το παρόν συντάχθηκε σε πέντε (5) αντίγραφα και υπογράφεται ως ακολούθως.

28/11/2015
Ο Ανάδοχος

Κ/Ξ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛ. του ΔΙΟΝ.
- ΤΣΟΝΤΖΩΡΑΣ ΣΕΡΓΚΕΪ του ΧΡΗΣΤΟΥ
ΕΡΓΟ ΔΗΜΟΥ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ
"ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΓΗΠΕΔΟΥ (ΑΠΟΔΥΤΗΡΙΑ & ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ)"
ΣΟΚΡΑΤΟΥΣ 211 - ΑΧΑΡΝΑΙ Τ.Κ. 136 75
ΤΗΛ. 210 2445096 - ΦΑΞ: 210 5221340
Α.Φ.Μ. 998237405 - Δ.Ο.Υ. ΑΧΑΡΝΩΝ

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

28/11/2015
Η Επιτροπή Παραλαβής

1. *

2. *[Signature]*

3. *[Signature]*

* Δεν συντάχθηκε επί των Τεχνικών
Παραλαβών του έργου γιατί
δεν δύναται να γίνει έλεγχος για την
ποιότητα των εργασιών που
έγιναν από 7 περίπου

28/11/2015
Οι Επιβλέποντες

Προϊσταμένη Δ/σης Τ.Υ.
πρώην Δ. Αγ. Στεφάνου

Βασιλική Σαμαρά
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/Ξ Γιαννόπουλος Περικλής – Ράφτης Έντυ

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

των εργασιών που έγιναν για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση – χρωματισμοί εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και κιγκλιδωμάτων και διαμόρφωση αύλειου χώρου Α' Δημοτικού σχολείου» της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου από την ανάδοχο Κ/Ξ Γιαννόπουλος Περικλής – Ράφτης Έντυ με πρόχειρο διαγωνισμό του πρώην Δήμου Αγ. Στεφάνου.

Οι υπογράφωντες:

- α) Πέππα Αγγελική, Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου Διονύσου ως Πρόεδρος,
β) Σπυροπούλου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος της Δ/σης Τ.Υ. του Δήμου Διονύσου ως μέλος,
γ) Κουρουπάκη Αγγελική, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος της Δ/σης Τ.Υ. του Δήμου Διονύσου ως μέλος

αποτελούντες επιτροπή παραλαβής των εργασιών του έργου που αναφέρεται ανωτέρω και που οριστήκαμε γι' αυτό με την υπ. αρ. 190/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου, συνήλθαμε σήμερα Τετάρτη 18/11/2015 στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Διονύσου, με εκπρόσωπο της αναδόχου Κοινοπραξίας και τους επιβλέποντες μηχανικούς του έργου Βασιλική Σαμαρά, Αρχιτέκτων Μηχανικό, ως Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του πρώην Δήμου Αγ. Στεφάνου και τον Απόστολο Παπαδόπουλο, Μηχανολόγο Μηχανικό, προκειμένου να παραλάβουμε τις εργασίες όπως αυτές αναγράφονται κατωτέρω, έχοντας υπόψη την από 29/12/2014 Τελική Επιμέτρηση του έργου και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84, του Π.Δ. 472/85, του Π.Δ. 609/85, του Π.Δ. 171/87 και των αποφάσεων και εγκυκλίων περί εκτελέσεως δημοσίων έργων, όπως αυτά κωδικοποιήθηκαν στον Ν.3669/2008, ως εξής:

Α/Α	Είδος Εργασιών	Μονάδα Μέτρησης	Α.Τ.	Ποσότητα	
				Αριθμητικώς	Ολογράφως
	1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ				
1	Καθαίρεση πλακοστρώσεων δαπέδων παντός τύπου και οιουδήποτε πάχους χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακέριων πλακών	M2	9	7,55	Εφτά και πενήντα πέντε
2	Καθαίρεση επιστρώσεων τοίχου παντός τύπου χωρίς να καταβάλλεται προσοχή για την εξαγωγή ακέριων πλακών	M2	10	27,60	Είκοσι εφτά και εξήντα
3	Αποξήλωση ξύλινων ή σιδηρών κουφωμάτων	M2	13	39,04	Τριάντα εννέα και τέσσερα
4	Επιστρώσεις δαπέδων με κεραμικά πλακίδια Group 4, 20X20 εκ.	M2	67	7,55	Εφτά και πενήντα πέντε
5	Προετοιμασία παλαιών χρωματισμένων επιφανειών τοίχων	M2	87	2.921,45	Δύο χιλιάδες εννιακόσια είκοσι ένα και σαράντα πέντε
6	Βερνικοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών, με ριπολίνη	M2	95.1	10,82	Δέκα και ογδόντα δύο
7	Ανακαίνιση δια πλαστικού χρώματος παλαιών χρωματισμών εσωτερικών επιφανειών	M2	97.1	1.778,98	Χίλια εφτακόσια εβδομήντα οκτώ και ενενήντα οκτώ
8	Ανακαίνιση δια πλαστικού χρώματος παλαιών χρωματισμών εξωτερικών επιφανειών	M2	97.2	1.544,56	Χίλια πεντακόσια σαράντα τέσσερα και πενήντα έξι

2. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ					
1	Πλήρης αποξήλωση αναμικτήρα (μπαταρίας), θερμού – ψυχρού ύδατος σε νιπτήρα	TEM	109	1,00	Ένα και μηδέν
2	Πλήρης αποξήλωση νιπτήρα πορσελάνης	TEM	110	1,00	Ένα και μηδέν
3	Πλήρης αποξήλωση λεκάνης αποχωρητηρίου	TEM	111	1,00	Ένα και μηδέν
4	Πλήρης αποξήλωση δοχείου πλύσεως αποχωρητηρίου	TEM	113	1,00	Ένα και μηδέν
5	Κρουνός εκροής (βρύση) ορειχάλκινος κοινός Φ1/2 ins	TEM	125	1,00	Ένα και μηδέν
6	Λεκάνη αποχωρητηρίου από πορσελάνη χαμηλής πίεσης με το δοχείο πλύσης και τα εξαρτήματα του	TEM	128	1,00	Ένα και μηδέν
7	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40 X 50 cm	TEM	132	1,00	Ένα και μηδέν
8	Χαρτοθήκη πλήρης επιχρωμιωμένη απλή	TEM	133	1,00	Ένα και μηδέν
9	Φωτιστικό σώμα φθορισμού, με λυχνίες στεγασμένων χώρων, με ανταυραστήρα οροφής ή αναρτημένο προστασίας IP20 επίμηκες με 2 λυχνίες 40W	TEM	138	10,00	Δέκα και μηδέν

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

1. Το παραλαμβανόμενο έργο εκτελέστηκε βάσει της υπ' αριθμ. 8/2008 σχετικής μελέτης του πρώην Δ. Αγ. Στεφάνου που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 113/2008 Απόφαση Δημομαρχιακής Επιτροπής Δήμου Αγ. Στεφάνου.
2. Με την ίδια απόφαση (113/2008 Απόφαση Δημομαρχιακής Επιτροπής Δήμου Αγ. Στεφάνου) εγκρίθηκαν και οι όροι διακήρυξης της Δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με πρόχειρο διαγωνισμό.
3. Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 01/07/2008 όπου προσωρινός μειοδότης αναδείχτηκε η Κ/Ξ Γιαννόπουλος Περικλής – Ράφτης Έντυ με ποσοστό έκπτωσης 1%.
4. Η Επιτροπή του εν λόγω διαγωνισμού, στον οποίο μετείχε ο Ε.Δ.Ε. Νικ. Μπόρας, κατόπιν ελέγχου των δικαιολογητικών συμμετοχής του, πρότεινε τον αποκλεισμό του, λόγω του ότι δεν προσκόμισε το πτυχίο που απαιτείτο για τη συμμετοχή του στην κατηγορία των Η/Μ εργασιών.
5. Κατά του αποκλεισμού του ο κ. Νικ. Μπόρας άσκησε την υπ' αρ. 6197/04-07-2008 ένσταση προς την Επιτροπή Διαγωνισμού.
6. Με την υπ' αριθμ. 147/2008 Απόφαση της Δημομαρχιακής Επιτροπής Δήμου Αγ. Στεφάνου απορρίφθηκε η υπ' αριθμ. 6197/04-07-2008 ένσταση του Ε.Δ.Ε. Μπόρα Νικολάου, εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην ανάδοχο Κ/Ξ Γιαννόπουλος Περικλής – Ράφτης Έντυ.
7. Κατά της 147/2008 απόφασης της Δημομαρχιακής Επιτροπής, (σχετικά με την απόρριψη της ένστασης) ασκήθηκε προσφυγή από τον κ. Μπόρα Νικόλαο ενώπιον του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής, η οποία απορρίφθηκε με την υπ' αριθμ. 08/ΔΤΑ/13405/2008 απόφασή του.
8. Ο π. Δ. Αγ. Στεφάνου προχώρησε στην υπογραφή της υπ' αριθμ. 8162/09-09-2008 σύμβασης με την Κ/Ξ Γιαννόπουλος Περικλής – Ράφτης Έντυ ποσού 44.550,00 Ευρώ με το ΦΠΑ για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση – χρωματισμοί εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και κιγκλιδωμάτων και διαμόρφωση αύλειου χώρου Α' Δημοτικού σχολείου» της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου.
9. Η Εργολαβική Σύμβαση προέβλεπε εκτέλεση του έργου μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες.
10. Οι εργασίες του έργου εκτελέστηκαν και περαιώθηκαν εμπρόθεσμα.
11. Κατά της 08/ΔΤΑ/13405/2008 απόφασης του Γ.Γ. Περιφέρειας, ασκήθηκε προσφυγή από τους κ.κ. Μπόρα Ν. και Μπόρα Αγγ. ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006, η οποία έγινε δεκτή με την προσβαλλόμενη (33/26-09-2008) απόφαση αυτής και ακυρώθηκε η υπ' αριθμ. 08/ΔΤΑ/13407/2008 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής.
12. Κατόπιν της ανωτέρω εξέλιξης και αφού είχαν ολοκληρωθεί οι εργασίες του έργου η Δ/ση Τεχνικών

- Υπηρεσιών του π. Δ. Αγ. Στεφάνου δεν προχώρησε σε καμία πράξη που να αφορούσε στο έργο.
13. Κατά της απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 152 του ν.3463/2006 ο Δ. Αγ. Στεφάνου, άσκησε την από 19-12-2008 αίτηση ακύρωσης της στο Σ.τ.Ε. και ακολούθως αίτηση αναστολής εκτέλεσής της προς το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, το οποίο κατά τη συνεδρίασή του την 29/10/2012, έκανε δεκτή την αίτηση και ανέστειλε την εκτέλεση της υπ' αριθμ. 33/26-09-2008 απόφασης – πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 της Νομ. Αυτοδιοικ. Αν. Αττικής με την υπ' αριθ. 1075/2012 απόφασή του.
 14. Κατόπιν της έκδοσης της ανωτέρω απόφασης, η Νομική Υπηρεσία του Δήμου Διονύσου ενημέρωσε την Υπηρεσία μας, ότι πλέον καθίσταται δυνατή η τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων σχετικά με το εκτελεσθέν έργο (έγκριση ΑΠΕ από Δ.Σ., πληρωμή λογαριασμών κ.λ.π.).
 15. Λαμβάνοντας υπόψη όλο το προαναφερθέν ιστορικό καθώς και την από 03/11/2014 αναφορά των επιβλεπόντων μηχανικών του έργου περί εμπρόθεσμης περαίωσής του την 24/10/2008, εκδόθηκε η από 06/11/2014 Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών του έργου από την Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου.
 16. Για το έργο είχε συνταχθεί και θεωρηθεί αρμοδίως ο 1^{ος} Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του πρώην Δήμου Αγ. Στεφάνου.
 17. Με την υπ' αριθμ. 250/2013 Α.Δ.Σ. Διονύσου εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου: «Συντήρηση – χρωματισμοί εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και κιγκλιδωμάτων και διαμόρφωση αύλειου χώρου Α' Δημοτικού Σχολείου» συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 23% 45.999,95 €.
 18. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από ίδιους πόρους του Δήμου Διονύσου.
 19. Η δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 45.999,95 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σύμφωνα με τον 1^ο Λογαριασμό.
 20. Η Επιτροπή παραλαβής:
 - α). μην έχοντας τη δυνατότητα να ελέγξει τις ποσότητες των εργασιών του έργου, καθόσον αφενός έχουν παρέλθει περίπου επτά (7) έτη από την περαίωσή τους και αφετέρου έχουν εκτελεστεί παρόμοιες επισκευαστικές εργασίες μέχρι σήμερα,
 - β). λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό του έργου που προαναφέρθηκε,
 - γ). βασιζόμενη στις επιμετρήσεις των επιβλεπόντων μηχανικών του έργου καθώς και στην Τελική Επιμέτρηση αυτού,
 - δ). και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85 και ειδικότερα των άρθρων 53 και 55 αυτού, παρέλαβε τις παραπάνω εργασίες.
 21. Προτείνεται η παρούσα παραλαβή για το έργο «Συντήρηση – χρωματισμοί εσωτερικών και εξωτερικών χώρων και κιγκλιδωμάτων και διαμόρφωση αύλειου χώρου Α' Δημοτικού σχολείου» της Δ.Κ Αγ. Στεφάνου ως προσωρινή και οριστική επειδή έχει παρέλθει ο χρόνος εγγύησης (των 15 μηνών) του έργου.

Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) αντίγραφα και υπογράφεται ως ακολούθως.

18/11/2015
Ο Ανάδοχος

ΜΕ ΕΠΙΦΥΛΑΣΗ

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ

Π. ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ - Ε. ΡΑΦΗΣ
ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ - ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ & ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ Α' Δ.Σ. ΚΕΡΑΣΣΟΥΝΤΟΣ 36 - Ν. ΣΜΥΡΝΗ Τ.Κ.: 171 24
Α.Φ.Μ.: 998469100 - Δ.Ο.Υ.: ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

18/11/2015

Η Επιτροπή Παραλαβής

1. *

2. M

3. Κυριακή

18/11/2015

Οι Επιβλέποντες

Προϊσταμένη Δ/σης Τ.Υ.
πρώην Δ. Αγ. Στεφάνου

Βασιλική Σαμαρά
Αρχιτέκτων Μηχανικός

* Δεν είναι υπεύθυνη για την παραλαβή του έργου που δεν υπάρχει να έχω έναν αντίλογο για την ποσοτική ή την ποιοτική εκτέλεση του έργου από 7 χρόνια

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Ανδρέας Βρυώνης

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

των εργασιών που έγιναν για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση Νηπιαγωγείων Α', Β', Γ' (χρωματισμοί και διαμόρφωση αύλειου χώρου)» της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου από τον ανάδοχο Ανδρέα Βρυώνη Ε.Δ.Ε. με πρόχειρο διαγωνισμό του πρώην Δήμου Αγ. Στεφάνου.

Οι υπογράφοντες:

- α) Πέππα Αγγελική, Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου Διονύσου ως Πρόεδρος,
β) Σπυροπούλου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος της Δ/σης Τ.Υ. του Δήμου Διονύσου ως μέλος,
γ) Κουρουπάκη Αγγελική, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος της Δ/σης Τ.Υ. του Δήμου Διονύσου ως μέλος

αποτελούντες επιτροπή παραλαβής των εργασιών του έργου που αναφέρεται ανωτέρω και που οριστήκαμε γι' αυτό με την υπ. αρ. 190/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου, συνήλθαμε σήμερα Τετάρτη 18/11/2015 στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Διονύσου, παρουσία του αναδόχου και των επιβλεπόντων μηχανικών του έργου Βασιλικής Σαμαρά, Αρχιτέκτονος Μηχανικού, ως Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του πρώην Δήμου Αγ. Στεφάνου και Απόστολου Παπαδόπουλου, Μηχανολόγου Μηχανικού, προκειμένου να παραλάβουμε τις εργασίες όπως αυτές αναγράφονται κατωτέρω, έχοντας υπόψη την από 29/12/2014 Τελική Επιμέτρηση του έργου και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84, του Π.Δ. 472/85, του Π.Δ. 609/85, του Π.Δ. 171/87 και των αποφάσεων και εγκυκλίων περί εκτελέσεως δημοσίων έργων, όπως αυτά κωδικοποιήθηκαν στον Ν.3669/2008, ως εξής:

Α/Α	Είδος Εργασιών	Μονάδα Μέτρησης	Α.Τ.	Ποσότητες	
				Αριθμητικώς	Ολογράφως
	1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ				
1	Σκυροδέματα μικρών έργων για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	M3	19	0,69	Μηδέν και εξήντα εννέα
2	Προσαύξηση τιμής σκυροδέματος οποιαδήποτε κατηγορίας, όταν το σύνολο της χρησιμοποιούμενης ποσότητας δεν υπερβαίνει τα 30,00κ.μ. για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20	M3	20	0,69	Μηδέν και εξήντα εννέα
3	Οπτοπλινθοδομές με διακένους τυποποιημένους οπτοπλινθούς 6Χ9Χ19 εκ. πάχους ½ πλίνθου (δρομικοί τοίχοι)	M2	24	7,82	Εφτά και ογδόντα δύο
4	Διαζώματα (σενάζ) από ελαφρά οπλισμένο σκυρόδεμα δρομικών τοίχων	MM	27	8,80	Οκτώ και ογδόντα
5	Μεταλλικές θύρες τυποποιημένες βιομηχανικής προέλευσης	M2	45α	1,68	Ένα και εξήντα οκτώ
6	Σιδηρά κιγκλιδώματα από ράβδους συνήθων διατομών απλού σχεδίου από ευθύγραμμες ράβδους	ΧΓΡ	47	1.977,18	Χίλια εννιακόσια εβδομήντα εφτά και δέκα οκτώ
7	Επιχρίσματα τριπτά τριβιδιστά με μαρμαροκονίαμα	M2	60	81,22	Ογδόντα ένα και είκοσι δύο
8	Προετοιμασία παλαιών χρωματισμένων επιφανειών τοίχων	M2	87	1.852,16	Χίλια οκτακόσια πενήντα δύο και δέκα έξι

του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 της Νομ. Αυτοδιοικ. Αν. Αττικής με την υπ' αριθ. 1075/2012 απόφασή του.

14. Κατόπιν της έκδοσης της ανωτέρω απόφασης, η Νομική Υπηρεσία του Δήμου Διονύσου ενημέρωσε την Υπηρεσία μας, ότι πλέον καθίσταται δυνατή η τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων σχετικά με το εκτελεσθέν έργο (έγκριση ΑΠΕ από Δ.Σ., πληρωμή λογαριασμών κ.λ.π.).
15. Λαμβάνοντας υπόψη όλο το προαναφερθέν ιστορικό καθώς και την από 03/11/2014 αναφορά των επιβλεπόντων μηχανικών του έργου περί εμπρόθεσμης περαίωσής του την 24/10/2008, εκδόθηκε η από 06/11/2014 Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών του έργου από την Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου.
16. Για το έργο είχε συνταχθεί και θεωρηθεί αρμοδίως ο 1^{ος} Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του πρώην Δήμου Αγ. Στεφάνου.
17. Με την υπ' αριθμ. 250/2013 Α.Δ.Σ. Διονύσου εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου: «Συντήρηση Νηπιαγωγείων Α,Β,Γ (Χρωματισμοί και διαμόρφωση αύλειου χώρου)» συνολικής δαπάνης με ΦΠΑ 23% 44.622,97 €.
18. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από ίδιους πόρους του Δήμου Διονύσου.
19. Η δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 44.622,97 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σύμφωνα με τον 1^ο Λογαριασμό.
20. Η Επιτροπή παραλαβής:
 - α). μην έχοντας τη δυνατότητα να ελέγξει τις ποσότητες των εργασιών του έργου, καθόσον αφενός έχουν παρέλθει περίπου επτά (7) έτη από την περαίωσή τους και αφετέρου έχουν εκτελεστεί παρόμοιες επισκευαστικές εργασίες μέχρι σήμερα,
 - β). λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό του έργου που προαναφέρθηκε,
 - γ). βασιζόμενη στις επιμετρήσεις των επιβλεπόντων μηχανικών του έργου καθώς και στην Τελική Επιμέτρηση αυτού,
 - δ). και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85 και ειδικότερα των άρθρων 53 και 55 αυτού, παρέλαβε τις παραπάνω εργασίες.
21. Προτείνεται η παρούσα παραλαβή για το έργο «Συντήρηση Νηπιαγωγείων Α,Β,Γ (Χρωματισμοί και διαμόρφωση αύλειου χώρου)» της Δ.Κ Αγ. Στεφάνου ως προσωρινή και οριστική επειδή έχει παρέλθει ο χρόνος εγγύησης (των 15 μηνών) του έργου.

Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) αντίγραφα και υπογράφεται ως ακολούθως.

18/11/2015
Ο Ανάδοχος

Με *Γενικόλογος*

ΑΝΔΡΕΑΣ Γ. ΒΡΥΩΝΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ
ΕΡΓΟΛΗΠΤΗΣ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ
ΙΟΥΛΙΑΝΟΥ 56 - ΑΘΗΝΑ
ΤΗΛ. 210-8221596 - FAX: 210-8221574
ΑΦΜ: 121212387 - ΔΟΥ: ΙΑ' ΑΘΗΝΩΝ

18/11/2015
Η Επιτροπή Παραλαβής

1. *
2. *ΜΚ*
3. *Κυριακός*

18/11/2015
Οι Επιβλέποντες

Προϊσταμένη Δ/σης Τ.Υ.
πρώην Δ. Αγ. Στεφάνου

Βασιλική Σαμαρά
Αρχιτέκτων Μηχανικός

* Δεν νομιμοποιώ την
παράδοση του έργου που
δεν δίνεται να έχω ιδίαν
αντίληψη για την ποιότητα
& ποσοτική εξέλιξη του
μικτού από Φ.Κρούση.

ΑΝΑΔΟΧΟΣ: Κ/Ξ Σ. Καπελλάκος – Σ. Χατζηδημητρίου

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

των εργασιών που έγιναν για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου - Λυκείου (χρωματισμοί εσωτερικών χώρων) και διαμόρφωση αύλειων χώρων» της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου από την ανάδοχο Κ/Ξ Σάββας Καπελλάκος – Σάββας Χατζηδημητρίου με πρόχειρο διαγωνισμό του πρώην Δήμου Αγ. Στεφάνου.

Οι υπογράφωντες:

- α) Πέππα Αγγελική, Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου Διονύσου ως Πρόεδρος,
β) Σπυροπούλου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος της Δ/νσης Τ.Υ. του Δήμου Διονύσου ως μέλος,
γ) Κουρουπάκη Αγγελική, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος της Δ/νσης Τ.Υ. του Δήμου Διονύσου ως μέλος

αποτελούντες επιτροπή παραλαβής των εργασιών του έργου που αναφέρεται ανωτέρω και που οριστήκαμε γι' αυτό με την υπ. αρ. 190/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου, συνήλθαμε σήμερα Τετάρτη 18/11/2015 στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Διονύσου, με εκπρόσωπο της αναδόχου Κοινοπραξίας και τους επιβλέποντες μηχανικούς του έργου Βασιλική Σαμαρά, Αρχιτέκτων Μηχανικό, ως Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του πρώην Δήμου Αγ. Στεφάνου και τον Απόστολο Παπαδόπουλο, Μηχανολόγο Μηχανικό, προκειμένου να παραλάβουμε τις εργασίες όπως αυτές αναγράφονται κατωτέρω, έχοντας υπόψη την από 29/12/2014 Τελική Επιμέτρηση του έργου και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84, του Π.Δ. 472/85, του Π.Δ. 609/85, του Π.Δ. 171/87 και των αποφάσεων και εγκυκλίων περί εκτελέσεως δημοσίων έργων, όπως αυτά κωδικοποιήθηκαν στον Ν.3669/2008, ως εξής:

Α/Α	Είδος Εργασιών	Μονάδα Μέτρησης	Α.Τ.	Ποσότητα	
				Αριθμητικώς	Ολογράφως
	1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ				
1	Μεταλλικά πορτάκια ασφαλείας ηλεκτρικών πινάκων, ήτοι κατασκευή ενός τεμαχίου μεταλλικής πόρτας για την ασφάλιση των ηλεκτρικών πινάκων	TEM	44	7,00	Εφτά και μηδέν
2	Προετοιμασία παλαιών χρωματισμένων επιφανειών τοίχων	M2	87	501,00	Πεντακόσια ένα και μηδέν
3	Ελαιοχρωματισμοί κοινοί σιδηρών επιφανειών	M2	92	115,15	Εκατόν δεκαπέντε και δεκαπέντε
4	Χρωματισμοί θερμαντικών σωμάτων με βερνικόχρωμα φωτιάς	M2	93	142,08	Εκατόν σαράντα δύο και οκτώ
5	Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου έως 1"	M	94-1	102,10	Εκατόν δύο και δέκα
6	Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου έως 1 1/4 έως 2"	M	94-2	7,60	Εφτά και εξήντα
7	Χρωματισμοί σωληνώσεων διαμέτρου έως 2 1/2 έως 3"	M	94-3	87,86	Ογδόντα εφτά και ογδόντα έξι
8	Ανακαίνιση δια πλαστικού χρώματος παλαιών χρωματισμών από πλαστικό χρώμα εσωτερικών επιφανειών	M2	97	2.246,86	Δύο χιλιάδες διακόσια σαράντα έξι και ογδόντα έξι
9	Ανακαίνιση παλαιών χρωματισμένων επιφανειών με διπλή στρώση ελαιοχρώματος	M2	98	363,14	Τριακόσια εξήντα τρία και δεκατέσσερα



19. Η δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 44.186,95 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σύμφωνα με τον 1^ο Λογαριασμό.
20. Η Επιτροπή παραλαβής:
- α). μην έχοντας τη δυνατότητα να ελέγξει τις ποσότητες των εργασιών του έργου, καθόσον αφενός έχουν παρέλθει περίπου επτά (7) έτη από την περαίωσή τους και αφετέρου έχουν εκτελεστεί παρόμοιες επισκευαστικές εργασίες μέχρι σήμερα,
 - β). λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό του έργου που προαναφέρθηκε,
 - γ). βασιζόμενη στις επιμετρήσεις των επιβλεπόντων μηχανικών του έργου καθώς και στην Τελική Επιμέτρηση αυτού,
 - δ). και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85 και ειδικότερα των άρθρων 53 και 55 αυτού, παρέλαβε τις παραπάνω εργασίες.
21. Προτείνεται η παρούσα παραλαβή για το έργο «Συντήρηση σχολικού συγκροτήματος Γυμνασίου - Λυκείου (χρωματισμοί εσωτερικών χώρων) και διαμόρφωση αύλειων χώρων» της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου ως προσωρινή και οριστική επειδή έχει παρέλθει ο χρόνος εγγύησης (των 15 μηνών) του έργου.

Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) αντίγραφα και υπογράφεται ως ακολούθως.

18/11/2015
Ο Ανάδοχος

Με επιφύλαξη



18/11/2015

Η Επιτροπή Παραλαβής

1. *

2. NK

3. ~~Χιφάκης~~

~~Προκαταρκτική~~
* Δεν συμμετέχω στην παραλαβή του έργου γιατί δεν είναι να έχω ίδιαν αντίληψη για την ποσοτική ε' των ποιοτική εκτέλεσής σου, μετά από 7 χρόνια

18/11/2015

Οι Επιβλέποντες

Προϊσταμένη Δίλσης Τ.Υ.
πρώην Δ. Αγ. Στεφάνου

Βασιλική Σαμαρά
Αρχιτέκτων Μηχανικός

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΡΟΣΩΡΙΝΗΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ

των εργασιών που έγιναν για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση Β' Δημοτικού Σχολείου (χρωματισμοί εσωτερικών και εξωτερικών χώρων) διαμόρφωση αύλειου χώρου» της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου από την ανάδοχο Κ/Ξ Χριστοδούλου Μιχ. – “Σ. Μαυρουδής – Μ. Μαντζούρης Ο.Ε.” με πρόχειρο διαγωνισμό του πρώην Δήμου Αγ. Στεφάνου.

Οι υπογράφωντες:

- α) Πέππα Αγγελική, Δημοτική Σύμβουλος του Δήμου Διονύσου ως Πρόεδρος,
β) Σπυροπούλου Μαρία, Πολιτικός Μηχανικός, υπάλληλος της Δ/νσης Τ.Υ. του Δήμου Διονύσου ως μέλος,
γ) Κουρουπάκη Αγγελική, Αγρ. Τοπογράφος Μηχανικός, υπάλληλος της Δ/νσης Τ.Υ. του Δήμου Διονύσου ως μέλος

αποτελούντες επιτροπή παραλαβής των εργασιών του έργου που αναφέρεται ανωτέρω και που οριστήκαμε γι' αυτό με την υπ. αρ. 190/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου, συνήλθαμε σήμερα Τετάρτη 18/11/2015 στα γραφεία της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Διονύσου, με εκπρόσωπο της αναδόχου Κοινοπραξίας και τους επιβλέποντες μηχανικούς του έργου Βασιλική Σαμαρά, Αρχιτέκτων Μηχανικό, ως Προϊσταμένη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του πρώην Δήμου Αγ. Στεφάνου και τον Απόστολο Παπαδόπουλο, Μηχανολόγο Μηχανικό, προκειμένου να παραλάβουμε τις εργασίες όπως αυτές αναγράφονται κατωτέρω, έχοντας υπόψη την από 29/12/2014 Τελική Επιμέτρηση του έργου και σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 1418/84, του Π.Δ. 472/85, του Π.Δ. 609/85, του Π.Δ. 171/87 και των αποφάσεων και εγκυκλίων περί εκτελέσεως δημοσίων έργων, όπως αυτά κωδικοποιήθηκαν στον Ν.3669/2008, ως εξής:

Α/Α	Είδος Εργασιών	Μονάδα Μέτρησης	Α.Τ.	Ποσότητα	
				Αριθμητικώς	Ολογράφως
1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ					
1	Ικριώματα – Αντιστηρίξεις ικριώματα σιδηρά σωληνωτά	M2	17	823,00	Οκτακόσια είκοσι τρία και μηδέν
2	Προετοιμασία παλαιών χρωματισμένων επιφανειών	M2	87	2.211,00	Δύο χιλιάδες διακόσια έντεκα και μηδέν
3	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 1 ¼ έως 2”	MM	94.02	42,50	Σαράντα δύο και πενήντα
4	Χρωματισμοί σωληνώσεων, διαμέτρου από 3 έως 4”	MM	94.04	120,00	Εκατόν είκοσι και μηδέν
5	Χρωματισμοί ανακαίνιση εξωτερικών επιφανειών	M2	97	2.211,00	Δύο χιλιάδες διακόσια έντεκα και μηδέν
6	Βερνικοχρωματισμοί σιδηρών επιφανειών, με ριπολίνη	M2	95	56,00	Πενήντα έξι και μηδέν
2. ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ					
1	Πλήρης αποξήλωση νιπτήρα	TEM	110	6,00	Έξι και μηδέν
2	Κρουτός εκροής (βρύση)	TEM	125	2,00	Δύο και μηδέν

3	Νιπτήρας πορσελάνης διαστάσεων 40 X 50 cm	TEM	132	6,00	Έξι και μηδέν
4	Φωτιστικό σώμα φθορισμού	TEM	138	39,00	Τριάντα εννέα και μηδέν
5	Λαμπτήρας φθορισμού 40W	TEM	139	78,00	Εβδομήντα οκτώ και μηδέν

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΡΓΟΥ

1. Το παραλαμβανόμενο έργο εκτελέστηκε βάσει της υπ' αριθμ. 5/2008 σχετικής μελέτης του πρώην Δ. Αγ. Στεφάνου που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 110/2008 Απόφαση Δημομαρχιακής Επιτροπής Δήμου Αγ. Στεφάνου.
2. Με την ίδια απόφαση (110/2008 Απόφαση Δημομαρχιακής Επιτροπής Δήμου Αγ. Στεφάνου) εγκρίθηκαν και οι όροι διακήρυξης της Δημοπρασίας για την ανάδειξη αναδόχου του έργου με πρόχειρο διαγωνισμό.
3. Η δημοπράτηση του έργου έγινε στις 01/07/2008 όπου προσωρινός μειοδότης αναδείχτηκε η Κ/Ξ Χριστοδούλου Μιχ. – "Σ. Μαυρουδής – Μ. Μαντζούρης Ο.Ε." με ποσοστό έκπτωσης 4%.
4. Την 04/07/2008 ασκήθηκε η υπ' αριθμ. πρωτ. 6201/04-07-2008 ένσταση του κ. Μπόρα Αγγελή Ε.Δ.Ε. προς την Επιτροπή Διαγωνισμού κατά της μελέτης και των όρων διακήρυξης του έργου: «Συντήρηση Β' Δημοτικού Σχολείου (χρωματισμοί εσωτερικών και εξωτερικών χώρων) διαμόρφωση αύλειου χώρου».
5. Με την υπ' αριθμ. 148/2008 Απόφαση της Δημομαρχιακής Επιτροπής Δήμου Αγ. Στεφάνου απορρίφθηκε η υπ' αριθμ. 6201/04-07-2008 ένσταση του Ε.Δ.Ε. Μπόρα Αγγελή, εγκρίθηκε το Πρακτικό της Επιτροπής Διενέργειας Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην ανάδοχο Κ/Ξ Χριστοδούλου Μιχ. – "Σ. Μαυρουδής – Μ. Μαντζούρης Ο.Ε."
6. Κατά της 148/2008 απόφασης της Δημομαρχιακής Επιτροπής, (σχετικά με την απόρριψη της ένστασης) ασκήθηκε προσφυγή από τον κ. Μπόρα Αγγελή ενώπιον του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής, η οποία απορρίφθηκε με την υπ' αριθμ. 08/ΔΤΑ/13406/2008 απόφασή του.
7. Ο π. Δ. Αγ. Στεφάνου προχώρησε στην υπογραφή της υπ' αριθμ. 7995/03-09-2008 σύμβασης με την Κ/Ξ Χριστοδούλου Μιχ. – "Σ. Μαυρουδής – Μ. Μαντζούρης Ο.Ε." ποσού 43.200,00 Ευρώ με το ΦΠΑ για την εκτέλεση του έργου: «Συντήρηση Β' Δημοτικού Σχολείου (χρωματισμοί εσωτερικών και εξωτερικών χώρων) διαμόρφωση αύλειου χώρου» της Δ.Κ Αγ. Στεφάνου.
8. Η Εργολαβική Σύμβαση προέβλεπε εκτέλεση του έργου μέσα σε σαράντα πέντε (45) ημερολογιακές ημέρες.
9. Οι εργασίες του έργου εκτελέστηκαν και περαιώθηκαν εμπρόθεσμα.
10. Κατά της 08/ΔΤΑ/13406/2008 απόφασης του Γ.Γ. Περιφέρειας, ασκήθηκε προσφυγή από τους κ.κ. Μπόρα Ν. και Μπόρα Αγγ. ενώπιον της επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006, η οποία έγινε δεκτή με την προσβαλλόμενη (33/26-09-2008) απόφαση αυτής και ακυρώθηκε η υπ' αριθμ. 08/ΔΤΑ/13407/2008 απόφαση του Γ.Γ. Περιφέρειας Αττικής.
11. Κατόπιν της ανωτέρω εξέλιξης και αφού είχαν ολοκληρωθεί οι εργασίες του έργου η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του π. Δ. Αγ. Στεφάνου δεν προχώρησε σε καμία πράξη που να αφορούσε στο έργο.
12. Κατά της απόφασης της Επιτροπής του άρθρου 152 του ν.3463/2006 ο Δ. Αγ. Στεφάνου, άσκησε την από 19-12-2008 αίτηση ακύρωσης της στο Σ.τ.Ε. και ακολούθως αίτηση αναστολής εκτέλεσής της προς το Διοικητικό Εφετείο Αθηνών, το οποίο κατά τη συνεδρίασή του την 29/10/2012, έκανε δεκτή την αίτηση και ανέστειλε την εκτέλεση της υπ' αριθμ. 33/26-09-2008 απόφασης – πρακτικού της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 του Ν.3463/2006 της Νομ. Αυτοδιοικ. Αν. Αττικής με την υπ' αριθμ. 1075/2012 απόφασή του.
13. Κατόπιν της έκδοσης της ανωτέρω απόφασης, η Νομική Υπηρεσία του Δήμου Διονύσου ενημέρωσε την Υπηρεσία μας, ότι πλέον καθίσταται δυνατή η τακτοποίηση των εκκρεμοτήτων σχετικά με το εκτελεσθέν έργο (έγκριση ΑΠΕ από Δ.Σ., πληρωμή λογαριασμών κ.λ.π.).
14. Λαμβάνοντας υπόψη όλο το προαναφερθέν ιστορικό καθώς και την από 03/11/2014 αναφορά των επιβλεπόντων μηχανικών του έργου περί εμπρόθεσμης περαίωσής του την 16/10/2008, εκδόθηκε η από 06/11/2014 Βεβαίωση Περαίωσης Εργασιών του έργου από την Προϊσταμένη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου.
15. Για το έργο είχε συνταχθεί και θεωρηθεί αρμοδίως ο 1^{ος} Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) από τη Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών του πρώην Δήμου Αγ. Στεφάνου.
16. Με την υπ' αριθμ. 250/2013 Α.Δ.Σ. Διονύσου εγκρίθηκε ο 1^{ος} Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) του έργου: «Συντήρηση Β' Δημοτικού Σχολείου (χρωματισμοί εσωτερικών και εξωτερικών χώρων) διαμόρφωση αύλειου χώρου» συνολικής δαπάνης με Φ.Π.Α. 23% 44.651,77 €.
17. Το έργο χρηματοδοτήθηκε από ίδιους πόρους του Δήμου Διονύσου.

18. Η δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 44.651,77 Ευρώ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ σύμφωνα με τον 1^ο Λογαριασμό.
19. Η Επιτροπή παραλαβής:
- μην έχοντας τη δυνατότητα να ελέγξει τις ποσότητες των εργασιών του έργου, καθόσον αφενός έχουν παρέλθει περίπου επτά (7) έτη από την περαίωσή τους και αφετέρου έχουν εκτελεστεί παρόμοιες επισκευαστικές εργασίες μέχρι σήμερα,
 - λαμβάνοντας υπόψη το ιστορικό του έργου που προαναφέρθηκε,
 - βασιζόμενη στις επιμετρήσεις των επιβλεπόντων μηχανικών του έργου καθώς και στην Τελική Επιμέτρηση αυτού,
 - και λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του Π.Δ. 609/85 και ειδικότερα των άρθρων 53 και 55 αυτού, παρέλαβε τις παραπάνω εργασίες.
20. Προτείνεται η παρούσα παραλαβή για το έργο «Συντήρηση Β' Δημοτικού Σχολείου (χρωματισμοί εσωτερικών και εξωτερικών χώρων) διαμόρφωση αύλειου χώρου» της Δ.Κ Αγ. Στεφάνου ως προσωρινή και οριστική επειδή έχει παρέλθει ο χρόνος εγγύησης (των 15 μηνών) του έργου.

Το παρόν συντάχθηκε σε τρία (3) αντίγραφα και υπογράφεται ως ακολούθως.

18/11/2015
Ο Ανάδοχος

18/11/2015
Η Επιτροπή Παραλαβής

18/11/2015
Οι Επιβλέποντες

Προϊσταμένη Δ/σης Τ.Υ.
πρώην Δ. Αγ. Στεφάνου

Βασιλική Σαμαρά
Αρχιτέκτων Μηχανικός

Κ/Ε ΧΡΗΣΤΟΔΟΥΛΟΥ Μ. Σ. ΜΑΥΡΟΥΔΗ.
Μ. ΜΑΝΤΖΟΥΡΗΣ Ο.Ε. Ε.Δ.Ε.
ΑΓ. ΣΩΤΗΡΙΣ 13 - ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΣ
ΑΦΜ: 998125456 ΔΟΥ. ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ
ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ Β' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
(ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ
ΧΩΡΩΝ) ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ.

1. *

2. *[Signature]*

3. *[Signature]*

* Δεν επιβεβαιώνω την παραλαβή του έργου γιατί δεν βιάται να έχω έναν αυθαίρετο για την ποιοτική ποσοτική εξέταση του έργου από *[Signature]*