



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες: Ν.-Γ. Φαράχ

Δροσιά, 8 /05/2017
Αρ. Πρωτ: - 3356 -

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης τμήματος οδού Εργασίας στη Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου»

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
2. Την υπ' αριθμ. 248/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη του έργου που αναφέρεται στο θέμα.
3. Την υπ' αριθμ. 97/2016 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Διονύσου με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του εν λόγω έργου.
4. Ότι την 31/05/2016 διενεργήθηκε ανοιχτός διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές στον οποίο αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης η εταιρεία VALION Α.Τ.Ε. με μέση έκπτωση 54,73% και οικονομικό αντικείμενο 55.208,15 € πλέον Φ.Π.Α..
5. Την υπ' αριθμ. 194/2016 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην εταιρεία VALION Α.Τ.Ε.
6. Την με αρ. πρωτ. 34305/08-12-2016 εργολαβική σύμβαση συνολικής δαπάνης 55.208,15 € πλέον Φ.Π.Α. 24%.
7. Το αντικείμενο του έργου που είναι η κατασκευή τοίχου αντιστήριξης (βαρύτητας) από συρματοκιβώτια πληρωμένα με λίθους για να αντιμετωπιστεί η κατολίσθηση του πρσανούς τμήματος της οδού Εργασίας που ταυτόχρονα οριοθετεί και την περιοχή της κοίτης του παράλληλα διερχόμενου ρέματος.
8. Ότι ο παρών 1^{ος} Α.Π.Ε. συντάσσεται:
 - α). για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των συμβατικών εργασιών όπως αυτές επιμετρήθηκαν μετά την περαίωση του έργου.
 - β). για να περιλάβει εργασίες που κρίθηκαν απαραίτητες στην πορεία εξέλιξης του έργου και δεν είχαν προβλεφθεί αρχικά. Συγκεκριμένα, υπήρξε η ανάγκη σύνταξης νέας τιμής που αφορά συμπληρωματική εργασία μίας συμβατικής εργασίας του τιμολογίου που περιλαμβάνεται στη 2^η ομάδα των Τεχνικών Έργων. Η εργασία αναφέρεται αναλυτικά στο 1ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. και περιληπτικά περιγράφεται παρακάτω:
 - i. Τοποθέτηση συρματοκιβωτίων ή συρματοκυλίνδρων, εντός ύδατος.

Στον παρόντα 1^ο ΑΠΕ **η χρήση των επί ελασσον δαπανών γίνεται μέσα στην ίδια κάθε φορά ομάδα και δεν γίνεται μεταφορά των επί ελασσον δαπανών της μιας ομάδας σε άλλη.**

Οι τελικές επιπλέον δαπάνες των ομάδων καθώς και οι δαπάνες των νέων τιμών καλύπτονται εξολοκλήρου από τις απρόβλεπτες δαπάνες της σύμβασης.
Η συνολική δαπάνη του έργου συμπεριλαμβάνοντας το ποσό της αναθεώρησης και το ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των 54.642,15 €, μειωμένη κατά 13.815,96 € ή 20,18 % σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση του 1^{ου} Α.Π.Ε. και 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Κατασκευή τοίχου αντιστήριξης τμήματος οδού Εργασίας στη Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου», η συνολική δαπάνη του οποίου ανέρχεται στο ποσό των 54.642,15 €, μειωμένη κατά 13.815,96 € ή 20,18% σε σχέση με την αρχική σύμβαση.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Ο 1^{ος} ΑΠΕ και το 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου.

Ε.Δ.

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φ. Εισηγήσεων Δ.Σ.
4. Φ. Σχετ. Έργου

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών,
Υποδομών & Χωροταξίας

Ράικος Δημήτρης
Πολιτικός Μηχανικός Τ.Ε.