



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..16η/2017..
της ..31/7/2017..**

..Αριθ. Απόφασης: .. 219/2017..

ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο Δήμο Διονύσου».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της **16ης/31-7-2017** Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σήμερα την **..31η Ιουλίου 2017..** ημέρα **..Δευτέρα..** και ώρα **..18:30..** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ' αριθ. **..22716/27-7-2017..** πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδομένου ότι από τα **..41..** μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν **.. 26..** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ), Πρόεδρος
2. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
3. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
4. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
5. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
6. ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
7. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
8. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
9. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
10. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
11. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
12. ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ(ΣΟΥΛΑ).
13. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
14. ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.
15. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
16. ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
17. ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
18. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
2. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
3. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
4. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
5. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
6. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
7. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
8. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
9. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
10. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
11. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
12. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.
13. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.
14. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
15. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.

19. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
20. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
21. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
22. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
23. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
24. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
25. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
26. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση.

Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου κ. Κασαπάκης Μιχαήλ.

Απουσίες:

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Αλεξανδρής Δημήτριος, Κοκμοτός Βασίλειος, Κρητικός Αθανάσιος(δικαιολογημένη απουσία), Κοντάκης Κυριάκος, Ιωαννίδης Χαράλαμπος, Τσουδερός Ιωάννης, Λουκάτου Ανθή, Ζυγούνας Γεώργιος, Σπηλιώτης Σπυρίδων, Σώκου Ζωή(δικαιολογημένη απουσία), Μαγγίνα-Στέλλα Σοφία, Γιαννουλάτος Σπυρίδων και Υφαντής Ηλίας απουσίαζαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Προσελεύσεις:

- Ο Δ.Σ. κ. Μπιτάκος Παναγιώτης προσήλθε κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων.
- Ο Δ.Σ. κ. Κανατσούλης Ιωάννης προσήλθε κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος.

Αποχωρήσεις:

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Χρονόπουλος Πέτρος, Λυρούδης Ευάγγελος, Τσαγκαράκης Ευάγγελος και Ρηγοπούλου Βασιλική αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του Ε.Η.Δ. θέματος.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Τσούκας Παναγιώτης και Ίσσαρης Γρηγόριος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 23^{ου} θέματος.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Κριεμάδης Στέφανος και Τσιλιγκίρης Μιχαήλ αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 26^{ου} θέματος.
- Ο Δ.Σ. κ. Καλαφατέλης Ιωάννης αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 28^{ου} θέματος.
- Η Δ.Σ. κ. Καγιαλή Ελπίς αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 8^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Ο Δ.Σ. κ. Μπιτάκος Παναγιώτης αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 22^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Ο Δ.Σ. κ. Κανατσούλης Ιωάννης αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 27^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Η Δ.Σ. κ. Γκιζελή Αικατερίνη αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 24^{ου} θέματος της Η.Δ.

✓Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση .

✓Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Παππά Ελευθερία υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

✓Το θέμα με α/α 22^ο προτάθηκε και συζητήθηκε μετά το Ε.Η.Δ. λόγω της παρουσίας πολιτών κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης.

..Αριθ. Απόφασης: ..219/2017..

- **ΘΕΜΑ 15ο:** «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο Δήμο Διονύσου».

Η Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του ..15^{ου}.. της ημερήσιας διάταξης θέματος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και Χωροταξίας κ. Ράικο Δημήτριο να προβεί στην εισήγηση του θέματος.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Ράικος Δημήτριος είπε τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
2. Την υπ' αριθμ. 352/2015 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Διονύσου με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο Δήμο Διονύσου».
3. Ότι την 24/11/2015 διενεργήθηκε πρόχειρος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές στον οποίο αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης η εταιρεία «ΕΥΕΔΡΟΝ Α.Ε.» με μέση έκπτωση 9,48%.
4. Την υπ' αριθμ. 416/2015 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην εταιρεία «ΕΥΕΔΡΟΝ Α.Ε.».
5. Την με αρ. πρωτ. 10117/18-04-2016 εργολαβική σύμβαση συνολικής δαπάνης 36.061,44 € πλέον Φ.Π.Α. 23%.
6. Την υπ' αριθμ. 334/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, με την οποία εγκρίθηκε το πρωτόκολλο διαπίστωσης βλαβών που προξενήθηκαν στο έργο από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 7^{ης} Ιουνίου 2016 κατά τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3669/2008.
7. Την υπ' αριθμ. 172/2016 απόφαση Δ.Σ. Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου, εγκρίθηκε η σύναψη 1^{ης} Σ.Σ. και καθορίστηκε η προθεσμία εκτέλεσης των εργασιών αυτής.
8. Ότι την 07/04/2017 υπεγράφη η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου για συνολικό ποσό 17.658,03 € πλέον Φ.Π.Α. 24% ή 21.895,96 € με το Φ.Π.Α., με αρ. πρωτ. 9939/07-04-2017.
9. Το αντικείμενο του έργου που είναι η εκτέλεση εργασιών αντιστήριξης των πρανών διαφόρων τμημάτων οδών του Δήμου μας που στα όριά τους διέρχονται ρέματα. Συγκεκριμένα περιλαμβάνεται αντιστήριξη τμήματος της οδού Μεγ. Αλεξάνδρου πλησίον της οδού Παπανικολή στη Δ.Κ. Σταμάτας, της οδού Αγ. Φανουρίου σε τμήμα της που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 80μ. από τη συμβολή της με την οδό Μεγ. Αλεξάνδρου στη Δ.Κ. Σταμάτας και της οδού Πυθαγόρα σε τμήμα της που βρίσκεται περίπου στο μέσο της οδού στη Δ.Κ. Διονύσου. Τέλος περιλαμβάνεται και η ανακατασκευή τμήματος του τοιχείου περιβάλλοντος χώρου του κοινόχρηστου χώρου «Καμέλια» στη Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου, το οποίο έχει παρουσιάσει έντονες φθορές στο μήκος του.
10. Την αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 2^ο Α.Π.Ε. του έργου.
11. Ότι ο παρών 2^{ος} Α.Π.Ε. συντάσσεται:
 - α). για να συμπεριλάβει τη μείωση στις ποσότητες των εργασιών μίας ομάδας της αρχικής σύμβασης σε σχέση με αυτές που εγκρίθηκαν με τον 1^ο ΑΠΕ, όπως επιμετρήθηκαν με την ολοκλήρωση του έργου. **Το ποσό της επί ελασσον δαπάνης που προκύπτει δεν χρησιμοποιείται και μειώνει την αρχική σύμβαση.**
 - β). για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων των εργασιών της 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης, όπως αυτές επιμετρήθηκαν μετά την ολοκλήρωση του

έργου. Στον 2^ο ΑΠΕ και για όσας αφορούν την 1^η Σ.Σ., χρησιμοποιείται το ποσό των επί έλασσον δαπανών εργασιών μιας ομάδας, προκειμένου να καλυφθούν αυξήσεις ποσοτήτων άλλων εργασιών της ίδιας ομάδας **(μεταφορές εντός της ίδιας ομάδας)** και **δεν χρησιμοποιούνται επί έλασσον δαπάνες μιας ομάδας για να καλύψουν τις επί πλέον δαπάνες άλλης ομάδας.**

γ). για να συμπεριλάβει την αποζημίωση του αναδόχου ποσού 1.663,42 € (με ΦΠΑ, για την αποκατάσταση βλαβών που προξενήθηκαν στο έργο από τα έντονα καιρικά φαινόμενα της 7^{ης} Ιουνίου 2016 κατά τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν.3669/2008, (ανωτέρα βία) και που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 334/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.

12. Στον παρόντα 2^ο ΑΠΕ δεν γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών μιας ομάδας για κάλυψη επί πλέον δαπανών άλλης ομάδας της τροποποιημένης με τον 1^ο ΑΠΕ αρχικής σύμβασης και ομοίως δεν γίνεται χρήση επί έλασσον δαπανών μιας ομάδας για κάλυψη επί πλέον δαπανών άλλης ομάδας της 1^{ης} Σ.Σ.

Με τον παρόντα 2^ο ΑΠΕ η συνολική δαπάνη της αρχικής σύμβασης συμπεριλαμβάνοντας το ποσό της αναθεώρησης, το ποσό της αποζημίωσης για αποκατάσταση βλαβών από θεομηνία που εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 334/2016 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής και το ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των 46.353,14 €, αυξημένη κατά 1.997,57 € σε σχέση με την αρχική σύμβαση, λόγω του ποσού αποζημίωσης για την αποκατάσταση των βλαβών από θεομηνία και της αλλαγής του ΦΠΑ από 23% σε 24%.

Επίσης, με τον παρόντα 2^ο ΑΠΕ η συνολική δαπάνη της 1^{ης} Σ.Σ. σύμβασης συμπεριλαμβάνοντας το ΦΠΑ 24% ανέρχεται στο ποσό των 21.659,14 €, μειωμένη κατά 236,82 € σε σχέση με την αρχική συναφθείσα 1^η Σ.Σ.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο Δήμο Διονύσου» συνολικού ποσού:

α). 46.353,14 € για την κύρια σύμβαση, αυξημένου κατά 1.997,57 € σε σχέση με την αρχική συναφθείσα, λόγω του ποσού αποζημίωσης για την αποκατάσταση των βλαβών από θεομηνία και της αλλαγής του ΦΠΑ από 23% σε 24%.

β). 21.659,14 € για την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση, μειωμένου κατά 236,82 € σε σχέση με την αρχική συναφθείσα 1^η Σ.Σ.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Ο πίνακας του 2^{ου} Α.Π.Ε. για την κύρια (αρχική) και 1^η Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου με την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- ❖ Την εισήγηση.
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67, 205 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.)
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α').
- ❖ Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».

- ❖ Τον πίνακα του 2^{ου} Α.Π.Ε. για την κύρια (αρχική) και 1^{ης} Συμπληρωματικής Σύμβασης του έργου με την αιτιολογική έκθεση που τον συνοδεύει.
- ❖ Την υπ' αριθμ. 172/2016 απόφαση Δ.Σ. Διονύσου.
- ❖ Τις υπ' αριθμ. 352/2015, 416/2015 και 334/2016 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.
- ❖ Την με αρ. πρωτ. 10117/18-04-2016 εργολαβική σύμβαση.
- ❖ Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α

Εγκρίνει τον 2ο Α.Π.Ε. του έργου «Κατασκευή τοίχων αντιστήριξης στο Δήμο Διονύσου» συνολικού ποσού:

α). 46.353,14 € για την κύρια σύμβαση, αυξημένου κατά 1.997,57 € σε σχέση με την αρχική συναφθείσα, λόγω του ποσού αποζημίωσης για την αποκατάσταση των βλαβών από θεομηνία και της αλλαγής του ΦΠΑ από 23% σε 24%.

β). 21.659,14 € για την 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση, μειωμένου κατά 236,82 € σε σχέση με την αρχική συναφθείσα 1^η Σ.Σ.

Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
 ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
 ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
 ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
 ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
 ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ
 ΑΓΓΕΛΑ.
 ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
 ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
 ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ
 ΧΡΥΣΟΥΛΑ(ΣΟΥΛΑ).
 ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.
 ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
 ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
 ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
 ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
 ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
 ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
 ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
 ΑΥΓΕΡΗ- ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
 ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Δ.Σ.

Εσωτερική Διανομή

- Γραφείο Δημάρχου.
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.