

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**  
**ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΚΡΑΣΠΕΔΑ-ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ) Λ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ»**

**Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:**

Το ανωτέρω έργο εκτελέστηκε από τον ανάδοχο Γρηγορίου Δημήτριο, σύμφωνα με την 140/2010 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ., το από 30-12-2010 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 159.118,27 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.) σύνολο δαπάνης 195.715,47€ και αφορούσε την αντικατάσταση της πλακόστρωσης και κρασπεδόρειθρων (όπου χρειάζεται) στη Λ. Σταμάτας-Δροσιάς εντός των ορίων της Δ.Κ. Σταμάτας..

Η δαπάνη του έργου ανήλθε στο ποσό των 159.117,50€ (πλέον ΦΠΑ 23%) σύνολο δαπάνης 195.714,53€. Επιβλέπουσα του έργου ήταν η κ.Νίκα Δήμητρα, υπάλληλος της Τ.Υ. Του Δήμου Διονύσου, ενώ το έργο τελείωσε εμπρόθεσμα στις 28-9-2012.

Για το έργο λήφθηκαν οι υπ'αριθμ. 103/2012 και 224/2012 ΑΔΣ παράτασης της συμβατικής προθεσμίας του έργου. Επίσης συντάχθηκαν δύο (2) Ανακεφαλαιωτικοί Πίνακες Εργασιών:

1. Ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε με σκοπό να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών που προέκυψαν από τα επιμετρητικά στοιχεία του έργου όπως αυτά διαμορφώθηκαν στο τμήμα του έργου που είχε κατασκευασθεί ως τότε, αλλά και από τις προμετρήσεις στο υπολειπόμενο τμήμα του έργου. Με την υπ'αριθμ. 224/2012 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών.
2. Ο 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός-Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε με σκοπό να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών που προέκυψαν από τα επιμετρητικά στοιχεία του έργου όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά την ολοκλήρωση του συνόλου του έργου και προκειμένου για τη σύνταξη της Τελικής Επιμέτρησης. Με την υπ'αριθμ. 20/2013 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός-Τακτοποιητικός Πίνακας Εργασιών.

Με το υπ'αριθμ. 15962/13562/11-6-2013 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής συγκροτήθηκε η Επιτροπή προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου, η οποία συνέταξε κατόπιν ελέγχου του έργου το από 5-3-2014 Πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής.

**Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:**

Για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΚΡΑΣΠΕΔΑ-ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ) Λ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ» της Δ. Κ. Διονύσου

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

Το από 5-3-2014 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ. ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ  
& ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ