



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..24η/2016..  
της ..14/12/2016..**

**..Αριθ. Απόφασης: .. 240/2016..**

**ΘΕΜΑ 11ο: Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ – ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ – ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».**

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το Πρακτικό της **24ης/14-12-2016**. Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σήμερα την **..14η Δεκεμβρίου 2016..** ημέρα **..Τετάρτη..** και ώρα **..15:00..** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, συνεχιζόμενη κατόπιν διακοπής της την Τρίτη 13-12-2016 λόγω ωραρίου σε εφαρμογή του άρθρου 3 παρ. 6 του κανονισμού λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου (Α.Δ.Σ.134/27-06-2011), στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζεριδίδη 3, ύστερα από την υπ' αριθ. **.. 34440/9-12-2016..** πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδομένου ότι από τα **..41..** μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν **.. 36..** ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος.
2. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
3. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.
4. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
5. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
6. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
7. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.
8. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
9. ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
10. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
11. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
12. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
13. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
14. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
15. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
16. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
2. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ).
3. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
4. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
5. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

17. ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ  
ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ).
18. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
19. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
20. ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
21. ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
22. ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.
23. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ.
24. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
25. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
26. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
27. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
28. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
29. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
30. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
31. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
32. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
33. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
34. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
35. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
36. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση.

Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου κ. Μπάσης Αναστάσιος, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου κ. Κασαπάκης Μιχαήλ, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης κ. Πιπέρης Χαράλαμπος και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ροδόπολης κ. Κόκκαλης Εμμανουήλ.

#### **Απουσίες:**

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα (δικαιολογημένη απουσία), Ζώτου Βασιλική (Βάνα) (δικαιολογημένη απουσία) και Ίσσαρης Γρηγόριος απουσίαζαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

#### **Προσελεύσεις:**

- Ο Δ.Σ. κ. Ιωαννίδης Χαράλαμπος, προσήλθε προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 4<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
- Ο Δ.Σ. κ. Κανατσούλης Ιωάννης προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 6<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

#### **Αποχωρήσεις:**

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Δαρδαμάνης Βασίλειος, Ράικος Δημήτριος, Καλαφατέλης Ιωάννης, Κριεμάδης Στέφανος, Καρασαρλής Αναστάσιος, Κανατσούλης Ιωάννης και Τσουδερός Ιωάννης αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 17<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Χρονόπουλος Πέτρος, Τσαγκαράκης Ευάγγελος, Κοντάκης Κυριάκος, Τσιλιγκίρης Μιχαήλ, Ιωαννίδης χαράλαμπος και Μπιτάκος Παναγιώτης αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 6<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Γιαννουλάτος Σπυρίδων και Καγιαλή Ελπίς αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 5<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
- Ο Δ.Σ. κ. Κρητικός Αθανάσιος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 3<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Στασινοπούλου Αναστασία, Ντούντα-Πολυχρονοπούλου Χρυσούλα, Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη και Λουκάτου Ανθή αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 2<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.
- Ο Δ.Σ. κ. Υφαντής Ηλίας αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 9<sup>ου</sup> θέματος της Η.Δ.

- ✓ Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση .
- ✓ Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Παππά Ελευθερία υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
- ✓ Το 8<sup>ο</sup> θέμα αποσύρθηκε από την ημερήσια διάταξη.
- ✓ Το 9<sup>ο</sup> θέμα συζητήθηκε μετά το 4<sup>ο</sup>, λόγω της ύπαρξης εργαζομένων.
- ✓ Το 16<sup>ο</sup> θέμα συζητήθηκε μετά το 5<sup>ο</sup>.

**..Αριθ. Απόφασης: ..240/2016..**

- **ΘΕΜΑ 11ο:** Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ – ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ – ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».

Ο Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του **..11ου..** θέματος της Η.Δ. έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών, Χωροταξίας & Πολεοδομίας κ. Λυρούδιας Ευάγγελος για να προβεί στην εισήγηση του θέματος.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Λυρούδιας Ευάγγελος είπε τα εξής:

Σχετ:

- Η υπ'αριθμ. 18/2015 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου προϋπολογισμού 640.000,00€
- Η υπ'αριθμ 353/2015 ΑΔΕ έγκρισης της μελέτης και των όρων του διαγωνισμού
- Η υπ'αριθμ. 435/15 ΑΔΕ έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισμού
- Η υπ'αριθμ. 16934/17-6-2016 Σύμβαση.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

Με την με αριθ. 353/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Διονύσου καθορίστηκαν οι όροι της Διακήρυξης και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ύψους 640.000,00 ΕΥΡΩ.

Η δημοπρασία διενεργήθηκε την 10-12-2015. Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 435/2015 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου.

Με την υπ' αριθ. 47/2016 πράξη του το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι δεν κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης. Μειοδότης αναδείχτηκε η εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΤΕΒΕ με μέση τεκμαρτή έκπτωση 58,73% επί των τιμών του τιμολογίου.

Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε την 17-06-2016. Η συμβατική προθεσμία περαιώσεως με βάση την Ε.Σ.Υ. και το άρθρο 12 της Διακήρυξης του έργου είναι διακόσιες εβδομήντα (270) ημέρες, ήτοι μέχρι την 17-03-2017.

Το έργο βρίσκεται σε εξέλιξη.

Έως την ημερομηνία σύνταξης του παρόντος 1ου ΑΠΕ έχουν υπογραφεί οι υπ' αριθμ. 1, 2 & 3 πιστοποιήσεις του έργου συνολικού ποσού 120.546,24€ με ΦΠΑ (24%).

Το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων γνωμοδότησε θετικά για τη χρήση των επί ελασσον δαπανών στην από 1-12-2016 17<sup>η</sup> Συνεδρία του.

#### ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου είναι κατασκευή, συντήρηση, ανακατασκευή και διαμόρφωση προσβάσεων πεζών σε σημεία του Δήμου Διονύσου. Ειδικότερα, στη μελέτη περιλαμβάνονται:

1. Κατασκευή οδών σε υφιστάμενους χωματόδρομους σε εντός και εκτός σχεδίου περιοχές [Προμηθέως (ΔΡ), Περγάμου, Βιζυηνού, τμήμα Λ. Καΐρη, τμήμα Προμηθέως, Κίου (ΔΙΟΝ), Λήμνου (ΚΡ), Νίκης, τμήμα Μαραθώνος (ΣΤΑΜ), τμήμα Ταυγέτου (ΑΓ.ΣΤ) τμήμα Ροδοδάφνης (ΑΝ)]
2. Ανακατασκευή υφιστάμενων ασφαλτοστρωμένων οδών [Ελευθερίας, Αλκαμένους, Καλαμάτας (ΑΓ.ΣΤ), τμήμα Ροδοδάφνης, Ναυαρίνου, Κύπρου, Μεγ. Αλεξάνδρου (ΑΝ), 25ης Μαρτίου (ΔΡ) Μυρτιδιωτίσσης, Φιλ. Εταιρείας, Ειρήνης, Αυγής, Μπουμπουλίνας (ΚΡ)]
3. Κατασκευή προσβάσεων πεζών σε διαβάσεις ρεμάτων στη Δ.Κ. Δροσιάς [Μαραθωνομάχων, Δημοκρατίας, Αθηνάς] και πλακοστρώσεις τμημάτων πεζοδρομίων [Περγάμου, τμήμα Λ. Καΐρη, τμήμα Προμηθέως (ΔΙΟΝ), τμήμα Μαραθώνος (ΣΤΑΜ)]
4. Διαμόρφωση διαδρομής περιπάτου στην οδό Ανθέων της Δ.Κ. Διονύσου.
5. Διοχέτευση των ομβρίων υδάτων στο ρέμα της οδού Νιόβης (ΑΝ)

#### ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο παρών 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ εργασιών (1ος ΑΠΕ), συντάσσεται κατά την πορεία εκτέλεσης του έργου και μετά την έγκριση των 1ου, 2ου και 3ου ΠΠΑΕ και την ακριβέστερη προμέτρηση των εργασιών που υπολείπονται, σύμφωνα με τη μελέτη του έργου.

Ειδικότερα, διαπιστώθηκε αδυναμία εκτέλεσης των εργασιών σε κάποια τμήματα της μελέτης λόγω αλλαγής των συνθηκών στο διάστημα που μεσολάβησε από τη σύνταξη της μελέτης έως την εκτέλεση των εργασιών, με συνέπεια να μην είναι δυνατό να εκτελεστούν. Αναλυτικά, η οδός Ταυγέτου έχει κατασκευαστεί με προηγούμενη εργολαβία, στις οδούς Μυρτιδιωτίσσης και Μπουμπουλίνας εκκρεμεί η κατασκευή της αποχέτευσης και των συνδέσεων, οι διαβάσεις των ρεμάτων της Δροσιάς δεν επιτρέπουν μετά τη βροχή του Ιουνίου 2016 τις ήπιες επεμβάσεις της μελέτης, για τη διαμόρφωση της διαδρομής περιπάτου της οδού Ανθέων δεν έχει εξασφαλιστεί από τη Δημ. Κοινότητα η άδεια του ιδιοκτήτη και η διοχέτευση των ομβρίων στο ρέμα της οδού Νιόβης έχει κατασκευαστεί ήδη. Με βάση τα προαναφερθέντα καθώς και

αιτήματα δημοτών για συντηρήσεις οδοποιίας, προτείνεται οι ποσότητες των εργασιών που εξοικονομούνται να διατεθούν για τη συντήρηση των ακόλουθων τμημάτων: οδός Πεύκων (Αγ. Στέφ), οδός Πόντου (Δροσιά), προαύλιος χώρος γηπέδου ποδοσφαίρου (Αγ. Στέφ), κατασκευή σκαλοπατιών στην οδό Μεγ. Λαύρας (ΔΙΟΝ), πλακοστρώσεις πεζοδρομίων σε διάφορα σημεία του Δήμου.

Οι δαπάνες των επί πλέον εργασιών καλύπτονται από τις επί ελάσσον δαπάνες, καθώς και από την δαπάνη των απροβλέπτων της μελέτης του έργου.

Ο παρών 1ος Αν. Πίνακας συντάχθηκε ώστε η διαχείριση των «επί ελάσσον» δαπανών να ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 57 παρ. 4 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), εφόσον η δυνατότητα χρησιμοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη σύμβαση. Με τον παρόντα 1ο Α.Π.Ε., το απαραίτητο ποσό που απαιτείται για την κάλυψη των επί πλέον ποσοτήτων είναι 60.074,97€ και θα καλυφθεί με απορρόφηση 27.442,04€ εκ του κονδυλίου των απρόβλεπτων και με τη χρήση 32.632,92€ από τις επί ελάσσον δαπάνες. Το ποσό των απρόβλεπτων διαμορφώνεται στο ποσό των 297,67€.

Το ποσό των επί ελάσσον δαπανών που χρησιμοποιείται είναι 10,148,52€ σε ποσοστό 5,49% της συμβατικής δαπάνης του έργου προ Φ.Π.Α 24% και αναθεωρήσεων.

Σύμφωνα με τον συνταχθέντα από την διευθύνουσα υπηρεσία 1ο Α.Π.Ε. η διαμορφούμενη συμβατική δαπάνη του έργου βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική δαπάνη του έργου ήτοι παραμένει στο ποσό των 266.303,62 € με Φ.Π.Α 24% .

Μετά τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ – ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ – ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».

Έπειτα το λόγο έλαβε ο Δ.Σ. κ. Καλαφατέλης Ιωάννης, ως επικεφαλής της παράταξης «Ενωτική Πρωτοβουλία Δήμου Διονύσου» και είπε τα εξής: «100.000,00€ και πλέον δημοτικού χρήματος πετάχτηκαν κυριολεκτικά για το συγκεκριμένο έργο. Βέβαια θα γίνει και η απαλλοτρίωση , αλλά για το συγκεκριμένο έργο δεν θα έχει καμία σημασία γι αυτό που θα γίνει μετά. Είτε έγινε είτε όχι είναι πεταμένα λεφτά».

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Δ.Σ. κ. Φωτάκης Ιωάννης, ως εκπρόσωπος της παράταξης «Νέα Πνοή για το Διόνυσο» και είπε τα εξής: « Υπάρχει αμφισβήτηση για τις εργασίες ολοκλήρωσης και επειδή δεν υπάρχει ίδια αντίληψη θα ψηφίσω λευκό».

Τέλος το λόγο έλαβε η Δ.Σ. κ. Σώκου Ζωή, ως επικεφαλής της παράταξης « Λαϊκή Συσπείρωση Διονύσου» και είπε τα εξής: «Δεν υπάρχει ολοκληρωμένη εργασία και όλο επανερχόμαστε με κομμάτια έργων και για το λόγο αυτό θα ψηφίσω λευκό».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- ❖ Την εισήγηση.
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.)
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 και του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α΄).
- ❖ Την υπ'αριθμ. 18/2015 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου προϋπολογισμού 640.000,00€

- ❖ Την υπ' αριθμ 353/2015 ΑΔΕ έγκρισης της μελέτης και των όρων του διαγωνισμού
- ❖ Την υπ' αριθμ. 435/15 ΑΔΕ έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισμού
- ❖ Την υπ' αριθμ. 16934/17-6-2016 Σύμβαση.
- ❖ Τις με αριθ. 353/2015 και 435/2015 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.
- ❖ Την υπ' αριθ. 47/2016 πράξη του το Ελεγκτικό Συνέδριο.
- ❖ Τον 1ο ΑΠΕ του έργου θεωρημένος από το ΣΔΕΠΑ και η Αιτιολογική Έκθεση.
- ❖ Τη γνωμοδότηση ΣΔΕΠΑ.
- ❖ Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α**  
**Με ψήφους 14 Υπέρ 4 Κατά και 4 Λευκές**

Μειοψηφούντων των Δ.Σ. κ. Καλαφατέλη Ιωάννη, Καρασαρλή Αναστασίου, Κανατσούλη Ιωάννη και Τσουδερού Ιωάννη για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Οι Δ.Σ. κ. κ. Φωτάκης Ιωάννης, Ζυγούνας Γεώργιος, Σπηλιώτης Σπυρίδων και Σώκου Ζωή δήλωσαν λευκή ψήφο για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Εγκρίνει τον 1<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ – ΑΣΦΑΛΤΟΤΑΠΗΤΩΝ ΚΑΙ ΓΕΦΥΡΩΝ – ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».

Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
**ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.**

**ΤΑ ΜΕΛΗ**  
 ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.  
 ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.  
 ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.  
 ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.  
 ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.  
 ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.  
 ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.  
 ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.  
 ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.  
 ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.  
 ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.  
 ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.  
 ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.  
 ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.  
 ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.  
 ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.  
 ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.  
 ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.  
 ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.  
 ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.  
 ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.

**Σχέδιο**

Φάκελος Αποφάσεων Δ.Σ.

**Εσωτερική Διανομή**

- Γραφείο Δημάρχου.
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.