

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

**Ταχ. Δ/ση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01
Άγιος Στέφανος**

..Αριθ. Απόφασης: ..246/2012..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της ..27ης/11/2012.. της ..30ης/2012.. Τακτικής Δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σήμερα την ..27η Νοεμβρίου 2012.. ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..18:00.. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ' αριθ. ..34094/23-11-2012.. πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του αρθ. 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του ν. 3463/2006 (ΔΚΔ), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ: «Εξουσιοδότηση του Δ.Σ. προς τον Δήμαρχο να δώσει το «Εντέλεσθαι» προς τη Διεύθυνση Προσωπικού της μη αποστολής των στοιχείων – Ονομάτων προς το Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης».

ΘΕΜΑ 1ο: «Υποβολή της αριθ. 387/2012 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής περι «Έκθεσης αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπ/σμού Δήμου Γ τριμήνου ο.ε 2012».

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος έτους 2013».

ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση της αριθ. 90/2012 απόφασης του Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΚΑΙ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Η ΕΣΤΙΑ».

- **ΘΕΜΑ 4ο:** «Έγκριση (α) 1^{ου} Α.Π.Ε. , (β) παράτασης και (γ) 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αναβάθμιση μέρους του Αστικού Ιστού Κοινότητας Κρουονερίου-Πρόγραμμα Πράσινη Ζωή στην Πόλη»

ΘΕΜΑ 5ο: «Εισήγηση απαλλαγής οφειλετών από προσαυξήσεις χρεώσεων ύδρευσης».

ΘΕΜΑ 6ο: «Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντα»

ΘΕΜΑ 7ο: «Μείωση Μισθώματος περιπτέρων Δημοτικών Ενοτήτων Διονύσου και Σταμάτας».

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση διενέργειας προμήθειας εξοπλισμού για τις ανάγκες στέγασης των πληρωμάτων του ασθενοφόρου του ΕΚΑΒ»

ΘΕΜΑ 9ο: «Λήψη απόφασης για την ίδρυση και λειτουργία Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Διονύσου».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν ..37.. ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΡΟΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος.
2. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
3. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ.
4. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
5. ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
6. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
7. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ.
8. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
9. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
10. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
11. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
12. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.
13. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ .
14. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ.
15. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
16. ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ.
17. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.
18. ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
19. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ.
20. ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
21. ΪΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
22. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
23. ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
24. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ **Αντιπρόεδρος**.
25. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
26. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ).
27. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
28. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ .
29. ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ.
30. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.
31. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.
32. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
33. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
34. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
35. ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
36. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ).
37. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
2. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ.
3. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ.
4. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.

Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παρόντες ήταν ο αντιπρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου κ. Τσάμης Δημήτριος, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης κ. Θεοφίλου Σπυρίδων, ο αντιπρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου κ. Πατσαλιάς – Δανέζης Γεώργιος καθώς επίσης και ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς κ. Ιωαννίδης Χαράλαμπος.

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως κληθέντες και εμπροθέσμως δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση.

Απουσίες:

- Η Δ.Σ. κ. Κατσιγιαννη Σοφία απουσίαζε καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.
- Ο Δ.Σ. κ. Καρυστινός Νικόλαος απουσίαζε κατά τη συζήτηση του 7^{ου} θέματος.

- Ο Δ.Σ. κ. Κουριδάκης Κωνσταντίνος απουσίαζε κατά τη συζήτηση των Θεμάτων 1 και 7.
- Η Δ.Σ. κ. Κοροβέση Βασιλική απουσίαζε κατά τη συζήτηση των θεμάτων 4 και 9.

Προσελεύσεις:

- Ο Δ.Σ. κ. Πέππας Νικόλαος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων.
- Οι Δ. Σ. κ. κ. Μαγγίνα Στέλλα - Σοφία και Κοκμοτός Βασίλειος προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του Εκτός Ημερήσιας Θέματος.

Αποχωρήσεις

- Ο Δ.Σ. κ. Πέππας Νικόλαος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 5^{ου} θέματος.
- Ο Δ.Σ. κ. Ίσαρης Γρηγόριος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 4^{ου} θέματος.
- Η Δ.Σ. κ. Τσαλτούμη Κυριακή αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Κοκμοτός Βασίλειος, Πέππα Αγγελική, Γιαρένης Δημήτριος Παπαπαναγιώτου Ελένη (Λένα), και Τσαλτούμη Κυριακή αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 3^{ου} θέματος.
- Ο Δ.Σ. κ. Ίσαρης Γρηγόριος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 4^{ου} Θέματος.
- Η Δ.Σ. κ. Λουκάτος Παναγής αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος.

- ✓ Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Καλαφατέλης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση.
- ✓ Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Τσινικάλη Ελένη, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
- ✓ Το 5^ο θέμα προτάχθηκε και συζητήθηκε μετά το 1^ο θέμα, το 7^ο θέμα συζητήθηκε μετά το 5^ο.

..Αριθ. Απόφασης: ..246/2012..

- **ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση (α) 1^{ου} Α.Π.Ε. , (β) παράτασης και (γ) 1^{ου} Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε. του έργου «Αναβάθμιση μέρους του Αστικού Ιστού Κοινότητας Κρυονερίου-Πρόγραμμα Πράσινη Ζωή στην Πόλη»**

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. μετά την εκφώνηση του ..4^{ου}.. θέματος της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Δ.Σ. κ. Κανατσούλη Ιωάννη για να προβεί στην εισήγηση.

Ο Δ. Σ. κ. Κανατσούλης Ιωάννης ανέπτυξε το θέμα και είπε τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

1. Με την υπ' αριθ. 255/2009 απόφαση Κοιν. Συμβουλίου εγκρίθηκε η μελέτη του έργου με τίτλο: «Αναβάθμιση μέρους του Αστικού Κέντρου Κοινότητας Κρυονερίου-Πρόγραμμα Πράσινη Ζωή στην Πόλη» προϋπολογισμού δαπάνης 1.428.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ και καθορίστηκαν οι όροι του διαγωνισμού.
2. Την υπ' αριθ. 19/2010 Απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε το πρακτικό της Επιτροπής Διαγωνισμού του έργου : «Αναβάθμιση μέρους του Αστικού Κέντρου Κοινότητας Κρυονερίου-Πρόγραμμα Πράσινη Ζωή στην Πόλη» προϋπολογισμού 1.272.153,38€ με ΦΠΑ 21% που διεξήχθη την 12/01/2010 με μειοδότη την «Κξία Λ.Μ.Ν. ΑΤΕΕ-Καραλής Κων/νος» και ποσοστό προσφερόμενης έκπτωσης 12,39%.
3. Το με αριθ. πρωτ. 2343/25.05.2010 έγγραφο της Κοινότητας Κρυονερίου με το οποίο προσεκλήθη ο μειοδότης για να υπογράψει το σχετικό εργολαβικό συμφωνητικό.

4. Το με αριθ. πρωτ. ΟΙΚ 2789/06.09.2010 Εργολαβικό Συμφωνητικό του έργου «Αναβάθμιση μέρους του Αστικού Κέντρου Κοινότητας Κρουονερίου-Πρόγραμμα Πράσινη Ζωή στην Πόλη» προϋπολογισμού 1.272.153,38€ με ΦΠΑ 21% μεταξύ του Προέδρου της Κοινότητας Κρουονερίου κ. Καλαφατέλη Ιωάννη και του Νομίμου Εκπροσώπου της Κ/ξίας κ. Σουβατζή Ελευθέριου
5. Η προθεσμία αποπεράτωσης του έργου ανέρχεται σύμφωνα με την ΕΣΥ σε 18μήνες.
6. Ο παρόν 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών (1ος ΑΠΕ), ο οποίος είναι μειωτικός σε σχέση με το συμβατικό αντικείμενο, συντάχθηκε: α) Προκειμένου να γίνει μείωση του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της εργολαβίας με εξαίρεση της κατασκευής της πλατείας Μπαφίου, λόγω έντονων αντιδράσεων των κατοίκων της περιοχής, β) για να συμπεριληφθούν αυξήσεις ποσοτήτων εγκεκριμένων εργασιών καθώς και νέες εργασίες οι οποίες λόγω προφανών παραλείψεων της μελέτης δεν υπήρχαν, όπως διαπιστώθηκε έπειτα από λεπτομερή αναλυτική προμέτρηση των εργασιών που θα εκτελεσθούν βάση των ισχυουσών τεχνικών προδιαγραφών ώστε να προκύπτει το έργο άρτιο τεχνικά και λειτουργικά ολοκληρωμένο
7. Ο προτεινόμενος 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου, διαμορφώνεται σύμφωνα και με τη συνημμένη Αιτιολογική Έκθεση στο ποσό 1.076.035,76€, ήτοι δαπάνη εργασιών 874.825,82€ και δαπάνη ΦΠΑ 201.209,94€. Επίσης, προτείνεται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας κατά (83) ογδόντα τρεις ημέρες , ήτοι έως 31/12/12.
8. Τη με αριθμό πρωτ. 52/2012 θετική γνωμοδότηση για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων.
9. Την με αριθμό πρωτοκόλλου 4253/25.10.2012 της ΕΔΑΠ Αττικής, Προέγκριση 1^{ου} ΑΠΕ (Τροποποίηση Σύμβασης) και παράτασης του έργου.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

1. Για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αναβάθμιση μέρους του Αστικού Ιστού Κοινότητας Κρουονερίου-Πρόγραμμα Πράσινη Ζωή στην Πόλη».
2. Για την έγκριση παράτασης προθεσμίας κατά (83) ογδόντα τρεις ημέρες, ήτοι έως 31/12/12.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Δ.Σ. κ. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ ως ειδικός αγορητής της παράταξης «Αδέσμευτη Δημοτική Κίνηση» και τοποθετήθηκε ως ακολούθως:

«Επί του συγκεκριμένου θέματος έχω να παρατηρήσω τα εξής :

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του ισχύοντος κανονισμού «Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου δίνει το λόγο κάθε φορά στο Δήμαρχο ή Αντιδήμαρχο που θα εισηγηθεί το θέμα, και αυτοί με τη σειρά τους μπορούν να υποδείξουν κάποιον δημοτικό σύμβουλο ή υπηρεσιακό παράγοντα που θα το αναλύσει».

Στην προκειμένη περίπτωση το θέμα δεν το εισηγείται ο Δήμαρχος ή ο αρμόδιος αντιδήμαρχος , αλλά ανεπίτρεπτα υπάλληλος της Τ. Υ. του Δήμου. Το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί δεν αναλαμβάνουν την ευθύνη να εισηγηθούν το θέμα ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος ή Δήμαρχος και την μεταθέτουν σε αναρμόδιο υπάλληλο της Τ. Υ. του Δήμου;

Πέραν τούτων έχω να επισημάνω και τα εξής :

- 1) Στην εισήγηση της Τ. Υ. του Δήμου προς τον Δήμαρχο αναφέρεται ότι το έργο άρχισε στις 06/09/2010, οπότε και υπεγράφη το σχετικό εργολαβικό συμφωνητικό και έπρεπε να τελειώσει μετά 18 μήνες ήτοι στις 06/03/2012
- 2) Με την πιο πάνω εισήγηση προτείνεται ανεπίτρεπτα, να χορηγηθεί , εκ των υστέρων, δηλαδή μετά οκτώ περίπου μήνες από την καθορισθείσα στην ειδική συγγραφή υποχρεώσεων ημερομηνία αποπεράτωσης του έργου , παράταση 83 ημερών, ήτοι μέχρι τις 31/12/2012. Αυτό όμως δεν μπορεί να ισχύει , αφού και αν ακόμη δοθεί παράταση 83

ημερών, η ημερομηνία περάτωσης του έργου θα έπρεπε να είναι η 18/05/2012 και όχι η 31/12/2012 που αναφέρεται στην εισήγηση της Τ.Υ.

Κατόπιν των ανωτέρω, προτείνω την αναβολή της συζήτησης του θέματος, προκειμένου να το εισηγηθεί ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος ή ο Δήμαρχος και να διορθώσουν τα λάθη που προανέφερα. Σε διαφορετική περίπτωση θα καταψηφίσω την εισήγηση».

Ο Δ.Σ. κ. Μπούσμπουρας Αθανάσιος ως ειδικός αγορητής της παράταξης «Συμμαχία για τον πολίτη» ζήτησε την αναβολή του θέματος.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- ❖ Την εισήγηση.
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.)
- ❖ Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 (Κ. Δ. Κ) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α') «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
- ❖ Την υπ' αριθ. 255/2009 ΑΚΣ έγκρισης της μελέτης και των όρων του διαγωνισμού.
- ❖ Την υπ' αριθ. 19/2010 ΑΚΣ έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισμού.
- ❖ Το υπ' αριθ. πρωτ. 52/9.10.2012 έγγραφο έγκρισης του 1ου Α.Π.Ε. από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων.
- ❖ Την με αριθμό πρωτοκόλλου 4253/25.10.2012 της ΕΔΑΠ Αττικής, Προέγκριση 1ου ΑΠΕ (Τροποποίηση Σύμβασης) και παράτασης του έργου.
- ❖ Τον 1^ο ΑΠΕ του έργου.
- ❖ Τον 1^ο Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε
- ❖ Το υπ' αριθ. πρωτ. 52/09-10-2012 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής, Περιφ. Ενότητα Ανατ. Αττικής, Γεν. Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Δ/ση Τεχνικών Έργων, Συμβούλιο Δημοσίων Έργων με το οποίο διαβιβάστηκε η Γνωμοδότηση του ΣΔΕ.
- ❖ Την υπ' αριθ. πρωτ. 4253/25.10.2012 της ΕΔΑΠ Αττικής, Προέγκριση 1ου ΑΠΕ (Τροποποίηση Σύμβασης) και παράτασης του έργου.
- ❖ Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (Λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α (ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 22 ΥΠΕΡ, 7 ΚΑΤΑ και 3 Λευκό)

Μειοψηφούντων των Δ.Σ. κ. κ. Πασιπούλαριδη Αβραάμ, Ζαμάνη Διονύσιου, Σωτηρίου Σακελλαρίου, Ταουξή – Χριστιανίδη Καλλιόπης, Στάϊκου Θεόδωρου, Τσούκα Παναγιώτη, και Μπούσμπουρα Αθανασίου για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Οι κ. κ. Δ.Σ. Κυριακόπουλος Αθανάσιος, Σώκου Ζωή και Νικητόπουλος Ιωάννης δήλωσαν Λευκή ψήφο για τους λόγους που αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Εγκρίνει:

1. Τον 1ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών και τον 1^ο Π. Κ. Τ. Μ. Ν. Ε. του έργου «Αναβάθμιση μέρους του Αστικού Ιστού Κοινότητας Κρουονερίου-Πρόγραμμα Πράσινη Ζωή στην Πόλη» και
2. Την παράταση προθεσμίας κατά (83) ογδόντα τρεις ημέρες, ήτοι έως 31/12/12.

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΡΟΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ.
ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.

ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ.
ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ.
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ.
ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.
ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ.
ΤΑΟΥΞΗ –ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ.

Ακριβές Αντίγραφο
Άγιος Στέφανος 17/12/2012
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ροΐδης Αθανάσιος

Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Δ.Σ.

Εσωτερική Διανομή

- Γραφείο Δημάρχου.
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών .
- Αυτοτελές Τμήμα πληροφορικής, με την ευθύνη ανάρτησης της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.