

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ταχ. Δ/ση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01
Άγιος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..248/2014..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της ..9^{ης}/12/2014.. της ..25ης/2014.. Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σήμερα την **.9η Δεκεμβρίου 2014..** ημέρα **..Τρίτη..** και ώρα **..21:30..** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε *Τακτική Δημόσια* συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερή 3, ύστερα από την υπ' αριθ. .. **38740/5-12-2014..** πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Δ.), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ Ε.Η.Δ. «Λήψη απόφασης για τη συμμετοχή του Δήμου Διονύσου στο έργο «Λειτουργία Περιφερειακών Μηχανισμών Υποστήριξης της ανάπτυξης και προώθησης των Κοινωνικών Συνεταιριστικών Επιχειρήσεων (Κοιν.Σ.Επ.) και ευρύτερα των πρωτοβουλιών της Κοινωνικής Οικονομίας».

ΘΕΜΑ 1ο: «7η Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2014».

ΘΕΜΑ 2ο: «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Γ' Τριμήνου οικονομικού έτους 2014».

ΘΕΜΑ 3ο: «Αντικατάσταση τακτικού μέλους του Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ με την επωνυμία Οργανισμός Νεολαίας Αθλησης και Πολιτισμού Δήμου Διονύσου-Ο.Ν.Α.Π. Ο ΘΕΣΠΙΣ-».

➤ **ΘΕΜΑ 4ο:** «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ».

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση παράτασης προθεσμίας παράδοσης Β' Φάσης της Οριστικής μελέτης: «Αρχιτεκτονικά, Στατικά, Ηλεκτρομηχανολογικά για την Μελέτη 12θέσιου Λυκείου στο Ο.Τ. 174 στην περιοχή Ν. Αιολίδα της Δ.Κ. Διονύσου».

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) παροχής εργασιών ανίχνευσης σιδηρού σπλισμού - Μετρήσεις ενανθράκωσης & αντοχής σκυροδέματος - Θερμογραφίες σχολικού κτηρίου οδού Πολυτεχνείου Δ.Κ. Κρουονερίου».

ΘΕΜΑ 7ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Παροχής υπηρεσιών καταγραφής υφιστάμενου δικτύου οδοφωτισμού για αντικατάσταση υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων με καινοτομικά φωτιστικά σώματα τεχνολογίας led».

ΘΕΜΑ 8ο: «Λήψη απόφασης συνέχισης λειτουργίας «Κοινωνικών Δομών Άμεσης Αντιμετώπισης της Φτώχειας» στο Δήμο Διονύσου και τροποποίησης μνημονίου/συμφωνίας συνεργασίας Δήμων Μαραθώνα, Ωρωπού, Διονύσου και Λαογραφικού Μουσείου Βαρνάβα».

ΘΕΜΑ 9ο: «Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 202/2014 Απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου περί: «Έγκρισης Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμήθειας "ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ"».

ΘΕΜΑ 10ο: «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών».

ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση της Αναθεώρησης της μελέτης «Συντήρηση του οδικού δικτύου του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 12ο: «Διάλυση της σύμβασης της μελέτης με τίτλο: «Μελέτη για την ανακατασκευή κτιρίου, περιβάλλοντος χώρου και ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Δροσιάς».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδομένου ότι από τα **..41..** μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν **..33..** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Πρόεδρος.
2. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
3. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
4. ΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
5. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.
6. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
7. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
8. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.
9. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
10. ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
11. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
12. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
13. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
14. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
15. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
16. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.
17. ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ(ΣΟΥΛΑ).
18. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
19. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ).
20. ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
21. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ.
22. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
23. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
24. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
25. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
26. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
27. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
28. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
29. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
30. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
31. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
32. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΗΡΙΔΩΝ.
33. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.
2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
3. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
4. ΑΓΓΕΛΙΚΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (ΠΑΡΗ).
5. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
6. ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
7. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
8. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση.

Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ροδόπολης Κόκκαλης Εμμανουήλ.

Απουσίες:

- Οι Δ.Σ. κ. Αλεξανδρής Δημήτριος, Κρητικός Αθανάσιος, Αγγέλικα Παρασκευή (Παρή), Κοντάκης Κυριάκος, Ίσσαρης Γρηγόριος, και Μπιτάκος Παναγιώτης απουσίαζαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.
- Ο Δ.Σ. κ. Καλαφατέλης Ιωάννης απουσίαζε κατά τη διάρκεια του 2^{ου} και 3^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Ο Δ.Σ. κ. Κοκμοτός Βασίλειος απουσίαζε κατά τη διάρκεια του 2^{ου} θέματος της Η.Δ.

Προσελεύσεις:

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ και Χιώτης Δημήτριος προσήλθαν κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων.

Αποχωρήσεις:

- Ο Δ.Σ. κ. Μπάσης Αναστάσιος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια του Ε.Η.Δ. θέματος συζήτησης.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα, Στασινοπούλου Αναστασία και Κανατσούλης Ιωάννης αποχώρησαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1ου θέματος της Η.Δ.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Μαγγίνα Στέλλα –Σοφία και Δαρδαμάνης Βασίλειος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 4ου θέματος της Η.Δ.
- Ο Δ.Σ. κ. Τσουδερός Ιωάννης αποχώρησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 7ου θέματος της Η.Δ.
- Η Δ.Σ. κ. Ζώτου Βασιλική(Βάνα) αποχώρησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 2ου θέματος της Η.Δ.

✓ Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση .

✓ Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Πατσάκας Επαμεινώντας υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

..Αριθ. Απόφασης: ..248/2014..

- **ΘΕΜΑ 4ο: «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ».**

Ο Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του **..4ου..** θέματος της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών, Χωροταξίας & Πολεοδομίας κ. Λυρούδια Ευάγγελο για να προβεί στην εισήγηση του θέματος.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Λυρούδια Ευάγγελος είπε τα εξής:

Σχετ:

- Η υπ'αριθμ 239/2013 ΑΟΕ έγκρισης της δαπάνης, διάθεσης της πίστωσης και κατάρτισης των όρων του διαγωνισμού
- Η υπ'αριθμ. 299/2013 ΑΟΕ έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισμού
- Η υπ' αριθμ. 218/2013 ΑΔΣ Διονύσου έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014.
- Η υπ' αριθμ. 233/2013 ΑΔΣ Διονύσου έγκρισης του Προϋπολογισμού έτους 2014
- Η υπ'αριθμ. 1257/15-1-2014 σύμβαση του Δήμου Διονύσου για την εκτέλεση του έργου του θέματος ποσού 19.600,00 € με το Φ.Π.Α.
- Η υπ'αριθμ. 117/14 ΑΔΣ Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου με το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος Εργασιών και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση
- Η από 13-5-2014 1η Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού 9.600,00€ με ΦΠΑ
- Η από 17-6-2014 Βεβαίωση περαίωσης του έργου
- Ο 2ος Α.Π.Ε. του έργου

Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

- ✦ Για το ανωτέρω έργο συντάχθηκε η υπ'αριθμ. 9/13 μελέτη από το Τμήμα Έργων και Μελετών της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου με τίτλο: “ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ”.
- ✦ Με υπ' αριθμ. 239/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου εγκρίθηκε η δαπάνη, διατέθηκε η σχετική πίστωση ύψους 35.000,00€ για την εκτέλεση του έργου εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του Οικονομικού έτους 2013 με Κ.Α. 25.6262.0011, ορίστηκε η επιτροπή διαγωνισμού και καταρτίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας

- ✦ Το έργο δημοπρατήθηκε στις 29-8-2013 με προϋπολογισμό εργασιών (με Φ.Π.Α.) 35.000,00€ Ευρώ. Με την παρούσα εργολαβία καθαρίζεται η δεξαμενή της Άνοιξης από μπάζα και οικοδομικά υλικά και στεγανοποιείται ώστε να μπορέσει να χρησιμοποιηθεί.
- ✦ Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την με αρ. 299/2013 απόφαση Οικονομικής Επιτροπής και ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε ο ΜΟΥΡΓΚΑΣΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ με μέσο τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 44,00%.
- ✦ Η εργολαβική σύμβαση για ποσό 19.600,00 Ευρώ (με Φ.Π.Α.) υπογράφηκε την 15.1.2014. Η συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου είναι εξήντα (60) ημερολογιακές ημέρες και επομένως η λήξη του έργου ήταν την 15.3.2014.
- ✦ Με το υπ'αριθμ. 2170/22-1-2014 έγγραφο επιβλέπουσα του έργου ορίστηκε η κ. Νίκα Δήμητρα, Υπάλληλος της Τ.Υ. του Δήμου. Ο ανάδοχος υπέβαλε προς έγκριση το χρονοδιάγραμμα του έργου, το οποίο εγκρίθηκε με το 3280/6-2-2014 έγγραφο.
- ✦ Με την υπ'αριθμ. 9185/12-3-2014 αίτησή του ο ανάδοχος ζήτησε την παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά δύο (2) μήνες, προκειμένου να εγκριθεί ο 1ος ΑΠΕ και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση του έργου από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων και στη συνέχεια από το Δημοτικό Συμβούλιο.
- ✦ Με την υπ'αριθμ. 73/14 Απόφ. Δ.Σ. Εγκρίθηκε η παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά σαράντα πέντε (45) ημέρες από την έγκριση του 1ου ΑΠΕ και της 1ης Συμπληρωματικής Σύμβασης από το Δ.Σ.
- ✦ Με την υπ'αριθμ. 117/14 το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε τον 1ο ΑΠΕ και τη 1η Συμπληρωματική Σύμβαση
- ✦ Ο παρών 2ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάχθηκε με σκοπό να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών που προέκυψαν από τα επιμετρητικά στοιχεία του έργου όπως αυτά διαμορφώθηκαν μετά την ολοκλήρωση του έργου.
- ✦ Στον παρόντα 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών χρησιμοποιείται μέρος του ποσού των απρόβλεπτων της 1ης Σ.Σ. προκειμένου να τακτοποιηθούν οι αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών όπως κατασκευάστηκαν, οι οποίες προκύπτουν από απρόβλεπτες και επείγουσες εργασίες που δεν ήταν δυνατόν να προβλεφθούν και να προμετρηθούν κατά την έννοια του τελευταίου εδαφίου της παρ. 2 το άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2372/96.

Αναλυτικά:

1. Το ποσό των απρόβλεπτων δαπανών της αρχικής σύμβασης είναι 1.971,06 ευρώ και της 1ης Σ.Σ. είναι 985,45€, σύνολο 2.956,51€ από το οποίο απορροφάται ποσό 2.708,28€ ενώ απομένει ποσό 248.23€.
2. Το οικονομικό αντικείμενο της εργολαβίας χωρίς αναθεώρηση και ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 22.395,24€ ευρώ και παρουσιάζει μείωση 271,36€ έναντι του συνολικού συμβατικού αντικειμένου (αρχική & 1η Σ.Σ. 22.666,58€).
3. Καλύπτει τους όρους και τις προϋποθέσεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/08.

Η δαπάνη των εργασιών στον παρόντα 2ο Α.Π.Ε. ανέρχεται στο ποσό των 28.866,24€ (με Φ.Π.Α. 23%) με την αναθεώρηση και παρουσιάζει μείωση σε σχέση με την αρχική σύμβαση και την 1η Σ.Σ.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση για:

Την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ», που ανέρχεται στο ποσό των 28.866,24€ (με Φ.Π.Α. 23%) και ο οποίος παρουσιάζει μείωση σε σχέση με την αρχική σύμβαση και την 1η Σ.Σ.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- ❖ Την εισήγηση.
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.)
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ. Δ. Κ) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
- ❖ Τις διατάξεις του άρθρου 43 του Π.Δ. 609/85, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 4 του Ν. 2372/96.
- ❖ Τις διατάξεις του άρθρου 57 του Ν. 3669/08.
- ❖ Την υπ' αριθμ 239/2013 ΑΟΕ έγκρισης της δαπάνης, διάθεσης της πίστωσης και κατάρτισης των όρων του διαγωνισμού.
- ❖ Την υπ' αριθμ. 299/2013 ΑΟΕ έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισμού.
- ❖ Την υπ' αριθμ. 218/2013 ΑΔΣ Διονύσου έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2014.
- ❖ Την υπ' αριθμ. 233/2013 ΑΔΣ Διονύσου έγκρισης του Προϋπολογισμού έτους 2014.
- ❖ Την υπ' αριθμ. 1257/15-1-2014 σύμβαση του Δήμου Διονύσου για την εκτέλεση του έργου του θέματος ποσού 19.600,00 € με το Φ.Π.Α.
- ❖ Την υπ' αριθμ. 117/14 ΑΔΣ Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε ο 1ος Α.Π.Ε. του έργου με το 1ο Πρωτόκολλο Κανονισμού Νέων Τιμών Μονάδος Εργασιών και η 1η Συμπληρωματική Σύμβαση.
- ❖ Την από 13-5-2014 1η Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού 9.600,00€ με ΦΠΑ.
- ❖ Την από 17-6-2014 Βεβαίωση περαίωσης του έργου.
- ❖ Τον 2ο Α.Π.Ε. του έργου.
- ❖ Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (Λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α
27 Υπέρ και 1 Λευκό

Η Δ.Σ. κ. Σώκου Ζωή δήλωσε λευκή ψήφο για τους λόγους που ανέφερε στην τοποθέτησή της και αναλυτικά καταγράφηκε στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου: «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Δ.Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ», που ανέρχεται στο ποσό των 28.866,24€ και ο οποίος παρουσιάζει μείωση σε σχέση με την αρχική σύμβαση και την 1η Σ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
ΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ).
ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.
ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ.
ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.

ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ.
ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.

Ακριβές Αντίγραφο
Άγιος Στέφανος 12/12/2014
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Γιαννουλάτος Σπυρίδων

Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Δ.Σ.

Εσωτερική Διανομή

- Γραφείο Δημάρχου.
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας και με την ευθύνη ανάρτησης της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.