

**ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**  
**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Ταχ. Δ/ση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01  
Άγιος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..253/2015..

**ΘΕΜΑ 11ο:** «Λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση διάλυσης της σύμβασης της μελέτης «Κτηματογράφηση – Πολεοδομική Μελέτη (Α και Β Στάδιο) Αστικογεωλογική μελέτη Πολεοδομικών Ενοτήτων 1 & 2 Κοινότητας Άνοιξης» της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης του Δήμου Διονύσου».

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το Πρακτικό της 30ης/15-12-2015. Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σήμερα την ..15η Δεκεμβρίου 2015.. ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..20:30.. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερή 3, ύστερα από την υπ' αριθ. ..34919/11-12-2015.. πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ) για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδομένου ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν ..32.. ήτοι:

**ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Πρόεδρος.
2. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
3. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
4. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.
5. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
6. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
7. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
8. ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
9. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
10. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
11. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
12. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
13. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
14. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.
15. ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ( ΣΟΥΛΑ).
16. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
17. ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.
18. ΔΗΜΟΥ ΑΓΓΕΛΑ.
19. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
20. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.

**ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. ΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
2. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
3. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.
4. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
5. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ).
6. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ.
7. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
8. ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
9. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

21. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
22. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
23. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
24. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
25. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
26. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
27. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
28. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
29. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
30. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
31. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.
32. ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση.

#### **Απουσίες:**

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Αλεξανδρής Δημήτριος, Ρηγοπούλου Βασιλική (δικαιολογημένη απουσία), Κωστάκης Δημήτριος(δικαιολογημένη απουσία), Ζώτου Βασιλική(Βάνα), Καγιαλή Ελπίς (δικαιολογημένη απουσία), Κοντάκης Κυριάκος, Χιώτης Δημήτριος και Ζυγούνας Γεώργιος(δικαιολογημένη απουσία), απουσίαζαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

#### **Προσελεύσεις:**

- Ο Δ.Σ. κ. Αφάρας Γεώργιος προσήλθε κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων.

#### **Αποχωρήσεις:**

- Η Δ.Σ. κ. Στασινοπούλου Αναστασία αποχώρησε κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων.
- Ο Δ.Σ. κ. Τσουδερός Ιωάννης αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 8<sup>ου</sup> θέματος.
- Η Δ.Σ. κ. Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 9<sup>ου</sup> θέματος.
- Η Δ.Σ. κ. Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 10<sup>ου</sup> θέματος.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Τσούκας Παναγιώτης, Ίσσαρης Γρηγόριος και Ράικος Δημήτριος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 11<sup>ου</sup> θέματος.
- Ο Δ.Σ. κ. Κρητικός Αθανάσιος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 13<sup>ου</sup> θέματος.

- ✓Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση .
- ✓Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Πατσάκας Επαμεινώντας υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

#### **..Αριθ. Απόφασης: ..253/2015..**

- **ΘΕΜΑ 11ο:** «Λήψη απόφασης σχετικά με την αίτηση διάλυσης της σύμβασης της μελέτης «Κτηματογράφηση – Πολεοδομική Μελέτη (Α και Β Στάδιο) Αστικογεωλογική μελέτη Πολεοδομικών Ενοτήτων 1 & 2 Κοινότητας Άνοιξης» της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης του Δήμου Διονύσου».

Ο Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του **..11ου..** θέματος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών, Χωροταξίας και Πολεοδομίας κ. Λυρούδια Ευάγγελο να προβεί στην εισήγηση του θέματος.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Λυρούδια Ευάγγελος είπε τα εξής:

Σχ. : (1) Την υπ'αρ. 21067/20.07.2015 Ειδική Δήλωση διακοπής εργασιών – αίτηση διάλυσης της σύμβασης

(2) Την υπ'αρ. 32228/16.11.2015 Αίτηση διάλυσης σύμβασης

(3) Το με αρ. πρωτ. 21067/3.9.2015 ενημερωτικό έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Λαμβάνοντας υπόψη :

- Την υπ'αρ. 2545/11.6.04 Σύμβαση ανάθεσης της μελέτης του θέματος καθώς και το με αρ. πρωτ. 1646/7.4.2009 (πρώην Δήμου Άνοιξης) εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμά της.
- Τις διατάξεις της παρ. 2α του άρθρου 34 του Ν.3316/05 καθώς και των αντιστοίχου άρθρου 21 παρ.2 του Ν716/77 με τον οποίο ανατέθηκε η ανωτέρω σύμβαση, σύμφωνα με τις οποίες ο ανάδοχος δικαιούται να διαλύσει τη σύμβαση αν υπάρξει υπέρβαση της οριακής προθεσμίας της σύμβασης, χωρίς υπαιτιότητά του.
- Το γεγονός ότι με τις ανωτέρω (1) και (2) έχουν τηρηθεί από τον μελετητή η προβλεπόμενη διαδικασία σύμφωνα με τις ανωτέρω διατάξεις του Ν.3316/05
- Την παρ. 3 του άρθρου 34 του Ν.3316/05 όπου ορίζεται ότι: «Επί της αιτήσεως αποφασίζει η Προϊσταμένη Αρχή μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μηνός, ύστερα από εισήγηση της Διευθύνουσας Υπηρεσίας στην οποία καταχωρείται και η γνώμη του επιβλέποντα. Η σύμβαση λύεται με την αποδοχή της αίτησης ή την άπρακτη πάροδο της προθεσμίας. Αν η αίτηση απορριφθεί εμπρόθεσμα ο ανάδοχος υποχρεούται στη συνέχιση παροχής των υπηρεσιών του, ανεξάρτητα από την άσκηση των νόμιμων δικαιωμάτων του και η Προϊσταμένη Αρχή εγκρίνει, με την ίδια απόφαση, τις αναγκαίες προσαρμογές στις προθεσμίες της σύμβασης»
- Το γεγονός ότι με τις ανωτέρω (1) και (2) σχετικές αιτήσεις τηρήθηκε από τον μελετητή η προβλεπόμενη διαδικασία των διατάξεων της παρ.4 του άρθρου 34 του Ν.3316/05,
- Το ανωτέρω (3) σχετικό με το οποίο η Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών ενημερώνει για την πορεία της μελέτης του θέματος μετά την ανωτέρω (1) σχετική Δήλωση διακοπής Εργασιών
- Την υπ'αρ. 223/29.10.2015 απόφαση της 23ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία έγιναν δεκτές οι υποβληθείσες ενστάσεις κατά της Α' ανάρτησης της πολεοδομικής μελέτης του θέματος και απεστάλλει στον μελετητή προκειμένου να πραγματοποιήσει την διόρθωση του Β1 σταδίου της μελέτης του θέματος.
- Το γεγονός ότι ο μελετητής στις ανωτέρω (1) και (2) σχετικές αιτήσεις του δηλώνει ότι δεν έχει καμία πέρα των εισπραχθεισών αμοιβών περαιτέρω οικονομική απαίτηση (ούτε τόκων υπερημερίας).

Παρακαλούμε για την λήψη σχετικής απόφασης αναφορικά με τη διάλυση ή μη της σύμβασης μέσα σε αποκλειστική προθεσμία ενός μήνα από την ημερομηνία υποβολής του ανωτέρω 2 σχετικού, δηλαδή μέχρι τις 16.12.2015.

Έπειτα το λόγο έλαβε ο Δ.Σ. κ. Φωτάκης Ιωάννης, ως εκπρόσωπος της παράταξης « Νέα Πνοή για το Διόνυσο» και είπε τα εξής: «Στον προϋπολογισμό έχουμε 600.000€ που πρέπει να τα επιστρέψουμε, επειδή ολοκληρώθηκε το φυσικό αντικείμενο και η διαχειριστική αρχή μας ζητά το ποσό πίσω. Επειδή έτσι κι αλλιώς το θέμα της διάλυσης ήταν επί τάπητος, να δώσουμε την παράταση και να κάνουμε μια συμπληρωματική σύμβαση, αν θέλουμε να κάνουμε δουλειά και να συμφωνήσουμε να ολοκληρωθούν οι υποστηρικτικές μελέτες που είναι ανοιχτές, να λάβει υπόψη του ο μελετητής την τροποποίηση της Πολεοδομικής Νομοθεσίας και να εξετάσει τις ενστάσεις η Επιτροπή, αλλιώς είναι εγκληματικό και θα έχουμε άνιση μεταχείριση. Αυτή είναι η ουσία και όχι η διάλυση».

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε η Δ.Σ. κ. Σώκου Ζωή, ως εκπρόσωπος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Διονύσου» και είπε τα εξής: «Κουράστηκα να μιλώ για διαχρονικά θέματα. Παρακολούθησα τις επιτροπές και διαμόρφωσα άποψη. Βγήκε εν τέλει ένα αποτέλεσμα. Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και οι υπάλληλοι που παρακολουθούν τις μελέτες είναι εκεί, έχουν άποψη, έχουν κατάρτιση η οποία δεν αλλάζει ανάλογα με τη διοίκηση, είχαν τη δυνατότητα να δράσουν. Λέω λοιπόν τι πρακτικό όφελος θα έχει για την Άνοιξη η μελέτη; Θα υπάρχει ολοκλήρωση διαδικασιών ; ή το λέμε για να λέμε κάτι; Δεν έχω πιστέι με καμιά άποψη και απέχω της ψηφοφορίας».

Εν συνεχεία το λόγο έλαβε ο Δ.Σ. κ. Σπηλιώτης Σπυρίδων, ως εκπρόσωπος της παράταξης « Δημοκρατική Ανατροπή Διονύσου» και είπε τα εξής: «Υπάρχουν παραλήψεις και η μη τήρηση της νομιμότητας θα μας οδηγήσει σε αδιέξοδο. Λειτουργούμε με πίεση που ξεφεύγει ορίων, έτσι δεν λειτουργούμε ορθά. Μια τέτοια απόφαση θα διευκολύνει; Ή θα έχει πρόβλημα στη νομιμότητά της και θα ακυρωθεί η όλη διαδικασία».

Τέλος το λόγο έλαβε ο Δ.Σ. κ. Καλαφατέλης Ιωάννης, ως εκπρόσωπος της παράταξης «Ενωτική Πρωτοβουλία Δήμου Διονύσου» και είπε τα εξής: «Τελευταία μέρα, τελευταία ώρα, λόγω προθεσμίας, έρχεστε για να πάρουμε μια αντίθετη απόφαση από αυτή που είχαμε πάρει προ 2μήνου. Ο κόσμος πρέπει να γνωρίζει ότι με τους ερασιτεχνισμούς και εξ υπαιτιότητας σας, η Δ.Κ. Άνοιξης αφενός δε θα έχει ποτέ σχέδιο πόλης, αφετέρου οδεύετε το Δήμο να χάσει 600.000€ από το ΕΠΕΡΑΑ».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- ❖ Την εισήγηση όπως αυτή τροποποιήθηκε.
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.)
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α΄) «Τις διατάξεις Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
- ❖ Τις διατάξεις του άρθρου 34 παρ. 2<sup>α</sup> και 3 του Ν.3316/05.
- ❖ Τις διατάξεις του άρθρου 21 παρ.2 του Ν716/77.
- ❖ Την υπ' αρ. 21067/20.07.2015 Ειδική Δήλωση διακοπής εργασιών – αίτηση διάλυσης της σύμβασης.
- ❖ Την υπ'αρ. 32228/16.11.2015 Αίτηση διάλυσης σύμβασης.
- ❖ Το με αρ. πρωτ. 21067/3.9.2015 ενημερωτικό έγγραφο της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.
- ❖ Την υπ'αρ. 223/29.10.2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
- ❖ Την υπ'αρ. 2545/11.6.04 Σύμβαση ανάθεσης της μελέτης.
- ❖ Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α** **Με ψήφους 16 Υπέρ 9 Λευκές και 1 Αποχή**

Οι Δ.Σ. κ. κ. Καλαφατέλης Ιωάννης, Κριεμάδης Στέφανος, Τσιλιγκίρης Μιχαήλ, Ιωαννίδης Χαράλαμπος, Κανατσούλης Ιωάννης, Μπιτάκος Παναγιώτης, Λουκάτου Ανθή, Φωτάκης Ιωάννης και Σπηλιώτης Σπυρίδων δήλωσαν λευκή ψήφο για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Η Δ.Σ. κ. Σώκου Ζωή δήλωσε ότι απέχει για τους λόγους που ανέφερε στην τοποθέτησή της και αναλυτικά καταγράφηκε στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Σύμφωνα με την αριθ.223/29-10-2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου :

1)Δεν αποδέχεται την διάλυση της σύμβασης της μελέτης: «Κτηματογράφηση – Πολεοδομική Μελέτη (Α και Β Στάδιο) Αστικογεωλογική μελέτη Πολεοδομικών Ενοτήτων 1 & 2 Κοινότητας Άνοιξης» της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης του Δήμου Διονύσου», προκειμένου ο μελετητής να παραδώσει το Β1 στάδιο ολοκληρωμένο σύμφωνα με τις προδιαγραφές και την ισχύουσα νομοθεσία.

2)Ορίζεται προθεσμία ολοκλήρωσης και παραλαβής του Β1 σταδίου της μελέτης, 4 μηνών από την ημερομηνία λήψης της παρούσης,

Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.

**ΤΑ ΜΕΛΗ**  
ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.  
ΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.  
ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.  
ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.  
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.  
ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.  
ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.  
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.  
ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.  
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.  
ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.  
ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ.  
ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.  
ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.  
ΔΗΜΟΥ ΑΓΓΕΛΑ.  
ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.  
ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.  
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.  
ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.  
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.  
ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.  
ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.  
ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.  
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.  
ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.

### **Σχέδιο**

Φάκελος Αποφάσεων Δ.Σ.

### **Εσωτερική Διανομή**

- Γραφείο Δημάρχου.
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.