

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Ταχ. Δ/ση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01
Άγιος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..261/2012..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της ..12ης/12/2012.. της ..33ης/2012.. Τακτικής Δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σήμερα την ..12η Δεκεμβρίου 2012.. ημέρα ..Τετάρτη.. και ώρα ..18:00.. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζεριδή 3, ύστερα από την υπ' αριθ. ..36440/07-12-2012.. πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του αρθ. 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του ν. 3463/2006 (ΔΚΔ), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «Εξέταση μελέτης περιβαλλοντικών όρων για την τοποθέτηση κεραίας κινητής τηλεφωνίας στη Δ.Κ Σταμάτας επί των οδών Κωνσταντινουπόλεως 1 & Μακαρίου».

ΘΕΜΑ 2ο: «Τοποθέτηση ρυθμιστικών πινακίδων για εκ περιτροπής στάθμευση επί των οδών Ανοίξεως & Πολυτεχνείου της Δημοτικής Κοινότητας Κρουονερίου».

~~**ΘΕΜΑ 3ο:** «Ακύρωση της υπ'αρ.18/2012 απόφασης της ΕΠΖ «Άρση και επανυποβολή απαλλοτριώσεως στο Ο.Τ. 103 της Δ.Κ. Δροσιάς Δήμου Διονύσου». Αποσύρεται~~

ΘΕΜΑ 4ο: «Ολοκλήρωση των διαδικασιών που αφορούν τα εγκεκριμένα όρια του υφιστάμενου προ του 1923 οικισμού Πευκόφυτου (Σπατατζικίου) Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 5ο: «Οριοθέτηση οικισμού Σταμάτας-Παλαιάς Σταμάτας και Σπάτα της Περιφέρειας ΔΚ Σταμάτας».

ΘΕΜΑ 6ο: «Έγκριση και Παραλαβή Μελέτης «ΥΔΡΑΥΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΟΔΟΥ ΓΟΥΝΑΡΗ»

➤ **ΘΕΜΑ 7ο:** «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε.-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ του έργου «Περίφραξη-επίστρωση με συνθετικό χλοοτάπητα ποδοσφαιρικού γηπέδου » της Δ.Κ. Σταμάτας».

ΘΕΜΑ 8ο: «Έγκριση Διενέργειας Προμήθειας Παροχής Υπηρεσίας Απόφραξης Φρεατίων».

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση Αλλαγής Χρήσης Απορριμματοφόρου Αυτοκινήτου σε Φορητό Αυτοκίνητο».

ΘΕΜΑ 10ο: «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο.Ε. 2012»

ΘΕΜΑ 11ο: «Έγκριση Διενέργειας Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών».

ΘΕΜΑ 12ο: «Καταστροφή Άχρηστων Αντικειμένων στο Χώρο του Δημοτικού Αμαξοστασίου».

ΘΕΜΑ 13ο: «Πρόσληψη προσωπικού με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου ανταποδοτικού χαρακτήρα».

ΘΕΜΑ 14ο: « Έγκριση υποχρέωσης ενοικίου της υπό εκκαθάριση Κοινοφελούς Επιχείρησης Κρουονερίου για το διάστημα φεβρουάριο έως Μάιο του 2011 μετά από εισήγηση του Ορκωτού Λογιστή Κου Λυκούδη ».

ΘΕΜΑ 15ο: «Έγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Ασφαλτόστρωση της οδού Δαβάκη εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου τμήμα της οδού Μαραθώνος και Ανωμένου οδού από τη συμβολή οδού Παπάγου μέχρι την οδό Μ. Αλεξάνδρου » της Δ.Κ. Σταμάτας».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν ..34.. ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΡΟΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος.
2. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
3. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
4. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
5. ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
6. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
7. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ.
8. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
9. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
10. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.
11. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ .
12. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ.
13. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
14. ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ.
15. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.
16. ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
17. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ.
18. ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
19. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
20. ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
21. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ **Αντιπρόεδρος.**
22. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
23. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ).
24. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
25. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ .
26. ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ.
27. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.
28. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.
29. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
30. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
31. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
32. ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
33. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ).
34. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ.
2. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ.
3. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ.
4. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
5. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
6. ΊΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
7. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.

Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παρόντες ήταν ο αντιπρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου κ. Τσάμης Δημήτριος, ο αντιπρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης κ. Τσιλιγκίρης Μιχαήλ, ο αντιπρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου κ. Πατσαλιάς – Δανέζης Γεώργιος, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς κ. Ιωαννίδης Χαράλαμπος, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κρουονερίου κ. Λινάρδος Μιχαήλ καθώς και ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας κ. Πέππας Ευάγγελος.

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως κληθέντες και εμπροθέσμως δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση.

Απουσίες:

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία, Κατσίγιαννη Σοφία, Παλιγγίνης Κωνστάντινος καθώς και Ίσσαρης Γρηγόριος απουσίαζαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.
- Ο Δ.Σ. κ. Κοκμοτός Βασίλειος απουσίαζε κατά τη συζήτηση του 6^{ου} θέματος.

Προσελεύσεις:

- Η Δ.Σ. κ. Πέππα Αγγελική προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων.

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Χιώτης Ηρακλής και Λίτσας Αθανάσιος προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος.

Αποχωρήσεις

- Ο Δ.Σ. κ. Κοντάκης Κυριάκος και Στάϊκος Θεόδωρος αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 9^{ου} θέματος.
 - Οι Δ.Σ. κ. κ. Λίτσας Αθανάσιος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 7^{ου} θέματος.
 - Οι Δ.Σ. κ. κ. Ζαμάνης Διονύσιος και Σωτηρίου Σακέλλαριος αποχώρησαν κατά τη συζήτηση του 13^{ου} θέματος.
 - Οι Δ.Σ. κ. κ. Πέππα Αγγελική, Γιαρένης Δημήτριος, Τσούκας Παναγιώτης, Κυριακόπουλος Αθανάσιος, Νικητόπουλος Ιωάννης, Σπηλιώτης Σπυρίδων, Φέρμελη Λυδία και Κοροβέση Βασιλική (Βάσια) αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 8^{ου} θέματος.
 - Ο Δ.Σ. κ. Κουριδάκης Κωνσταντίνος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 6^{ου} Θέματος.
- ✓ Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Καλαφατέλης νομίμως κληθείς λόγω ανειλημμένης υποχρέωσης δεν παραβρέθηκε στη συνεδρίαση και αναπληρώθηκε από τον αντιδήμαρχο Οικονομικών – Ανάπτυξης – Διαφάνειας και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και νόμιμο αναπληρωτή του κ. Πέππα Νικόλαο.
- ✓ Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Τσινικάλη Ελένη, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
- ✓ Ο Δ.Σ. κ. Χιώτης Ηρακλής απουσίαζε από την αίθουσα κατά τη συζήτηση του 14^{ου} θέματος ως έχων κώλυμα συμμετοχής στη συζήτηση του θέματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ).
- ✓ Οι Δ.Σ. κ. κ. Πέππας Νικόλαος, Παππάς Νικόλαος, Πασιπουλαρίδης Αβραάμ, Κοκμοτός Βασίλειος, Πέππα Αγγελική καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας Πέππας Ευάγγελος απουσίαζαν από την αίθουσα κατά τη συζήτηση του 5^{ου} θέματος ως έχοντες κώλυμα συμμετοχής στη συζήτηση του θέματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 99 του Ν. 3463/2006 (ΔΚΚ).
- ✓ Το 3^ο θέμα αποσύρθηκε από την Ημερήσια Διάταξη.
- ✓ Στο 5^ο Θέμα προστέθηκε στο τίτλο ...προϋφιστάμενου του 1923.. δηλαδή ο τίτλος διαμορφώθηκε ως εξής: «Οριοθέτηση οικισμού Σταμάτας - Παλαιάς Σταμάτας και Σπάτα της Περιφέρειας Δ. Κ. Σταμάτας, προϋφιστάμενου του 1923».

..Αριθ. Απόφασης: ..261/2012..

➤ **ΘΕΜΑ 7ο:** «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε.-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ του έργου «Περίφραξη-επίστρωση με συνθετικό χλοοτάπητα ποδοσφαιρικού γηπέδου » της Δ.Κ. Σταμάτας».

Ο πρόεδρος του Δ.Σ. μετά την εκφώνηση του ..7^{ου}.. θέματος της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών – Ποιότητας Ζωής κ. Παππά Νικόλαο για να προβεί στην εισήγηση.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Παππάς Νικόλαος ανέπτυξε το θέμα και είπε τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
2. Την υπ' αριθ. 133/2010 Απόφαση Κ.Σ. Σταμάτας, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου: «περίφραξη-επίστρωση με συνθετικό χλοοτάπητα ποδοσφαιρικού γηπέδου »
3. Ότι την 07/09/2010 διενεργήθηκε δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές.

4. Την υπ' αριθ. 165/2010 Απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου Σταμάτας με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στον εργολάβο δημοσίων έργων Ιάσων Γκαζιάνη με ποσοστό μείωσης έκπτωσης 44,18%.
5. Την υπ' αριθ. 35290/14-11-2011 εργολαβική σύμβαση συνολικής δαπάνης 466.135,79 € με το Φ.Π.Α.
6. Την υπ' αριθμ. 169/2012 απόφαση του Δ.Σ. Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου «περίφραξη-επίστρωση με συνθετικό χλοοτάπητα ποδοσφαιρικού γηπέδου».
7. Την αιτιολογική έκθεση της επιβλέπουσας μηχανικού του έργου που συνοδεύει τον 2^ο Α.Π.Ε.- ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ.
8. Ότι στον παρόντα 2^ο ΑΠΕ-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ η συνολική δαπάνη των εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 250.334,54 ευρώ έναντι των 380.162,87 ευρώ της αρχικής σύμβασης ,και με ΦΠΑ στο ποσό των 307.911,38 ευρώ έναντι των 467.600,33 ευρώ της αρχικής σύμβασης.

Η συνολική δαπάνη με τον παρόντα ΑΠΕ παρουσιάζει μείωση κατά 159.688,85 ευρώ ή ποσοστό 34,15% .

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε.-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ του έργου «περίφραξη-επίστρωση με συνθετικό χλοοτάπητα ποδοσφαιρικού γηπέδου» της Δ. Κ. Σταμάτας, που είναι μειωμένος κατά 159.688,85 ευρώ από την αρχική σύμβαση.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Δ.Σ. κ. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ ως ειδικός αγορητής της παράταξης «Αδέσμευτη Δημοτική Κίνηση» και τοποθετήθηκε ως ακολούθως: «Ο Κος Σωτηρίου, κατά τη συζήτηση του παρόμοιου με αυτό 14^{ου} θέματος της 19^{ης} συνεδρίασης του Δ. Σ. με τίτλο : «Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ και παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου «Περίφραξη - Επίστρωση με συνθετικό χλοοτάπητα ποδοσφαιρικού γηπέδου» της Δ.Κ Σταμάτας», τόνισε τα εξής : « Σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, κάθε έργο εκτελείται σύμφωνα με την υπάρχουσα και αρμοδίως εγκεκριμένη μελέτη. Αυτό αποτελεί πρωταρχική υποχρέωση του εργολάβου, ο οποίος εξάλλου συνέταξε την προσφορά του σύμφωνα με αυτήν.

Η επίβλεψη εξ ορισμού αποσκοπεί στην ορθή εφαρμογή της μελέτης και τη συμμόρφωση του αναδόχου στις συμβατικές του υποχρεώσεις.

Εάν κατά την εκτέλεση του έργου διαπιστωθούν αδυναμίες, αστοχίες ή παραλείψεις της μελέτης , η επιβλέπουσα υπηρεσία αφού τις διαπιστώσει προτείνει την τροποποίησή της. Δεν δικαιούται επ' ουδενί να προβεί με πράξη της ρητή ή μη στην τροποποίηση αυτής.

Η έγκριση παρέχεται από την προϊσταμένη αρχή, εν προκειμένω από το Δημοτικό Συμβούλιο, μετά από γνώμη του αρμοδίου τεχνικού συμβουλίου. Αυτό προβλέπει η κείμενη νομοθεσία. Αυτή δεν είναι μια τυπική διαδικασία . Είναι ουσιαστική και κατοχυρώνει την διαφάνεια.

Η πρώτη προσπάθεια πολλών εργολάβων, ιδίως όταν αναλαμβάνουν έργα με μεγάλες εκπτώσεις , είναι η τροποποίηση της μελέτης με προφανή επιδίωξη να αποφευχθούν ή μειωθούν ό,τι τους συμφέρει και να παραμείνουν ή να αυξηθούν ό,τι τους συμφέρει.

Η αλλαγή, άλλως η μη πιστή εφαρμογή της μελέτης αποφασίζεται λοιπόν με ορισμένο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται κατά το δυνατόν ότι αυτό γίνεται προς όφελος του έργου.

Η διαδικασία αυτή δεν τηρήθηκε εν προκειμένω και δημιουργήθηκαν παράνομα τετελεσμένα γεγονότα».

Στη συνέχεια παρετέθησαν σημαντικές παραλείψεις και βασικότερες εργασίες που δεν εκτελέστηκαν, ενώ προβλέπονταν στην σχετική μελέτη , οι οποίες καθιστούσαν και συνεχίζουν ακόμη και σήμερα να καθιστούν το όλο έργο άχρηστο και μη λειτουργικό.

Ενδεικτικά θα αναφέρω τις εκσκαφές 6000 κυβικών που δεν έγιναν καθόλου , παρότι προβλέπονταν στην μελέτη και ήταν απαραίτητες για την κατασκευή του άκρως αναγκαίου αποστραγγιστικού του αγωνιστικού χώρου, το οποίο επίσης δεν υλοποιήθηκε καθ' ολοκληρίαν, παρά το ότι και αυτό προβλέπονταν στην μελέτη και μάλιστα προσδιορίζονταν

αναλυτικά σ' αυτήν ο τρόπος κατασκευής του. Αποτέλεσμα, ο αγωνιστικός χώρος σε κάθε βροχόπτωση να πλημμυρίζει και να καθίσταται επί μακρόν ακατάλληλος για χρήση. Λόγω του περιορισμένου χρόνου που έχω στην διάθεσή μου δεν θα αναφερθώ στις υπόλοιπες αποκλίσεις από τα προβλεπόμενα στη μελέτη του έργου που επεσήμανε τότε ο Κος Σωτηρίου, πλην του τεχνικά απαράδεκτου γεγονότος, ότι ο αγωνιστικός χώρος έχει κλίση 83 εκατοστά, με τις όποιες δυσμενείς συνέπειες αυτό έχει στους αθλούμενους. Η τρανταχτή αυτή κακοτεχνία, όπως και όλες οι άλλες που βγάζουν μάτι, δυστυχώς, έγιναν και συνεχίζουν να γίνονται ανεκτές από τους αρμοδίους του Δήμου. Το ερώτημα που τίθεται είναι γιατί; Ο νούν νοείτω.

Ως γνωστόν, οι πιο πάνω σημαντικότερες ανεπίτρεπτες αποκλίσεις και παραλείψεις από τα όσα προέβλεπε η σχετική μελέτη του έργου, που το καθιστούν στην ουσία άχρηστο και μη λειτουργικό, εξακολουθούν να υφίστανται, με συνέπεια να πετιούνται σκανδαλωδώς στον αέρα κάποιες εκατοντάδες χιλιάδες ευρώ και μάλιστα σε καιρό πείνας και ανέχειας. Κατόπιν των ανωτέρω, καταψηφίζω την εισήγηση».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- ❖ Την εισήγηση.
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.)
- ❖ Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 (Κ. Δ. Κ) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α') «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
- ❖ Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
- ❖ Το 2^ο ΑΠΕ του έργου.
- ❖ Την αιτιολογική Έκθεση του 2^{ου} ΑΠΕ.
- ❖ Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (Λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α

Με ψήφους 23 Υπέρ, 9 Κατά και 4 Λευκά

Μειοψηφούντων των κ. κ. Δ. Σ. Πασιπουλαρίδη Αβραάμ, Ζαμάνη Διονυσίου, Σωτηρίου Σακελλάριου, Ταουξή – Χριστιανίδη Καλλιόπη, Κοκμοτού Βασιλείου, Πέππα Αγγελική, Στάϊκου Θεόδωρου, Σώκου Ζωής και Λουκάτου Παναγή για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Οι κ. κ. Δ.Σ. Τσούκας Παναγιώτης, Μπούσμπουρας Αθανάσιος, Νικητόπουλος Ιωάννης και Σπηλιώτης Σπυρίδων δήλωσαν λευκή ψήφο για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Για το παρόν θέμα παραβρέθηκε στη συνεδρίαση και υπερψήφισε την εισήγηση και ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας κ. Πέππας Ευάγγελος.

Εγκρίνει το 2^ο Α.Π.Ε.-ΤΑΚΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ του έργου «περίφραξη-επίστρωση με συνθετικό χλοοτάπητα ποδοσφαιρικού γηπέδου» της Δ. Κ. Σταμάτας, που είναι μειωμένος κατά 159.688,85 ευρώ από την αρχική σύμβαση.

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΡΟΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ.
ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ
ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ.

ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ.
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ.
ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.
ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ.
ΤΑΟΥΞΗ –ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ).
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ/
ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.
ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ.
ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ).

Ακριβές Αντίγραφο
Άγιος Στέφανος 19/12/2012
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ροΐδης Αθανάσιος

Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Δ.Σ.

Εσωτερική Διανομή

- Γραφείο Δημάρχου.
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
- Δημοτική Κοινότητα Σταμάτας.
- Αυτοτελές Τμήμα πληροφορικής, με την ευθύνη ανάρτησης της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.