



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Πληροφορίες : Αθανασιάδης Μ.
Ταχ. Δ/ση: Γρηγ. Λαμπράκη 19
Τ.Κ.- Πόλη : 14572 - Δροσιά
Τηλ.: 213-2140122
Fax : 213-2140120

Δροσιά , 08/01/2014
Αρ. πρωτ: -439-

ΠΡΟΣ

Τον κ. Δήμαρχο για τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΤΙΤΛΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: Έγκριση του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του ανεκτέλεστου έργου «Κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας (Ρήγα Φεραίου – Αλικαρνασσού -Σάμου)» στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Στεφάνου Δήμου Διονύσου.

Λαμβάνοντας υπόψιν :

1. Τη με αρ. πρωτ. πρώην Δήμου Αγίου Στεφάνου : 7827/20-09-2006 Σύμβαση του αναφερόμενου στον τίτλο έργου ποσού 117.333,72€ πλέον ΦΠΑ 19%.
2. Την υπ. αρ. 135/2010 ομόφωνη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου πρώην Δήμου Αγίου Στεφάνου περί Διάλυσης της με αρ. Πρωτ. πρώην Δήμου Αγίου Στεφάνου :7827/20.09.2006 Σύμβασης για το έργο «Κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας (Ρήγα Φεραίου – Αλικαρνασσού -Σάμου)»
3. Την υπ. αρ. 236/2011 ομόφωνη απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου περί απόρριψης της από 10-10-2011 ένστασης του αναδόχου Β. Ράπτη ΕΔΕ του αναφερόμενου στον τίτλο έργο κατά της 135/2010 Α.Δ.Σ. πρώην Δήμου Αγίου Στεφάνου.
4. Το σύνολο της δαπάνης του ανεκτέλεστου έργου σύμφωνα με την από 17.11.2011 τελική επιμέτρηση του αναφερόμενου έργου είναι μηδέν ευρώ (0€)
5. i. την με αρ. πρωτ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής : 45290/42118/18.04.2012 περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου
ii. την με αρ. πρωτ. Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής : 45592/35164/07.08.2013 περί τροποποίησης απόφασης συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου.
6. Το από 01-11-2013 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής το οποίο κοινοποιήθηκε στον ανάδοχο και αντίκλητο του αναφερόμενου έργου με τις υπ. αρ. 4773B & 4765B/11.11.2013 εκθέσεις επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή Δημητρίου Γ. Μητραλέξη.
7. Το γεγονός ότι ο ανάδοχος δεν υπέβαλλε ένσταση κατά του πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής εντός δεκαπέντε ημερών (15) ημερών σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 76 του Ν. 3669/2008 (ΦΕΚ 116Α/18.06.2008).
8. Η Επιτροπή παραλαβής προτείνει να δοθεί στον Ανάδοχο «Αποζημίωση για το τεκμαιρόμενο όφελος που δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του πέντε τοις εκατό (5%) του αρχικού συνολικού συμβατικού ποσού μειωμένου κατά ένα τέταρτο (1/4) και ύστερα από αφαίρεση της αξίας των

εργασιών.....» βάσει της παρ. γ του άρθρο 64 του Ν. 3669/2008 , ποσοστό δύο τοις εκατό (2%) επί του μειωμένου ποσού 86274,80€ ήτοι $2\% \times 86274,80 \text{ €} = 1.725,50\text{€}$

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλούμε όπως προχωρήσετε στην λήψη απόφασης έγκρισης του από 01-11-2013 πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του ανεκτέλεστου έργου «Κατασκευή έργων αντιπλημμυρικής προστασίας (Ρήγα Φεραίου – Αλικαρνασσού -Σάμου)» στη Δημοτική Ενότητα Αγίου Στεφάνου Δήμου Διονύσου.

Με την έγκριση του αναφερόμενου Πρωτοκόλλου το Δημοτικό Συμβούλιο θα πρέπει να καθορίσει το ποσοστό του τεκμαιρόμενου οφέλους το οποίο δύναται να κυμαίνεται από (0 έως 5)%.

Συνημμένα :

1. το από 01-11-2013 πρακτικό επιτροπής
2. τις υπ. αρ. 4773B & 4765B/11.11.2013 εκθέσεις επίδοσης του Δικαστικού Επιμελητή Δ. Μητραλέξη.
3. την από 17.11.2011 τελική επιμέτρηση
4. η με αρ. Πρωτ. 7827/20-09-2006 Σύμβαση
5. την υπ. αρ. 135/2010 ΑΔΣ πρώην Δ. Αγίου Στεφάνου
6. την υπ. αρ. 236/2011 ΑΔΣ Δήμου Διονύσου

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

Ε.Δ.

1. Γενικό Αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φ. Εισηγήσεων
4. Φ. Σχετικού Έργου

Ακριβές αντίγραφο
Δροσιά , 08-01-2014

Κουρουπάκη Αγγελική
Αγρ. & Τοπογράφος Μηχ.