

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**  
**ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ και 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου «επέκταση δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων στη Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος Δ.Κ. Ανοίξεως και Αγίου Στεφάνου » .**

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
2. Την υπ' αριθ. 27/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Διονύσου
3. Την υπ' αριθμ. 193/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Διονύσου , με την οποία ορίστηκε η επιτροπή διαγωνισμού, και οι όροι διακήρυξης για το εν λόγω έργο
4. Το σχετικό με τη δημοπρασία της 23<sup>ης</sup> Ιουλίου 2013 πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού του έργου, όπου αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης ο Νικόλαος Σορολής με μέση έκπτωση 42,24%.
5. Την υπ' αριθμ. 256/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στον εργολάβο Νικόλαο Σορολή..
6. Την υπ' αριθμ. 300/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου με την οποία έγινε η παραλαβή και αποδοχή των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών
7. Την υπ' αριθ. 34775/15-10-2013 εργολαβική σύμβαση ποσού 44.612,78ευρώ και με ΦΠΑ 23% 10.260,94 ευρώ, συνολική δαπάνη 54.873,72 ευρώ.
8. Την από 05-12-2013 αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ .
9. Το 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τρεις νέες τιμές που δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξη της μελέτης και συγκεκριμένα αναλάμπτοντες φανούς επισήμανσης κινδύνου, εργοταξιακά στηθαία οδού από σκληρό πλαστικό και τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη. .  
Η μελέτη προβλέπει την κατασκευή δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων σε τμήμα της Λεωφ. Μαραθώνος .
10. Ο παρών 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών μετά την ακριβή επιμέτρησή τους καθώς και τις τρεις νέες τιμές. Στον παρόντα 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ η συνολική δαπάνη των εργασιών με τη δαπάνη για ΓΕ & ΟΕ 42.834,31 € των απροβλέπτων 120,77€ και την πρόβλεψη αναθεώρησης 1.265,76 ευρώ, ανέρχεται στο ποσό των 44.220,84ευρώ. Αν συνυπολογισθεί και το ΦΠΑ 23% η τελική αξία του έργου ανέρχεται στο ποσό των 54.391,62ευρώ, δηλαδή μειωμένος από τη συμβατική δαπάνη κατά 1140,00 ευρώ.

11. Την από 25-02-2014 θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών

**Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:**

1. Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ
2. Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου «επέκταση δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων στη Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος Δ.Κ.Ανοιξεως και Αγίου Στεφάνου» ποσού 54.391,62 ο οποίος είναι μειωμένος από τη συμβατική δαπάνη κατά 1.140,00 ευρώ.

**ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ**

1. Ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ του έργου.
2. Το 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ.
3. Πρακτικό ΣΔΕΠΑ

**Ε.Δ.**

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φ. Εισηγήσεων Δ.Σ.
4. Φ. Σχετ. Έργου

Ο Αντιδήμαρχος  
Τεχνικών έργων και υποδομών

Νικόλαος Παππάς