

Α/Α	Περιγραφή Εργασιών	Α.Τ.	Μον.	Αρχικού Προϋπολογισμού			Εγκριθείσες με τον 1ο ΑΠΕ			Προτεινόμενες με τον παρόντα 2ο ΑΠΕ			ΔΙΑΦΟΡΕΣ		Κωδικός Αναθ/σης
				Ποσότητες	Τιμή μονάδος	Δαπάνη	Ποσότητες	Τιμή μονάδος	Δαπάνη	Ποσότητες	Τιμή μονάδος	Δαπάνη	Επί Πλέον	Επί Έλαττον	
ΟΜΑΔΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ															
1	Γενικές εκκαφές σε έδαφος γιαώδες-ημιβραχώδες (ΟΔΟ Α2)	1.1	m3	100,00	4,90	490,00	100,00	4,90	490,00	74,50	4,90	365,05		124,95	ΟΔΟ 1123Α
2	Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 6cm (ΟΔΟ	1.2	m2	17.000,00	1,45	24.650,00	20.830,00	1,45	30.203,50	20.992,16	1,45	30.438,63	5.788,63		ΟΔΟ 1132
3	Αναλάμπων φανός επισημάνσης κινδύνου (ΟΔΟ Ε.16)	1.3	μήνας	1,00	43,80	43,80	1,00	43,80	43,80	1,00	43,80	43,80	0,00		ΗΛΜ 108
4	Πινακίδες ρυθμιστικές και ενδείξεις επικινδύνων θέσεων μεσαίου μεγέθους	1.4	τεμ.	3,00	53,70	161,10	3,00	53,70	161,10	3,00	53,70	161,10	0,00		ΟΙΚ 6541
5	Τροποποίηση στάθμης (ανύψωση ή καταβίβαση) διατηρούμενων φρεατίων (ΥΔΡ)	σχ ΥΔΡ 16.27	τεμ.	40,00	130,00	5.200,00	70,00	130,00	9.100,00	68,00	130,00	8.840,00	3.640,00		ΥΔΡ 16.27
6	Προσαρμογή εοχαρών φρεατίων υδροσυλλογής με την στάθμη και επίκλιση του καταστρώματος της οδού. Για το πρώτο άνοιγμα του φρεατίου	NT-1 (16.07.0 1)	τεμ.	0,00	82,00	0,00	8,00	82,00	656,00	8,00	82,00	656,00	656,00		ΥΔΡ 6327x50%+ ΥΔΡ 6301x50%
7	Προσαρμογή εοχαρών φρεατίων υδροσυλλογής με την στάθμη και επίκλιση του καταστρώματος της οδού. Για κάθε επιπλέον άνοιγμα του φρεατίου	NT-2 (16.07.0 2)	τεμ.	0,00	30,90	0,00	8,00	30,90	247,20	8,00	30,90	247,20	247,20		ΥΔΡ 6327x50%+ ΥΔΡ 6301x50%
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ						30.544,90		40.901,60		40.751,78		10.331,83	124,95		
ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 52%						-15.883,35		-21.268,83		-21.190,93		-5.372,55	-64,97		
ΣΥΝΟΛΟ						14.661,55		19.632,77		19.560,85		4.959,28	59,98		
ΟΜΑΔΑ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ															
1	Βάση οδοστρώσεως μεταβλητού πάχους (ΟΔΟ Γ2.1)	2.1	m3	200,00	15,70	3.140,00	100,00	15,70	1.570,00	52,64	15,70	826,45		2.313,55	ΟΔΟ 3211B
2	Ασφαλτική προεπάλειψη (ΟΔΟ Δ3)	2.2	m2	8.000,00	1,20	9.600,00	803,00	1,20	963,60	531,94	1,20	638,33		8.961,67	ΟΔΟ 4110
3	Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη (ΟΔΟ Δ4)	2.3	m2	17.000,00	0,45	7.650,00	42.460,00	0,45	19.107,00	42.516,26	0,45	19.132,32	11.482,32		ΟΔΟ 4120
4	Ασφαλτικές στρώσεις βάσης συμπακνωμένου πάχους 0,06m (ΟΔΟ Δ5.2)	2.4	m2	17.000,00	8,55	145.350,00	15.385,00	8,55	131.541,75	15.249,19	8,55	130.380,57		14.969,43	ΟΔΟ 4321B.1
5	Λεπτές αντιολισθηρές στρώσεις, ασφαλτικής σκυρομασιτικής πάχους 30mm με κοινή άσφαλτο (ΟΔΟ Δ10.1)	2.5	m2	17.000,00	6,03	102.510,00	21.631,00	6,03	130.434,93	21.524,10	6,03	129.790,32	27.280,32		ΟΔΟ 4521B
6	Επισκευή φθορών δι' ασφαλτομίγματος (ΠΤΠ 29Α) (ΟΔΟ 4720.Α)	2.6	m3	360,00	225,35	81.126,00	360,00	225,35	81.126,00	373,62	225,35	84.195,27	3.069,27		ΟΔΟ 4720Α
7	Διαγράμμιση οδοστρώματος με ανακλαστική βαφή (ΟΔΟ Ε17.1)	2.7	m2	200,00	3,80	760,00	200,00	3,80	760,00	262,36	3,80	996,97	236,97		ΟΙΚ 7788
8	Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλητού πάχους (ΟΔΟ Δ6)	2.8	tn	150,00	91,80	13.770,00	508,00	91,80	46.634,40	510,90	91,80	46.900,62	33.130,62		ΟΔΟ 4421.B
ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΟΜΑΔΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ						363.906,00		412.137,68		412.860,85		75.199,50	26.244,65		
ΑΦΑΙΡΕΙΤΑΙ ΕΚΠΤΩΣΗ 52%						-189.231,12		-214.311,59		-214.687,64		-39.103,74	-13.647,22		
ΣΥΝΟΛΟ						174.674,88		197.826,09		198.173,21		36.095,76	12.597,43		
ΣΥΝΟΛΟ							189.336,43								
ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΓΕ & ΟΕ 18%							34.080,56								
ΣΥΝΟΛΟ							223.416,99								
ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΗ ΔΑΠΑΝΗ															
							33.512,55								
ΣΥΝΟΛΟ							256.929,54								
												256.929,54	48.444,94	48.444,94	
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ															
							793,63					793,63	0,00	0,00	
ΣΥΝΟΛΟ							257.723,17					257.723,17	48.444,94	48.444,94	
ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ ΦΠΑ 23%							59.276,33					59.276,33	0,00	0,00	
ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ							316.999,50					316.999,50	48.444,94	48.444,94	

0,00

0,00

ΠΑΓΚΡΑΤΙ 12/4/2016
Ο ΑΝΑΔΟΧΟΣ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΔΡ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. - Ε.Δ.Ε.
ΓΕΝΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ
ΠΑΝ.ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗΣ ΕΛΕ
ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ

ΔΡΟΣΙΑ 12/4/2016
Η ΕΠΙΒΛΕΠΟΥΣΑ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

ΔΗΜΗΤΡΑ ΝΙΚΑ
ΤΟΠΟΓΡΑΦΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ

Προϊ.σ. Τε. Τεχν. Έργων
Αγγελική Κουρουπάκη
Τοπογράφος Μηχ.

ΔΡΟΣΙΑ 13/4/2016
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΥΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

