



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

**ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ: ..9η/2018..
της ..8/5/2018..**

..Αριθ. Απόφασης: 308/2018..

ΘΕΜΑ 16ο: Έγκριση χρονικής παράτασης της υπ'αριθμ 7925/02-03-2018 σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν4412/2016, για την «Προμήθεια υλικού & λογισμικού διαχείρισης στόλου οχημάτων, λογισμικού παρακολούθησης συντήρησης και υλικού & λογισμικού έκδοσης δελτίων κίνησης ΑΔΑΜ: 18ΣΥΜΝ002746979».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της **9ης/8-5-2018** Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σήμερα την **..8η Μαΐου 2018..** ημέρα **..Τρίτη..** και ώρα **..18:30..** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ' αριθ. **.. 16399/4-5-2018..** πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης:

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδομένου ότι από τα **..41..** μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν **..26..** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ), Πρόεδρος
2. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
3. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
4. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
5. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
6. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
7. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
8. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
9. ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ(ΣΟΥΛΑ).
10. ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ
11. ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
12. ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ.
13. ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
14. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
15. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
16. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
2. ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
3. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
4. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
5. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
6. ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
7. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ.
8. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
9. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
10. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
11. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
12. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.
13. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ
14. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.
15. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

17. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
18. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
19. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
20. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
21. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
22. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
23. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
24. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.
25. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
26. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση.

Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου κ. Μπάσης Αναστάσιος και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κρουονερίου κ. Χριστόπουλος Δημήτριος.

Απουσίες:

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Τσούκας Παναγιώτης, Στάικος Θεόδωρος(δικαιολογημένη απουσία), Λυρούδιας Ευάγγελος(δικαιολογημένη απουσία), Γκιζελή Αικατερίνη(δικαιολογημένη απουσία), Ιωαννίδης Χαράλαμπος, Τσουδερός Ιωάννης(δικαιολογημένη απουσία), Μπιτάκος Παναγιώτης, Αυγέρη-Βουκλαρή Αικατερίνη, Μαγγίνα Στέλλα –Σοφία, Ρηγοπούλου Βασιλική, Υφαντής Ηλίας (δικαιολογημένη απουσία) και Κρητικός Αθανάσιος απουσίαζαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Προσελεύσεις:

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Ταυξή-Χριστιανίδη Καλλιόπη, Καγιαλή Ελπίς, Μπιτάκος Παναγιώτης προσήλθαν κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων.
- Ο Δ.Σ. κ. Χρονόπουλος Πέτρος προσήλθε κατά τη διάρκεια του 2^{ου} θέματος.

Αποχωρήσεις:

- Ο Δ.Σ. κ. Χρονόπουλος Πέτρος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 18^{ου} θέματος.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Σώκου Ζωή, Καλαφατέλης Ιωάννης και Γιαννουλάτος Σπυρίδων αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 19^{ου} θέματος.
- Ο Δ.Σ. κ. Ίσσαρης Γρηγόριος αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 13^{ου} θέματος.
- Οι Δ.Σ. κ.κ. Καγιαλή Ελπίς, Κοντάκης Κυριάκος, Κριεμάδης Στέφανος και Τσιλιγκίρης Μιχαήλ αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2^{ου} θέματος.

✓Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση .

✓Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Παππά Ελευθερία υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

✓Τα θέματα με α/α 17 και 27 αποσύρθηκαν από την Η.Δ.

..Αριθ. Απόφασης: 308/2018..

- **ΘΕΜΑ 16ο:** Έγκριση χρονικής παράτασης της υπ'αριθμ 7925/02-03-2018 σύμβασης σύμφωνα με το άρθρο 132 του Ν4412/2016, για την «Προμήθεια υλικού & λογισμικού διαχείρισης στόλου οχημάτων, λογισμικού παρακολούθησης συντήρησης και υλικού & λογισμικού έκδοσης δελτίων κίνησης ΑΔΑΜ: 18SYMV002746979».

Η Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του ..16^{ου}.. της ημερήσιας διάταξης θέματος έδωσε το λόγο στην Αντιδήμαρχο Οικονομικής Διαχείρισης κ. Αγαθοκλέους – Ακριτίδη Αγγέλα να προβεί στην εισήγηση του θέματος.

Η Αντιδήμαρχος κ. Αγαθοκλέους – Ακριτίδη Αγγέλα είπε τα εξής:

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν.4412/16 (ΦΕΚ 147Α): “Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών” (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)
2. Τις διατάξεις του «Δημοτικού και Κοινοτικού Κώδικα» (Ν.3463/2006, ΦΕΚ: Α/114/2006).
3. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010, «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», (ΦΕΚ: Α/87/2010).
4. Την υπ’ αριθμ. 9160/782/31-03-2017 απόφαση Δημάρχου για «Ορισμό Αντιδημάρχων και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στο Δήμο Διονύσου.
5. την 81/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου με την οποία εγκρίθηκε η σκοπιμότητα της εν θέματι υπηρεσίας
6. Την από 19/04/2017 Μελέτη του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας Δ. Διονύσου».
7. Την αριθμ 148/12-06-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν : α) η σχετική δαπάνη και η διάθεση της πίστωσης, στους Κ.Α. 10.7134.0006 «Προμήθεια εξοπλισμού λογισμικού διαχείρισης στόλου (δορυφορικής σύνδεσης οχημάτων)» σχετική πίστωση 72.843,80 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 του Δήμου (ΑΑΥ 573/2017)και ii) 00.6453.0005 «Συνδρομή δορυφορικής σύνδεσης οχημάτων Δήμου» σχετική πίστωση 25.779,60 € συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α 24% του προϋπολογισμού του οικονομικού έτους 2017 του Δήμου (ΑΑΥ 574/2017) β) η από 19/04/2017 Μελέτη του Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και Διαφάνειας και γ) οι όροι του ηλεκτρονικού διαγωνισμού .
8. Την αριθμ 186/11-07-2017 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής διευκρινίσεις σχετικά με τα Πρότυπα διασφάλισης ποιότητας και πρότυπα περιβαλλοντικής διαχείρισης.
9. Την υπ’ αρ. 19878/1775/03-7-2017 (συστημικός αριθμός α/α 43436) διακήρυξη του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού που πραγματοποιήθηκε στις 27/07/2017.
10. Την υπ’ αριθμόν 300/ 07-11- 2017 Απόφαση Οικονομικής επιτροπής » περί έγκρισης των Πρακτικών Νο. 1 & Νο. 2 της Ε.Δ. όπου ανακηρύχθηκε ως προσωρινός ανάδοχος η εταιρεία LINK TECHNOLOGIES LINK TEXNOLOGIES ANΩNYMOΣ ETAIPPIA με ΑΦΜ 999717109 ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΚΗΣ.
11. Την υπ’ αριθμόν 07/ 29-01-2018. Απόφαση Οικονομικής επιτροπής περί έγκρισης του Πρακτικού Νο.3 της Ε.Δ. Ανακηρύσσει την εταιρία LINK TECHNOLOGIES LINK TEXNOLOGIES ANΩNYMOΣ ETAIPPIA με ΑΦΜ 999717109 ΔΟΥ ΦΑΕΕ ΘΕΣΣΑΛΟΝΚΗΣ με έδρα με έδρα στο Δήμο Θέρμης , Balcan Center 9ο ΧΛΜ Θεσσαλονίκης –Θέρμης Τ.Κ. 57001, τηλ: 2310-383403, e-mail : labrina@link-tech.gr με προσφερόμενη τιμή 61.115,57€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. ως οριστικού αναδόχου καθώς η προσφορά της είναι πλήρης, σύμφωνη με τους όρους της διακήρυξης των τεχνικών προδιαγραφών και συμφέρουσα από οικονομικής άποψης.
12. Την υπ’αριθμ.4255/05-02-2018 Πρόσκληση υπογραφής σύμβασης προς την εταιρεία
13. Την υπ’αριθμ.7925/02-03-2018 Σύμβαση μεταξύ του Δήμου και της Αναδόχου εταιρείας LINK TECHNOLOGIES LINK TEXNOLOGIES ANΩNYMOΣ ETAIPPIA

Καθώς και ότι :1) η Ανάδοχος εταιρεία με το υπ’αριθμ πρωτ ,15814/30-4-2018 έγγραφο της αιτείται για τη χρονική παράταση είκοσι πέντε ημερολογιακών ημερών (25).Τροποποίηση του «Άρθρου 2 Χρόνος διάρκειας της σύμβασης» της ανωτέρω Σύμβασης χωρίς την

αναπροσαρμογή των τιμών και σύμφωνα με τους όρους που διέπουν αυτή. « 2.Χρόνος διάρκειας της σύμβασης Δήμος μας θα προμηθευτεί εξοπλισμό για να καλύψει τις τρέχουσες ανάγκες του, καθώς κι αυτές που θα προκύψουν στο εγγύς μέλλον. Το σύνολο της προμήθειας, η ολοκλήρωση των εγκαταστάσεων και παραμετροποιήσεων για την κάλυψη των τρεχουσών αναγκών θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί το αργότερο σε δύο (2) μήνες από την υπογραφή της σύμβασης.....» και

2) με την υπ' αριθμ πρωτ 16050/02-5-2018 γνωμοδότηση της, η επιτροπή δυνάμει της υπ' αριθ.115/2018 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου γνωμοδοτεί θετικά για την εξέταση της δυνατότητας χρονικής και μόνο παράτασης της υπ' αριθ. Πρωτ. 7925/2-3-2018 σύμβασης μεταξύ του Δήμου Διονύσου και της εταιρείας LINK TECHNOLOGIES A.E. κατά 25 ημερολογιακές ημέρες.

Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται να ληφθεί Απόφαση της Δημοτικού Συμβουλίου για:

1. τη χρονική παράταση – τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 7925/02-03-2018 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 18ΣΥΜΝ002746979) είκοσι πέντε ημερολογιακών ημερών (25) χωρίς την αναπροσαρμογή των τιμών και σύμφωνα με τους όρους που διέπουν αυτή.
2. Τροποποίηση του άρθρου 2. «.....2. Χρόνος διάρκειας της σύμβασης»
Κατά τα'άλλα ισχύουν οι όροι της αριθμ. Πρωτ. 7925/02-03-2018 Σύμβασης ως έχουν

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- ❖ Την εισήγηση.
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 100, 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.).
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α').
- ❖ Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 221 παρ.παρ.11 και 22 παρ. 49^ε του Ν. 4441/16, ΦΕΚ-227 Α/6-12-16.
- ❖ Το άρ. πρωτ ,15814/30-4-2018 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας.
- ❖ Η άρ. πρωτ 16050/02-5-2018 γνωμοδότηση της Επιτροπής.
- ❖ Την υπ' αριθμ. 9160/782/31-03-2017 απόφαση Δημάρχου.
- ❖ Την αριθ. 81/2017 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
- ❖ Τις αριθμ.148/12-06-2017, 186/11-07-2017, 300/ 07-11- 2017 και 7/29-01-2018 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.
- 14. Την υπ'αριθμ.4255/05-02-2018 Πρόσκληση υπογραφής σύμβασης προς την εταιρεία.
- ❖ Την υπ'αριθμ.7925/02-03-2018 Σύμβαση.
- ❖ Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α
Με ψήφους 22 Υπέρ και 1 Παρών

Η Δ.Σ. κ. Σώκου Ζωή δήλωσε παρών για τους λόγους που ανέφερε στην τοποθέτησή της και αναλυτικά καταγράφηκε στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

1) Εγκρίνει τη χρονική παράταση – τροποποίηση της αριθμ. πρωτ. 7925/02-03-2018 Σύμβασης (ΑΔΑΜ: 18ΣΥΜΝ002746979) είκοσι πέντε ημερολογιακών ημερών (25) χωρίς την αναπροσαρμογή των τιμών και σύμφωνα με τους όρους που διέπουν αυτή.

2) Τροποποιεί το άρθρο 2. «.....2. Χρόνος διάρκειας της σύμβασης».

Κατά τα άλλα ισχύουν οι όροι της αριθμ. Πρωτ. 7925/02-03-2018 Σύμβασης ως έχουν.

Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής:

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ.
ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.
ΤΣΑΓΚΑΡΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
ΤΣΑΜΠΑΡΛΗ ΜΑΡΙΑ.
ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.

Εσωτερική Διανομή

- Γραφείο Δημάρχου.
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών.
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.