



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΤΗΛ : 2132030632
Fax : 213-2030630

Αγ. Στέφανος, 28/02/2014

Αρ. Πρωτ. : 7625

ΠΡΟΣ
ΤΟΝ κ. ΠΡΟΕΔΡΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΘΕΜΑ : Μετάθεση ημερομηνιών παράδοσης για «Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων» & «Προμήθεια γερανών για υπόγειους κάδους απορριμμάτων»

Σύμφωνα με τη παρ 5 άρθρο 27 του ΕΚΠΟΤΑ (ΦΕΚ 185/Β/93) «Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης-παράδοσης μπορεί με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να μετατίθεται.

Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαρότατων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία.

Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.»

Η Επιτροπή Διαγωνισμού με την από 24-02-2014 γνωμοδότηση της, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας, προτείνει τη μετάθεση των ημερομηνιών παράδοσης των εν θέματι προμηθειών για σαράντα πέντε (45) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης δέσμευσης λογαριασμού του Δήμου με το Πράσινο Ταμείο.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις α) των άρθρων **65** και **72** του **N.3852/2010** και **αρθ.4 του N.4111/13**, και β) το γεγονός ότι η σύμβαση δέσμευσης λογαριασμού του Δήμου με το Πράσινο Ταμείο, υπογράφει στις 24-02-2014, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει:

- τη μετάθεση της ημερομηνίας παράδοσης για «Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων» & «Προμήθεια γερανών για υπόγειους κάδους απορριμμάτων» αμφότερα για χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών, ήτοι για τις 12-04-2014.

Ο Δήμαρχος

Καλαφατέλης Ιωάννης



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

Άγιος Στέφανος, 24-02-2014

Ταχ. Δ/ση: Λεωφ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου
Τ.Κ.: 145 65 - Άγιος Στέφανος
Τηλέφωνο: 213-2030600
Αριθ. Fax: 213-2030630

ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗ

της Επιτροπής Διαγωνισμού, που συστήθηκε σύμφωνα με την αριθ. 28/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, για τις: «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ**» & «**ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ**» του Δήμου Διονύσου, προϋπολογισμού δαπάνης για τους υπόγειους κάδους 96.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 23% ήτοι συνολικού ποσού 118.080,00€ και για τους γερανούς αντίστοιχα 56.000,00€ πλέον Φ.Π.Α. 23% ήτοι συνολικού ποσού 68.880,00€.

Στο Δημαρχείο του Δήμου Διονύσου, συνήλθε σήμερα 24 Φεβρουαρίου 2014, ημέρα Δευτέρα και ώρα 8:30, η Επιτροπή Διαγωνισμού αποτελούμενη από τους:

1. Παπαδόπουλο Απόστολο, υπάλληλος του Δήμου, ως Πρόεδρος
2. Παντιώρα Χρήστο, υπάλληλος του Δήμου, ως Μέλος
3. Μαυροβουνιώτη Χρήστο, υπάλληλος του Δήμου, ως Μέλος.

προκειμένου να προβεί σε γνωμοδότηση ώστε να χορηγηθεί μετάθεση του χρόνου παράδοσης, των ανωτέρω προμηθειών.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού, έχοντας υπόψη ότι:

1. Σύμφωνα με την υπ'αριθ. 11389/93 απόφαση ΥΠ. ΕΣ. Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΕΚΠΟΤΑ), στο Κεφάλαιο Γ' εκτέλεσης Προμηθειών και συγκεκριμένα στην παρ. 5 του άρθρου 27 αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι: «Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης παράδοσης μπορεί με απόφαση του Δημοτικού ή του Κοινοτικού Συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου οργάνου, να μετατίθεται. Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία. Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.»

2. Τις αριθμ. 40941/18-12-2013 και 38233/25-11-2013 αντίστοιχα συμβάσεις και συγκεκριμένα το κοινό άρθρο **Άρθρο 6^ο - Ισχύς σύμβασης** σύμφωνα με το οποίο:

6.1 Με δεδομένο ότι η εν λόγω προμήθεια χρηματοδοτείται αποκλειστικά μέσω του προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» του "Πράσινου Ταμείου", ρητά συμφωνείται, ότι σε περίπτωση μη χρηματοδότησης του έργου από το εν λόγω πρόγραμμα, ο «ΕΡΓΟΔΟΤΗΣ» θα προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες για την χρηματοδότηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης από άλλους πόρους.

6.2 Επίσης, ρητά συμφωνείται ότι τα συμβαλλόμενα μέρη θα εξαντλήσουν όλα τα χρονικά περιθώρια για την χρηματοδότηση του αντικειμένου της παρούσας σύμβασης από το πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» του "Πράσινου Ταμείου" πριν προχωρήσουν σε οποιαδήποτε ενέργεια σύμφωνα με την παρ. 6.1.

3. Το αριθμ. πρωτ. 4447/13-11-2013 έγγραφο του Πράσινου Ταμείου για την υποχρέωση τήρησης χρονοδιαγράμματος υλοποίησης των προτάσεων των Δήμων σύμφωνα με το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015», εντός του οικονομικού έτους 2013, ειδάλως απαιτούνταν η έγκριση νέων πιστώσεων.

4. Το αριθμ. πρωτ. 38232/15.11.2013 έγγραφο του Δήμου α) για χορήγηση παράτασης για το Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015», μέχρι το τέλος του 2013 και β) για την έγκριση πιστώσεων για το οικονομικό έτος 2014.

5. Την αριθμ. πρωτ. 5358/23-12-2013 απόφαση του Πράσινου Ταμείου για την οριστικοποίηση Δικαιούχων του Ειδικού Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account) του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 για το έτος 2013»

6. Το αριθμ. Πρωτ. 215/22-01-2014 έγγραφο του Πράσινου Ταμείου σχετικά με την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» και την ανάγκη λήψης απόφασης από το Δ.Σ. του Δήμου.

7. Την 31/11.2.2014 απόφαση του Δ.Σ. Για την υπογραφή σύμβασης του Ειδικού Δεσμευμένου Λογαριασμού (escrow account) του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων για την υλοποίηση του Χρηματοδοτικού Προγράμματος «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015 για το έτος 2013».

8. Το αριθμ. πρωτ. 3682/31-1-2014 έγγραφο του αναδόχου σύμφωνα με το οποίο ο χρόνος παράδοσης (45 ημερών) των υπό προμήθεια γερανών, θα αρχίζει να προσμετράται από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης δέσμευσης λογαριασμού του Δήμου με το Πράσινο Ταμείο.

9. Το γεγονός η τοποθέτηση και δοκιμή των γερανών προϋποθέτει την εγκατάσταση των υπόγειων κάδων.

Η Επιτροπή Διαγωνισμού έχοντας υπόψη: α) τα ανωτέρω σχετικά, β) τα στοιχεία των σχετικών φακέλων και γ) το γεγονός ότι δεν έχει υπογραφεί η σχετική σύμβαση δέσμευσης λογαριασμού του Δήμου με το Πράσινο Ταμείο, γνωμοδοτεί υπέρ της εν λόγω μετάθεσης των ημερομηνιών παράδοσης των **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΠΟΓΕΙΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»** & **«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΕΡΑΝΩΝ ΓΙΑ ΥΠΟΓΕΙΟΥΣ ΚΑΔΟΥΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ»** για χρονικό διάστημα σαράντα πέντε (45) ημερών από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης δέσμευσης λογαριασμού του Δήμου με το Πράσινο Ταμείο.

Η παρούσα συντάχθηκε σε τρία (3) αντίγραφα και αντίγραφό της θα κοινοποιηθεί στο συμμετέχοντα στο διαγωνισμό.

Το παρόν συντάχθηκε και υπογράφηκε σε τρία (3) αντίγραφα.

Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη