

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δ. Διονύσου».

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
2. Την υπ' αριθμ. 17/2012 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου Διονύσου με θέμα: «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δ. Διονύσου».
3. Την υπ' αριθμ. 87/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Διονύσου σύμφωνα με την οποία εγκρίθηκαν οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης του έργου.
4. Ότι την 24/04/2012 διενεργήθηκε δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές στον οποίο αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης η εταιρεία Ν. ΧΟΡΤΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με μέση έκπτωση 12,04%.
5. Την υπ' αριθμ. 170/2012 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην εταιρεία Ν. ΧΟΡΤΟΓΙΑΝΝΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε.
6. Την με αρ. πρωτ. 23162/25-07-2012 εργολαβική σύμβαση συνολικής δαπάνης 321.808,08 € πλέον Φ.Π.Α.
7. Την υπ' αριθμ. 66/2013 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ και το 1^ο ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δ. Διονύσου» και η παράταση προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του ανωτέρω έργου.
8. Ότι ο παρών 2^{ος} Α.Π.Ε. (τακτοποιητικός) συντάσσεται, για να συμπεριλάβει τις αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών που προέκυψαν από την τελική επιμέτρηση μετά την ολοκλήρωση του έργου, ότι δεν χρησιμοποιείται το ποσό των επί έλασσον δαπανών και όλες οι επιπλέον δαπάνες, καλύπτονται από τις εγκεκριμένες απρόβλεπτες δαπάνες. Με τον παρόντα ΑΠΕ η συνολική δαπάνη των εργασιών με τη δαπάνη για ΓΕ & ΟΕ ανέρχεται στο ποσό των 315.694,96 € έναντι 313.294,50 € της εγκεκριμένης δαπάνης, αυξημένη κατά 2.400,46 € ή ποσοστό 0,77%. Η συνολική δαπάνη του έργου μαζί με την δαπάνη για ΦΠΑ διαμορφώνεται στο συνολικό ποσό των 388.419,86 € έναντι 395.823,95 € της εγκεκριμένης δαπάνης, μειωμένη κατά 7.404,09 € ή ποσοστό 1,87% €.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δ. Διονύσου» που η δαπάνη του είναι μειωμένη κατά 7.404,09 € ή ποσοστό 1,87% € σε σχέση με την εγκεκριμένη συμβατική δαπάνη.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Ο 2^{ος} ΑΠΕ (τακτοποιητικός) του έργου «Επισκευή και συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δ. Διονύσου»

Ε.Δ.

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φ. Εισηγήσεων Δ.Σ.
4. Φ. Σχετ. Έργου

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Έργων & Υποδομών

Νίκος Παππάς

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΔΡΟΣΙΑ, /09/2013