

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Ταχ. Δ/ση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01
Άγιος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..62/2014..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της ..10^{ης}/03/2014.. της ..7ης/2014.. Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σήμερα την ..10η Μαρτίου 2014.. ημέρα ..Δευτέρα.. και ώρα ..19:00.. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε **Τακτική Δημόσια** συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερή 3, ύστερα από την υπ' αριθ. ..8474/06-03-2014.. πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Δ.), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής του έργου Επισκευή-συντήρηση οδικού δικτύου της Δ. Κ. Άνοιξης»

ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση και παραλαβή μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) δικτύου ομβρίων υδάτων και έργων διευθέτησης ρέματος Βρυσάκι στην Δ.Ε. Αγ. Στεφάνου της μελέτης: Μελέτη για έργο κατασκευής ομβρίων».

ΘΕΜΑ 3ο: «Μετάθεση ημερομηνιών παράδοσης για προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων και προμήθεια γερανών για υπόγειους κάδους απορριμμάτων» .

ΘΕΜΑ 4ο: «Α' Αναμόρφωση προϋπολογισμού Δήμου ο.ε. 2014».

ΘΕΜΑ 5ο: «Προμήθεια εξοπλισμού μετρήσεων υπαίθρου για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας».

ΘΕΜΑ 6ο: «Προμήθεια λογισμικού για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας».

ΘΕΜΑ 7ο: «Έκθεση αποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού Δήμου Δ' τριμήνου ο.ε. 2013»

ΘΕΜΑ 8ο: «Λήψη απόφασης για την παροχή χρηματικής επιχορήγησης σε συλλόγους και σωματεία με έδρα εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Διονύσου».

ΘΕΜΑ 9ο: «Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης ο.ε. 2014 Δήμου Διονύσου».

- **ΘΕΜΑ 10ο:** «Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών για την «Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων – οργάνων παιδικών χαρών ».

ΘΕΜΑ 11ο: «Παράλληλη άσκηση αρμοδιοτήτων της πρώην Δημοτικής Αστυνομίας»

ΘΕΜΑ 12ο: «Έγκριση ανάθεσης παροχής υπηρεσιών για την υλοποίηση της Δράσης 9 της Κατηγορίας Ενέργειας: Ενημέρωση-Ευαισθητοποίηση(327) με τίτλο: Κεντρική Ημερίδα παρουσίασης των αποτελεσμάτων του έργου τοπική κοινωνία-Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης στο πλαίσιο του προγράμματος ΤΟΠΕΚΟ (Α.Σ. Πράσινη Γέφυρα)»

ΘΕΜΑ 13ο: «Συγκρότηση Επιτροπών Παραλαβής Προμηθειών του Δήμου για το έτος 2014».

ΘΕΜΑ 14ο: «Έγκριση της υπ' αριθ. 42/2014 Απόφασης του ΔΣ του ΝΠΔΔ με την επωνυμία : «Οργανισμός Νεολαίας Άθλησης και Πολιτισμού Δήμου Διονύσου Ο.Ν.ΑΠ. « ΘΕΣΠΙΣ» με θέμα: «1^η Αναμόρφωση του προϋπολογισμού ο.ε 2014»

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδομένου ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν ..32.. ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος.
2. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
3. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
4. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
5. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ.
6. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
7. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
8. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
9. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
10. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.
11. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ .
12. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ.
13. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
14. ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ.
15. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.
16. ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
17. ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
18. ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
19. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
20. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
21. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ).
22. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
23. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ .
24. ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ.
25. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.
26. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.
27. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
28. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
29. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
30. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ.
31. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ).
32. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ.
2. ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
3. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ.
4. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ.
5. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
6. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
7. ΡΟΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
8. ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
9. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ.

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση.

Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης κ. Τσιλιγκίρης Μιχαήλ, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς κ. Ιωαννίδης Χαράλαμπος, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου κ. Λινάρδος Μιχαήλ καθώς και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας κ. Κόκκαλης Γεώργιος.

Απουσίες:

- Οι Δ. Σ. κ. κ. Χιώτης Ηρακλής, Ποτίδης Χρήστος, Κατσιγιαννη Σοφία, Σωτηρίου Σακελλάριος, Πέππα Αγγελική, Ροΐδης Αθανάσιος και Κουριδάκης Κωνσταντίνος απουσίαζαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Ζαμάνης Διονύσιος, Φέρμελη Λυδία, Κοροβέση Βασιλική (Βάσια) και Ισσαρης Γρηγόριος απουσίαζαν από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 1ου θέματος.

Προσελεύσεις:

- Ο Δ.Σ. κ. Κοκμοτός Βασίλειος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων.
- Η Δ.Σ. κ. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 2ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

Αποχωρήσεις:

- Ο Δ.Σ. κ. Λίτσας Αθανάσιος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 1ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Γιαρένης Δημήτριος και Τσαλούμη Κυριακή αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 11^{ου} θέματος.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Παπαπαναγιώτου Ελένη και Κοροβέση Βασιλική (Βάσια) αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 11^{ου} θέματος.
- Ο Δ.Σ. κ. Νικητόπουλος Ιωάννης αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 9^{ου} θέματος.
- Η Δ.Σ. κ. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 7^{ου} θέματος.

- ✓ Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Καλαφατέλης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση .
- ✓ Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Κυριακούλη Ελευθερία, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
- ✓ Τα υπ' αριθ. θέματα 5, 6 και 8 ήτοι θέμα 5ο «Προμήθεια εξοπλισμού μετρήσεων υπαίθρου για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας», θέμα 6ο: «Προμήθεια λογισμικού για τις ανάγκες της Τεχνικής Υπηρεσίας» και θέμα 8ο «Λήψη απόφασης για την παροχή χρηματικής επιχορήγησης σε συλλόγους και σωματεία με έδρα εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Διονύσου» , αποσύρθηκαν από την Ημερήσια Διάταξη.

..Αριθ. Απόφασης: ..62/2014..

- **ΘΕΜΑ 10ο:** «Παράταση προθεσμίας περαίωσης εργασιών για την «Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων – οργάνων παιδικών χαρών ».

Ο Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του...10ου ... θέματος της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας κ. Κοντάκη Κυριάκο για να προβεί στην εισήγηση.

Ο Αντιδήμαρχος Περιβάλλοντος & Πολιτικής Προστασίας κ. Κοντάκης Κυριάκος ανέπτυξε το θέμα και είπε τα εξής:

Με την υπ' αριθ. 156/22.07.2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε η διενέργεια των εργασιών συντήρησης και επισκευής εγκαταστάσεων – οργάνων παιδικών χαρών με την διαδικασία του πρόχειρου διαγωνισμού και με την υπ' αριθ. 326/22.10.2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκαν : α) η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης της εν θέματι εργασία ποσού 15.000,00 σε βάρος του Κ.Α. 35.6265.0001 με την ονομασία «Συντήρηση & Επισκευή Εγκαταστάσεων – Οργάνων Παιδικών Χαρών» του προϋπολογισμού του Δήμου ο.ε. 2013 β) η με αριθ.6/2013 μελέτη της Δνσης Περιβάλλοντος και γ) οι όροι διακήρυξης. Με την υπ' αριθ. 362/20.11.2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό της επιτροπής διενέργειας και αξιολόγησης του διαγωνισμού και κατακυρώθηκε ο διαγωνισμός, στην εταιρεία CHM Developments αντί του ποσού των 13.500,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Στην υπ' αριθ. πρωτ. 39430/06.12.2014 σύμβαση προβλεπόταν συνολικός χρόνος περαίωσης των εργασιών δύο (2) μήνες από την υπογραφή της , ήτοι έως 05.02.2014. Η ανάδοχος εταιρεία κατέθεσε, εμπρόθεσμα την υπ' αριθ. πρωτ. 3891/3.02.2014 αίτηση παράτασης προθεσμίας εργασιών 20 ημερών, λόγω δυσμενών καιρικών συνθηκών- βροχές, χαλάζι – στη βορεινή περιοχή του Δ. Διονύσου.

Κατόπιν των ανωτέρω, έχοντας υπόψη :

α) τα στοιχεία του φακέλου

β) την από 03/02/2014 αίτηση της αναδόχου εταιρείας, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης

γ) το γεγονός ότι συνεχίζονται οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες, προτείνεται:

Η παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών για την «Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων – οργάνων παιδικών χαρών » κατά (40) σαράντα μέρες από την λήξη της υπ' αριθ.39430/06.12.2014 σύμβασης, ήτοι μέχρι 17-03-2014.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Δ.Σ. κ. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ ως ειδικός αγορητής της παράταξης «Αδέσμευτη Δημοτική Κίνηση» και τοποθετήθηκε ως ακολούθως: «Στο συγκεκριμένο θέμα θα ψηφίσω λευκό, διότι δεν ήρθε έγκαιρα αυτό προς συζήτηση, αλλά 37 ημέρες αφ' ότου έληξε η σχετική σύμβαση».

Κατόπιν το λόγο πήρε η Δ.Σ. κ. Σώκου Ζωή ως ειδική αγορήτρια της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Διονύσου» και τοποθετήθηκε ως ακολούθως: «...Ως κύρια, ως μοναδική αιτία που ζητείται η παράταση εδώ στα κείμενα αναφέρονται οι κακές καιρικές συνθήκες. Βέβαια, τα χιόνια, τα χαλάζια κλπ. Αν και ο Φεβρουάριος ήτανε ανοιξιάτικος μήνας. Και βεβαίως, δεν αναφέρεται καθόλου ότι δεν είχε τα υλικά κλπ. Από αυτή την άποψη, και επειδή δεν μπορώ να καταλάβω τί συμβαίνει εμείς θα ψηφίσουμε λευκό».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- ❖ Την εισήγηση.
- ❖ Το υπ'αριθ.πρωτ.8393/06-03-2014 έγγραφο της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών/Τμήματος Προμηθειών.
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.)
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ. Δ. Κ) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α') «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
- ❖ Την υπ' αριθ. 156/22.07.2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
- ❖ Την υπ' αριθ. 326/22.10.2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής.
- ❖ Την υπ' αριθ. πρωτ. 39430/06.12.2013 σύμβαση.
- ❖ Την υπ' αριθ. πρωτ. 3891/3.02.2014 αίτηση παράτασης προθεσμίας.
- ❖ Την από 03/02/2014 αίτηση της αναδόχου εταιρείας.
- ❖ Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (Λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α **Με ψήφους 19 Υπέρ και 10 Λευκές**

Οι κ. κ. Δ.Σ. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ, Ζαμάνης Διονύσιος, Ταουξή-Χριστιανίδα Καλλιόπη, Κοκμοτός Βασίλειος, Στάικος Θεόδωρος, Σώκου Ζωή, Λουκάτος Παναγής, Σπηλιώτης Σπυρίδων, Ζυγούνας Γεώργιος και Φέρμελη Λυδία δήλωσαν λευκή ψήφο για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Εγκρίνει την παράταση της προθεσμίας περαίωσης εργασιών για την «Συντήρηση και επισκευή εγκαταστάσεων – οργάνων παιδικών χαρών» κατά (40) σαράντα μέρες από την λήξη της υπ' αριθ.39430/06.12.2013 σύμβασης, ήτοι μέχρι 17-03-2014.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ.
ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ – ΕΛΛΗ.
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ.
ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.
ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
ΤΑΟΥΞΗ –ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ.
ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.
ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ.
ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

Ακριβές Αντίγραφο
Άγιος Στέφανος 19/03/2014
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καρασαρλής Αναστάσιος

Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Δ.Σ.

Εσωτερική Διανομή

- Γραφείο Δημάρχου.
- Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών/Τμήμα Προμηθειών.
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας και με την ευθύνη ανάρτησης της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.