

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση πρωτοκόλλου προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση αγωγών αμιάντου» Δ.Κ. Σταμάτας.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

Το ανωτέρω έργο εκτελέστηκε από την εταιρεία ΚΟΝΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ σύμφωνα με μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ., το υπ' αριθ. 50/07-01-2010 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 211.677,17€ (χωρίς ΦΠΑ), εκ των οποίων τα 110.000,00 ευρώ ήταν από το πρόγραμμα ΘΗΣΕΑΣ ,και αφορούσε την εκτέλεση του έργου «Αντικατάσταση αγωγών αμιάντου». Με την υπ' αριθ. 84/11-06-2010 Α.Κ.Σ. Σταμάτας εγκρίθηκε η 1^η Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού 114.060,46 ευρώ .Με την υπ' αριθ. 184/2-10 Α.Κ.Σ. Σταμάτας εγκρίθηκε η 2^η Συμπληρωματική Σύμβαση ποσού 19.847,54 ευρώ . Η βεβαίωση περαίωσης φέρει ημερομηνία 30-12-2010.

Οι εργασίες που εκτελέστηκαν αφορούν την αντικατάσταση αγωγών αμιάντου με πλαστικούς σωλήνες PVC και πολυαιθυλενίου διαφόρων διατομών. Η αντικατάσταση αγωγών αφορά τους παρακάτω δρόμους:

α) από το αντλιοστάσιο Ρέας έως Καϊρή β) από την οδό Μακαρίου έως Ερωφίλης (Λεωφ..Σταμάτας)
γ) από την οδό Μακαρίου έως τη Λεωφ. Σταμάτας (λούνα πάρκ) δ)στην οδό Καραϊσκάκη και Πιπεροπούλου έως την 25^η Μαρτίου ε) από την πλατεία Ελευθερίας έως Παπαδάκη στ) στην πλατεία Κασσάνδρας. Όλες οι εργασίες εκτελέστηκαν όπως αναφέρονται στις αναλυτικές και στην τελική επιμέτρηση του έργου. Η συνολική δαπάνη των εργασιών που εκτελέστηκαν έφθασε τα 404.200,20 ευρώ με ΦΠΑ 23%.

Το έργο επέβλεψαν η Μαγκλάρα Μαρία και Ραπάνου Γιολάντα μηχανικοί της πρώην ΤΥΔΚ Ανατολικής Αττικής

Η επιτροπής προσωρινής και οριστικής παραλαβής, συγκροτήθηκε με την υπ'αριθμ. 08/ΔΤΑ/15904/12778/18-0802010 Απόφαση του Γενικού Γραμματέα Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής ζήτησε την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το θέμα.

Το πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής υπογράφηκε στις 31-01-2013 από την επιτροπή παραλαβής και τον ανάδοχο.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Προσωρινής και Οριστικής Παραλαβής του έργου «Αντικατάσταση αγωγών αμιάντου».

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Το από 30-01-2013 πρωτόκολλο προσωρινής και οριστικής παραλαβής του έργου .

Ε.Δ.

1. Γενικό Αρχείο Δήμου
2. Αρχείο Τ.Υ.
3. Φακ. Εισηγήσεων
4. Φάκελος Έργου

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ

ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ