

**ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**  
**ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ**

Ταχ. Δ/ση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01  
Αγιος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..70/2014..

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το Πρακτικό της ..31<sup>ης</sup>/03/2014.. της ..9ης/2014.. Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σήμερα την ..31η Μαρτίου 2014.. ημέρα ..Δευτέρα.. και ώρα ..19:00.. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζεριδή 3, ύστερα από την υπ' αριθ. ..10866/27-03-2014.. πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του ν. 3463/2006 (Δ.Κ.Δ.), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 1ο:** «Λήψη απόφασης για τη διεξαγωγή του “Διαγωνισμού Μαθηματικών & Έκθεσης για τους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου των σχολείων του Δήμου Διονύσου” σχολικού έτους 2013-14, στα πλαίσια της “Διοργάνωσης εκπαιδευτικών προγραμμάτων για μαθητές Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης”».

- **ΘΕΜΑ 2ο:** «Έγκριση 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ου ΑΠΕ του έργου «Επέκταση δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων στη Λ. Λ. Μαραθώνος Δ. Κ. Ανοιξεως και Αγίου Στεφάνου».

**ΘΕΜΑ 3ο:** «Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου “Ανάπλαση κόμβου επί των οδών Κοραή-Καϊρη-Κυδωνιών με τη δημιουργία νησίδας πρασίνου και βελτίωση προσβασιμότητας Δ Κ Διονύσου”».

**ΘΕΜΑ 4ο:** «Έγκριση παράτασης προθεσμίας, έγκριση 1ου ΠΚΝΤΜΕ, έγκριση 1ου ΑΠΕ και τροποποίηση του έργου «ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΟΔΩΝ ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

**ΘΕΜΑ 5ο:** «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΥΔΑΤΟΔΕΞΑΜΕΝΗΣ Δ. Κ. ΑΝΟΙΞΗΣ»

**ΘΕΜΑ 6ο:** «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. (τακτοποιητικού) του έργου «Αντικατάσταση αμιαντοσωλήνων οικισμού Ροδόπολης » της Δ.Κ. Ροδόπολης».

**ΘΕΜΑ 7ο:** «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους 2014». (Αρ. πρωτ. 9448/13-03-2014 Δ/ση Περιβάλλοντος).

**ΘΕΜΑ 8ο:** «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών Έτους 2014». (Αρ. πρωτ.10168/20-03-2014 Δ/ση Περιβάλλοντος).

**ΘΕΜΑ 9ο:** «Έγκριση Διενέργειας (Αναγκαιότητας) Προμηθειών»(Αιμοδοσία).

**ΘΕΜΑ 10ο:** «Λήψη απόφασης έκδοσης εγγυητικής επιστολής για σύναψη σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της ΕΥΔΑΠ Α.Ε. για την υδροδότηση με δύο νέες παροχές της Δ.Κ. Άνοιξης του Δήμου Διονύσου».

**ΘΕΜΑ 11ο:** «Μετάθεση ημερομηνιών παράδοσης για «Προμήθεια υπόγειων κάδων απορριμμάτων» & «Προμήθεια γερανών για υπόγειους κάδους απορριμμάτων».

**ΘΕΜΑ 12ο:** «Απευθείας ανάθεση για τη «Προμήθεια εξοπλισμού αντιμετώπισης εκτάκτων αναγκών».

**ΘΕΜΑ 13ο:** «Έγκριση διενέργειας (αναγκαιότητας) της εργασίας «Μικροβιολογικός και Χημικός Έλεγχος Νερού».

**ΘΕΜΑ 14ο:** «Ρυθμίσεις κυκλοφορίας στη Δημοτική Κοινότητα Κρουονερίου στις οδούς Υψηλάντου, Κωνσταντινουπόλεως & Πάρνηθος».

**ΘΕΜΑ 15ο:** «Ίδρυση θέσης στάσης – στάθμευσης ΤΑΞΙ επί της οδού Εθνάρχου Μακαρίου, στη Δ.Κ. Δροσιάς του Δήμου Διονύσου».

**ΘΕΜΑ 16ο:** «Έγκριση Ετήσιου Προγράμματος Δράσης ο.ε. 2014 Δήμου Διονύσου».

**ΘΕΜΑ 17ο:** «Έγκριση διενέργειας προμήθειας για την έντυπη έκδοση των Κανονισμών: α) Προστασίας Περιβάλλοντος & Καθαριότητας Δήμου Διονύσου , β) Ύδρευσης Δήμου Διονύσου»

**ΘΕΜΑ 18ο:** «Έγκριση διενέργειας προμήθειας τροφίμων, φρούτων και ειδών ατομικής υγιεινής και καθαριότητας για τη λειτουργία του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Διονύσου»

**ΘΕΜΑ 19ο:** «Έγκριση υλοποίησης δράσεων στο πλαίσιο των τεσσάρων χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων «Τοπικά σχέδια για την απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» (ΤΟΠΣΑ)».

**ΘΕΜΑ 20ο:** «Απευθείας ανάθεση για τη «Προμήθεια Οικοδομικών υλικών »για την ομάδα ΣΤ «Αλουμίνια».

**ΘΕΜΑ 21ο:** «Έγκριση Διενέργειας (αναγκαιότητα) προμήθειας εξοπλισμού για την ολοκλήρωση της μετεγκατάστασης του «ΚΕΠ Αγίου Στεφάνου» Δήμου Διονύσου.

**ΘΕΜΑ 22ο:** «Σύσταση επιτροπής προσδιορισμού αξίας ακινήτων των άρθρων 186 παρ 5 και 191 του Ν. 3463/2006».

**ΘΕΜΑ 23ο:** «Εισήγηση για την ένταξη στο μειωμένο τιμολόγιο ύδρευσης απόρων και ανέργων».

**ΘΕΜΑ 24ο:** «Εισήγηση για την επιβολή τελών και προστίμων που προβλέπονται από τον Κανονισμό Προστασίας Περιβάλλοντος και Καθαριότητας του Δήμου Διονύσου»

**ΘΕΜΑ 25ο:** «Παραχώρηση οικογενειακού τάφου στην οικογένεια ΝΤΟΛΓΟΠΟΛΩΦ ΣΥΜΕΩΝ (Αποφ. Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς 19/2013)».

**ΘΕΜΑ 26ο:** «Έγκριση σύμβασης παροχής υπηρεσιών Τεχνικού Ασφαλείας».

**ΘΕΜΑ 27ο:** «Επιστροφή Χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων».

**ΘΕΜΑ 28ο:** «Διαγραφές Χρεώσεων Βεβαιωτικών Καταλόγων».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδομένου ότι από τα **..41..** μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν **..23..** ήτοι:

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος.
2. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
3. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
4. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ.
5. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
6. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ.
7. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
8. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ .
9. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ.
10. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
11. ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ.
12. ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
13. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ.
14. ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
15. ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
16. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
17. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ).
18. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
19. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ .
20. ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ.
21. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.
22. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
23. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ.
2. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
3. ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
4. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
5. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
6. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.
7. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.
8. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
9. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
10. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
11. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.
12. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
13. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
14. ΡΟΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
15. ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
16. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ.
17. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ).
18. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ.

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση.

Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης κ. Τσιλιγκίρης Μιχαήλ, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς κ. Ιωαννίδης Χαράλαμπος και ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας κ. Κόκκαλης Γεώργιος.

#### **Απουσίες:**

- Οι Δ. Σ. κ. κ. Ποτίδης Χρήστος, Λίτσας Αθανάσιος, Πασιπουλαρίδης Αβραάμ, Πέππα Αγγελική, Λουκάτος Παναγής, Νικητόπουλος Ιωάννης, Κουριδάκης Κωνσταντίνος, Φέρμελη Λυδία,

Κοροβέση Βασιλική (Βάσια) και Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία απουσίαζαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

- Η Δ.Σ. κ. Κατσιγιαννη Σοφία απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεμάτων 14,15,16 και 17 της Ημερήσιας Διάταξης.
- Ο Δ.Σ. κ. Ζαμάνης Διονύσιος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεμάτων 7 και 8 της Ημερήσιας Διάταξης.
- Ο Δ.Σ. κ. Κοκμοτός Βασίλειος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεμάτων 4, 7 και 9 της Ημερήσιας Διάταξης.
- Η Δ.Σ. κ. Παπαπαναγιώτου Ελένη (Λένα) απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεμάτων 11 και 12 της Ημερήσιας Διάταξης.
- Ο Δ.Σ. κ. Κυριακόπουλος Αθανάσιος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεμάτων 9 και 11 της Ημερήσιας Διάταξης.
- Ο Δ.Σ. κ. Ζυγούνας Γεώργιος απουσίαζε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης των θεμάτων 1, 2 και 3 της Ημερήσιας Διάταξης.

#### **Προσελεύσεις:**

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Χιώτης Ηρακλής, Πέππας Νικόλαος, Καρυστινός Νικόλαος, Παπαβασιλείου Χρήστος, Κοκμοτός Βασίλειος και Τσούκας Παναγιώτης προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων.
- Ο Δ.Σ. κ. Ροϊδης Αθανάσιος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 23ου θέματος.

#### **Αποχωρήσεις:**

- Ο Δ.Σ. κ. Πέππας Νικόλαος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Ο Δ.Σ. κ. Καρυστινός Νικόλαος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 18ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Ο Δ.Σ. κ. Παπαχαρτοφύλης Ηλίας αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 16ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Ο Δ.Σ. κ. Ζαμάνης Διονύσιος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Ο Δ.Σ. κ. Σωτηρίου Σακελλάριος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Η Δ.Σ. κ. Ταουζή – Χριστιανίδη Καλλιόπη αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 19ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Ο Δ.Σ. κ. Κοκμοτός Βασίλειος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 23ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Ο Δ.Σ. κ. Γιαρένης Δημήτριος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 10ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Ο Δ.Σ. κ. Στάικος Θεόδωρος αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 17ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Ο Δ.Σ. κ. Τσούκας Παναγιώτης αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 7ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Παπαπαναγιώτου Ελένη (Λένα) και Κυριακόπουλος Αθανάσιος αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 20ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Μπούσμπουρα Αθανάσιο και Τσαλτούμη Κυριακή αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 14ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Ζυγούνας Γεώργιος και Ροϊδης Αθανάσιος αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 11ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.

✓ Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Καλαφατέλης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση .

✓ Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Σαββοπούλου Καλλιόπη, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

✓ Το 23<sup>ο</sup> θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: «Εισήγηση για την ένταξη στο μειωμένο τιμολόγιο ύδρευσης απόρων και ανέργων» προτάχθηκε και συζητήθηκε μετά το 10<sup>ο</sup> θέμα της Ημερήσιας Διάταξης κατόπιν αιτήματος του αρμόδιου αντιδημάρχου.

✓ Το 25<sup>ο</sup> θέμα της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: «Παραχώρηση οικογενειακού τάφου στην οικογένεια ΝΤΟΛΓΟΠΟΛΩΦ ΣΥΜΕΩΝ (Αποφ. Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς 19/2013)»

προτάχθηκε και συζητήθηκε μετά το 13<sup>ο</sup> της Ημερήσιας Διάταξης δεδομένου ότι παραβρέθηκε στη συνεδρίαση και ο ενδιαφερόμενος δημότης.

**..Αριθ. Απόφασης: ..70/2014..**

- **ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση 1ου ΠΚΤΜΝΕ και 1ου ΑΠΕ του έργου «Επέκταση δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων στη Λ. Λ. Μαραθώνος Δ. Κ. Ανοίξεως και Αγίου Στεφάνου».**

Ο Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του ..2<sup>ου</sup>.. θέματος της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών έργων και υποδομών κ. Παππά Νικόλαο για να προβεί στην εισήγηση.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Παππάς Νικόλαος ανέπτυξε το θέμα και είπε τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
2. Την υπ' αριθ. 27/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Διονύσου
3. Την υπ' αριθ. 193/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Διονύσου , με την οποία ορίστηκε η επιτροπή διαγωνισμού, και οι όροι διακήρυξης για το εν λόγω έργο
4. Το σχετικό με τη δημοπρασία της 23<sup>ης</sup> Ιουλίου 2013 πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού του έργου, όπου αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης ο Νικόλαος Σορολής με μέση έκπτωση 42,24%.
5. Την υπ' αριθ. 256/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στον εργολάβο Νικόλαο Σορολή.
6. Την υπ' αριθ. 300/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου με την οποία έγινε η παραλαβή και αποδοχή των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών
7. Την υπ' αριθ. 34775/15-10-2013 εργολαβική σύμβαση ποσού 44.612,78ευρώ και με ΦΠΑ 23% 10.260,94 ευρώ, συνολική δαπάνη 54.873,72 ευρώ.
8. Την από 05-12-2013 αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ .
9. Το 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει τρεις νέες τιμές που δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξη της μελέτης και συγκεκριμένα αναλάμποντες φανούς επισήμανσης κινδύνου, εργοταξιακά στηθαία οδού από σκληρό πλαστικό και τομή οδοστρώματος με ασφαλτοκόπτη.  
Η μελέτη προβλέπει την κατασκευή δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων σε τμήμα της Λεωφ. Μαραθώνος .
10. Ο παρών 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις ποσοτήτων εργασιών μετά την ακριβή επιμέτρησή τους καθώς και τις τρεις νέες τιμές. Στον παρόντα 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ η συνολική δαπάνη των εργασιών με τη δαπάνη για ΓΕ & ΟΕ 42.834,31 € των απροβλέπτων 120,77€ και την πρόβλεψη αναθεώρησης 1.265,76 ευρώ, ανέρχεται στο ποσό των 44.220,84ευρώ. Αν συνυπολογισθεί και το ΦΠΑ 23% η τελική αξία του έργου ανέρχεται στο ποσό των 54.391,62ευρώ, δηλαδή μειωμένος από τη συμβατική δαπάνη κατά 1140,00 ευρώ.
11. Την από 25-02-2014 θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

1. Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΠΚΤΜΝΕ
2. Την έγκριση του 1<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. του έργου «επέκταση δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων στη Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος Δ. Κ. Ανοίξεως και Αγίου Στεφάνου» ποσού 54.391,62 ο οποίος είναι μειωμένος από τη συμβατική δαπάνη κατά 1.140,00 ευρώ.

Στη συνέχεια το λόγο έλαβε ο Δ.Σ. κ. Σωτηρίου Σακελλάριος και έκανε την εξής επισήμανση: «Κατόπιν ερώτησης της Δ.Σ. κ. Σώκου και την απάντηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου η εισηγητική έκθεση της Τεχνικής Υπηρεσίας που συνοδεύει εδώ, λέει ότι συντάχθηκε για να περιλάβει τρεις τιμές που δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξη της μελέτης και συγκεκριμένα αναλάμποντες φανούς επισήμανσης κινδύνου, εργοταξιακά στηθαία αγωγού από σκληρό πλαστικό και τομή οδοστρώματος με ασφαλτικό... Αυτό είναι άλλο. Τα δύο πρώτα αυτά.

Αυτά λοιπόν, εφόσον στη συγγραφή υποχρεώσεων την ειδική προ της διακήρυξης, που είναι συμβατικό στοιχείο, είτε το αναφέρει δηλαδή στην προσφορά του ο εργολάβος είτε όχι, λαμβάνοντας μέρος στο διαγωνισμό αποδέχεται τα περιγραφόμενα στα στοιχεία της μελέτης του έργου. Αυτά λοιπόν, από την απάντηση του Αντιδημάρχου προέκυψε ότι μάλλον ήταν υποχρέωση του αναδόχου. Γιατί, λοιπόν πρέπει να του πληρώσουμε τα εργαλεία για την λήψη των μέτρων, όταν είναι υποχρέωσή του, ότι δηλαδή περιλαμβάνεται μέσα στις τιμές όλων των εργασιών που εκτελούνται;».

Ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών έργων και υποδομών και εισηγητής κ. Παππάς Νικόλαος συμφώνησε με τον κ. Σωτηρίου Σακελλάριο και πρότείνει την περικοπή αυτών των δύο δαπανών από τον ανακεφαλαιωτικό πίνακα.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- ❖ Την εισήγηση.
- ❖ Το υπ' αριθ. 10419/21-3-2014 έγγραφο από τη Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.)
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ. Δ. Κ) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α΄) «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
- ❖ Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
- ❖ Την υπ' αριθ. 27/2013 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας Δήμου Διονύσου.
- ❖ Την υπ' αριθ. 193/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Διονύσου , με την οποία ορίστηκε η επιτροπή διαγωνισμού, και οι όροι διακήρυξης για το εν λόγω έργο.
- ❖ Το σχετικό με τη δημοπρασία της 23<sup>ης</sup> Ιουλίου 2013 πρακτικό της Επιτροπής διαγωνισμού του έργου, όπου αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης ο Νικόλαος Σορολής.
- ❖ Την υπ' αριθ. 256/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στον εργολάβο Νικόλαο Σορολή.
- ❖ Την υπ' αριθ. 300/2013 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου με την οποία έγινε η παραλαβή και αποδοχή των επικαιροποιημένων δικαιολογητικών
- ❖ Την υπ' αριθ. 34775/15-10-2013 εργολαβική σύμβαση.
- ❖ Την από 05-12-2013 αιτιολογική έκθεση που συνοδεύει τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ.
- ❖ Την από 25-02-2014 θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων για τη χρήση των επί ελασσον δαπανών.
- ❖ Τον 1<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου.
- ❖ Τον 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ.
- ❖ Το πρακτικό ΣΔΕΠΑ.
- ❖ Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (Λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

## **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α** **Με ψήφους 28 Υπέρ και 1 Λευκή**

Η Δ.Σ. κ. Ταουζή-Χριστιαννίδα Καλλιόπη δήλωσε λευκή ψήφο για τους λόγους που ανέφερε στην τοποθέτησή της και αναλυτικά καταγράφηκε στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Εγκρίνει:

1. Τον 1<sup>ο</sup> ΠΚΤΜΝΕ του έργου «Επέκταση δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων στη Λ. Λ. Μαραθώνος Δ. Κ. Ανοίξεως και Αγίου Στεφάνου», χωρίς να συμπεριλαμβάνονται σε αυτόν οι τιμές που δεν είχαν προβλεφθεί κατά τη σύνταξη της μελέτης και αφορούν αναλάμποντες φανούς επισήμανσης κινδύνου και εργοταξιακά στηθαία οδού από σκληρό πλαστικό.
2. Τον 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. του έργου «επέκταση δικτύου απορροής ομβρίων υδάτων στη Λεωφ. Λίμνης Μαραθώνος Δ.Κ.Ανοίξεως και Αγίου Στεφάνου» ποσού 54.391,62, ο οποίος είναι μειωμένος από τη συμβατική δαπάνη κατά 1.140,00 ευρώ.

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.

**ΤΑ ΜΕΛΗ**  
ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.  
ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ.  
ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.  
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.  
ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ.  
ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.  
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.  
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ.  
ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.  
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.  
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.  
ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ – ΕΛΛΗ.  
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.  
ΠΑΠΑΧΑΡΤΟΦΥΛΗΣ ΗΛΙΑΣ.  
ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.  
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ.  
ΤΑΟΥΞΗ –ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.  
ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.  
ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.  
ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.  
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.  
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ.  
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.  
ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.  
ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ.  
ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.  
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.  
ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

Ακριβές Αντίγραφο  
Άγιος Στέφανος 07/04/2014  
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Καρασαρλής Αναστάσιος

**Σχέδιο**

Φάκελος Αποφάσεων Δ.Σ.

**Εσωτερική Διανομή**

- Γραφείο Δημάρχου.
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας και με την ευθύνη ανάρτησης της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.