

..Αριθ. Απόφασης: ..87/2016..

ΘΕΜΑ 7: Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «**ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 2013**».

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της 7ης/17-5-2016. Δημόσιας Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σήμερα την **..17η Μαΐου 2016..** ημέρα **..Τρίτη..** και ώρα **..18:00..** το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζεριδίδη 3, ύστερα από την υπ' αριθ. **..12079/13-5-2016..** πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά και στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του άρθρου 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα θέματα της ημερήσιας διάταξης.

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε την ύπαρξη απαρτίας δεδομένου ότι από τα **..41..** μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν **..29..** ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ, Πρόεδρος.
2. ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
3. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
4. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.
5. ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
6. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
7. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
8. ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
9. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
10. ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
11. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
12. ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.
13. ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ(ΣΟΥΛΑ).
14. ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
15. ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
16. ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.
17. ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ.
18. ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
19. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ
20. ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
21. ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
22. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
23. ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
24. ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΑΦΑΡΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
2. ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
3. ΡΗΓΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ.
4. ΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ ΠΕΤΡΟΣ.
5. ΑΓΑΘΟΚΛΕΟΥΣ-ΑΚΡΙΤΙΔΗ ΑΓΓΕΛΑ.
6. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
7. ΖΩΤΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΝΑ).
8. ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
9. ΧΙΩΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
10. ΙΩΑΝΝΙΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ.
11. ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
12. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.

25. ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
26. ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
27. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
28. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
29. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως και εμπροθέσμως κληθέντες, δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση.

Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου κ. Κασαπάκης Μιχαήλ, ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ροδόπολης κ. Κόκκαλης Εμμανουήλ και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου κ. Μπάσης Αναστάσιος.

Απουσίες:

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Αφάρας Γεώργιος, Ρηγοπούλου Βασιλική(δικαιολογημένη απουσία), Χρονόπουλος Πέτρος, Αγαθοκλέους-Ακριτίδη Αγγέλα, Ζώτου Βασιλική (Βάνα), Χιώτης Δημήτριος, Ιωαννίδης Χαράλαμπος, Ίσσαρης Γρηγόριος και Μπιτάκος Παναγιώτης απουσίαζαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.

Προσελεύσεις:

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Δαρδαμάνης Βασίλειος, Στασινοπούλου Αναστασία και Γκιζελή Αικατερίνη προσήλθαν κατά τη διάρκεια των ερωτήσεων.

Αποχωρήσεις:

- Ο Δ.Σ. κ. κ. Μπέτσης Ανδρέας αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 9^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Δαρδαμάνης Βασίλειος, Αλεξανδρής Δημήτριος, Στάικος Θεόδωρος και Κοντάκης Κυριάκος αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 11^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Καγιαλή Ελπίς, Καλαφατέλης Ιωάννης, Κριεμάδης Στέφανος, Τσιλιγκίρης Ιωάννης και Κανατσούλης Ιωάννης αποχώρησαν κατά τη διάρκεια συζήτησης του 12^{ου} θέματος.
- Η Δ.Σ. κ. Στασινοπούλου Αναστασία αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 13^{ου} θέματος της Η.Δ.
- Η Δ.Σ. κ. Γκιζελή Αικατερίνη αποχώρησε κατά τη διάρκεια συζήτησης του 14^{ου} θέματος της Η.Δ.

✓Ο Δήμαρχος κ. Διονύσιος Ζαμάνης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση .

✓Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Παππά Ελευθερία υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.

..Αριθ. Απόφασης: ..87/2016..

- **ΘΕΜΑ 7:** Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «ΟΔΟΠΟΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΟΔΩΝ 2013».

Ο Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του ..7^{ου}.. θέματος έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών, Χωροταξίας & Πολεοδομίας κ. Λυρούδια Ευάγγελο να προβεί στην εισήγηση του θέματος.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Λυρούδια Ευάγγελος είπε τα εξής:

Σχετ:

- ⤴ Η υπ' αριθμ. 38/13 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου προϋπολογισμού 660.000,00€ με Φ.Π.Α.
- ⤴ Η υπ' αριθμ 358/13 ΑΔΕ έγκρισης της μελέτης και των όρων του διαγωνισμού
- ⤴ Η υπ' αριθμ. 313/14 ΑΔΕ έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισμού
- ⤴ Ο 1ος ΑΠΕ του έργου, ο οποίος εγκρίθηκε με την 232/15 ΑΔΣ.

Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

Σύντομο Ιστορικό

Με την με αριθ. 358/2013 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Διονύσου καθορίστηκαν οι όροι της Διακήρυξης και εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση πίστωσης ύψους 660.000,00 ΕΥΡΩ, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.

Η δημοπρασία διενεργήθηκε την 10-12-2013. Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 7/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου.

Με την υπ' αριθ. 111/2014 πράξη του το Ελεγκτικό Συνέδριο έκρινε ότι κωλύεται η υπογραφή της σύμβασης.

Με την από 23-04-2014 Αίτηση ζητήθηκε η Ανάκληση της 111/2014 Πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου

Με την υπ' αριθ. 2311/2014 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου – Τμήμα VI και την αριθ. 290/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου συνεχίστηκε ο διαγωνισμός.

Το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας (Πρακτικό Νο2) εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 333/2014 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου. Μειοδότης αναδείχτηκε ο ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ Α.ΑΝΑΓΝΩΣΤΙΔΗΣ ΕΔΕ με μέση τεκμαρτή έκπτωση 52,00% επί των τιμών του τιμολογίου.

Η εργολαβική σύμβαση υπογράφηκε την 19-01-2015. Η συμβατική προθεσμία περαιώσεως με βάση την Ε.Σ.Υ. και το άρθρο 12 της Διακήρυξης του έργου ήταν εκατόν πενήντα (150) ημέρες, ήτοι μέχρι την 15-06-2015.

Με την αριθ.113/2015 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Διονύσου χορηγήθηκε παράταση προθεσμίας περαίωσης μέχρι την 15-09-2015.

Ακολούθως συντάχθηκε ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας εργασιών, ο οποίος εγκρίθηκε με την αριθ. 232/15 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου. Με την ίδια απόφαση εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας του έργου κατά εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες από την ημερομηνία έγκρισης του 1ου ΑΠΕ, ήτοι έως την 30-3-2016.

Στις 30-3-2016 ολοκληρώθηκαν οι εργασίες και συντάχθηκε η Βεβαίωση Περαίωσης του έργου.

ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ

Αντικείμενο του έργου είναι επισκευή των φθαρμένων οδοστρωμάτων του οδικού δικτύου του Δήμου Διονύσου με δυο διαφορετικές μεθόδους ως εξής:

1. Φρεζάρισμα σε βάθος 6,0 εκ.
 2. Βάση οδοστρωσίας όπου απαιτείται
 3. Ασφαλτική προεπάλειψη, όπου απαιτείται
 4. Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη
 5. Ασφαλτικές στρώσεις βάσης
 6. Λεπτές αντιολισθηρές στρώσεις ασφαλτικής σκυρομαστίχης και
- Η επισκευή των φθαρμένων τμημάτων (λακκούβες)
- (1) Μικροφθορές οδοστρωμάτων (λάκκοι μικρής έκτασης) προετοιμασία του σκάμματος με καθαρισμό, ορθογωνισμό και κατακορύφωση των παρειών για τη διάστρωση- πλήρη κατασκευή βάσης από θραυστό υλικό σε στρώσεις πάχους 10εκ. (όπου απαιτείται πλήρωση με θραυστό υλικό καθ υπόδειξη της Υπηρεσίας)- ασφαλτική προεπάλειψη πυθμένα με ασφαλτικό διάλυμα και τάπητα ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσεις ΠΤΠ Α265 συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. έως 10εκ. ανάλογα με την προκύπτουσα διατομή του οδοστρώματος.
 - (2) Εκτεταμένες διαβρώσεις οδοστρωμάτων (μακροχρόνιες φθορές – σοβαρές διαβρώσεις – βλ. Τιμολόγιο Μελέτης ΑΤ 2.6 Σχ. ΟΔΟ 4720Α)με διάνοιξη λάκκων, κατακορύφωση των παρειών με χρήση ασφαλτοκόπτη, μεταφορά των άχρηστων υλικών, κατασκευή βάσης από θραυστό υλικό με στρώση πάχους 10εκ, προεπάλειψη πυθμένα με ασφαλτικό διάλυμα και τάπητα ασφαλτικής ισοπεδωτικής στρώσεις ΠΤΠ Α265 συμπυκνωμένου πάχους 5εκ. έως 10εκ. ανάλογα με την προκύπτουσα διατομή του οδοστρώματος.

ΑΙΤΙΟΛΟΓΗΣΗ

Ο παρών 2ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ εργασιών (2ος ΑΠΕ), συντάσσεται μετά την έγκριση των 1ου έως 9ου ΠΠΑΕ, για την τακτοποίηση των ποσοτήτων των εργασιών που εκτελέστηκαν σύμφωνα με τις αναλυτικές επιμετρήσεις των εργασιών που εκτελέστηκαν. Οι δαπάνες των επί πλέον εργασιών καλύπτονται από τις επί έλασσον δαπάνες, εντός της ίδιας ομάδας καθώς και από την δαπάνη των απροβλέπτων της μελέτης του έργου.

Ο παρών 2ος Αν. Πίνακας συντάχθηκε ώστε η διαχείριση των «επί έλασσον» δαπανών να ακολουθεί τις προβλέψεις της υφιστάμενης νομοθεσίας (άρθρο 57 παρ. 4 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ), εφόσον η δυνατότητα χρησιμοποίησής τους αναφέρεται ρητά στη διακήρυξη και τη σύμβαση, Με τον παρόντα 2ο Α.Π.Ε., το απαραίτητο ποσό που απαιτείται για την κάλυψη των επί πλέον ποσοτήτων είναι 48.444,94€ και θα καλυφθεί με απορρόφηση 33.509,20€ εκ του κονδυλίου των απρόβλεπτων και τη χρήση των επί έλασσον δαπανών στην ίδια ομάδα . Το ποσό των απρόβλεπτων διαμορφώνεται στο ποσό των 3,35€.

Το ποσό των επί έλασσον δαπανών που χρησιμοποιείται είναι 13,601,90€ σε ποσοστό 6,69% της συμβατικής δαπάνης του έργου προ Φ.Π.Α 23% και αναθεωρήσεων.

Σύμφωνα με τον συνταχθέντα από την διευθύνουσα υπηρεσία 2ο Α.Π.Ε. η διαμορφούμενη συμβατική δαπάνη του έργου βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική δαπάνη του έργου ήτοι παραμένει στο ποσό των 316.999,50 € με Φ.Π.Α 23% .

Μετά τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση του 2ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Οδοποιία διαφόρων δημοτικών οδών 2013».

Το λόγο έλαβε η Δ.Σ. κ. Σώκου Ζωή, ως εκπρόσωπος της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Διονύσου» και είπε τα εξής: « Όπως είπα και στα 2 πρώτα θέματα της ημερήσιας διάταξης, αυτά τα θέματα της οδοποιίας, εκτός εξαιρέσεων που γίνονται κάποιοι δρόμοι, όσο αντέξουν σε κάθε περίπτωση, έχω σοβαρότατες ενστάσεις. Βλέποντας απ' τον Άγ. Στέφανο άλλα και άλλες περιοχές όταν πάω, τα βουναλάκια με τα μπαλώματα σε σύντομο χρονικό διάστημα γίνονται χειρότερα από πριν. Απ' αυτή την άποψη και επειδή δεν υπήρξε ποτέ προγραμματισμός θα καταψηφίσω».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- ❖ Την εισήγηση.
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 65, 67 και 72 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης.)
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 93 και 95 του Ν. 3463/2006 (Κ.Δ.Κ.) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α').
- ❖ Τις διατάξεις του άρθρου 57 παρ. 4 Ν. 3669/08 (ΚΔΕ).
- ❖ Την υπ' αριθμ. 38/13 μελέτη της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Διονύσου προϋπολογισμού 660.000,00€ με Φ.Π.Α.
- ❖ Την υπ' αριθμ. 358/13 ΑΔΕ έγκρισης της μελέτης και των όρων του διαγωνισμού
- ❖ Την υπ' αριθμ. 313/14 ΑΔΕ έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισμού
- ❖ Τον 1ο ΑΠΕ του έργου.
- ❖ Τις αριθ. 113/2015 232/15 ΑΔΣ.
- ❖ Την από 10-12-2013 διενεργηθείσα δημοπρασία.
- ❖ Τις υπ' αριθμ. 7/2014, 290/2014 και 333/2014 αποφάσεις της Οικονομικής Επιτροπής.
- ❖ Την υπ' αριθ. 111/2014 πράξη του το Ελεγκτικού Συνέδριο.
- ❖ Την από 23-04-2014 Αίτηση με την οποία ζητήθηκε η Ανάκληση της 111/2014 Πράξης του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
- ❖ Την αριθ. 2311/2014 απόφαση του Ελεγκτικού Συνεδρίου.
- ❖ Την από 19-01-2015 υπογραφή της εργολαβικής σύμβασης.
- ❖ Την από 30-3-2016 Βεβαίωση Περαίωσης του έργου.
- ❖ Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α
Με ψήφους 30 Υπέρ και 1 Κατά

Μειοψηφούσης της Δ.Σ. κ. Σώκου Ζωής για τους λόγους που ανέφερε στην τοποθέτησή της και αναλυτικά καταγράφηκε στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

Εγκρίνει τον 2ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Οδοποιία διαφόρων δημοτικών οδών 2013».

Αφού αναγνώστηκε υπογράφεται ως εξής:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΓΙΑΝΝΟΥΛΑΤΟΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.

ΤΑ ΜΕΛΗ
ΜΠΑΣΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ-ΣΟΦΙΑ.
ΔΑΡΔΑΜΑΝΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.

ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
ΣΤΑΙΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
ΚΩΣΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ.
ΥΦΑΝΤΗΣ ΗΛΙΑΣ.
ΝΤΟΥΝΤΑ-ΠΟΛΥΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ.
ΛΥΡΟΥΔΙΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
ΓΚΙΖΕΛΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
ΡΑΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
ΜΠΕΤΣΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ.
ΚΑΓΙΑΛΗ ΕΛΠΙΣ.
ΚΑΛΑΦΑΤΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΚΟΣ.
ΚΡΙΕΜΑΔΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ.
ΤΣΙΛΙΓΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ.
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΤΣΟΥΔΕΡΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΑΥΓΕΡΗ-ΒΟΥΚΛΑΡΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ.
ΛΟΥΚΑΤΟΥ ΑΝΘΗ.
ΦΩΤΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.

Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Δ.Σ.

Εσωτερική Διανομή

- Γραφείο Δημάρχου.
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.
- Αυτοτελές Τμήμα Προγραμματισμού, Οργάνωσης, Πληροφορικής & Διαφάνειας με την ευθύνη για την ανάρτηση της παρούσης στην ιστοσελίδα του Δήμου.