



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ  
Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ  
ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ  
Δ/ΝΣΗ : Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 29&  
ΑΘ. ΔΙΑΚΟΥ -ΤΚ 145 65  
ΤΗΛ : 213 2030638- Fax : 2132030630

Αγ. Στέφανος 23 /07/2013  
Αριθ. πρωτ : - 24963 -

ΠΡΟΣ  
τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου

ΘΕΜΑ : Μετάθεση του συμβατικού χρόνου παράδοσης «κάδων μηχανικής αποκομιδής»

Μετά την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας του πρόχειρου διαγωνισμού για την «Προμήθεια κάδων μηχανικής αποκομιδής», προϋπολογισμού δαπάνης 45.000,00€ με ΦΠΑ (σχετ. οι υπ' αριθ. 261/12, 316/12 αποφάσεις Ο.Ε.), υπεγράφη η υπ' αριθ. πρωτ. 31479/17-10-2012 σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία SPIDER (Ν. ΠΕΤΣΙΟΣ & ΥΙΟΙ Α.Ε), ύψους 44.944,20€ με το ΦΠΑ. Ο χρόνος ισχύος της εν λόγω σύμβασης, σύμφωνα με την παρ.5 αυτής, ήταν τέσσερις (4) εβδομάδες από την υπογραφή της.

Με την υπ' αριθ. 10/2013 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου είχε δοθεί μετάθεση της ημερομηνίας παράδοσης των κάδων μέχρι 28-2-2013, κατόπιν του υπ' αρ. 34527/20-11-2012 αιτήματος της εταιρίας, λόγω της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης, της συνακόλουθης έλλειψης ρευστότητας και χρηματοδότησης από το τραπεζικό σύστημα, που προκαλεί δυστοκία εισαγωγών και καθυστερήσεις σε αφίξεις από το εξωτερικό, προγραμματισμένων παραλαβών, σε πλαστικά καπάκια μεταλλικών κάδων, για την συναρμολόγησή τους.

Στις 20-6-2013 η ανάδοχος εταιρεία κατέθεσε αίτημα για μετάθεση της ημερομηνίας παράδοσης μέχρι 15-7-2013 για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στο συνημμένα υπόμνημα και το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης.

Σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ.5 του ΕΚΠΟΤΑ:

«Ο συμβατικός χρόνος φόρτωσης - παράδοσης μπορεί με απόφαση του δημοτικού ή του κοινοτικού συμβουλίου, ύστερα από γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής, να μετατίθεται.

Μετάθεση γίνεται σε περίπτωση σοβαροτάτων λόγων που συνιστούν αντικειμενική αδυναμία εμπρόθεσμης παράδοσης των συμβατικών ειδών ή σε περιπτώσεις που συντρέχουν λόγοι που συνιστούν ανωτέρα βία.

Στις περιπτώσεις μετάθεσης του συμβατικού χρόνου φόρτωσης - παράδοσης, δεν επιβάλλονται κυρώσεις.»

Η αρμόδια επιτροπή με την από 15-7-2013 γνωμοδότησή της προτείνει τη μετάθεση του χρόνου παράδοσης φόρτωσης των συμβατικών υλικών για τους

λόγους που αναφέρονται στο επισυναπτόμενο υπόμνημα της εταιρείας(το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης) και καθιστούν ανεφάρμοστη την εμπρόθεσμη παράδοση τους μέχρι 30-8-2013.

Κατόπιν των ανωτέρω , καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει :

Τη μετάθεση της ημερομηνίας φόρτωσης – παράδοσης των υλικών μέχρι 30-8-2013 για τους λόγους που αναλυτικά αναφέρονται στην από 15-7-2013 γνωμοδότηση της αρμόδιας επιτροπής και στο επισυναπτόμενο υπόμνημα της εταιρείας(το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσης).

Ο Δήμαρχος

Ιωάννης Καλαφατέλης