

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Ταχ. Δ/ση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01

Άγιος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..286/2011..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της ..28ης/12/2011.. της ..36ης/2011.. συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σήμερα την ..28η Δεκεμβρίου 2011.. ημέρα ..Τετάρτη.. και ώρα ..18:00.. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Δημόσια Τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζεριδίδη 3, ύστερα από την υπ' αριθ. ..40593/23-12-2011.. πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του αρθ. 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ.Σ» και 96 του ν. 3463/2006 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ ΕΚΤΟΣ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ: «Διόρθωση της υπ' αριθ. 266/2011 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα «Λήψη απόφασης για την εξόφληση του 4ου λογ/σμού του έργου Κατασκευή δικτύου ύδρευσης περιοχής Πάτημα και Λόφου Ανθέων».

ΘΕΜΑ 1ο: « Δαπάνη έργου «Αντικατάσταση Αγωγών Αμιάντου» της Δ.Κ. Σταμάτας»

❖ **ΘΕΜΑ 2ο:** «Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης του Δήμου Διονύσου» της Δ.Κ. Διονύσου».

ΘΕΜΑ 3ο: «Τροποποίηση όρων δόμησης (Συντελεστή Δόμησης ή Συντελεστή Όγκου) στο Ο.Τ. 174 στην περιοχή "Αιολίδα" του Δήμου Διονύσου προκειμένου να κατασκευαστεί Κλειστό Σχολικό Γυμναστήριο και 12θέσιο Λύκειο».

ΘΕΜΑ 4ο: «Λήψη απόφασης για την υποβολή πρότασης ένταξης του έργου «Κατασκευή Βρεφονηπιακού Σταθμού στη Δ.Κ. Κρυονερίου του Δ. Διονύσου» στο ΠΕΠ «Αττική 2007-2013» στον άξονα προτεραιότητας «Αειφόρος Ανάπτυξη και Βελτίωση της Ποιότητας Ζωής» με θεματική προτεραιότητα: υποδομές φροντίδας παιδιών».

ΘΕΜΑ 5ο: «Έγκριση της υπ' αριθ. 58/2011 απόφασης του ΝΠΔΔ του Δήμου Διονύσου με την επωνυμία «Κοινωνική Προστασία Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου» Η ΕΣΤΙΑ».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν ..24.. ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, *Πρόεδρος*.
2. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
3. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
4. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
5. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
6. ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
7. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
8. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ.
9. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
10. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
11. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ).
12. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.
13. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ .
14. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ.
15. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.
16. ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
17. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ.
18. ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗΚΑΛΛΙΟΠΗ.
19. ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ
20. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ *Αντιπρόεδρος*.
21. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ).
22. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
23. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *Γραμματέας*.
24. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ.
2. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
3. ΡΟΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
4. ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
5. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ.
6. ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ.
7. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ.
8. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ.
9. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
10. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
11. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
12. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
13. ΪΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
14. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
15. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
16. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
17. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.

Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παρόντες ήταν ο αντιπρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου κ. Τσάμης Δημήτριος, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης κ. Θεοφίλου Σπυρίδων, η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου κ. Κακούρη Ιωάννα,

καθώς και ο αντιπρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ροδόπολης κ. Κόκκαλης Εμμανουήλ.

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως κληθέντες και εμπροθέσμως δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση.

Απουσίες:

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Μαγγίνα Στέλλα - Σοφία, Γιαννιώτη Ελένη, Κατσιγιαννη Σοφία, Ίσσαρης Γρηγόριος, απουσίαζαν καθ' όλη τη διάρκεια της συνεδρίασης.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Παλιγγίνης Κωνσταντίνος, Κανατσούλης Ιωάννης, Κοκμοτός Βασίλειος, Μπιτάκος Παναγιώτης και Σώκου Ζωή είχαν ενημερώσει το προεδρείο για την αδυναμία του να παρευρεθεί στη συνεδρίαση.
- Ο Δ.Σ. κ. Καρυστινός Νικόλαος απουσίαζε από την αίθουσα κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος.

Προσελεύσεις:

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Ροϊδης Αθανάσιος, Φέρμελη Λυδία, Λίτσας Αθανάσιος προσήλθαν κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων – ερωτήσεων.
- Η Δ.Σ. κ. Πέππα Αγγελική προσήλθε κατά τη διάρκεια συζήτησης του εκτός Ημερησίας Θέματος.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Πέππας Νικόλαος και Κουριδάκης Κωνσταντίνος Προσήλθαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 3^{ου} θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Χιώτης Ηρακλής και Τσούκας Παναγιώτης προσήλθαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 4^{ου} θέματος της Ημερήσιας Διάταξης.

Αποχωρήσεις:

- Κατά τη συζήτηση του 4^{ου} θέματος αποχώρησε ο Δ.Σ. κ. κ. Σπηλιώτης Σπυριδών.

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Καλαφατέλης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση. Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Κυριακούλη Ελευθερία, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

..Αριθ. Απόφασης: ..286/2011..

❖ ΘΕΜΑ 2ο: «Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αντικατάσταση αγωγών ύδρευσης του Δήμου Διονύσου» της Δ.Κ. Διονύσου».

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου μετά την εκφώνηση του **..2ου..** θέματος της ημερήσιας δ'ξης έδωσε το λόγο στο Δ.Σ. κ. Λίτσα Αθανάσιο για να προβεί στην εισήγηση.

Ο Δ.Σ. κ. Λίτσας Αθανάσιος ανέπτυξε το θέμα και είπε τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

1. Με τα υπ' αριθ. 7200/2007 και 4642/2008 έγγραφά μας ζητήσαμε από την Τ.Υ.Δ.Κ. τη σύνταξη της μελέτης «Αντικατάσταση αγωγών δικτύου ύδρευσης του Δήμου Διονύσου».
2. Με το υπ' αριθ. 08/ΔΤΑ/12574/12-8-2008 έγγραφο, η Τ.Υ.Δ.Κ. απέστειλε την υπ' αριθ. 199/2008 μελέτη του ανωτέρω έργου, προϋπολογισμού 218.442 € πλέον Φ.Π.Α. (19%) σύνολο δαπάνης 259.947 €.
3. Η μελέτη αφορά στην αντικατάσταση τμημάτων αγωγών ύδρευσης στις οδούς:
 - Φ63: Σατωβριάνδου, Σωκράτους, Περικλέους, Δημοκρίτου, Μαυρομιχάλη

- Φ90: Λ. Διονύσου, Θέτιδος, Από στάση στρατοπέδου έως Πλατεία Ραπεντώσας
 - Τοποθέτηση δικλείδων ελαστικής έμφραξης όπου απαιτηθεί, κατασκευή πολλαπλών συνδέσεων και αποκατάσταση οδοστρωμάτων
4. Με την υπ' αριθ. 68/2008 απόφαση της Δημοτικής Επιτροπής εγκρίθηκε η μελέτη και οι όροι δημοπρασίας του έργου και συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού για την παραλαβή των προσφορών.
 5. Στις 7-10-2008 διενεργήθηκε δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές. Στο διαγωνισμό δεν προσήλθε κανένας ενδιαφερόμενος.
 6. Στις 21-10-2008 διενεργήθηκε δημόσιος επαναληπτικός διαγωνισμός, στον οποίο έλαβαν μέρος πέντε (5) επιχειρήσεις και η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης Σπηλιόπουλος Νικόλαος ήταν η μειοδότη προσφορά με μέσο ποσοστό έκπτωσης 36,05%. Κατά του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού δεν ασκήθηκε εμπρόθεσμα καμία ένσταση από τους ενδιαφερόμενους.
 7. Το πρακτικό του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ' αριθμ. 81/08 Απόφαση Δημοτικής Επιτροπής και στη συνέχεια υπεγράφη η υπ' αριθμ. 1522/10-3-2009 Εργολαβική σύμβαση ποσού 166.235,12€ (με το ΦΠΑ).
 8. Η συνολική προθεσμία του έργου ήταν εκατόν ογδόντα (180) ημερολογιακές ημέρες, η οποία έληξε την 5-9-2009.
 9. Με την υπ' αριθ. 104/2009 ΑΔΣ εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας του έργου για 4 μήνες και έως την 5-1-2010.
 10. Με την υπ' αριθ. 59/2010 ΑΔΣ εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας του έργου για 3 μήνες από την ημερομηνία λήξης της απόφασης και έως την 14-9-2010.
 11. Ο ανάδοχος υπέβαλε τον 1^ο και 2^ο Λογαριασμό του έργου και έως σήμερα έχει πιστοποιηθεί και πληρωθεί ποσό 71.167,13€ (86.112,23€ με ΦΠΑ) και απομένει προς πληρωμή ποσό 53.118,04€ (με ΦΠΑ).
 12. Το υπολειπόμενο αντικείμενο του έργου είναι η αντικατάσταση αγωγού Φ90 στην οδό Θέτιδος μήκους 200μ.
 13. Τα (4) και (5) σχετικά με τα οποία εγκρίθηκαν το Τεχνικό Πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός αντίστοιχα έτους 2011, στα οποία έχει περιληφθεί το έργο ως συνεχιζόμενο.
 14. Ο 1^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε για να συμπεριλάβει την αύξηση των ποσοτήτων των πολλαπλών διανομέων και των ειδικών τεμαχίων. Η διαφορά αυτή προτείνεται να καλυφθεί με τη χρήση της δαπάνης των απροβλέπτων και των επί ελασσον δαπανών. Ο 1^{ος} ΑΠΕ περιλαμβάνει την αρχική σύμβαση σε ισοζύγιο (μηδενική αύξηση) ποσού 139.693,38€ (χωρίς ΦΠΑ) και αύξηση του ΦΠΑ από 19% σε 19%, 21% και 23% προκειμένου να καταστεί δυνατή η πληρωμή του αναδόχου. Ο προτεινόμενος 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας του έργου, διαμορφώνεται σύμφωνα και με τη συνημμένη Αιτιολογική Έκθεση στο ποσό 169.491,79€, ήτοι δαπάνη εργασιών 139.693,38€ και δαπάνη ΦΠΑ 29.798,41€. Η υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης κατά 3.256,67€ οφείλεται στη μεταβολή του ΦΠΑ. Επίσης, προτείνεται η χορήγηση παράτασης προθεσμίας κατά ένα (1) μήνα από την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ για την εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών.
 15. Τη θετική γνωμοδότηση για την έγκριση του 1ου ΑΠΕ από το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων (Συνεδρία 1^η – 16-5-2011)
 16. Τις υπ' αριθ. 50/2011 ΑΔΣ και 66/2011 ΑΔΣ με τις οποίες εγκρίθηκαν το Τεχνικό Πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός αντίστοιχα έτους 2011, στα οποία έχει περιληφθεί το έργο ως συνεχιζόμενο.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

1. Για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αντικατάσταση αγωγών του Δήμου Διονύσου» της Δ. Κ. Διονύσου.
2. Για την έγκριση παράτασης προθεσμίας κατά ένα (1) μήνα από την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ για την εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Δ.Σ. κ. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ ως ειδικός αγορητής της παράταξης «Αδέσμευτη Δημοτική Κίνηση» και τοποθετήθηκε ως ακολούθως: «Σύμφωνα με την εισήγηση, η σχετική εργολαβική σύμβαση ποσού 166.235,12 ευρώ με ΦΠΑ υπεγράφη στις 10.3.2009. Με την υπ' αριθ. 104/2009 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου για 4 μήνες και με την υπ' αριθ. 59/2010 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου για άλλους 3 μήνες, δηλαδή σύνολο 7 μήνες.

Από την υπογραφή της σύμβασης μέχρι σήμερα πέρασαν 33 μήνες και καλούμεθα τώρα να εγκρίνουμε τον 1ο ΑΠΕ και ταυτόχρονα νέα παράταση προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά ένα μήνα, προσέξτε, από την έγκριση του 1ου ΑΠΕ, δηλαδή από σήμερα.

Τίθεται το ερώτημα, πώς είναι δυνατόν να δόθηκαν συνολικά παρατάσεις 7 μηνών και το έργο να άρχισε και να εξελίσσεται εδώ και 33 μήνες και τώρα να καλούμεθα εκ των υστέρων με την παρούσα απόφαση να νομιμοποιήσουμε παραλείψεις άλλων, που μάλιστα επέφεραν επιπλέον οικονομική επιβάρυνση στον Δήμο, λόγω των αναπροσαρμογών των τιμών των τιμολογίων των εργασιών του έργου ανά τρίμηνο. Κατόπιν των ανωτέρω, καταψηφίζω την εισήγηση».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- ❖ Την εισήγηση.
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010. (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.)
- ❖ Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α') «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
- ❖ Την υπ' αριθ. 199/08 μελέτη ΤΥΔΚ προϋπολογισμού 218.442 € πλέον Φ.Π.Α. (19%) σύνολο δαπάνης 259.947 €.
- ❖ Την υπ' αριθ. 68/2008 ΑΔΕ έγκρισης της μελέτης και των όρων του διαγωνισμού.
- ❖ Την υπ' αριθ. 81/2008 ΑΔΕ έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισμού.
- ❖ Την υπ' αριθ. 50/2011 ΑΔΣ έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2011.
- ❖ Την υπ' αριθ. 66/2011 ΑΔΣ έγκρισης του Προϋπολογισμού έτους 2011.
- ❖ Το υπ' αριθ. 19717/17-6-2011 έγγραφο του τμήματος Τ.Ε. Ο.Τ.Α. του Δήμου Παλλήνης.
- ❖ Τον 1ο ΑΠΕ του έργου.
- ❖ Το υπ' αριθ. ΣΔΕ 22/25-5-2011 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής, Περιφ. Ενότητα Ανατ. Αττικής, Γεν. Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Δ/ση Τεχνικών Έργων, Συμβούλιο Δημοσίων Έργων με το οποίο διαβιβάστηκε η Γνωμοδότηση του ΣΔΕ.
- ❖ Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (Λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α **(ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 20 ΥΠΕΡ, 3 ΚΑΤΑ και 5 ΛΕΥΚΟ)**

Μειοψηφούντων των κ. κ. Δ.Σ. Πασιπουλαρίδη Αβραάμ, Ζαμάνη Διονυσίου, και Ταουξή – Χριστιανίδη Καλλιόπης για τους λόγους που αναφέρονται στο εισηγητικό μέρος της παρούσης και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Οι κ. κ. Δ.Σ. Πέππα Αγγελική, Γιαρένης Δημήτριος, Παπαπαναγιώτου Ελένη, Κυριακόπουλος Αθανάσιος και Λουκάτος Παναγής δήλωσαν λευκή ψήφο.

Εγκρίνει:

1. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Αντικατάσταση αγωγών του Δήμου Διονύσου» της Δ. Κ. Διονύσου.
2. Την παράταση προθεσμίας κατά ένα (1) μήνα από την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ για την εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών.

Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια».

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.

ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.

ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.

ΡΟΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.

ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ.

ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

ΓΑΡΕΦΑΛΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.

ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ.

ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ).

ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.

ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ .

ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ-ΕΛΛΗ.

ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.

ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.

ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ.

ΤΑΟΥΞΗ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.

ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.

ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.

ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.

ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ).

ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *Γραμματέας.*

ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.

Ακριβές Αντίγραφο

Άγιος Στέφανος 10/01/2012
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νικητόπουλος Ιωάννης

Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Δ.Σ.

Εσωτερική Διανομή

- Γραφείο Δημάρχου.
- Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου.
- Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών.
- Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών.