

**ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

Ταχ. Δ/ση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01  
Άγιος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..163/2012..

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το Πρακτικό της ..09ης/07/2012.. της ..19ης/2012.. Τακτικής Δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σήμερα την ..09η Ιουλίου 2012.. ημέρα ..Δευτέρα.. και ώρα ..19:00.. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζεριδή 3, ύστερα από την υπ' αριθ. ..20977/05-07-2012.. πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του αρθ. 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του ν. 3463/2006 (ΔΚΔ), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

**Θέμα Εκτός Ημερήσιας Διάταξης:** «Έγκριση της υπ' αριθ. 63/2-7-2012 απόφασης του ΔΣ του Ν.Π.Δ.Δ. Κοινωνική προστασία, Αλληλεγγύη και Παιδεία Δήμου Διονύσου 'Η ΕΣΤΙΑ'».

**ΘΕΜΑ 1ο:** «Διαβίβαση της αριθ. 33/2012 απόφασης της Ε.Π.Ζ με θέμα «Κανονισμός Λειτουργίας Επιτροπής Ποιότητας Ζωής».

**ΘΕΜΑ 2ο:** «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ Ο.Ε. 2012».

**ΘΕΜΑ 3ο:** «Επιστροφή χρημάτων ως αχρεωστήτως καταβληθέντων».

**ΘΕΜΑ 4ο:** «Διαγραφές χρεώσεων βεβαιωτικών καταλόγων ».

**ΘΕΜΑ 5ο:** «Καθορισμός δαπάνης έναντι, της παρ. 1.3 του άρθρου 12 της υπ'αριθμ. Δ16γ/010/178/Γ απόφαση Υπ. ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε., για τη σύνδεση καταναλωτών με το κατασκευασμένο ή υπό κατασκευή δίκτυο αποχέτευσης ακαθάρτων σε όλες τις Δημοτικές Κοινότητες του Δήμου».

**ΘΕΜΑ 6ο:** «Λήψη απόφασης για την παροχή χρηματικής επιχορήγησης σε συλλόγους και σωματεία με έδρα εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου Διονύσου»

**ΘΕΜΑ 7ο:** «Διαβίβαση Πρακτικού της 29-6-2012 της Επιτροπής Συμβιβαστικής Επίλυσης Φορολογικών Διαφορών του Δήμου Διονύσου».

- **ΘΕΜΑ 8ο:** «Έγκριση 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και παράταση προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ » της Δ. Κ. Ροδόπολης».

**ΘΕΜΑ 9ο:** «Ορισμός/Αντικατάσταση μελών Διοικητικού Συμβουλίου του Ν.Π.Δ.Δ. "Σχολική Επιτροπή Σχολικών Μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ"- Εκλογή Προέδρου».

**ΘΕΜΑ 10ο:** «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εργασιών του έργου «ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΔΑΒΑΚΗ ΕΝΤΟΣ ΕΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ ΚΑΙ ΑΝΩΝΥΜΟΥ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΔΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΟΔΟΥ ΠΑΠΑΓΟΥ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΟΔΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ » της Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας».

**ΘΕΜΑ 11ο:** «Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση Φθορών οδοστρωμάτων (λακκούβες) Δήμου Διονύσου».

**ΘΕΜΑ 12ο:** «Έγκριση 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου :«Κατασκευή έργων Τοπικής Εκτάσεως της Δ. Κ. Αγίου Στεφάνου».

**ΘΕΜΑ 13ο:** «Διατήρηση και αναγνώριση της χρήσης ως παιδικές χαρές των υφιστάμενων ελεύθερων χώρων του Δήμου Διονύσου που δεν έχουν χαρακτηριστεί στο οικείο ρυμοτομικό σχέδιο είτε ως χώροι παιδικής χαράς είτε ως κοινόχρηστοι χώροι».

**ΘΕΜΑ 14ο:** «Έγκριση 1ου ΑΠΕ και παράταση προθεσμίας εργασιών του έργου «ΠΕΡΙΦΡΑΞΗ-ΕΠΙΣΤΡΩΣΗ ΜΕ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ » της Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας».

**ΘΕΜΑ 15ο:** «Λήψη απόφασης για τη ρύθμιση παλαιών οφειλών υδροληψίας και είσπραξης τρεχουσών οφειλών του Δήμου Διονύσου προς την Ε.Υ.Δ.Α.Π. Α.Ε. – Έγκριση σύναψης σύμβασης ρύθμισης και όρων αυτής».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν ..27.. ήτοι:

#### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. ΡΟΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος.
2. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
3. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
4. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
5. ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
6. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
7. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ.
8. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ).
9. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
10. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.
11. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ .
12. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ.
13. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
14. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.
15. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ.
16. ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
17. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
18. ΊΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
19. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ **Αντιπρόεδρος.**
20. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
21. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ).
22. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
23. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ .
24. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.
25. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.
26. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
27. ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.

#### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
2. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
3. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ.
4. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
5. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ.
6. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ.
7. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
8. ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ.
9. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ.
10. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
11. ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
12. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
13. ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
14. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.

Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παρόντες ήταν ο αντιπρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου κ. Τσάμης Δημήτριος, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης κ. Θεοφίλου Σπυρίδων, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς κ. Ιωαννίδης Χαράλαμπος, ο αντιπρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ροδόπολης κ. Κόκκαλης Εμμανουήλ καθώς και ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας κ. Πέππας Ευάγγελος.

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως κληθέντες και εμπροθέσμως δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση.

#### **Απουσίες:**

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Σπηλιώτης Σπυρίδων, Ζυγούνας Γεώργιος, Σακελλαρίου Διονύσιος, Σαραντάκη Θεοδώρα, Γαρεφαλλάκης Εμμανουήλ, Γιαννιώτη Ελένη, Κατσίγιαννη Σοφία, Πέππα Αγγελική και Τσούκας Παναγιώτης είχαν ειδοποιηθεί προεδρείο για την αδυναμία τους να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Φέρμελη Λυδία, Κοροβέση Βασιλική (Βάσια) απουσίαζαν κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 11ου θέματος.

#### **Προσελεύσεις:**

- Ο Δ.Σ. κ. Γιαρένης Δημήτριος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία και Λίτσας Αθανάσιος προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του θέματος Εκτός Ημερήσιας Διάταξης.

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Χιώτης Ηρακλής και Ζαμάνης Διονύσιος προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 4<sup>ου</sup> θέματος.

### **Αποχωρήσεις**

- Ο Δ.Σ. κ. Καρυστινός Νικόλαος αποχώρησε από τη συνεδρίαση μετά το θέμα εκτός ημερήσιας Διάταξης.
- Η Δ.Σ. κ. Μαγγίνα Στέλλα αποχώρησε από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 7<sup>ου</sup> θέματος.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Λίτσας Αθανάσιος και Κουριδάκης Κωνσταντίνος αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 4<sup>ου</sup> θέματος.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ, Ζαμάνης Διονύσιος και Σωτηρίου Σακελλάριος αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 11<sup>ου</sup> θέματος.
- Οι Δ.Σ. κ. Γιαρένης Δημήτριος και Νικητόπουλος Ιωάννης αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 7<sup>ου</sup> θέματος.

- ✓ Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Καλαφατέλης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση.
- ✓ Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Τσινικάλη Ελένη υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
- ✓ Το 14ο θέμα της ημερήσιας Διάταξης προτάχθηκε και συζητήθηκε μετά το 6<sup>ο</sup> θέμα.
- ✓ Το 15<sup>ο</sup> θέμα της ημερήσιας Διάταξης προτάχθηκε και συζητήθηκε μετά το 10<sup>ο</sup> θέμα.

### ***..Αριθ. Απόφασης: ..163 /2012..***

- **ΘΕΜΑ 8ο:** «Έγκριση 2<sup>ου</sup> Α.Π.Ε. και παράταση προθεσμίας του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΩΝ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΑΠΟ ΘΕΟΜΗΝΙΕΣ » της Δ. Κ. Ροδόπολης».

Ο Πρόεδρος μετά την εκφώνηση του θέματος εκτός της ημερήσιας δ'ξης έδωσε το λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Παππά Νικόλαο προκειμένου να εισηγηθεί το θέμα.

Ο Αντιδήμαρχος κ. Παππός πήρε το λόγο και είπε:

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

1. Με το υπ' αριθ. 08/ΔΤΑ/19862/29-01-2010 έγγραφο, η Τ.Υ.Δ.Κ. απέστειλε την υπ' αριθ. 14/2010 μελέτη του έργου με τίτλο 'Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών πεζοδρομίων που προκλήθηκαν από θεομηνίες', προϋπολογισμού 186837,95 € πλέον Φ.Π.Α. (23%) σύνολο δαπάνης 222337,00 €.
2. Η μελέτη αφορά στην αποξήλωση παλαιών κρασπεδορείθρων ,καθαίρεση των πλακοστρώσεων και του υποστρώματος αυτών, τοποθέτηση νέων κρασπεδορείθρων και τέλος πλακόστρωση με πλάκες τσιμέντου.
3. Με την υπ' αριθ. 29/2010 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ροδόπολης εγκρίθηκε η μελέτη και οι όροι δημοπρασίας του έργου και συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού για την παραλαβή των προσφορών.
4. Στις 01-06-2010 διενεργήθηκε δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές στον οποίο αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης ο Γρηγόριος Γκούλης Ε.Δ.Ε., με προσφορά μέσης έκπτωσης στις τιμές του προϋπολογισμού της μελέτης 52,03%.
5. Το πρακτικό του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ' αριθ. 73/2010 Απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια υπεγράφη η υπ' αριθ. 1687/01-10-2010 εργολαβική σύμβαση ποσού 110.248,18 € (με το ΦΠΑ).
6. Με την υπ.' αριθ. 17/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ και παράταση προθεσμίας κατά δύο μήνες, η οποία έληξε στις 11-6-2012.
7. Ο ανάδοχος έχει υποβάλει τον 1ο και 2ο λογαριασμό του έργου ποσού 29.532,21€ και 13.506,08 ευρώ με ΦΠΑ αντίστοιχα.
8. Ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ συντάσσεται για να συμπεριλάβει μικρές αυξήσεις ποσοτήτων συμβατικών εργασιών μετά από ακριβή επιμέτρηση και συγκεκριμένα για τις εργασίες διάνοιξης τάφρου και καθαίρεσης σκυροδεμάτων ,που δεν ήταν δυνατόν να εκτιμηθούν επακριβώς στο στάδιο

προμέτρησης, με απορρόφηση μέρους της απρόβλεπτης δαπάνης. Με τον παρόντα 2ο ΑΠΕ, γίνεται η ανάλωση μέρους των απρόβλεπτων του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ ποσού 6.660,02 ευρώ από τα 10.133,72 ευρώ για την κάλυψη της επί πλέον δημιουργούμενης ισόποσης δαπάνης. Παραμένει δε ως απρόβλεπτη δαπάνη το υπολειπόμενο ποσό των 3.473,70 ευρώ και η προβλεπόμενη δαπάνη για αναθεώρηση 9,67 ευρώ. Δεν παρουσιάζει καμιά μεταβολή ως προς το οικονομικό αντικείμενο με τη συνολική δαπάνη του έργου να παραμένει στο ποσό 89632,76 ευρώ και με ΦΠΑ 110.248,18 ευρώ παρουσιάζοντας ισοζύγιο με αυτό της αρχικής σύμβασης.

9. Την υπ' αριθ. 16726/11-06-2012 αίτηση του αναδόχου περί παράτασης εκτέλεσης έργου κατά ένα μήνα μετά την έγκριση του εν λόγω ΑΠΕ .

10. Το έργο έχει συμπεριληφθεί στο τεχνικό πρόγραμμα και στον προϋπολογισμό του έτους 2012 ως συνεχιζόμενο.

### **Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:**

1. Για την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών πεζοδρομίων που προκλήθηκαν από θεομηνίες» της Δ. Κ. Ροδόπολης.
2. Για την έγκριση παράτασης προθεσμίας χωρίς δικαίωμα αναθεώρησης του έργου 'Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών πεζοδρομίων που προκλήθηκαν από θεομηνίες' κατά ένα (1) μήνα από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου στον ανάδοχο από την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία .

Ο Δ.Σ Πασιπουλαρίδης Αβραάμ τοποθετήθηκε ως εξής:

«Όπως είχαμε καταγγείλει πολλές φορές και κατά το παρελθόν, το εν λόγω έργο χρηματοδοτείται κατά ανεπίτρεπτο τρόπο από εξειδικευμένους πόρους του ΥΠ ΕΣ που εδόθησαν αποκλειστικά και μόνο για αποκατάσταση ζημιών από θεομηνίες και όχι για κατασκευή πεζοδρομίων που σε καμμία περίπτωση δεν υπέστησαν ζημιές από θεομηνίες.

Στην προκειμένη περίπτωση, προφανώς υπήρχε παράνομη αλλαγή κωδικού και ανεπίτρεπτη διάθεση του εξειδικευμένου επιχορηγούμενου ποσού από το ΥΠ ΕΣ για άλλο έργο που δεν έχει απολύτως καμμία σχέση με το σκοπό της επιχορήγησης.

Για τους πιο πάνω λόγους και για όσους επικαλεστήκαμε τόσο εγώ, όσο και ο κος Ζαμάνης στην υπ. Αριθ. Πρωτ. 19213/27-3-2012 σχετική αναφορά μας προς την Επίτροπο του Ελεγκτικού Συνεδρίου που είναι υπεύθυνη για τον έλεγχο της Οικονομικής Διαχείρισης του Δήμου, διαφωνώ με την εισήγηση».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- ❖ Την εισήγηση.
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.)
- ❖ Την υπ' αριθ. 14/10 μελέτη ΤΥΔΚ
- ❖ Η υπ' αριθ 29/2010 ΑΚΣ έγκρισης της μελέτης και των όρων του διαγωνισμού
- ❖ Η υπ' αριθ. 73/2010 ΑΚΣ έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισμού
- ❖ Το υπ' αριθ. 08/ΔΤΑ/19862/29-01-2010 έγγραφο της Τ.Υ.Δ.Κ.
- ❖ Τις υπ' αριθ. 29 και 73/2010 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ροδόπολης.
- ❖ Την υπ.' αριθ. 17/2012 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου που εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> ΑΠΕ και παράταση προθεσμίας κατά δύο μήνες, η οποία έληξε στις 11-6-2012.
- ❖ Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (Λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι      ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ**  
**(ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 17 ΥΠΕΡ, 3 ΛΕΥΚΕΣ και 6 ΚΑΤΑ)**

Μειοψηφούντων των ΔΣ κ.κ. Πασιπουλαρίδη Αβραάμ, Ζαμάνη Διονύσιου, Σωτηρίου Σακελλάριου, Ταουξή-Χριστιανίδη Καλλιόπης, Κοκμοτού Βασιλείου, Σταΐκου Θεόδωρου για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά μνημονεύεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Οι ΔΣ κ.κ. Ίσσαρης Γρηγόριος, Σώκου Ζωή και Λουκάτος Παναγής ψήφισαν λευκό για τους λόγους που ανέφεραν στην τοποθέτησή τους και αναλυτικά μνημονεύεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

1. Εγκρίνει το 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών πεζοδρομίων που προκλήθηκαν από θεομηνίες» της Δ. Κ. Ροδόπολης.
2. Εγκρίνει την παράταση προθεσμίας χωρίς δικαίωμα αναθεώρησης του έργου 'Αποκατάσταση ζημιών και καταστροφών πεζοδρομίων που προκλήθηκαν από θεομηνίες' κατά ένα (1) μήνα από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου στον ανάδοχο από την αρμόδια Διευθύνουσα Υπηρεσία.

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
ΡΟΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

**ΤΑ ΜΕΛΗ**  
ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.  
ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ  
ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ  
ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.  
ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ.  
ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ).  
ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.  
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.  
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.  
ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ.  
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,  
ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.  
ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ  
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ.  
ΤΑΟΥΞΗ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.  
ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.  
ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.  
ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.  
ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.  
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ.  
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.  
ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.  
ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.  
ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.

Ακριβές Αντίγραφο  
Άγιος Στέφανος 16/07/2012  
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ροΐδης Αθανάσιος

**Σχέδιο**

Φάκελος Αποφάσεων Δ.Σ.

**Εσωτερική Διανομή**

- Γραφείο Δημάρχου.

- Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών

- Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών