

**ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

Ταχ. Δ/ση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01  
Άγιος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..225/2012..

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το Πρακτικό της ..31ης/10/2012.. της ..25ης/2012.. Τακτικής Δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σήμερα την ..31η Οκτωβρίου 2012.. ημέρα ..Τετάρτη.. και ώρα ..21:00.. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερή 3, ύστερα από την υπ' αριθ. ..32471/26-10-2012.. πρόσκληση που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του αρθ. 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ. Σ.» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του ν. 3463/2006 (ΔΚΔ), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 1ο:** «Έγκριση 1ου Α.Π.Ε. και παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΚΡΑΣΠΕΔΑ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ Λ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ)».

- **ΘΕΜΑ 2ο:** «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΡΟΔΩΝ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ» της Δ. Κ. Αγ. Στεφάνου»

**ΘΕΜΑ 3ο:** «Τροποποίηση Ρ. Γ./Ο. Γ. στην οδό Σολωμού Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου».

**ΘΕΜΑ 4ο:** «ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».

**ΘΕΜΑ 5ο:** «Απευθείας ανάθεση της εργασίας συντήρησης και επισκευής οχημάτων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Διονύσου από το Δημοτικό Συμβούλιο λόγω άγονου διαγωνισμού».

**ΘΕΜΑ 6ο:** «Έγκριση Διενέργειας Προμηθειών και Παροχής Υπηρεσιών».

**ΘΕΜΑ 7ο:** «Λήψη Απόφασης για την ανάθεση καθηκόντων Διευθύνουσας Υπηρεσίας των έργων, μελετών, προμηθειών και Υπηρεσιών του πεδίου εφαρμογής του Ν. 3316/2005 για τα οποία διευθύνουσα υπηρεσία μέχρι 31-12-2010 ήταν η καταργηθείσα Υπηρεσία της ΤΥΔΚ της πρώην κρατικής Περιφέρειας».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν ..31.. ήτοι:

### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. ΡΟΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, Πρόεδρος.
2. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
3. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
4. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
5. ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
6. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
7. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
8. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
9. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ.
10. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ).
11. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.
12. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ .
13. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ.
14. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
15. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.
16. ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
17. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ.
18. ΤΑΟΥΞΗ-ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
19. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
20. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
21. ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
22. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ **Αντιπρόεδρος.**
23. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ).
24. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
25. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, **Γραμματέας.**
26. ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ.
27. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.
28. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.
29. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
30. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ
31. ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.

### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ.
2. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
3. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ.
4. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ.
5. ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ.
6. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ.
7. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
8. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
9. ΊΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
10. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.

Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παρόντες ήταν ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου κ. Βουτσά Αικατερίνη, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Διονύσου κ. Κακούρη Ιωάννα, η αντιπρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς κ. Μήλα Λαμπρινή, καθώς και ο αντιπρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ροδόπολης κ. Κόκκαλης Εμμανουήλ.

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως κληθέντες και εμπροθέσμως δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση.

#### **Απουσίες:**

- Η Δ.Σ. κ. Γιαννιώτη Ελένη είχε ειδοποιήσει το προεδρείο για την αδυναμία της να παρευρεθεί στη συνεδρίαση.
- Η Δ.Σ. κ. Φέρμελη Λυδία απουσίαζε κατά τη συζήτηση των θεμάτων 1,2,4,5,6 και 7.
- Η Δ.Σ. κ. Κατσίγιαννη Σοφία απουσίαζε κατά τη συζήτηση των θεμάτων 1,2,3,4 και 7.
- Ο Δ.Σ. κ. Γιαρένης Δημήτριος απουσίαζε κατά τη συζήτηση του 2<sup>ου</sup> θέματος.

#### **Προσελεύσεις:**

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Χιώτης Ηρακλής, Πέππας Νικόλαος, Σαραντάκη Θεοδώρα, Παλιγγίνης Κωνσταντίνος, Ίσσαρης Γρηγόριος και Τσούκας Παναγιώτης προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια των Ανακοινώσεων.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Λίτσας Αθανάσιος και Μαγγίνα Στέλλα- Σοφία προσήλθαν στη συνεδρίαση πριν την έναρξη της συζήτησης των Θεμάτων της Ημερήσιας Διάταξης.

- Η Δ.Σ. κ. Κατσιγιαννη Σοφία προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 5<sup>ου</sup> Θεμάτων.

### **Αποχωρήσεις**

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Μαγγίνα Στέλλα- Σοφία, Γαρεφαλάκης Εμανουήλ, Κοροβέση Βασιλική (Βάσια), αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 5<sup>ου</sup> θέματος.
- Οι Δ.Σ. κ. Πασιπουλαρίδης Αβραάμ, Ζαμάνης Διονύσιος και Κυριακόπουλος Αθανάσιος αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 7<sup>ου</sup> Θεματος.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Σωτηρίου Σακελλάριος, Πέππα Αγγελική, Γιαρένης Δημήτριος, Στάϊκος Θεόδωρος, Τσούκας Παναγιώτης και Παπαπαναγιώτου Ελένη (Λένα) αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 4<sup>ου</sup> Θεματος.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Κοκμοτός Βασίλειος, Σώκου Ζωή, Λουκάτος Παναγής, Νικητόπουλος Ιωάννης, Σπηλιώτης Σπυρίδωνας και Κουριδάκης Κωνσταντίνος αποχώρησαν από τη συνεδρίαση κατά τη συζήτηση του 5<sup>ου</sup> Θεματος.

- ✓Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Καλαφατέλης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση.
- ✓Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και ο κ. Πατσάκας Επαμεινώνδας, υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
- ✓Για το παρόν θέμα παραβρέθηκε στη συνεδρίαση και η πρόεδρος της Δημοτικής κοινότητας Αγίου Στεφάνου κ. Βουτσά Αικατερίνη.
- ✓Το 3<sup>ο</sup> θέμα της Ημερήσιας Διάταξης προτάχθηκε δεδομένου ότι παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση και οι ενδιαφερόμενοι δημότες .

### **..Αριθ. Απόφασης: ..225/2012..**

- **ΘΕΜΑ 2ο:** «Έγκριση 2ου Α.Π.Ε. του έργου «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΡΟΔΩΝ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ» της Δ. Κ. Αγ. Στεφάνου»

Ο πρόεδρος του Δ. Σ. μετά την εκφώνηση του **..2<sup>ου</sup>..** θέματος της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών – Ποιότητας Ζωής κ. Παππά Νικόλαο για να προβεί στην εισήγηση.

Ο αντιδήμαρχος κ. Παππάς Νικόλαος ανέπτυξε το θέμα και είπε τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
2. Την υπ' αριθ. 142/2010 Απόφαση Δ.Σ. Αγ. Στεφάνου, με την οποία παραλήφθηκε η μελέτη του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΡΟΔΩΝ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ».
3. Ότι με το έργο αυτό προβλέπονται εργασίες κατασκευής τοίχου αντιστήριξης, κιβωτοειδούς οχετού απορροής ομβρίων, φρεατίου αποχέτευσης ομβρίων, φρεατίων απορροής μαζί με τους αντίστοιχους αγωγούς ομβρίων και κατασκευή νέων πεζοδρομίων. Επίσης θα πραγματοποιηθούν εργασίες οδοστρωσίας.
4. Την υπ' αριθ. 158/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου σύμφωνα με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας και συντάχθηκαν οι όροι της διακήρυξης, προϋπολογισμού δαπάνης 187.780,64 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 23%.
5. Ότι την 04/10/2011 διενεργήθηκε δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές στον οποίο αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης ο Μπαϊρακτάρης Δημήτριος με μέση έκπτωση 48,03% και οικονομικό αντικείμενο 79.631,39 € πλέον Φ.Π.Α.

6. Την υπ' αριθ. 207/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στον Ε.Δ.Ε. Μπαϊρακτάρη Δημήτριο.
7. Την από 3630/13-02-2012 εργολαβική σύμβαση συνολικής δαπάνης 97.946,61 € με το Φ.Π.Α.
8. Την υπ' αριθ. 141/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. του έργου: «Επισκευή του τεχνικού έργου επί της οδού Ρόδων στη συμβολή με την οδό Κρυστάλλη» της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου.
9. Την από 22/06/2012 εισηγητική έκθεση της Προϊσταμένης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Διονύσου προς το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής Περιφέρειας Αττικής, για τη γνωμοδότηση επί του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου για τη χρήση των επί ελασσον δαπανών.
10. Τη θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής Περιφέρειας Αττικής για έγκριση του 2<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου ως προς τη χρήση των επί ελασσον δαπανών.
11. Ότι ο παρών 2<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συντάσσεται μετά το πέρας των εργασιών του έργου για να συμπεριλάβει αυξομειώσεις εργασιών, όπως αυτές προκύπτουν μετά από την επιμέτρηση του έργου. Στον παρόντα 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ η δαπάνη εργασιών με το ΓΕ & ΟΕ 28% 68.192,99€, των απολογιστικών ασφάλτου 1.812,90€ και την πρόβλεψη αναθεώρησης 1.555,82€ ανέρχεται στο ποσό των 71.561,71€, δηλαδή επί ελασσον σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη κατά 8.069,68€ ή ποσοστό 10,13%. Αν συνυπολογισθεί και το ΦΠΑ 23% 16.459,19€ η τελική αξία του έργου ανέρχεται στο ποσό των 88.020,90€ δηλαδή επί ελασσον σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη κατά 9.925,71€, ή ποσοστό 10,13%.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση του 2<sup>ου</sup> Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Επισκευή του τεχνικού έργου επί της οδού Ρόδων στη συμβολή με την οδό Κρυστάλλη» της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου, ο οποίος περιλαμβάνει συνολικό ποσό 88.020,90€ και είναι επί ελασσον σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη κατά 9.925,71€, ή ποσοστό 10,13%.

Στη συνέχεια το λόγο πήρε ο Δ.Σ. κ Πασιπουλαρίδης Αβραάμ ως ειδικός αγορητής της παράταξης «Αδέσμευτη Δημοτική Κίνηση» και τοποθετήθηκε ως ακολούθως: «Κατά τη συζήτηση του αντίστοιχου 4<sup>ου</sup> θέματος της ημερήσιας διάταξης της 18<sup>ης</sup> συνεδρίασης του Δ.Σ με τίτλο «Έγκριση παράτασης προθεσμίας εκτέλεσης εργασιών του έργου "Επισκευή του τεχνικού έργου επί της οδού Ρόδων στη συμβολή με την οδό Κρυστάλλη της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου"». Ο Κος Σωτηρίου στην τοποθέτησή του είπε μεταξύ άλλων : «... Έχουμε μια αίτηση για την παράταση 30 ημερών, για την οποία δεν έχουμε την (απαιτούμενη) αξιολόγηση, τη γνώμη της επιβλέπουσας υπηρεσίας ...».

Επίσης στη συνέχεια είπε : «... και με δεδομένο ότι με την παράταση αυτή αλλάζει τρίμηνο και θα υπάρξει μια πρόσθετη αναθεώρηση για όποιες εργασίες γίνουν σ' αυτό το χρόνο από 1<sup>ης</sup> Ιουλίου και μετά... ψηφίζω λευκό».

Επί αυτών που επεσήμανε ο Κος Σωτηρίου , μέχρι σήμερα, δεν εδόθη καμία απάντηση – ενημέρωση από τον αρμόδιο αντιδήμαρχο, προφανώς γιατί δεν είχε να πει τίποτε.

Κατόπιν των ανωτέρω δεν έχω άλλη επιλογή παρά να ψηφίσω , όπως και την προηγούμενη φορά, λευκό».

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- ❖ Την εισήγηση.
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.)
- ❖ Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 (Κ. Δ. Κ) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α') «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
- ❖ Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».

- ❖ Την υπ' αριθ. 142/2010 Απόφαση Δ.Σ. Αγ. Στεφάνου, με την οποία παραλήφθηκε η μελέτη του έργου: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΡΟΔΩΝ ΣΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΚΡΥΣΤΑΛΛΗ».
- ❖ Την υπ' αριθ. 158/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου σύμφωνα με την οποία καταρτίστηκαν οι όροι της δημοπρασίας και συντάχθηκαν οι όροι της διακήρυξης, προϋπολογισμού δαπάνης 187.780,64 € με αναθεώρηση και Φ.Π.Α. 23%.
- ❖ Την υπ' αριθ. 207/2011 Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στον Ε.Δ.Ε. Μπαϊρακτάρη Δημήτριο.
- ❖ Την υπ' αριθ. 141/2012 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. του έργου: «Επισκευή του τεχνικού έργου επί της οδού Ρόδων στη συμβολή με την οδό Κρυστάλλη» της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου.
- ❖ Τον 2<sup>ο</sup> ΑΠΕ του έργου.
- ❖ Την εισηγητική Έκθεση της Προϊσταμένης της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών Δ. Διονύσου προς το Συμβούλιο Δημοσίων Έργων.
- ❖ Τη θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων για έγκριση του 1<sup>ου</sup> ΑΠΕ του έργου για τη χρήση των επί ελασσον δαπανών.
- ❖ Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (Λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

**Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α  
(ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 35 ΥΠΕΡ και 3 ΛΕΥΚΕΣ )**

Οι Δ.Σ. κ. κ. Πασιπουλάριδης Αβραάμ, Ζαμάνης Διονύσιος και Σταΐκος Θεόδωρος δήλωσαν λευκή ψήφο για τους λόγους που ανέφερε ο κ. Πασιπουλαρίδης στην τοποθέτησή του και αναλυτικά καταγράφηκαν στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά

Για το παρόν θέμα παραβρέθηκε στη συνεδρίαση και υπερψήφισε την εισήγηση και η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου κ. Βουτσά Αικατερίνη.

Εγκρίνει τον 2<sup>ο</sup> Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Επισκευή του τεχνικού έργου επί της οδού Ρόδων στη συμβολή με την οδό Κρυστάλλη» της Δ.Κ. Αγ. Στεφάνου, ο οποίος περιλαμβάνει συνολικό ποσό 88.020,90€ και είναι επί ελασσον σε σχέση με τη συμβατική δαπάνη κατά 9.925,71€, ή ποσοστό 10,13%.

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

ΡΟΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

**ΤΑ ΜΕΛΗ**

ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.

ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ.

ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.

ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ.

ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ.

ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.

ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ).

ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.

ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.

ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ.

ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,

ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.

ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.  
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ.  
ΤΑΟΥΞΗ –ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.  
ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.  
ΙΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.  
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.  
ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.  
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.  
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ).  
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.  
ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.  
ΤΣΑΛΤΟΥΜΗ ΚΥΡΙΑΚΗ.  
ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.  
ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.  
ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.  
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.  
ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.

Ακριβές Αντίγραφο  
Άγιος Στέφανος 03/12/2012  
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Ροΐδης Αθανάσιος

**Σχέδιο**

Φάκελος Αποφάσεων Δ.Σ.

**Εσωτερική Διανομή**

- Γραφείο Δημάρχου.
- Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών – Ποιότητας Ζωής .
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.