

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

Ταχ. Δ/ση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01
Άγιος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..245/2011..

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

Από το Πρακτικό της ..29ης/11/2011.. της ..31ης/2011.. συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σήμερα την ..29η Νοεμβρίου 2011.. ημέρα ..Τρίτη.. και ώρα ..19:00.. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Δημόσια Τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζερίδη 3, ύστερα από την υπ' αριθ. ..36875/29-11-2011.. πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του αρθ. 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ.Σ» και 96 του ν. 3463/2006 για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης:

ΘΕΜΑ 1ο: «Κατάρτιση του Σχεδίου Στρατηγικού Σχεδιασμού 2012-2014 του Δήμου Διονύσου σύμφωνα με το ΠΔ 185/2007 όπως τροποποιήθηκε με το ΠΔ 89/2011».

ΘΕΜΑ 2ο: «Λήψη απόφασης για την έγκριση του ψηφίσματος περί υποβολής αιτήματος στην Πολεοδομία για την άρση ανάκλησης όλων των νομίμως εκδοθεισών αδειών εντός των ορίων των οικισμών Αγ. Στεφάνου και Άνοιξης σύμφωνα με την υπ' αριθ. 143/2011 ΑΔΣ».

ΘΕΜΑ 3ο: «Λήψη απόφασης για τον καθορισμό χώρου ιδιοκτησίας του ιδρύματος στην Δ.Κ Άνοιξης ως κοινωφελούς χώρου-πρόνοια, καθορισμός ειδικών όρων δόμησης».

❖ **ΘΕΜΑ 4ο:** «Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου Συντήρηση οδικού δικτύου και επούλωση λάκκων της Δ.Κ Διονύσου».

ΘΕΜΑ 5ο: «Παραχώρηση οικογενειακών τάφων στο Κοιμητήριο της Δ.Κ Δροσιάς».

ΘΕΜΑ 6ο: «Κατανομή πιστώσεων του Υπουργείου Εσωτερικών για συντήρηση και επισκευή σχολικών χώρων Δήμου Διονύσου (αριθμ. χρηματικής εντολής 47300/11 ποσού 34.987,44 €)».

ΘΕΜΑ 7ο: «Κατανομή πιστώσεων χρηματικής εντολής του Υπουργείου Εσωτερικών για το πρόγραμμα του εθελοντή τροχονόμου Δήμου Διονύσου.»

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν ..28.. ήτοι:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

1. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, *Πρόεδρος*.
2. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
3. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
4. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
5. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
6. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
7. ΡΟΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
8. ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
9. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ.
10. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
11. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ.
12. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.

ΑΠΟΝΤΕΣ

1. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ.
2. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
3. ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
4. ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ.
5. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ.
6. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ.
7. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ).
8. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
9. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
10. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ .
11. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
12. ΪΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.

13. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.

13. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.

14. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ.

15. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.

16. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.

17. ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.

18. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ.

19. ΤΑΟΥΞΗ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.

20. ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

21. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ **Αντιπρόεδρος.**

22. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.

23. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ

24. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ).

25. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

26. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ **Γραμματέας.**

27. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.

28. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.

Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παρόντες ήταν η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου κ. Βουτσά Αικατερίνη, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης κ. Θεοφίλου Σπυρίδων και ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς κ. Ιωαννίδης Χαράλαμπος.

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως κληθέντες και εμπροθέσμως δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση.

Απουσίες:

- Οι Δ.Σ. κ. Κασιγιαννη Σοφία, Κοροβέση Βασιλική (Βάσια), Κοκμοτός Βασίλειος, Ίσαρης Γρηγόριος είχαν ενημερώσει το προεδρείο για την αδυναμία τους να παραβρεθούν στη συνεδρίαση.
- Κατά τη συζήτηση του 5^{ου} θέματος απουσίαζε η Δ.Σ. κ. Φέρμελη Λυδία.

Προσελεύσεις:

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Χιώτης Ηρακλής, Σακελλαρίου Διόνυσος, Κουριδάκης Κωνσταντίνος, Γιαννιώτη Ελένη, Φέρμελη Λυδία και ο κ. Παλιγγίνης Κωνσταντίνος προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Λίτσας Αθανάσιος, Παππάς Νικόλαος και η κ. Πέππα Αγγελική προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1^{ου} θέματος.

Αποχωρήσεις:

- Κατά τη συζήτηση του 1^{ου} θέματος αποχώρησε ο Δ.Σ. κ. Γιαρένης Δημήτριος.
- Κατά τη συζήτηση του 2^{ου} θέματος αποχώρησαν οι Δ.Σ. κ. κ. Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία και Λουκάτος Παναγής.
- Κατά τη συζήτηση του 5^{ου} θέματος αποχώρησαν οι Δ.Σ. κ. κ. Κουριδάκης Κωνσταντίνος, Τσούκας Παναγιώτης, Παπαπαναγιώτου Ελένη (Λένα) και Κυριακόπουλος Αθανάσιος.

Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Καλαφατέλης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση.

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Κυριακούλη Ελευθερία, υπάλληλος του Δήμου, για την τήρηση των πρακτικών.

..Αριθ. Απόφασης: ..245/2011..

❖ **ΘΕΜΑ 4ο:** *«Έγκριση 1ου ΑΠΕ του έργου Συντήρηση οδικού δικτύου και επούλωση λάκκων της Δ.Κ Διονύσου».*

Ο πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου μετά την εκφώνηση του **..4ου..** θέματος της ημερήσιας δ'ξης έδωσε το λόγο στο Δ.Σ. κ. Λίτσα Αθανάσιο για να προβεί στην εισήγηση.

Ο Δ.Σ. κ. Λίτσας Αθανάσιος ανέπτυξε το θέμα και είπε τα εξής:

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

1. Με το 08/ΔΤΑ/7178/15-3-2010 έγγραφο, η Τ.Υ.Δ.Κ. απέστειλε την υπ' αριθμ. 51/2010 μελέτη του ανωτέρω έργου [(3) σχετικό], προϋπολογισμού 126.533,91€ πλέον Φ.Π.Α. (21%), σύνολο δαπάνης 153.106,03 €.
2. Η μελέτη αφορά στη διορθωτική συντήρηση και βελτίωση των οδοστρωμάτων σε οδούς του Δήμου Διονύσου οι οποίες παρουσιάζουν εκτεταμένες και σημαντικές σοβαρότητας φθορές. Ειδικότερα, προβλέπονται εργασίες αποκατάστασης των οδοστρωμάτων, επισκευής επιφανειακών φθορών – αστοχιών καθώς και επούλωσης των λάκκων που προέρχονται από εργασίες συντήρησης του δικτύου ύδρευσης. Πιο συγκεκριμένα αφορά επεμβάσεις συντήρησης στις οδούς : Ανεμώνης, Καρκαβίτσα, Πορφύρα, Παπαδιαμάντη, Κίου και Αρκαδίας και πλήρωση λάκκων σε όλο το οδικό δίκτυο του Δήμου. Επίσης, προβλέφθηκε η προσωρινή επίστρωση σκυροδέματος σε τμήμα μήκους 200μ. της οδού Κωνσταντινουπόλεως.
3. Με την υπ' αριθμ. 68/2010 απόφαση της Δημοκρατικής Επιτροπής εγκρίθηκε η μελέτη και οι όροι δημοπρασίας του έργου και συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού για την παραλαβή των προσφορών, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 3, παρ. 2 του Ν.3263/04 και του άρθρου 22 του Π.Δ. 609/85.
4. Στις 17-8-2010 διενεργήθηκε δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις δ/ξεις του Ν. 1418/84, του Π.Δ. 368/94, του Π.Δ. 171/87, του άρθρου 4 του Ν. 2372/96 και του Ν. 2576/98, στον οποίο έλαβαν μέρος τρεις (3) επιχειρήσεις, και η προσφορά της εργοληπτικής επιχείρησης Παναγιώτα Βέττα ήταν η μειοδότη προσφορά με μέσο ποσοστό έκπτωσης 10%. Κατά του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού δεν ασκήθηκε εμπρόθεσμα καμία ένσταση από τους ενδιαφερόμενους.
5. Με την υπ' αριθ. 80/2010 Απόφαση Δημοκρατικής Επιτροπής εγκρίθηκε το πρακτικό του διαγωνισμού και έγινε η ανάθεση του έργου στην κ. Παναγιώτα Βέττα (προσφερόμενη έκπτωση 10%), αντί ποσού 94.676,75€ με απρόβλεπτα, πλέον αναθεώρησης 900€, απολογιστικών αναδόχου 19.892,64€, πλέον ΦΠΑ ήτοι σύνολο 139.717,96€.
6. Υπεγράφη το υπ' αριθ. 6501/11-10-2010 συμφωνητικό για ποσό 139.717,96 € με το ΦΠΑ με προθεσμία εκτέλεσης του έργου εκατόν ογδόντα (180) ημερών αρχόμενη από 11-10-2009. Με την από 30-3-2011 αίτησή της, η ανάδοχος αιτήθηκε παράταση της προθεσμίας περαίωσης του έργου κατά τρεις (3) μήνες από την ημερομηνία έγκρισης του 1^{ου} ΑΠΕ.
7. Ο ανάδοχος εκτέλεσε μέρος των εργασιών και υπέβαλε προς πληρωμή τον 1^ο Λογαριασμό και πιστοποίηση ποσού 87.556,20€. Απομένουν προς πληρωμή 52.161,77€.
8. Στη συνέχεια συντάχθηκε Ο 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας για να συμπεριλάβει τη μεταβολή του ΓΕ & ΟΕ από 28% σε 18%, σε συμμόρφωση με τις οδηγίες της Υπηρεσίας επιτρόπου και προκειμένου να καταστεί δυνατή η πληρωμή του αναδόχου, της αύξησης του ΦΠΑ από 21% σε 23% καθώς και σε αυξομειώσεις των ποσοτήτων των εργασιών, οι οποίες προέκυψαν κατά την εκτέλεση των εργασιών. Ο 1^{ος} ΑΠΕ παρουσιάζει μείωση σε σχέση με την αρχική συμβατική δαπάνη του έργου κατά 2.471,82€ ή ποσοστό 1,77% με το Φ.Π.Α. Η διαφορά στη δαπάνη των εργασιών προτείνεται να καλυφθεί με απορρόφηση των επί ελαττων δαπανών και μέρους της δαπάνης των απροβλέπτων.
9. Με το υπ' αριθ. ΣΔΕ 24/18-7-2011 έγγραφο του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής της Περιφέρειας Αττικής, απεστάλη η γνωμοδότηση του 2^{ου} θέματος της 2^{ης} συνεδρίασης της 27-6-2011 του ΣΔΕ σχετικά με την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ με χρήση των επί ελασσον δαπανών. Επίσης, λόγω της καθυστέρησης γνωμοδότησης επί του 1^{ου} ΑΠΕ από το ΣΔΕ, έληξε και η εγκεκριμένη παράταση προθεσμίας που δόθηκε με την 130/2011 ΑΔΣ, οπότε θα χρειαστεί περαιτέρω έγκριση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών μαζί με την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ.
10. Με το υπ' αριθ. 35209/2-11-2011 έγγραφο του Τμήματος Τ.Ε. Ο.Τ.Α. του Δήμου Παλλήνης απεστάλη ο 1^{ος} ΑΠΕ προκειμένου να τεθεί υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου προς έγκριση.

11. Οι υπ' αριθ. 50/2011 ΑΔΣ και 66/2011 ΑΔΣ με τις οποίες εγκρίθηκαν το Τεχνικό Πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός αντίστοιχα έτους 2011, στα οποία έχει περιληφθεί το έργο ως συνεχιζόμενο.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

1. Για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου και επούλωσης λάκκων» της Δ. Κ. Διονύσου.
2. Για την έγκριση παράτασης προθεσμίας κατά ένα (3) μήνες από την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ για την εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών .

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- ❖ Την εισήγηση.
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010. (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.)
- ❖ Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α') «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
- ❖ Την υπ' αριθ. 199/08 μελέτη ΤΥΔΚ προϋπολογισμού 218.442 € πλέον Φ.Π.Α. (19%) σύνολο δαπάνης 259.947 €
- ❖ Την υπ' αριθ. 68/2008 ΑΔΕ έγκρισης της μελέτης και των όρων του διαγωνισμού
- ❖ Την υπ' αριθ. 81/2008 ΑΔΕ έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισμού
- ❖ Την υπ' αριθ. 50/2011 ΑΔΣ έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2011
- ❖ Την υπ' αριθ. 66/2011 ΑΔΣ έγκρισης του Προϋπολογισμού έτους 2011
- ❖ Το υπ' αριθ. 35209/2-11-2011 έγγραφο του τμήματος Τ.Ε. Ο.Τ.Α. του Δήμου Παλλήνης
- ❖ Τον 1ο ΑΠΕ του έργου
- ❖ Το υπ' αριθ. ΣΔΕ 24/18-6-2011 έγγραφο της Περιφέρειας Αττικής, Περιφ. Ενότητα Ανατ. Αττικής, Γεν. Δ/ση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Δ/ση Τεχνικών Έργων, Συμβούλιο Δημοσίων Έργων με το οποίο διαβιβάστηκε η Γνωμοδότηση του ΣΔΕ.
- ❖ Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (Λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Κ Α Τ Α Π Λ Ε Ι Ο Ψ Η Φ Ι Α (ΜΕ ΨΗΦΟΥΣ 33 ΥΠΕΡ και 1 ΛΕΥΚΟ)

Η Δ.Σ. κ. Σώκου Ζωή δήλωσε λευκή ψήφο για τους λόγους που αναλυτικά καταγράφονται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά.

Εγκρίνει:

1. Τον 1^ο Ανακεφαλαιωτικό Πίνακα Εργασιών του έργου «Συντήρηση οδικού δικτύου και επούλωσης λάκκων» της Δ. Κ. Διονύσου.
2. Την παράταση προθεσμίας κατά ένα (1) μήνα από την έγκριση του 1^{ου} ΑΠΕ για την εκτέλεση των υπολειπόμενων εργασιών .

Η απόφαση αυτή να αναρτηθεί στο διαδικτυακό τόπο του προγράμματος «Διαύγεια».

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.

ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.

ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.

ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ.

ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.

ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.

ΡΟΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.

ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.

ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.

ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ.

ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
ΓΑΡΕΦΑΛΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ.
ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ.
ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ .
ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ-ΕΛΛΗ.
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.
ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ.
ΤΑΟΥΞΗ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ.
ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ).
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ *Γραμματέας*.
ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.

Ακριβές Αντίγραφο
Άγιος Στέφανος 07/12/2011
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

Νικητόπουλος Ιωάννης

Σχέδιο

Φάκελος Αποφάσεων Δ.Σ.

Εσωτερική Διανομή

- Γραφείο Δημάρχου.
- Γραφείο Προέδρου Δημοτικού Συμβουλίου.
- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών.