

**ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

Ταχ. Δ/ση : Λ. Μαραθώνος 29 & Αθ. Διάκου 01  
Άγιος Στέφανος

..Αριθ. Απόφασης: ..100/2012..

**ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ**

Από το Πρακτικό της ..14ης/05/2012.. της ..13ης/2012.. Τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Σήμερα την ..14η Μαΐου 2012.. ημέρα ..Δευτέρα.. και ώρα ..18:00.. το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Διονύσου συνήλθε σε Τακτική Δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος, στο Πολιτιστικό Πνευματικό Κέντρο της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου επί της οδού Ευαγγέλου Πεντζεριδή 3, ύστερα από την υπ' αριθ. ..12470/10-05-2012.. που δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε κάθε Σύμβουλο χωριστά, στον κ. Δήμαρχο σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθ. 67 του Ν.3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης), τις διατάξεις του αρθ. 95 «Σύγκληση και λειτουργία του Δ.Σ» και 96 «Τόπος συνεδρίασης, απαρτία και λήψη αποφάσεων του Δ.Σ.» του ν. 3463/2006 (ΔΚΔ), για συζήτηση και λήψη απόφασης στα παρακάτω μοναδικά θέματα της ημερήσιας διάταξης:

**ΘΕΜΑ 1ο:** «Έγγραφή του Δήμου ως συνδρομητή στην «ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΕ «ΝΟΜΟΤΕΛΕΙΑ»».

**ΘΕΜΑ 2ο:** «Καθορισμός επιδόματος υπαλλήλων του Δήμου μας που ασχολήθηκαν με τη χορήγηση και ανανέωση αδειών διαμονής υπηκόων τρίτων χωρών κατά το έτος 2011».

➤ **ΘΕΜΑ 3ο:** «Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή οδού Αχιλλέως» της Δ. Κ. Διονύσου».

**ΘΕΜΑ 4ο:** «Διατήρηση της χρήσης ως παιδικές χαρές των υφιστάμενων ελεύθερων χώρων του Δήμου Διονύσου που δεν έχουν χαρακτηριστεί στο οικείο ρυμοτομικό σχέδιο είτε ως χώροι παιδικής χαράς είτε ως κοινόχρηστοι χώροι». - ~~Αποσύρθηκε από την Πράσλιση.~~

**ΘΕΜΑ 5ο:** «Α. Έγκριση παράτασης προθεσμίας για την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης περιοχής «Πάτημα και Λόφου Ανθέων στην Δ.Κ Ανοιξης».  
Β. « Έγκριση ανακεφαλαιωτικού πίνακα εργασιών του έργου».

**ΘΕΜΑ 6ο:** «Έγκριση και παραλαβή της μελέτης: «Έρευνα επιπτώσεων από τη μελλοντική λειτουργία των διοδίων στους κόμβους της ΠΑΘΕ στη ΒΑ Αττική. Η περίπτωση του Δήμου Διονύσου».

**ΘΕΜΑ 7ο:** «Έγκριση παράτασης προθεσμίας περαίωσης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ (ΚΡΑΣΠΕΔΑ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΗ Λ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ)».

**ΘΕΜΑ 8ο:** «Λήψη απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου για τη συμμετοχή του Δήμου Διονύσου στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Intelligent Energy-Europe II Programme 2007-2013».

**ΘΕΜΑ 9ο:** «Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ποσού 3.500 ευρώ για τα βραβεία του διαγωνισμού για το Λογότυπο του Δήμου Διονύσου».

**ΘΕΜΑ 10ο:** «Έγκριση Αντιπυρικού Σχεδιασμού έτους 2012 ».

**ΘΕΜΑ 11ο:** «Αναγκαιότητα ενοικίασης κτιρίου για τη μεταστέγαση του ΕΠΑΛ Κρυονερίου και του ΙΕΚ Αγίου Στεφάνου-Ορισμός Επιτροπής Εκτίμησης».

**ΘΕΜΑ 12ο:** «Αναγκαιότητα μεταστέγασης αμαξοστασίου και δημιουργίας σταθμού μεταφόρτωσης απορριμμάτων του Δήμου Διονύσου- Ορισμός Επιτροπής Εκτίμησης».

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο πρόεδρος διαπίστωσε ότι από τα ..41.. μέλη του δημοτικού συμβουλίου παρόντα ήταν ..30.. ήτοι:

### **ΠΑΡΟΝΤΕΣ**

1. ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.
2. ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.
3. ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.
4. ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.
5. ΠΕΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
6. ΡΟΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
7. ΠΟΤΙΔΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ.
8. ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ.
9. ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.
10. ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
11. ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.
12. ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ.
13. ΛΙΤΣΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
14. ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.
15. ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.
16. ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ .
17. ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ.
18. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.
19. ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.
20. ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
21. ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ.
22. ΤΑΟΥΞΗ–ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.
23. ΪΣΣΑΡΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ.
24. ΓΙΑΡΕΝΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ.
25. ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ **Αντιπρόεδρος.**
26. ΤΣΟΥΚΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
27. ΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ).
28. ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.
29. ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ .
30. ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.

### **ΑΠΟΝΤΕΣ**

1. ΝΙΚΗΤΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, Πρόεδρος.
2. ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ.
3. ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.
4. ΜΑΓΓΙΝΑ ΣΤΕΛΛΑ – ΣΟΦΙΑ.
5. ΓΙΑΝΝΙΩΤΗ ΕΛΕΝΗ.
6. ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ.
7. ΚΟΡΟΒΕΣΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ (ΒΑΣΙΑ).
8. ΚΟΚΜΟΤΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ.
9. ΠΕΠΠΑ ΑΓΓΕΛΙΚΗ.
10. ΜΠΙΤΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ.
11. ΣΩΚΟΥ ΖΩΗ.

Σημειώνεται ότι στη συνεδρίαση παρόντες ήταν η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Αγίου Στεφάνου κ. Βουτσά Αικατερίνη, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Άνοιξης κ. Θεοφίλου Σπυρίδων, ο πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Δροσιάς κ. Ιωαννίδης Χαράλαμπος, ο αντιπρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Ροδόπολης κ. Κόκκαλης Εμμανουήλ και ο αντιπρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Σταμάτας κ. Κόκκαλης Γεώργιος.

Οι απόντες Δημοτικοί Σύμβουλοι νομίμως κληθέντες και εμπροθέσμως δεν παρέστησαν στη σημερινή Συνεδρίαση.

### **Απουσίες:**

- Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νικητόπουλος Ιωάννης και οι Δ.Σ. κ. κ. Γιαννιώτη Ελένη, Κοροβέση Βασιλική (Βάσια), Κοκμοτός Βασίλειος, Πέππα Αγγελική, Μπιτάκος Παναγιώτης και Σώκου Ζωή είχαν ειδοποιήσει το προεδρείο για την αδυναμία τους να παρευρεθούν στη συνεδρίαση.
- Ο Δ.Σ. κ. Χιώτης Ηρακλής απουσίαζε κατά τη διάρκεια της συζήτησης των θεμάτων 6,7,8,9, και 10.
- Η Δ.Σ. κ. Κατσιγιαννη Σοφία απουσίαζε κατά τη διάρκεια της συζήτησης των θεμάτων 1 και 2.

### **Προσελεύσεις:**

- Ο Δ.Σ. κ. Σακελλαρίου Διονύσιος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια των ανακοινώσεων.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Χιώτης Ηρακλής και Μαγγίνα Στέλλα – Σοφία προσήλθαν στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 1<sup>ου</sup> Θέματος

- Η Δ.Σ. κ. Φέρμελη Λυδία προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 12<sup>ου</sup> Θέματος

### **Αποχωρήσεις**

- Οι Δ.Σ. κ. κ. Πέππας Νικόλαος, Μαγγίνα Στέλλα- Σοφία και Γιαρένης Δημήτριος αποχώρησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 12ου θέματος.
- Οι Δ.Σ. κ. κ. Ποτίδης Χρήστος, Λίτσας Αθανάσιος και Ίσσαρης Γρηγόριος αποχώρησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 3ου θέματος.
- Η Δ.Σ. κ. Ταουξή – Χριστιανίδη Καλλιόπη αποχώρησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 7ου θέματος.
- Ο Δ.Σ. κ. Τσούκας Παναγιώτης αποχώρησε κατά τη διάρκεια της συζήτησης του 2ου θέματος.

- ✓ Ο Δήμαρχος κ. Ιωάννης Καλαφατέλης νομίμως κληθείς παρίσταται στη συνεδρίαση.
- ✓ Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου Νικητόπουλος Ιωάννης απουσίαζε και προήδρευσε σύμφωνα με το άρθρο 69 § 2 του Ν. 3852 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης).
- ✓ Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η κ. Τσινικάλη Ελένη υπάλληλος του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
- ✓ Τα θέματα 11 και 12 προτάχθηκαν και συζητήθηκαν μετά το 2<sup>ο</sup> Θέμα.

### **..Αριθ. Απόφασης: ..100 /2012..**

- **ΘΕΜΑ 3ο: «Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής παραλαβής του έργου «Κατασκευή οδού Αχιλλέως» της Δ. Κ. Διονύσου».**

Ο Αντιπρόεδρος του Δ.Σ. μετά την εκφώνηση του **..3<sup>ου</sup>..** θέματος της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών – Ποιότητας Ζωής κ. Παππά Νικόλαο για να προβεί στην εισήγηση.

Ο αντιδήμαρχος κ. Παππάς Νικόλαος ανέπτυξε το θέμα και είπε τα εξής:

Το ανωτέρω έργο εκτελέστηκε από τον ανάδοχο Σύριο Κωνσταντίνο, σύμφωνα με την 210/09 μελέτη της Τ.Υ.Δ.Κ., το υπ' αριθ. 1356/10-3-2010 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 105.527,16€ (πλέον ΦΠΑ 19% ) σύνολο δαπάνης 125.577,32€ και αφορούσε την εκτέλεση του έργου «Κατασκευή οδού Αχιλλέως» της Δ. Κ. Διονύσου.

Με την υπ' αριθ. 76/2010 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε ο 1<sup>ος</sup> Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών συνολικής δαπάνης 129.577,32€ με ΦΠΑ. Η αξία των εργασιών που εκτελέστηκαν έφτασε τις 99.149,08€ (73.132,23€ με ΦΠΑ 21% και 26.016,85€ με ΦΠΑ 23%) που προέρχονται από Ίδιους Πόρους. Η υπέρβαση της εγκεκριμένης δαπάνης οφείλεται στην αύξηση του ΦΠΑ από 19% σε 21% και 23% και την πρόβλεψη δαπάνης αναθεώρησης. Επιβλέπουσα του έργου ήταν η κ. Νίκα Δήμητρα, υπάλληλος της Δ. Κ. Διονύσου, ενώ το έργο τελείωσε εμπρόθεσμα στις 13-10-2010.

Με την υπ' αριθ. 251/7-12-2011 Απόφαση Δ.Σ. εγκρίθηκε το πρωτόκολλο Προσωρινής Παραλαβής του έργου.

Ο Δήμος Παλλήνης- Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών με το υπ' αριθ. 10419/18-4-2012 έγγραφό του, μας διαβίβασε το από 26-3-2012 πρωτόκολλο Οριστικής παραλαβής της επιτροπής παραλαβής, η οποία συγκροτήθηκε με την υπ' αριθ. 20128/16979/23-8-2011 απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Αττικής και την υπ' αριθ. 16/2012 Α.Δ.Σ. Δήμου Διονύσου ζητώντας την απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου σχετικά με το θέμα.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση του Πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή οδού Αχιλλέως» της Δ. Κ. Διονύσου.

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη:

- ❖ Την εισήγηση.
- ❖ Τις διατάξεις των άρθρων 65 και 67 του Ν. 3852/2010 (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης.)
- ❖ Τις διατάξεις του άρθρου 93 του Ν. 3463/2006 (Κ. Δ. Κ) (ΦΕΚ 114/8-6-2006, τεύχος Α') «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων».
- ❖ Την υπ' αριθ. 76/2010 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου
- ❖ Την υπ' αριθ. 251/7-12-2011 Απόφαση Δ.Σ.
- ❖ Την υπ' αριθ. 16/2012 Α.Δ.Σ. Δήμου Διονύσου
- ❖ Το από 26-3-2012 πρωτόκολλο Οριστικής παραλαβής του έργου.
- ❖ Το υπ' αριθ. 10419/18-4-2012 έγγραφο του Δήμου Παλλήνης.
- ❖ Την υπ' αριθ. 20128/16979/23-8-2011 απόφαση της Αποκ. Διοίκησης Αττικής.
- ❖ Τις τοποθετήσεις των Δημοτικών Συμβούλων (Λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά).

### **Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι Ο Μ Ο Φ Ω Ν Α**

Εγκρίνει το Πρωτόκολλο Οριστικής Παραλαβής του έργου «Κατασκευή οδού Αχιλλέως» της Δ. Κ. Διονύσου.

Αφού αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως:

**Ο ΠΡΟΕΔΡΕΥΩΝ ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ**  
ΣΤΑΪΚΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ

**ΤΑ ΜΕΛΗ**  
ΣΠΗΛΙΩΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ.  
ΖΥΓΟΥΝΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ.  
ΚΟΝΤΑΚΗΣ ΚΥΡΙΑΚΟΣ.  
ΧΙΩΤΗΣ ΗΡΑΚΛΗΣ.  
ΚΑΡΑΣΑΡΛΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ.  
ΡΟΪΔΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.  
ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.  
ΣΑΡΑΝΤΑΚΗ ΘΕΟΔΩΡΑ.  
ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.  
ΚΟΥΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.  
ΓΑΡΕΦΑΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ.  
ΦΕΡΜΕΛΗ ΛΥΔΙΑ.  
ΚΑΤΣΙΓΙΑΝΝΗ ΣΟΦΙΑ.  
ΠΑΛΙΓΓΙΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ.  
ΠΑΠΑΒΑΣΙΛΕΙΟΥ ΧΡΗΣΤΟΣ.  
ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ.  
ΤΖΑΝΕΤΗ ΑΓΑΘΗ –ΕΛΛΗ.  
ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ.  
ΠΑΣΙΠΟΥΛΑΡΙΔΗΣ ΑΒΡΑΑΜ.  
ΖΑΜΑΝΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ.  
ΣΩΤΗΡΙΟΥ ΣΑΚΕΛΛΑΡΙΟΣ.  
ΤΑΟΥΞΗ – ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΔΗ ΚΑΛΛΙΟΠΗ.  
ΠΑΠΑΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ ΕΛΕΝΗ (ΛΕΝΑ).  
ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.  
ΜΠΟΥΣΜΠΟΥΡΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ.  
ΛΟΥΚΑΤΟΣ ΠΑΝΑΓΗΣ.

Ακριβές Αντίγραφο  
Άγιος Στέφανος 21/05/2012

Ο Προεδρεύων Αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Στάϊκος Θεόδωρος

**Σχέδιο**

Φάκελος Αποφάσεων Δ.Σ.

**Εσωτερική Διανομή**

- Γραφείο Δημάρχου.
- Δ/ση Τεχνικών Υπηρεσιών.