

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**  
**ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

**ΘΕΜΑ: ' Λήψη απόφασης για την εξόφληση του 4<sup>ου</sup> λογαριασμού του έργου: «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης περιοχής Πάτημα και Λόφου Ανθέων»'**

**Σχετικά με το ανωτέρω θέμα σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:**

Για το ανώτερο έργο συντάχθηκε η μελέτη της εταιρείας «ΤΟΠΟΔΟΜΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ε.ΠΕ.» που θεωρήθηκε από την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Άνοιξης στις 29/04/2009.

Η κατασκευή του έργου εντάχθηκε για χρηματοδότηση στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΤΤΙΚΗ 2007 – 2013» για το ποσό των 1.100.000€.

Το έργο δημοπρατήθηκε στις 16.03.2010 με προϋπολογισμό εργασιών (χωρίς Φ.Π.Α.) 924.369,75 Ευρώ. Η δαπάνη του Φ.Π.Α. προβλεπόταν 175.630,25 Ευρώ.

Το πρακτικό της δημοπρασίας εγκρίθηκε με την με αρ. 35/2010 απόφαση της Δημομαρχιακής Επιτροπής του Δήμου Άνοιξης και ανάδοχος του έργου αναδείχθηκε η Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία «ΕΔΟΣ Α.Ε.» με μέσο τεκμαρτό ποσοστό έκπτωσης 57,91%.

Η εργολαβική σύμβαση για ποσό 413.625,81 Ευρώ (πλέον ΦΠΑ 23%) υπογράφηκε στη 01.07.2010 με συνολική προθεσμία εκτέλεσης του έργου τις τριακόσιες εξήντα (360) ημερολογιακές ημέρες.

Κατά τη διάρκεια κατασκευής του έργου και από 21-7-10 έως 26-10-10 πιστοποιήθηκαν από τη Διευθύνουσα Υπηρεσία (Τεχνική Υπηρεσία Δήμου Άνοιξης), 4 λογαριασμοί της αναδόχου εταιρείας εκ των οποίων οι 3 εξοφλήθηκαν από το φορέα χρηματοδότησης του έργου (ΕΣΠΑ) ενώ ο 4<sup>ος</sup> λογαριασμός επεστράφη στις 10-11-2010 από την ενδιάμεση διαχειριστική αρχή της Περιφέρειας Αττικής ως μη επιλέξιμος, παρά το γεγονός ότι αφορούσε απολογιστικές εργασίες που είχαν προβλεφθεί στον προϋπολογισμό του έργου και περιλαμβάνονταν στην απόφαση ένταξης της πράξης.

**Σύμφωνα με τα ανωτέρω και επειδή:**

- ο 4<sup>ος</sup> λογαριασμός αφορά πιστοποιημένες εργασίες που προβλέπονται στο από 1-7-2010 εργολαβικό συμφωνητικό μεταξύ του πρώην Δήμου Άνοιξης και της εργοληπτικής εταιρείας ΕΔΟΣ Α.Ε.
- έχει συνταχθεί ημερολόγιο απολογιστικών εργασιών, έχει υπογραφεί ιδιωτικό συμφωνητικό μεταξύ του αναδόχου και του υπεργολάβου και έχει κοπεί το αντίστοιχο τιμολόγιο του έτους 2010
- μετά από συνεννόηση με την πρώην οικονομική υπηρεσία του πρώην Δήμου Άνοιξης προέκυψε ότι η δαπάνη του 4<sup>ου</sup> λογαριασμού δηλαδή το ποσό των 55.350€ μπορεί να πληρωθεί από πόρους του Δήμου Διονύσου και συγκεκριμένα τα 31.624,60€ από έκτακτα ειδικευμένα και τα 23.725,40€ από έκτακτα ανειδίκευτα.
- Η δαπάνη προβλέφθηκε κατά την κατάρτιση του προϋπολογισμού του έτους 2011 του Δήμου Διονύσου με ΚΑ 25.7312.0006

**Με βάση τα παραπάνω αναφερόμενα παρακαλούμε για:**

τη λήψη απόφασης ως προς την εξόφληση του 4<sup>ου</sup> λογαριασμού του έργου: «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης περιοχής Πάτημα και Λόφου Ανθέων» και αφορά απολογιστικές εργασίες από το Δήμο Διονύσου και συγκεκριμένα κατά το ποσό των 31.624,60€ από έκτακτα ειδικευμένα και κατά το ποσό των 23.725,40€ από έκτακτα ανειδίκευτα.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση για την εξόφληση του 4<sup>ου</sup> λογαριασμού του έργου με τίτλο: «Κατασκευή δικτύου ύδρευσης περιοχής Πάτημα και Λόφου Ανθέων» της δημοτικής κοινότητας Άνοιξης.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

- Το υπ' αριθμ. 4808/10-11-10 έγγραφο της ενδιάμεσης διαχειριστικής αρχής της Περιφέρειας Αττικής προς το Δήμο Άνοιξης

Ο ΕΝΤΕΤΑΛΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ  
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ