

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 1^ο Α.Π.Ε. του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» της Δ. Κ. Ροδόπολης

Σχετ:

- (1) Η υπ'αριθμ. 139/10 μελέτη ΤΥΔΚ προϋπολογισμού 35.566,29 € πλέον Φ.Π.Α. (23%) σύνολο δαπάνης 43.747,00 €
- (2) Η υπ'αριθμ 71/2010 ΑΚΣ έγκρισης της μελέτης και των όρων του διαγωνισμού
- (3) Η υπ'αριθμ. 117/2010 ΑΚΣ έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισμού
- (4) Η υπ' αριθ. 50/2011 ΑΔΣ έγκριση του τεχνικού προγράμματος 2011
- (5) Η υπ' αριθ. 66/2011 ΑΔΣ έγκριση του προϋπολογισμού έτους 2011

Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

1. Με το υπ'αριθμ. 08/ΔΤΑ/9596/14-06-2010 έγγραφο, η Τ.Υ.Δ.Κ. απέστειλε την υπ'αριθμ. 139/2010 μελέτη του έργου με τίτλο 'Αποκατάσταση ζημιών στο Δημοτικό Σχολείο', προϋπολογισμού 35566,29 € πλέον Φ.Π.Α. (23%) σύνολο δαπάνης 43747,00 €.
2. Η μελέτη αφορά στην κατασκευή καθιστικών από λιθοδομή περιμετρικά από τα πεύκα και θα τοποθετηθεί τεχνητός χλοοτάπητας τέταρτης γενιάς .
3. Με την υπ'αριθμ. 71/2010 απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου Ροδόπολης εγκρίθηκε η μελέτη και οι όροι δημοπρασίας του έργου και συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού για την παραλαβή των προσφορών.
4. Στις 14-09-2010 διενεργήθηκε δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές στον οποίο αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης ο Αθανάσιος Μπίμης , με προσφορά μέσης έκπτωσης στις τιμές του προϋπολογισμού της μελέτης 12%. Κατά του πρακτικού της επιτροπής διαγωνισμού δεν ασκήθηκε καμία ένσταση από τους ενδιαφερόμενους.
5. Το πρακτικό του διαγωνισμού εγκρίθηκε με την υπ'αριθμ. 117/2010 Απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου και στη συνέχεια υπεγράφη η υπ'αριθμ. 1880/27-10-2010 εργολαβική σύμβαση ποσού 38496,95€ (με το ΦΠΑ).
6. Η συνολική προθεσμία του έργου ήταν ενενήντα (90) ημερολογιακές ημέρες, η οποία έληξε την 28-02-2011.
7. Με την υπ'αριθμ. 127/2011 ΑΔΣ εγκρίθηκε παράταση προθεσμίας του έργου κατά 90 ημερολογιακές ημέρες από την κοινοποίηση της σχετικής απόφασης στον ανάδοχο.
8. Ο ανάδοχος έχει υποβάλει τον 1^ο Λογαριασμό του έργου 15831,71€ με ΦΠΑ.
9. Τα (4) και (5) σχετικά με τα οποία εγκρίθηκαν το Τεχνικό Πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός αντίστοιχα έτους 2011, στα οποία έχει περιληφθεί το έργο ως συνεχιζόμενο.
10. Ο 1^{ος} ΑΠΕ συντάχθηκε προκειμένου με την απορρόφηση της δαπάνης των απρόβλεπτων, να εκτελεστούν εργασίες απαραίτητες προκειμένου να παραδοθεί το έργο λειτουργικά ολοκληρωμένο. Συγκεκριμένα το ποσό των απροβλέπτων θα διατεθεί στην κατασκευή υπόβασης 3Α και χλοοτάπητα, με τρόπο ώστε ο τεχνητός χλοοτάπητας να καλύψει το σύνολο της επιφάνειας των χώρων που βρίσκονται δεξιά και αριστερά της εισόδου του σχολείου και με τον τρόπο αυτό να

προκύψει ένα αποτέλεσμα άρτιο και λειτουργικό. Με τον παρόντα 1ο ανακεφαλαιωτικό , η δαπάνη των εργασιών με ΦΠΑ ανέρχεται στο ποσό των 38495,46 ευρώ , σχεδόν ισοσκελισμένη με την αρχική συμβατική δαπάνη (είναι μειωμένη κατά 1,49 ευρώ) αφού η αύξηση της δαπάνης των εργασιών καλύπτεται από τη δαπάνη των απροβλέπτων.

11. Τα (4) και (5) σχετικά με τα οποία εγκρίθηκαν το Τεχνικό Πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός αντίστοιχα έτους 2011, στα οποία έχει περιληφθεί το έργο ως συνεχιζόμενο.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

1. Για την έγκριση του 1^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών του έργου «Αποκατάσταση ζημιών στο Δημοτικό Σχολείο» της Δ. Κ. Ροδόπολης.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

- Ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΥ-ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΠΑΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ