

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «Ασφαλτόστρωση της οδού Δαβάκη εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου τμήμα της οδού Μαραθώνος και Ανωγύμου οδού από τη συμβολή οδού Παπάγου μέχρι την οδό Μ. Αλεξάνδρου » της Δ.Κ. Σταμάτας.

Λαμβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 3669/08 «Κωδικοποίηση νομοθεσίας κατασκευής Δημοσίων Έργων».
2. Την υπ' αριθμ. 132/2010 Απόφαση Κ.Σ. Σταμάτας, με την οποία εγκρίθηκε η μελέτη και οι όροι διακήρυξης του διαγωνισμού του έργου: «ασφαλτόστρωση της οδού Δαβάκη εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου τμήμα της οδού Μαραθώνος και Ανωγύμου οδού από τη συμβολή οδού Παπάγου μέχρι την οδό Μ. Αλεξάνδρου »
3. Ότι την 07/09/2010 διενεργήθηκε δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές στον οποίο αναδείχθηκε προσωρινός μειοδότης η εταιρεία Ι.Δ. ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. με μέση έκπτωση 32,00%.
4. Την υπ' αριθμ. 166/2010 Απόφαση Κοινοτικού Συμβουλίου Σταμάτας με την οποία εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του Διαγωνισμού και ανατέθηκε η εκτέλεση του έργου στην εταιρεία Ι.Δ.ΧΡΥΣΟΣΠΑΘΗΣ & ΣΙΑ Ο.Ε..
5. Την από 10-12-2010 εργολαβική σύμβαση συνολικής δαπάνης 312.988,73 € με το Φ.Π.Α.
6. Την υπ' αριθμ. 18/2012 απόφαση του Δ.Σ. Διονύσου με την οποία εγκρίθηκε ο 1^{ος} ΑΠΕ του έργου «ασφαλτόστρωση της οδού Δαβάκη εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου τμήμα της οδού Μαραθώνος και Ανωγύμου οδού από τη συμβολή οδού Παπάγου μέχρι την οδό Μ. Αλεξάνδρου».
7. Την από 28/09/2012 αιτιολογική έκθεση της επιβλέπουσας μηχανικού του έργου που συνοδεύει τον 2^ο Α.Π.Ε.
8. Τη θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής Περιφέρειας Αττικής για έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου ως προς τη χρήση των επί ελασσον δαπανών.
9. Ότι στον παρόντα 2^ο ΑΠΕ η συνολική δαπάνη των εργασιών με τη δαπάνη για ΓΕ & ΟΕ 242.004,30 € των απολογιστικών ασφάλτου 15.110,91€ και την πρόβλεψη αναθεώρησης 13.929,72 ευρώ, ανέρχεται στο ποσό των 271.044,93ευρώ δηλαδή υπέρβαση της συμβατικής δαπάνης κατά 16.582,93 ευρώ ή ποσοστό 6,5%. Αν συνυπολογισθεί και το ΦΠΑ 23% η τελική αξία του έργου ανέρχεται στο ποσό των 333.385,26 ευρώ, δηλαδή υπέρβαση της συμβατικής δαπάνης κατά 20.396,53 ευρώ ή ποσοστό 6,5%.

Η υπέρβαση στην εγκεκριμένη δαπάνη οφείλεται στην αύξηση των κεφαλαίων αναθεώρησης (α΄ τρίμηνο του 2012) και των απολογιστικών ασφάλτου.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου «ασφαλτόστρωση της οδού Δαβάκη εντός του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου τμήμα της οδού Μαραθώνος και Ανωνύμου οδού από τη συμβολή οδού Παπάγου μέχρι την οδό Μ. Αλεξάνδρου» της Δ.Κ. Σταμάτας, που είναι αυξημένος κατά 20.396,53 ευρώ από την αρχική σύμβαση λόγω της αύξησης των κεφαλαίων αναθεώρησης και των απολογιστικών ασφάλτου.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Ο 2^{ος} ΑΠΕ του έργου.
2. Η θετική γνωμοδότηση του Συμβουλίου Δημοσίων Έργων για έγκριση του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου για τη χρήση των επί έλασσον δαπανών.

Ε.Δ.

1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο Δ.Τ.Υ.
3. Φ. Εισηγήσεων Δ.Σ.
4. Φ. Σχετ. Έργου

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικής Υπηρεσίας – Ποιότητας Ζωής

Νίκος Παππάς