

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Έγκριση 2^{ου} Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών - ΑΠΕ του έργου «Ανακατασκευή Ασφαλτοταπής οδών Κοινότητας Κρουνερίου » της Δημοτικής Κοινότητας Κρουνερίου

Σχετ.: (α) Η υπ' αριθμ 235/2009 Α.Κ.Σ. έγκρισης της μελέτης και των όρων του διαγωνισμού
(β) Η υπ' αριθμ. 289/2009 Α.Κ.Σ. έγκρισης του πρακτικού του διαγωνισμού

Σχετικά με το παραπάνω θέμα, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:

1. Με το υπ' αριθμ. 08/ΔΤΑ/10155/10-9-2009 έγγραφο, η Τ.Υ.Δ.Κ. απέστειλε την υπ' αριθμ. 209/2009 μελέτη του ανωτέρω έργου, προϋπολογισμού 708.875,75 € πλέον Φ.Π.Α. (19%), σύνολο δαπάνης 880.000,00 €.
2. Με την υπ' αριθ. 235/2009 Απόφαση της Κοινότητας Κρουνερίου εγκρίθηκε η μελέτη και οι όροι δημοπρασίας του έργου και συγκροτήθηκε η επιτροπή διενέργειας του διαγωνισμού για την παραλαβή των προσφορών, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 3, παρ. 2 του Ν.3263/04 και του άρθρου 22 του Π.Δ. 609/85.
3. Στις 27-10-2009 διενεργήθηκε δημόσιος διαγωνισμός με σφραγισμένες προσφορές. Για την κατασκευή του έργου ισοψήφησαν οι εταιρίες Χ & Κ Τεχνική και Ασφαλτοεμπορική με μέσο ποσοστό έκπτωσης 56,00% . Ο ανάδοχος ανακηρύχθηκε μετά από πέντε ημέρες και ύστερα από κλήρωση , με συνέπεια την σύνταξη νέου Πρακτικού της Επιτροπής του Διαγωνισμού στις 23-11-2009 κατά το οποίο ανάδοχος εταιρεία ανακηρύχθηκε η Ασφαλτοεμπορική και με συμβατικό χρόνο περαίωσης τριών (3) μηνών από την υπογραφή του εργολαβικού Συμφωνητικού
4. Το υπ' αριθ. 3712/19-07-2010 εργολαβικό συμφωνητικό ποσού 408.741,45€ με ΦΠΑ 23%, με μέσο ποσοστό έκπτωσης 56,00% και με συμβατικό χρόνο περαίωσης τριών (3) μηνών (λήξη 18-10-2010).
5. Με το υπ' αριθμ. 08/ΔΤΑ/14757/17-09-2010 έγγραφο, της Τ.Υ.Δ.Κ. απεστάλη προς έγκριση από το Δ.Σ. ο 1^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ο οποίος συντάχθηκε για να: α) συμπεριλάβει τις ποσότητες των εργασιών του έργου, όπως αυτές προκύπτουν από αναλυτικές προμετρήσεις β) συμπεριλάβει την δαπάνη ασφάλτου γ) τη διαφοροποίηση του Φ.Π.Α. από 19% σε 23%.εγκριθεί πίστωση που θα καλύψει την δαπάνη ασφάλτου όπως αυτή προκύπτει από τις τιμές του Υπουργείου εμπορείου
6. Την υπ' αρ. 185/2010 Απόφαση του Κοινοτικού Συμβουλίου με θέμα «Έγκριση 1^{ου} ΑΠΕ του έργου με τίτλο «Ανακατασκευή ασφαλτοταπής οδών Κοινότητας Κρουνερίου»
7. Με το υπ' αριθμ. 38375/2-12-2011 έγγραφο, του Δήμου Παλλήνης τμήμα Τ.Ε.Ο.Τ.Α. απεστάλη προς έγκριση από το Δ.Σ. ο 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών ο οποίος συντάχθηκε για να : α) συμπεριλάβει τις τελικές ποσότητες όπως αυτές διαμορφώθηκαν και β) να εγκριθεί πίστωση πίστωση που θα καλύψει την δαπάνη της Οριστικής Αναθεώρησης όπως αυτή προκύπτει βάσει Συντελεστών Αναθεώρησης του Υ.Π.Ο.ΜΕ.ΔΙ

Ο προτεινόμενος 2^{ος} Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών , η δαπάνη των συμβατικών εργασιών ανέρχεται στο ποσό των 215.003,01 € στο οποίο συμπεριλαμβάνονται για ΓΕ& ΟΕ 28% 47.031,91 € και 0,00 € για απρόβλεπτα και παρουσιάζει μείωση ως προς την αντίστοιχη δαπάνη του αρχικού προϋπολογισμού -77.249,64 €

Η δαπάνη της ασφάλτου (απολογιστικά) προσδιορίζεται σύμφωνα με τις τιμές που προκύπτουν από το υπουργείο εμπορίου ανέρχεται στο ποσό των 114.663,71 €

Επιπλέον του ανωτέρω ποσού προβλέπονται 16.807,70 €για δαπάνη αναθεώρησης και 79.689,12 €για ΦΠΑ 23%

Η συνολική δαπάνη του 2^{ου} ΑΠΕ –ΤΑΠΕ παρουσιάζει αύξηση σε σχέση με την αντίστοιχη δαπάνη του αρχικού προϋπολογισμού κατά 17.422,08 € (426.163,54 €-408.741,45 €) λόγω της δαπάνης Οριστικής Αναθεώρησης του Υ.ΠΟ.ΜΕ.ΔΙ.

Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση:

Για την έγκριση α) του 2^{ου} ΑΠΕ του έργου «Ανακατασκευή ασφαλτοταπίτων οδών Κοινότητας Κρυονερίου » της Δημοτικής Κοινότητας Κρυονερίου όπως συντάχθηκε και θεωρήθηκε από τον Δήμο Παλλήνης Τμήμα Τ.Ε. Ο.Τ.Α.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

- Το υπ' αριθμ. 38375/2-12-2011 έγγραφο . του Δήμου Παλλήνης Τμήμα Τ.Ε. Ο.Τ.Α.
- Ο 2^{ος} ΑΠΕ του έργου – Αιτιολογική Έκθεση

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ – ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

Ε.Δ.
1)Γενικό Αρχείο
2) Αρχείο Δ.Τ.Υ.

ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

	Συντάκτης	Τμηματάρχης	Διευθυντής
Όνομ/μο	Μπαλαδάκης Γεώργιος		
Υπογραφή			
Ημερ/νία	21- 12-2011	21-12-2011	

