

ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΕΔΡΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ

ΘΕΜΑ: Διάλυση σύμβασης του έργου «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ» της Δ. Κ. Διονύσου

Σχετ:

- (1) Η υπ' αριθμ. 22/08 μελέτη ΤΥΔΚ προϋπολογισμού 602.229,67€ πλέον Φ.Π.Α. (21%), σύνολο δαπάνης 716.653,00 €
- (2) Η υπ' αριθμ. 275/2011 ΑΔΣ έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012
- (3) Η υπ' αριθμ. 1406/αιτ.θερ. 211/14-6-2011 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί αποδοχής της αίτησης θεραπείας του Αναδόχου περί διάλυσης της σύμβασης.
- (4) Η υπ' αριθμ. 238/2011 ΑΔΣ έγκρισης του 2^{ου} Α.Π.Ε. του έργου

Σχετικά με το παραπάνω θέμα θέλουμε να σας γνωρίσουμε τα ακόλουθα:

Το έργο του θέματος κατασκευάζεται στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου και περιλαμβάνει την κατασκευή τμημάτων των οδών Τσακάλωφ, Κωνσταντινουπόλεως, Μαγνησίας, Μετεώρων και Σολωμού. Ο ανάδοχος ξεκίνησε τις εργασίες από τις οδούς Μετεώρων και Σολωμού. Στις οδούς αυτές έχουν εκτελεστεί οι εκσκαφές, έχουν τοποθετηθεί κρασπεδόρειθρα και έχει ολοκληρωθεί η οδοστρωσία. Εκκρεμεί η ασφαλτόστρωση.

Για μέρος των εργασιών αυτών ο ανάδοχος υπέβαλε τον Σεπτέμβριο του 2009 τον 1^ο Λογαριασμό και Πιστοποίηση, ο οποίος δεν έχει πληρωθεί έως τώρα. Για το λόγο αυτό ο ανάδοχος υπέβαλε αίτηση διακοπής εργασιών και στη συνέχεια αίτηση διάλυσης της σύμβασης. Η ΤΥΔΚ απέρριψε την αίτηση διάλυσης και επ' αυτής της απόφασης ο ανάδοχος υπέβαλε αίτηση θεραπείας στον Περιφερειάρχη Αττικής. Οι Τεχνικές Υπηρεσίες του Δήμου έκαναν παρέμβαση με το υπ' αριθμ. 11321/19-5-2011 έγγραφό τους, κατά της αίτησης θεραπείας και με προσωπική παρουσία κατά τη συζήτηση του θέματος των κ.κ. Παππα Νικολάου, Δημ. Συμβούλου και της κ. Σαμαρά Βασιλικής, Δ/ντριας της Τεχνικής Υπηρεσίας.

Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής – Δ/ση Δημοσίων έργων με την υπ' αριθμ. 1406/αιτ.θερ. 2100/14-6-2011 Απόφασή της τελικά έκανε δεκτή την αίτηση θεραπείας του αναδόχου ήτοι την αίτηση διάλυσης της σύμβασης.

Με την υπ' αριθμ. 238/2011 ΑΔΣ εγκρίθηκε ο 2^{ος} ΑΠΕ, ο οποίος συντάχθηκε για να συμπεριλάβει εργολαβικό όφελος σε ποσοστό 18% επί του συνόλου των εργασιών του έργου, προκειμένου να διορθωθεί ο 1^{ος} Λογαριασμός ώστε να καταστεί δυνατή η πληρωμή του αναδόχου.

Προκειμένου να προστατευθεί το κατασκευασμένο έργο στις οδούς Μετεώρων και Σολωμού θα ανατεθούν σε πρώτη φάση οι εργασίες ασφαλτόστρωσης της οδού Σολωμού, λόγω της μεγάλης κλίσης της οδού, σύμφωνα και με την υπ' αριθμ. 19/2011 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής και σε επόμενο στάδιο η ασφαλτόστρωση της οδού Μετεώρων.

Μετά τα παραπάνω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να λάβει σχετική απόφαση για:

Τη διάλυση της σύμβασης του έργου «Κατασκευή οδών του Δήμου Διονύσου» της Δ. Κ. Διονύσου σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3669/2008.

ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ

1. Η υπ' αριθμ. 1406/αιτ.θερ. 2100/14-6-2011 Απόφαση της Αποκεντρωμένης Διοίκησης περί αποδοχής της αίτησης θεραπείας του Αναδόχου περί διάλυσης της σύμβασης.
2. Η υπ' αριθμ. 19/2011 Απόφαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

ΖΩΗΣ

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Τ.Υ. – ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ