

**ΕΙΣΗΓΗΣΗ**  
**ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ**  
**ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ**

**ΘΕΜΑ: Έγκριση Δαπάνης - διάθεση πίστωσης ύψους 200.000,00€ για το έργο:  
«ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΩΝ» της Δ.Κ. Διονύσου**

Σχετ:

- (1) Την Εγκύκλιο 30/19664/20.04.2011 των α) Υπουργείο Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και β) Υπουργείο Οικονομικών
- (2) Η υπ' αριθμ. 275/2011 ΑΔΣ έγκρισης του Τεχνικού Προγράμματος έτους 2012
- (3) Η υπ' αριθμ. 6/2012 ΑΔΣ έγκρισης του Προϋπολογισμού έτους 2012
- (4) Η υπ' αριθμ. 22/2012 ΑΔΣ διάλυσης Σύμβασης

Λαμβάνοντας υπόψη ότι:

1. Το έργο του θέματος κατασκευάζεται στη Δημοτική Κοινότητα Διονύσου και περιλαμβάνει την κατασκευή τμημάτων των οδών Τσακάλωφ, Κωνσταντινουπόλεως, Μαγνησίας, Μετεώρων και Σολωμού. Ο ανάδοχος ξεκίνησε τις εργασίες από τις οδούς Μετεώρων και Σολωμού. Στις οδούς αυτές έχουν εκτελεστεί οι εκσκαφές, έχουν τοποθετηθεί κρασπεδόρειθρα και έχει ολοκληρωθεί η οδοστρωσία. Εκκρεμεί η ασφαλτόστρωση.
2. Για μέρος των εργασιών αυτών ο ανάδοχος υπέβαλε τον Σεπτέμβριο του 2009 τον 1<sup>ο</sup> Λογαριασμό και Πιστοποίηση, ο οποίος δεν έχει πληρωθεί έως τώρα. Για το λόγο αυτό ο ανάδοχος υπέβαλε αίτηση διακοπής εργασιών και στη συνέχεια αίτηση διάλυσης της σύμβασης. Η ΤΥΔΚ απέρριψε την αίτηση διάλυσης και επ'αυτής της απόφασης ο ανάδοχος υπέβαλε αίτηση θεραπείας στον Περιφερειάρχη Αττικής.
3. Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής – Δ/νση Δημοσίων έργων με την υπ' αριθμ. 1406/αι.θερ. 2100/14-6-2011 Απόφασή της τελικά έκανε δεκτή την αίτηση θεραπείας του αναδόχου ήτοι την αίτηση διάλυσης της σύμβασης.
4. Με την υπ' αριθμ. 238/2011 ΑΔΣ εγκρίθηκε ο 2<sup>ος</sup> ΑΠΕ, ο οποίος συντάχθηκε για να συμπεριλάβει εργολαβικό όφελος σε ποσοστό 18% επί του συνόλου των εργασιών του έργου, προκειμένου να διορθωθεί ο 1<sup>ος</sup> Λογαριασμός ώστε να καταστεί δυνατή η πληρωμή του αναδόχου.
5. Με την 22/2012 ΑΔΣ εγκρίθηκε η διάλυση της σύμβασης λόγω μη πληρωμής του αναδόχου.
6. Προκειμένου να προστατευθεί το κατασκευασμένο έργο στις οδούς Μετεώρων και Σολωμού η Τεχνική Υπηρεσία έχει ήδη προβεί στη σύνταξη της υπ' αριθμ. 7/2012 μελέτης για την δημοπράτηση του έργου ολοκλήρωσης των εργασιών ασφαλτόστρωσης στις ανωτέρω οδούς.

7. Τα (2) και (3) σχετικά με τα οποία εγκρίθηκαν το Τεχνικό Πρόγραμμα και ο προϋπολογισμός αντίστοιχα έτους 2012, στα οποία έχει περιληφθεί το έργο ως συνεχιζόμενο.

**Μετά τα ανωτέρω παρακαλούμε όπως:**

Εγκριθεί η δαπάνη και διατεθεί η σχετική πίστωση ύψους 200.000,00€ στον Κ.Α. 30.7323.0003 του Προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού Έτους 2012

Συνημμένα

**ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:**

Δ/ση Οικονομικών Υπηρεσιών

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Τ.Υ. – ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

α/α

Ι. ΚΑΝΑΤΣΟΥΛΗΣ