

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ  
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ  
Σ.Δ.Ε.Π.Α.

ΠΡΑΚΤΙΚΟ

ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜ. ΕΡΓΩΝ ΠΕΡΙΦ. ΑΤΤΙΚΗΣ

της 13<sup>ης</sup> συνεδρίας την 8 - 11 - 2013

**ΘΕΜΑ 10<sup>ο</sup>:** Γνωμοδότηση από το Σ.Δ.Ε.Π.Α., για την έγκριση της χρήσης των επί ελασσον δαπανών, του 1ου ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση φθορών Οδοστρωμάτων (Λακκούβες) Δήμου Διονύσου», αναδόχου «Δημητρίου Κωνσταντινίδη» (Δήμος Διονύσου).

ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΑΝΝΑ

Το Περιφ. Συμβούλιο Δημ. Εργων μετά την από 06-11-2013 πρόσκληση και παρόντων των κατωτέρω έξι (6) εκ των έξι (6) τακτικών μελών του.

1. ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
2. ΜΟΣΧΟΛΕΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
3. ΝΕΟΦΥΤΟΥ ΓΙΩΡΓΟΣ
4. ΠΑΝΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
5. ΓΚΙΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
6. ΚΟΥΤΕΝΤΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ

συνεδρίασε και αφού άκουσε την εισήγηση της υπηρεσίας και μελέτησε τα σχετικά της συζητούμενης υπόθεσης και λαμβάνοντας υπόψη ότι:

1. Με την υπ' αριθμ. 274/2012 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου εγκρίθηκαν οι όροι της διακήρυξης, ο τρόπος εκτέλεσης με ανοικτό διαγωνισμό, η συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού και η διάθεση πίστωσης του έργου με τίτλο: Αποκατάσταση φθορών Οδοστρωμάτων (Λακκούβες) Δήμου Διονύσου.

2. Ο διαγωνισμός πραγματοποιήθηκε στις 18-09-2012 και με την υπ' αριθμ. 366/2012 Απόφαση της Ο.Ε. του Δήμου Διονύσου εγκρίθηκε το αποτέλεσμα του διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου «Αποκατάσταση φθορών Οδοστρωμάτων (Λακκούβες) Δήμου Διονύσου», προϋπολογισμού μελέτης 300.000,00€ με Φ.Π.Α και η κατακύρωση αυτού, στον ΕΔΕ Κωνσταντινίδη Δημήτριο, που προσέφερε για την εκτέλεση του έργου ποσοστό έκπτωσης 61,00% επί των τιμών του Τιμολογίου της μελέτης ήτοι 128.184,65 €.

3. Με την υπ' αριθμ. 159/2013 Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Διονύσου εγκρίθηκε η δαπάνη και η διάθεση της σχετικής πίστωσης ύψους 157.667,12 συμπερ. ΦΠΑ 23% σε βάρος του Κ.Α. 30.7323.0038 του προϋπολογισμού του Δήμου Οικονομικού έτους 2013.

4. Με την υπ' αριθμ. 1141/16-01-2013 έγγραφο του Δήμου Διονύσου κλήθηκε ο ανάδοχος να προσέλθει για την υποβολή επικαιροποιημένων δικαιολογητικών κατά τις διατάξεις του Ν.3669/08 του άρθρου 26 παρ. 2.

5. Υπεγράφη η υπ' αριθμ. πρωτ. 13367/30.04.13 Σύμβαση μεταξύ του αναδόχου και του Δημάρχου Ιωάννη Καλαφατέλη ύψους 157.667,12€ με Φ.Π.Α με συνολική προθεσμία 9 (εννέα) μηνών.

### 1ος Α.Π.Ε.

1. Ο 1<sup>ος</sup> Α.Π.Ε. συντάχθηκε προκειμένου

Α. να τακτοποιηθούν οι αυξομειώσεις που προέκυψαν, χωρίς να μεταβάλλονται οι συμβατικές δαπάνες κάθε ομάδας σε ποσοστό μεγαλύτερο του 20% ,

Β. να συμπεριληφθούν δύο νέες εργασίες (1.Χαλύβδινο Δομικό Πλέγμα Β500C -ΥΔΡ7018 και 2. Καθαίρεση Οπλισμένων Σκυροδεμάτων - ΟΙΚ2227) οι οποίες απαιτούνται για την αποκατάσταση οδοστρώματος από σκυρόδεμα το οποίο παρουσίασε εκτεταμένες φθορές μετά το πέρας των χειμερινών μηνών και των επαναλαμβανόμενων αστοχιών του αγωγού ύδρευσης.

2. Το ποσοστό της μεταβολής των επί έλασσον δαπανών να μην υπερβαίνει σε ποσοστό 10% τη δαπάνη της αρχικής σύμβασης και

3. Το ποσό που απαιτείται για την κάλυψη των επί πλέον ποσοτήτων είναι 12.656,79€ και θα καλυφθεί με απορρόφηση 9.101,93€ εκ του κονδυλίου των απρόβλεπτων και τη χρήση των επί έλασσον δαπανών. Το ποσό των απρόβλεπτων διαμορφώνεται στο ποσό των 00,00€.

4. Το ποσό των επί έλασσον δαπανών που χρησιμοποιείται είναι 3.554,86€ σε ποσοστό 2,78% της συμβατικής δαπάνης του έργου προ Φ.Π.Α 23% και αναθεωρήσεων.

5. Σύμφωνα με τον συνταχθέντα από την διευθύνουσα υπηρεσία 1<sup>ο</sup> Α.Π.Ε. η διαμορφούμενη συμβατική δαπάνη του έργου *βρίσκεται σε ισοζύγιο με την αρχική δαπάνη του έργου* ήτοι παραμένει στο ποσό 157.667,12 € με Φ.Π.Α 23% .

Και\_επειδή :

- συντρέχουν οι προϋποθέσεις της παραγράφου 1 του άρθρου 57 του Ν. 3669/08, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει έως σήμερα, δηλαδή οι μεταφερόμενες δαπάνες των ομάδων είναι μικρότερες του 20 % της δαπάνης των ομάδων, και στο σύνολό τους μικρότερες του 10 % της δαπάνης της αρχικής Σύμβασης.
- Δεν προκαλείται αλλαγή του «βασικού σχεδίου» της Αρχικής Σύμβασης όπως περιγράφεται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν θίγεται η πληρότητα, η ποιότητα και η λειτουργικότητα του έργου.
- Δεν καταργείται καμία ομάδα εργασιών της Αρχικής Σύμβασης.

- Δεν τροποποιούνται οι προδιαγραφές του έργου όπως αυτές περιγράφονται στα συμβατικά τεύχη.
- Δεν αυξάνεται ούτε μειώνεται η δαπάνη των εργασιών καμίας ομάδας περισσότερο από 20% αυτής.
- Η προτεινόμενη δαπάνη του 1ου ΑΠΕ είναι σε ισοζύγιο με το συμβατικό οικονομικό αντικείμενο.
- Ο Ανάδοχος υπέγραψε χωρίς επιφύλαξη.

το ΣΔΕΠΑ γνωμοδοτεί ομόφωνα υπέρ,

της ανάληψης των επί ελάσσον δαπανών όπως προτείνονται με τον 1ο ΑΠΕ του έργου «Αποκατάσταση Ξθρών Οδοστρωμάτων (λακκούβες) Δήμου Διονύσου», αναδόχου «Δημητρίου Κωνσταντινίδη» (Δήμος Διονύσου).

Ο αν. ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο Γραμματέας του Συμβουλίου

ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Τοπογράφος Μηχανικός

Ηλεκτρολόγος Μηχ/κός, MSc



ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ  
Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

*Handwritten signature*